

MINAM	ANEXO N° 2 PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO Y DE CORTO PLAZO	Formato: PAICP-1
--------------	---	-----------------------------

OBJETIVO	META	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	INDICADOR	RESPONSABLE	PLAZO
EJE 1: CALIDAD AMBIENTAL					
Reducir el riesgo al ambiente y a la salud generado por el derrame de hidrocarburos en el área de intervención de la Declaratoria de Emergencia Ambiental.	Realizar acciones de supervisión en donde se efectúe el recorrido del cauce del río Pastaza en el distrito de Andoas para delimitar el área afectada por el derrame de petróleo.	Un (01) mapa de las zonas donde ha intervenido el OEFA en el marco del derrame de petróleo crudo en el KM 12 del Ramal Norte del ONP en Andoas.	Mapa que delimita el área de muestreo.	OEFA	30 días hábiles
	Realizar acciones de supervisión ambiental en el ámbito del derrame de petróleo crudo en las zonas intervenidas por el OEFA.	Acciones de supervisión relacionados con las obligaciones y medidas preventivas impuestas a PETROPERU S.A.	Informe técnico	OEFA	45 días hábiles
		Acciones de supervisión relacionados con las obligaciones y medidas preventivas impuestas a PETROPERU S.A.	Informe técnico	OEFA	90 días hábiles
	Realizar las acciones de vigilancia ambiental en el marco del área de intervención de la DEA.	Monitoreo de calidad de agua superficial en el marco del área de intervención de la DEA.	Informe técnico	ANA	40 días hábiles
Determinar las concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo y metales en el agua que consume la población asentada en el área afectada.	Realizar un (1) monitoreo de la calidad del agua para consumo humano.	Acciones de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano.	Informe técnico	GERESA LORETO	30 días hábiles
Mejorar la calidad ambiental de la zona afectada.	Realizar las actividades de limpieza y recuperación de residuos de hidrocarburos en las zonas afectadas.	Ejecutar actividades de limpieza y recuperación de residuos de hidrocarburos.	Informe	PETROPERÚ	15 días hábiles
	Realizar el muestreo de comprobación en las zonas afectadas.	Ejecutar el muestreo comprobatorio al término de las actividades de limpieza y recuperación de residuos de hidrocarburos.	Informe	PETROPERÚ	30 días hábiles

MINAM	ANEXO N° 2 PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO Y DE CORTO PLAZO	Formato: PAICP-1
--------------	---	-----------------------------

OBJETIVO	META	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	INDICADOR	RESPONSABLE	PLAZO
	Realizar el transporte y disposición final de los residuos generados producto de la limpieza.	Transporte y disposición final de los residuos impregnados con hidrocarburos.	Informe	PETROPERÚ	45 días hábiles
EJE 2: SALUD					
Atender y vigilar de manera integral la salud de la población expuesta a hidrocarburos, en Titiyacu, Nuevo Andoas, Alianza Topal y Andoas Viejo, Brillantes de Andoas, Alianza Capahuari, Capahuari, Buena Vista y Huagramona.	Brindar los servicios de prestación y atención especializada a la población expuesta en el derrame de Hidrocarburos en la Zona de Andoas.	Atención de servicios de Salud en Medicina General	Informe técnico	MINSA / GERESA Loreto	30 días hábiles
		Atención de Servicios Especializados en Pediatría, Neumología, Dermatología e Internista.	Informe técnico	MINSA / GERESA Loreto	30 días hábiles
		Servicio de Atención en Obstetricia	Informe técnico	MINSA / GERESA Loreto	30 días hábiles
		Servicio de Atención en Odontología	Informe técnico	MINSA / GERESA Loreto	30 días hábiles
		Servicio de Atención en Psicología	Informe técnico	MINSA / GERESA Loreto	30 días hábiles
EJE 3: INSTITUCIONAL					
Atención a las comunidades identificadas en las zonas afectadas	Brindar agua para consumo humano.	Entregar agua a la población de las comunidades nativas identificadas.	Informe	PETROPERÚ	30 días hábiles
Determinar las causas del siniestro y establecer medidas correspondientes.	Realizar acciones de supervisión de seguridad y determinación de las causas del derrame de petróleo crudo en el cruce subfluvial del Oleoducto Ramal Norte (ORN) con el río Pastaza.	Realizar una visita de supervisión para verificar las acciones de retiro de las 4 tuberías flexibles instaladas en el cruce subfluvial del ORN (KM 11 - KM 12) con el río Pastaza.	Informe técnico	OSINERGMIN	30 días hábiles
		Efectuar el seguimiento a las acciones de obtención de muestras y el análisis respectivo, así como la evaluación del Informe de determinación de la Causa Raíz (RCA) de la falla de las Tuberías flexibles instaladas en el cruce subfluvial del ORN (KM 11 - KM 12) con el río Pastaza.	Informe técnico	OSINERGMIN	90 días hábiles

MINAM	ANEXO N° 2 PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO Y DE CORTO PLAZO	Formato: PAICP-1
--------------	---	-----------------------------

OBJETIVO	META	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	INDICADOR	RESPONSABLE	PLAZO
Monitorear las acciones realizadas por las entidades involucradas.	Realizar acciones de coordinación y monitoreo con las entidades estatales.	Coordinación con Petroperú y Osinergmin de las acciones realizadas en las zonas afectadas.	Informe	Dirección General de Hidrocarburos - MINEM	90 días hábiles
Implementar el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo	Coordinar la implementación del Plan a nivel local	Ejecutar el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo y demás acciones señaladas en el artículo 4 de la Ley N°28804, en coordinación con los gobiernos locales y el Ministerio del Ambiente.	Informe técnico	Gerencia Regional del Ambiente Loreto	45 días hábiles
		Ejecutar el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo y demás acciones señaladas en el artículo 4 de la Ley N°28804, en coordinación con los gobiernos locales y el Ministerio del Ambiente.	Informe técnico	Gerencia Regional del Ambiente Loreto	90 días hábiles