



Trujillo, 02 de Diciembre de 2024

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° -2024-GRLL-GGR-GRI

VISTO:

El Informe N° 000209-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED-JCC, emitido por el ING. Jaime Alexis Castillo Castro, evaluador de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos y el Informe N° 002283-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED, remitido por el Sub Gerente de Estudios Definitivos, de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional La Libertad, conteniendo el expediente administrativo sobre modificación del componente del Control Concurrente del Expediente Técnico "Mejoramiento y Ampliación Adecuada Prestación de los Servicios de Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales del Módulo Básico de Justicia del Distrito de La Esperanza, Provincia de Trujillo, Región y Distrito Judicial de La Libertad", CUI N°2449021, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 191° de la Constitución Política vigente, modificada mediante Ley N° 30305, prescribe que "Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones."

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 12° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización los "Los procedimientos y trámites administrativos en asuntos de competencia de los gobiernos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la respectiva jurisdicción regional o municipal;

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 2° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regionales, "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, mediante DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.011 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, que establece en su *Artículo 32. Elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente*, numeral 32.4 *La aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión.*

Que, bajo el marco jurídico antes mencionado el Gobierno Regional La Libertad, por intermedio de su órgano de línea la Gerencia Regional de Infraestructura es competente para emitir la resolución administrativa que apruebe los expedientes técnicos que se propongan;





Que, mediante FICIO N°002083-2023-P-CSJLL-PJ, de fecha 04 de octubre de 2023 , la Corte Superior de Justicia de La Libertad, solicita CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIERTAD Y EL GOBIERNO REGIONAL, respecto del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEJUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD”, con CUI N°2449021.

Que, con fecha 11 de setiembre de 2024 se firma se firma el CONVENIO ESPECIFICO N°001 DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PODER JUDUCIAL – CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD Y EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD.

Que, mediante OFICIO N°004561-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED, de fecha 27 de setiembre de 2024 la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, solicita al PJ que modifique la RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°00522-2024-GG-PJ, con el que aprueba el Expediente Técnico, ya que no está considerando el monto de supervisión y control concurrente en la estructura de costos para el presupuesto total del cofinanciamiento.

Que, mediante OFICIO N°002795-2024-P-CSJLL-PJ, el PJ remite el Expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEJUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD”, con CUI N°2449021, corregido el foliado, a fin de proseguir con el trámite respectivo.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 000210-2024-GRLL-GGR-GRI, se resuelve APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD TRUJILLO DEL DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, cuyo monto de inversión asciende a la suma de S/ 16,692,644.17 (DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 17/100 SOLES) con precios vigentes al mes de mayo de 2024, con un plazo de ejecución de 330 días calendario, la modalidad de ejecución: CONTRATA, sistema de contratación: SUMA ALZADA,

Que, mediante INFORME N° 000209-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED-JCC, con fecha 21 de noviembre del 2024, el Ing. Jaime Alexis Castillo Castro, remite a esta el INFORME TÉCNICO sobre modificación del componente del Control Concurrente del Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEJUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA,





PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD”, con CUI N°2449021, de acuerdo al detalle siguiente:

PRESUPUESTO ANALÍTICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO	2449021	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD TRUJILLO DEL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	4000163 6000016 6000001 6000002 6000053	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE JUSTICIA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS CONTROL CONCURRENT
FUNCION	06	JUSTICIA
DIVISION FUNCIONAL	017	ADMINISTRACION DE JUSTICIA
GRUPO FUNCIONAL	0038	ADMINISTRACION DE JUSTICIA
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSIÓN	S/ 16,447,164.11	
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	COMPONENTE	MONTO S/
2.6.2.2.1.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	14,741,454.88
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL (GESTION)	510,112.45
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	424,775.58
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVISION)	688,994.51
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL (CONTROL CONCURRENT)	81,826.69
	MONTO DE INVERSIÓN	16,447,164.11

- El Valor Referencial es al mes de mayo del 2024.
- Tiempo de ejecución: Se ha determinado un plazo de ejecución de obra de 330 días calendario
- Modalidad de Ejecución: Por Contrata.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **FYPSEFK**





- Sistema de Contratación: Suma Alzada.

Que, el Sub Gerente de Estudios Definitivos con Informe N° 002283-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED, de fecha 05 de noviembre del 2024, alcanza el Informe N° 000197-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED-JCC, el mismo que contiene la aprobación del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD”, con CUI N°2449021

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; T.U.O de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF; la Ordenanza Regional N° 002-2014, que aprueba la modificación del Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional La Libertad; Resolución Ejecutiva Regional N°1104-2012- GRLL/PRE, que designa a los responsables de los documentos que se generan en las Fases de Pre Inversión e Inversión del ciclo de proyectos de Inversión Pública; y, con las visaciones administrativas respectivas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR, el **ARTÍCULO PRIMERO** de la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 000210-2024/GGR-GRI, de fecha 05 de noviembre de 2024, a consecuencia de la modificación del componente de Control Concurrente el mismo que a partir de la emisión de la presente resolución quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Expediente Técnico o Documento Equivalente del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD”, con CUI N°2449021, cuyo monto total de inversión asciende a la suma de S/. 16,447,164.11 (DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 11/100 SOLES) asimismo con precios vigentes al mes de mayo de 2024, con un plazo de ejecución de ejecución de 330 DIAS CALENDARIOS, tipo de contratación POR CONTRATA, sistema de contratación: SUMA ALZADA, el mismo que constan de los componentes de acuerdo al desagregado siguiente:





PRESUPUESTO ANALÍTICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO	2449021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD TRUJILLO DEL DISTRITO DE TRUJILLO.-PROVINCIA DE TRUJILLO.-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	4000163 6000016 6000001 6000002 6000053	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE JUSTICIA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS CONTROL CONCURRENTE
FUNCION	06	JUSTICIA
DIVISION FUNCIONAL	017	ADMINISTRACION DE JUSTICIA
GRUPO FUNCIONAL	0038	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION	S/ 16,447,164.11	
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	COMPONENTE	MONTO S/
2.6.2.2.1.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	14,741,454.88
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL (GESTION)	510,112.45
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	424,775.58
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVISION)	688,994.51
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL (CONTROL CONCURRENTE)	81,826.69
	MONTO DE INVERSION	16,447,164.11





PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO	2449021	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD TRUJILLO DEL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	4000163	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE JUSTICIA
FUNCION	06	JUSTICIA
DIVISION FUNCIONAL	017	ADMINISTRACION DE JUSTICIA
GRUPO FUNCIONAL	0038	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION	S/ 14,741,454.88	
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	DENOMINACION	MONTO
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2.6.2.2.1.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 14,741,454.88
TOTAL		S/ 14,741,454.88





PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO	2449021	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD TRUJILLO DEL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	6000016	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FUNCION	06	JUSTICIA
DIVISION FUNCIONAL	017	ADMINISTRACION DE JUSTICIA
GRUPO FUNCIONAL	0038	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION	S/ 510,112.45	
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	DENOMINACION	MONTO
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2.6.8 1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL (GESTION)	S/ 510,112.45
TOTAL		S/ 510,112.45





PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO	2449021	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD TRUJILLO DEL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	6000001	EXPEDIENTE TECNICO
FUNCION	06	JUSTICIA
DIVISION FUNCIONAL	017	ADMINISTRACION DE JUSTICIA
GRUPO FUNCIONAL	0038	ADMINISTRACION DE JUSTICIA
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION	S/ 424,775.58	
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	DENOMINACION	MONTO
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	S/ 424,775.58
TOTAL		S/ 424,775.58





PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO	2449021	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD TRUJILLO DEL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
FUNCION	06	JUSTICIA
DIVISION FUNCIONAL	017	ADMINISTRACION DE JUSTICIA
GRUPO FUNCIONAL	0038	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION	S/ 688,994.51	
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	DENOMINACION	MONTO
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO DE SUPERVISION (INCLUIDO PLAN COVID).	
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVISION)	S/ 688,994.51
	TOTAL	S/ 688,994.51





PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO	2449021	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DEL DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN Y DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD TRUJILLO DEL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	6000053	CONTROL CONCURRENTE
FUNCION	06	JUSTICIA
DIVISION FUNCIONAL	017	ADMINISTRACION DE JUSTICIA
GRUPO FUNCIONAL	0038	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION	S/ 81,826.69	
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	DENOMINACION	MONTO
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL (CONTROL CONCURRENTE)	S/ 81,826.69
TOTAL		S/ 81,826.69

ARTICULO SEGUNDO. - **DEROGAR** aquellas disposiciones contenidas en la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 00210-2024-GRLL-GGR-GRI, de fecha 05 de noviembre de 2024, que contravengan lo dispuesto en la presenta resolución.





ARTÍCULO TERCERO. - La Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno Regional La Libertad verificará el cumplimiento de lo resuelto en la presente resolución

ARTÍCULO CUARTO. - **PRECISAR**, que los aspectos técnicos realizados por la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, en el presente procedimiento de MODIFICACION, es de estricta responsabilidad de los funcionarios y servidores que hayan participado en su elaboración, asumiendo las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan, en caso de determinarse actuaciones contrarias a la ley.

ARTÍCULO QUINTO. - **DISPONER**, que la Gerencia Regional de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno Regional La Libertad, controlen lo resuelto en la presente resolución

ARTICULO SEXTO. - **NOTIFÍQUESE**, a la Gobernación Regional, a la Gerencia General Regional. a la Gerencia Regional de Contrataciones, a la Gerencia Regional de Administración, al Órgano de Control Institucional, a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, a la Sub Gerencia de Obras y Supervisión; a la Sub Gerencia de Liquidaciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Documento firmado digitalmente por
JORGE LUIS BRINGAS MALDONADO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

