

FORMATO N° 27
FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE OBRA	FINANCIAMIENTO DEL PNVR	APORTE COMUNAL	N° VIVIENDAS
1	Programado	1,708,654.19	1,585,237.08	123,417.11	41
2	Liquidado	1,421,239.22	1,300,883.51	120,355.71	40

Código de Identificación del Convenio N°

1082-2106-2023-223-PUN/VMVU/PNVR

DEPARTAMENTO: PUNO

N°	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO ACUMULADO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO (*)	APORTE COMUNAL	INTERES S/	(**) DEVOLUCIONES AL PROGRAMA	MONTO TOTAL LIQUIDADO S/	(***) DEMANDA JUDICIAL	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JAILAN Y AYRAMPUNI - DISTRITO DE PUSI - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	HUANCANE	PUSI	JAILAN Y AYRAMPUNI	1,585,237.08	1,300,883.51	120,355.71	0.00	284,353.57	1,421,239.22	0.00	RESOLUCION MINISTERIAL N° 347-2022-VIVIENDA, QUE APRUEBA EL "LINEAMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MARCO DE LA LEY N° 31015, LEY QUE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA, PRODUCTIVA Y NATURAL, MEDIANTE NÚCLEOS EJECUTORES"; DECRETO SUPLENTO N° 004-2022-MIDIS, REGLAMENTO DE LA LEY N° 31015; RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR

(*) Hasta la última rendición de cuentas aprobada

(**) Monto de la denuncia/proceso judicial

III. APROBACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA

En Virtud a lo señalado en el INFORME DE LIQUIDACIÓN 005-2024/OS 4384-CPC. MGAP, Presentado por el Liquidador del PNVR (o quien haga sus veces) a INFORME TECNICO N°D00177-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-3.2-APA

Presentado por el representante del PNVR, SE APRUEBA LA Liquidación final del convenio indicado en la presente ficha.

FECHA:



Firmado digitalmente por HUAMAN LAURENTE Karina Luz FAU 20504743307 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 24.10.2024 12:08:48 -05:00

Responsable de la UGT o quien haga sus veces

I.- CONFORMIDAD FINANCIERA

Conforme a la CARTA N° 055-2024/NE-1082-2106-2023-223-PUN/VMVU/PNVR/RNE, presentado por el NE, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con los documentos de la liquidación final del Convenio indicado en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros están acorde al convenio respectivo, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del presupuesto otorgado y que la liquidación final cuenta con los requisitos exigidos por normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración el Informe del SUPERVISOR, he formulado los informes financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la liquidación final del convenio indicado en la presente ficha.

FECHA, 01 / 10 / 2024

Marivi Giuliana Apaza Pacara
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MAT. N° 4247

CPC MARIVI GIULIANA APAZA PACARA
LIQUIDADOR DEL PNVR (o quien haga sus veces)
DNI: 73207726
O/S 4384-2024

CPC. Mónica Aliaga P.

II.- CONFORMIDAD TÉCNICA

Visto el INFORME N° 152-2024/SUP-IAPM del supervisor y luego de la revisión del sustento y documentación presentada, considero procedente la aprobación de la liquidación final del convenio. El informe guarda relación con el expediente ejecutivo aprobado y se encuentra en concordancia a lo exigido en la normativa vigente, por lo cual se otorga la conformidad técnica a la liquidación final del convenio indicado.

FECHA, 01 / 10 / 2024

Ivar Alex Pari Mamani
INGENIERO CIVIL
CIP. 218707

ING. IVAR ALEX PARI MAMANI
SUPERVISOR
DNI 72161642 - CIP 218707
CL. 014-2024-VIVIENDA-OGA-OACP-UE.001

Yeny Macedo Condori
CIP. N° 204915
INGENIERO CIVIL

ING. YENY MACEDO CONDORI
SERVICIO DE MONITOREO, CONTROL Y ASISTENCIA TÉCNICA
DNI 29721554 - CIP 204915
O/S 4253-2024

Ing. Ronald Apaza Pari
SERV. DE COORD. DE PROYECTOS
PNVR - PUNO - CENTRO
OS: 4658-2024

ING. RONALD APAZA PARI
SERV. DE COORD. DE PROYECTOS PNVR- PUNO CENTRO
DNI 43902615 - CIP 148483
O/S 4658-2024

Firmado digitalmente por: PERALTA APARICIO Anibal FAU 20504743307 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 2024/10/23 18:06:42-0500

REPRESENTANTE PNVR