



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC

*¡Un gobierno de buen trato!*



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 308-2024-MPH-BCA/A.

Bambamarca, 25 de noviembre de 2024.

**EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC.**

**VISTO:**

La Carta N° N°022-2024-CA-RL de fecha 15 de enero de 2024; la Carta N° 018-2024-MPH-BCA/ING.WTC-IO de fecha 09 de abril de 2024; la Carta Múltiple N° 035-2024-MPH-BCA/GDTI/SGSLO de fecha 07 de mayo de 2024; la Carta N° 023-2024-CA-RL de fecha 18 de octubre de 2024; el Informe N° 672-2024-MPH-BCA/GDTI/SGSLO de fecha 30 de octubre de 2024; el Informe N° 568-2024-MPH-BCA/GDTI de fecha 14 de noviembre de 2024; el Memorandum N° 632-2024-MPH/GM de fecha 15 de noviembre de 2024; el Informe Legal N° 296-2024-MPH/OGAJ de fecha 22 de noviembre de 2024; el Proveído N° 1814 de fecha 22 de noviembre de 2024; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, establece que los Gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; precisando la última norma que la autonomía de los Municipios radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece los sistemas de contratación que las Entidades pueden emplear para contratar bienes, servicios y obras; siendo estos: (a) a suma alzada; (b) precios unitarios; (c) esquema mixto de suma alzada, tarifas y/o precios unitarios; (d) tarifas; (e) en base a porcentajes; y (f) en base a un honorario fijo y una comisión de éxito;

Que, el literal b) del artículo 35° del mencionado Reglamento dispone respecto del Sistema de Contratación a Precios Unitarios que "(...) el mismo es aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. (...)", estableciendo asimismo en el tercer párrafo de este literal que "En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución". De lo que puede inferirse que en aquellas obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios será posible reconocer la ejecución de "mayores metrados" cuando los trabajos realizados por el contratista superen los metrados consignados (referencialmente) en el expediente técnico; correspondiendo que la Entidad, en atención al sistema de contratación empleado, realice el pago según lo efectivamente ejecutado y de acuerdo a los precios unitarios ofertados, a través de la valorización correspondiente;

Que, el Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, señala que el "mayor metrado" "Es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería";

Que, el numeral 194.1 del artículo 194° del Reglamento señala que "Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC

*¡Un gobierno de buen trato!*



supervisor y el contratista". Asimismo, el numeral 194.2 precisa que "En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas";

Que, el artículo 205° del Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF establece: (...) 205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución. 205.11. El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34° de la Ley. 205.12. No se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. (...);

Que, mediante la Carta N°022-2024-CA-RL de fecha 15 de enero de 2024, el Representante Legal del Consorcio Andino, remite la valorización N° 01 de Mayores Metrados realizados durante la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal La Paccha - El Chichairo del Centro Poblado de Chala del Distrito de Bambamarca - Provincia de Hualgayoc Departamento de Cajamarca" con CUI 2532633;

Que, mediante Carta N° 018-2024-MPH-BCA/ING.WTC-IO de fecha 09 de abril de 2024, el Ing. Wilson Tafur Chacon – Inspector de Obra, otorga la Conformidad a la Valorización de Mayores Metrados N° 01 "Canal Entubado HDPE 200.00 metros lineales";

Que, mediante Carta Múltiple N° 035-2024-MPH-BCA/GDTI/SGSLO de fecha 07 de mayo de 2024, el sub gerente de Supervisión y Liquidación de Obra se dirige al Representante Legal del Consorcio Andino y al Inspector de Obra, a fin de remitir el Expediente Administrativo, solicitando levantar las observaciones advertidas;

Que, mediante Carta N° 023-2024-CA-RL de fecha 18 de octubre de 2024, el Representante Legal del Consorcio Andino, remite el Expediente Administrativo con las observaciones subsanadas, así mismo solicita atención y celeridad en trámite de Valorización de Mayores Metrados N° 01 "Canal Entubado HDPE";

Que, mediante Informe N° 672-2024-MPH-BCA/GDTI/SGSLO de fecha 30 de octubre de 2024, el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, emite opinión favorable sobre la valorización N° 01 de mayores metrados, correspondiente al periodo del 05 al 15 de diciembre del 2023, por el monto de S/. 18,838.71 (dieciocho mil ochocientos treinta y ocho con 71/100 soles), elaborada por el Consorcio Andino y aprobada por el Inspector de Obra;

Que, mediante Informe N° 568-2024-MPH-BCA/GDTI, de fecha 14 de noviembre de 2024, el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, solicita la aprobación de la valorización de mayores metrados, además precisa que: "(...) el monto de S/ 18,838.71 (dieciocho mil ochocientos treinta y ocho con 71/100 soles) Inc. IGV por concepto de Mayores Metrados N°01- Diciembre 2023, representa una incidencia de 2.589 % con respecto al Monto del Contrato (S/ 727,527.52)", y concluye emitiendo opinión favorable para la aprobación de la Valoración N° 01 de Mayores Metrados – Diciembre 2023, recomendando se emita la Resolución por el titular de la Entidad y proceder con su cancelación;





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC

*¡Un gobierno de buen trato!*



Que, mediante Memorandum N° 632-2024-MPH/GM, de fecha 15 de noviembre de 2024, el Gerente Municipal solicita a la Oficina General de Asesoría Jurídica se emita la opinión legal respectiva;

Que, mediante Informe Legal N° 296-2024-MPH/OGAJ de fecha 22 de noviembre de 2024, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica opina que, **RESULTA VIABLE** que el Titular de la Entidad, autorice el pago de los mayores metrados N° 01- Diciembre 2023 de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal La Paccha - El Chichairo del Centro Poblado de Chala del Distrito de Bambamarca - Provincia de Hualgayoc Departamento de Cajamarca" con CUI 2532633, los cuales fueron autorizados por el supervisor de obra mediante el asiento de cuaderno de obra N° 56, de conformidad con lo estipulado en el numeral 3 del informe legal;

Que, mediante Proveído N° 1814 de fecha 22 de noviembre de 2024, el Alcalde remite a la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, el expediente para la respectiva proyección de resolución;

Que, en mérito a lo antes expuesto, en uso de las facultades previstas en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, y contando con los vistos de las áreas competentes.

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.-** AUTORIZAR el pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 01 - Diciembre 2023 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PACCHA - EL CHICHAIRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" con CUI 2532633, por el monto de S/.18,838.71 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 71/100 SOLES).

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** DISPONER que la Oficina General de Administración, realice los trámites correspondientes para el pago de mayores metrados por el monto S/.18,838.71 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 71/100 SOLES).

**ARTÍCULO TERCERO.-** REMITIR a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura el expediente original de la Valorización por Mayores Metrados N° 01 - Diciembre 2023, de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PACCHA - EL CHICHAIRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" con CUI 2532633, para su conservación y custodia, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO CUARTO.-** DISPONER que se remita copia de la presente resolución y de sus actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a fin de que se realice el deslinde de responsabilidades.

**ARTÍCULO QUINTO.-** NOTIFÍQUESE la presente resolución a las unidades orgánicas correspondientes de la Municipalidad, para los fines de Ley.

**ARTÍCULO SEXTO.-** PUBLÍQUESE la presente en el portal web de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC



Hernán Vásquez Saavedra  
ALCALDE PROVINCIAL