



Inicio

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 29 minuto(s) con 27 segundos.

Bienvenido RAUL BARDALES ECHEGARAY

Mi Cuenta

[Visualizar listado de actividades](#)

Mis Datos

[Cambio clave](#)

[Cerrar Sesión](#)

Entidad

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
OCUCAJE

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
Nomenclatura	CONV-PROC-2-2024-CS-MDO/CONV-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Servicio
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BASICOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OCUCAJE Y EN LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN DE PORRES Y PARAYA DEL DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO ICA "
Número de Contratación	MD-2024-87

Inicio

Consola de Selección

Buscar Bases Pre-Publicadas

Consola de Actos Preparatorios

Bandeja de Condiciones de Contratación

Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225

Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios

Consultar Avisos Informativos de Contrataciones

Buscar Oficios de Supervisión

Consultar Notificaciones de Supervisión

Reporte Consultas y Observaciones

Reporte Elevación de Observaciones

Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento

Bandeja Notificaciones

Ir a Info Obras

[Postergación](#) [Rectificación](#) [Acciones del Procedimiento](#) [Acciones Pendientes](#)
[Actualizar Presupuesto](#) [Recomponer](#) [Ver documentos del procedimiento](#) [Ver Ficha](#) [Ir a Bandeja](#)

Listado

Nro.	Fecha de inicio	Fecha de fin	Actividad	Estado	Registro	Acciones de la actividad
1	20/12/2024	20/12/2024	Convocatoria	Terminado	Culminado	
2	26/12/2024	06/01/2025	Registrar participante	En curso	Pendiente	
3	26/12/2024	26/12/2024	Formulación de consultas	En curso	Pendiente	
4	27/12/2024	27/12/2024	Absolución de consultas	No iniciado	Pendiente	
5	02/01/2025	02/01/2025	Formulación de observaciones	No iniciado	Pendiente	
6	03/01/2025	03/01/2025	Absolución de observaciones	No iniciado	Pendiente	
7			Elevación de observaciones	No iniciado	Pendiente	
8			Pronunciamiento del OSCE	No iniciado	Pendiente	
9	06/01/2025	06/01/2025	Integración de las Bases	No iniciado	Pendiente	
10	08/01/2025	08/01/2025	Presentación de propuestas	No iniciado	Pendiente	
11	09/01/2025	09/01/2025	Admisión de propuesta técnica	No iniciado	Pendiente	
12	09/01/2025	09/01/2025	Registrar otorgamiento de la Buena Pro	No iniciado	Pendiente	
13			Registrar apelación	No iniciado	Pendiente	
14			Resolución del Tribunal o Resolución de la Entidad	No iniciado	Pendiente	
15			Consentir Buena Pro	No iniciado	Pendiente	

