

Servicio de Acondicionamiento de la Infraestructura del Centro Alegra Tacna - Tacna, para la mejora de la atención de los usuarios

PENALIDAD POR RETRASO EN LA PRESTACION DE 01 DIA, SEGÚN CONFORMIDAD DE SERVICIO

MONTO VIGENTE /ITEM	PLAZO DEL ENTREGABLE
S/406,013.31	45

	%	TOTAL
PENALIDAD DIARIA	0.4	1,624.05



DIAS DE ATRASO
1

S/ 1,624.05	TOTAL DE PENALIDAD
-------------	--------------------

PENALIDAD POR 1 DIAS	S/ 1,624.05
----------------------	-------------

PENALIDAD MAXIMA-10%	40,601.33
----------------------	-----------

PENALIDAD A APLICAR	S/1,624.05
---------------------	------------

2.14 CC 44.1: La indemnización por demora para todas las mejoras será: 0.4% del Precio Final del Contrato por día.

OBSERVACIONES	Suscripción	Inicio de servicio	Plazo de ejecución	Fecha de presentación	Fecha presentada	Dias de retraso
	18/07/2024	12/08/2024	45	26/09/2024	27/09/2024	1

Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia Nacionales a través de la Implementación del EJE
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES
G. LANDEO A.