



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 224-2022-MDCH/A

Chucuito, 09 de agosto del 2022.

VISTO:

Informe 137-A-2022-MDCH/SGI/RO-T/PECA, de fecha 14 de julio del 2022, presentado por el residente de la obra denominada "CREACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO C.P TACASAYA DEL DISTRITO DE CHUCUITO-PROVINCIA DE PUNO-DEPARTAMENTO DE PUNO", Informe N° 007-2022-MDCH/SGI/SO-T/LHSR; de fecha de 14 de julio del 2022, Informe N° 1094-2022-MDCH/SGI/WOMQ, de fecha 17 de julio del 2022, presentado por el Sub Gerente de Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería jurídica de derecho público y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, mediante Informe N°137-A-2022-MDCH/SGI/RO-T/PECA, de fecha 14 de julio del 2022, presentado por el Residente de Obra Ing. Paul Esleyter Cueva Alanguia, quien solicita Deductivos y Mayores Metrados N°01, para la obra "CREACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO CP TACASAYA DEL DISTRITO DE CHUCUITO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", teniendo el siguiente cuadro de resumen de Mayores Metrados y Deductivos:

➤ CUADRO DE RESUMEN DE MAYORES METRADOS:

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
01	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO 01				1,021.51
01.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.02	SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	14.00	44.90	628.60
01.03	SARDINELES: CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	1.05	338.04	354.94
01.04	SARINELES: ACERO GRADO 60 FY= 4200 kg/cm2	kg	6.36	5.97	37.97

➤ CUADRO DE RESUMEN DE DEDUCTIVOS:

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
05	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO				5,698.08
05.01	PINTURA				5,698.08
05.01.01	PINTURA BARNIZ EN MUROS CARAVISTA	m2	523.24	10.89	5,698.08
06	CONSTRUCCION DE VEREDAS				22,432.81
06.01	VEREDAS				11,966.39
06.01.01	EMPEDRADO DE VEREDAS	m3	38.34	67.56	2,590.25
06.01.02	VEREDAS: CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m2	191.72	45.20	8,665.74
06.01.03	VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	7.40	36.10	267.14
06.01.04	VEREDAS: JUNTAS ASFALTICAS	m	74.00	5.99	443.26
06.02	SARDINELES DE CONCRETO SIMPLE				2,388.78
06.02.01	SARDINELES: CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	4.12	339.28	1,397.83
06.02.02	SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	27.45	36.10	990.95
06.03	ESTRUCTURA METALICA				7,989.20
06.03.01	PANALES DE MALLA DE F.G. CON MARCO DE TUBO (T-3) SEGUN	und	9.00	811.60	7,304.40

Municipalidad Distrital De Chucuito

Gestión 2019 – 2022
"Capital de la Nación Lupaka"
Ciudad de las Cajas Reales

00014-



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

	DISEÑO				
06.03.02	POSTE PEDESTAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3"	und	10.00	68.48	684.80
06.04	PINTURA				88.44
06.04.01	PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS	m2	6.07	14.57	88.44
TOTAL					28,130.89

Que, mediante Informe N° 007-2022-MDCH/SGI/SO-T/LHSR, de fecha 14 de julio del 2022, presentado por el Supervisor de la obra denominada "CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL C.P TACASAYA DEL DISTRITO DE CHUCUITO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", indica que se aprueba la solicitud de Deductivo y Mayores Metrados N°01, para la obra en mención, asimismo indica que el porcentaje que disminuye el presupuesto reajustado del expediente sobre presupuesto aprobado original (base) es de un total de 4.29% y como resultado se tiene el siguiente presupuesto reajustado total:

Monto del presupuesto base: S/. 631.896.26
Monto diferenciado (Disminuye N°01) S/. -27,109.38

PRESUPUESTO REAJUSTADO TOTAL: S/. 604,786.88

Que, mediante informe N°1094-2022-MDCH/SGI/WOMQ, de fecha 17 de julio del 2022, el Sub Gerente de Infraestructura Ing. William Omar Mamani Quispe, da un análisis a la solicitud de Deductivo y Mayores Metrados N°01 de la obra "CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL C.P TACASAYA DEL DISTRITO DE CHUCUITO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" y da su opinión favorable al Informe presentado por el Residente de Obra que incluye el expediente sustentatorio, cantidad sobrante al presupuesto aprobado original en un 4.29%;

Por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado; y de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. -Aprobar, el Deductivo N°01 Y Mayores Metrados N°01 de la obra "CREACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO EN C.P TACASAYA DEL DISTRITO DE CHUCUITO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", con código único de inversión N°2510495, conforme a los antecedentes expuestos en la presente Resolución y de acuerdo al cuadro del Informe N°137-A-2022-MDCH/SGI/RO-T/PECA.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que Secretaria General notifique con la presente resolución a la Sub Gerencia de Infraestructura, debiendo a su vez el Responsable de Imagen Institucional efectuar su publicación en el portal institucional de la municipalidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO
CIUDAD DE LAS CAJAS REALES
M.Z. Edwin Wladimir Cruz Quispe
DNI: N° 01264885
ALCALDE