



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

INFORME N° 001-2025-IGP/GG-OAD-ULO

A : Ing. Maritza Carmen Bueno Trucíos
Jefe de la Oficina de Administración

ASUNTO : Informe de evaluación del Plan Anual de Contrataciones del IGP correspondiente al ejercicio presupuestal 2024 (4to Trimestre).

REFERENCIA : RD N° 015-IGP/2024 que aprueba el PAC 2024.

FECHA : Lima, 02 de enero de 2025

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al asunto del rubro y los documentos de la referencia, y a la vez informarle sobre el avance del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2024 del Instituto Geofísico del Perú, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 (al 31 de diciembre del 2024), de conformidad con la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.

1. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de las áreas usuarias, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del proceso de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.7.2 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución – al tercer trimestre – del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Instituto Geofísico del Perú.

2. FINALIDAD

El presente documento tiene la finalidad de brindar el informe sobre la evaluación del PAC, al 31 de diciembre del 2024, correspondiente a la Unidad Ejecutora 0084: Instituto Geofísico del Perú.

3. ALCANCE

La información corresponde al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024 del PAC.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

4. BASE LEGAL

4.1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificatorias en adelante la Ley.

4.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante el Reglamento.

4.3 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD- Plan Anual de Contrataciones, en adelante la Directiva.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones, y conexas, de ser el caso.

5. ASPECTOS ESPECIFICOS

5.1 Sobre el Plan Anual de Contrataciones – Inicial

Conforme a lo establecido en el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley, señala que el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento; como se precisa en los antecedentes del presente informe, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), aprueba el Plan Anual de Contrataciones del año 2024 mediante Resolución Directoral N° 015-IGP/2024, de fecha 23/01/2024.

Asimismo, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento, señala que el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. Al respecto, la Entidad tiene delegada dicha facultad mediante Resolución de Presidencia N° 011-2024/IGP.

El PAC 2024 se aprobó con los procedimientos de selección que se indican a continuación:

Cuadro N° 01: Plan anual de Contrataciones Inicial – 2024

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO S/
DENOMINACION	ABREV		
LICITACION PUBLICA	LP	1	8'946,571.35
CONCURSO PUBLICO	CP	1	702,652.32
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	4	472,466.00
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	2	103,539.02
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CM	2	256,800.00
TOTAL GENERAL		10	10'482,028.69

Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo con lo declarado en el Plan Anual de Contrataciones inicial y modificatorias realizadas al 31/12/2024:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

PROC ID	DESCRIPCION	TIPO DE PROCEDIM	OBJETO	Nº ITEM	VALOR ESTIMADO S/	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE CONVOCAT.
1	Contratación del servicio de productividad basada en la nube	AS	Servicio	1	169,872.00	Recursos Ordinarios	Agosto
2	Adquisición de combustible gasohol regular para el Radio Observatorio de Jicamarca	SIE	Bien	1	53,446.68	Donaciones y Transferencias	Febrero
3	Adquisición de combustible (diésel b5 s50) para los vehículos de la Sedes del IGP	SIE	Bien	1	50,092.34	Recursos Ordinarios	Abril
4	Contratación del servicio de seguro de vida ley	AS	Servicio	1	63,302.00	Recursos Ordinarios	Marzo
6	Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años	CP	Servicio	1	702,652.32	Recursos Ordinarios	Junio
7	Adquisición de baterías	Compras por catálogo CM	Bien	1	84,000.00	Recursos Ordinarios	Mayo
9	Servicio de pasaje aéreo	Compras por catálogo CM	Servicio	1	172,800.00	Recursos Ordinarios	Febrero
10	Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto	LP	Obra	1	8,946,571.35	Recursos Ordinarios	Febrero
11	Contratación de seguros patrimoniales destinados al Instituto Geofísico del Perú	AS	Servicio	3	591,971.50	Recursos Ordinarios	Febrero
12	Adquisición de plataformas colectoras de datos para la Red Geofísica Nacional	AS	Bien	1	232,903.00	Recursos Ordinarios	Marzo
13	Adquisición de combustible (DIESEL B5 S-50) para el Radio Observatorio de Jicamarca del IGP	SIE	Bien	1	114,182.00	Donaciones y Transferencias	Marzo
16	Adquisición de licencia de Software de sistema de información geográfica para escritorio profesional para el Instituto Geofísico del Perú	AS	Bien	1	106,540.00	Recursos Ordinarios	Mayo
17	Adquisición de solución de servidores densos o blade para redundancia de los servicios críticos de gestión riesgo y desastre	AS	Bien	2	397,623.77	Recursos Ordinarios	Mayo
18	Adquisición de acelerómetro triaxial, gravímetro digital, registrador sísmico de alta resolución y sismómetro de banda ancha para el laboratorio de calibración del proyecto de "Mejoramiento del servicio de laboratorio nacional de instrumentación geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos de desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie, La Molina, Lima"	LP	Bien	4	3'148,122.68	Recursos Ordinarios	Julio
19	Adquisición de un sistema de medición Eddy Covariance	Convenio	Bien	1	603,306.86	Donaciones y Transferencias	Julio
20	Renovación de licencia de Software Arcgis Server Enterprise Standard 11.x y Arcgis Desktop Standard para el Instituto Geofísico del Perú	CD	Servicio	2	60,011.00	Recursos Ordinarios	Julio
21	Adquisición de medidores de aceleración de terreno en tres componentes para las estaciones pertenecientes a la Red Sísmica Nacional	AS	Bien	1	108,800.00	Recursos Ordinarios	Julio
22	Contratación del servicio de desmontaje e instalación de aires acondicionados en la sede de Mayorazgo y Camacho del IGP	AS	Servicio	1	168,824.80	Recursos Ordinarios	Julio
23	Servicio especializado en la instalación del sistema modular e integrar su uso a los Shell de usuarios y librerías para la corrida de modelos	AS	Servicio	1	240,414.17	Recursos Ordinarios	Agosto
24	Adquisición de seis (06) equipos de medición de vibración ambiental	AS	Bien	1	129,210.00	Recursos Ordinarios	Agosto
25	Servicio de acceso dedicado a internet y enlace de comunicación punto a punto.	CD	Servicio	1	103,000.00	Recursos Ordinarios	Agosto
26	Contratación de un Servicio de soporte de virtualización a través del licenciamiento para los servidores críticos del IGP	AS	Servicio	1	114,650.12	Recursos Ordinarios	Octubre
27	Adquisición de un grupo electrógeno para la Sede Radio Observatorio de Jicamarca del IGP	AS	Bien	2	110,664.45	Donaciones y Transferencias	Octubre
28	Adquisición de una plataforma colectora de datos	AS	Bien	1	55,003.53	Recursos Ordinarios	Octubre
29	Adquisición de una cámara de medición de respiración del suelo	Convenio	Bien	1	150,000.00	Donaciones y Transferencias	Octubre
30	Acumulador de energía - equipo de ups 2kva	Convenio	Bien	1	22,081.03	Donaciones y Transferencias	Octubre
31	Contratación del servicio de defensa legal sobre delito contra la administración pública - abuso de autoridad y contra la	CD	Servicio	1	70,000.00	Recursos Ordinarios	Noviembre

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

	humanidad en la modalidad de discriminación (servidor de la entidad)						
32	Adquisición de servidores para la Sede Arequipa	AS	Bien	1	288,132.81	Recursos Ordinarios	Noviembre
33	Adquisición de servidor para la implementación de identificadores persistentes (PID)	AS	Bien	1	86,429.67	Recursos Ordinarios	Noviembre
34	Adquisición de un software para procesamiento e inversión de datos de magnetotelúrica	CD	Bien	1	217,710.00	Recursos Ordinarios	Noviembre
35	Adquisición de equipo de almacenamiento para el resguardo de la información generada en la plataforma de productividad basada en la nube de manera local	AS	Bien	1	123,192.00	Recursos Ordinarios	Diciembre
					17'485,510.08		

5.2 Sobre modificaciones al PAC 2024: Inclusiones y exclusiones de Procedimientos de Selección

El numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento dispone que luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, mientras que el numeral 6.3 establece que la Entidad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias en el SEACE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del PAC o de sus modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7.5.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, a partir de las modificaciones que se aprueben en el Cuadro Multianual de Necesidades al respecto, en el primer trimestre del presente año, se realizaron las siguientes modificaciones al PAC 2024:

- 1RA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 039-IGP/2024, de fecha 12/02/2024, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 591,971.50).
- 2DA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 069-IGP/2024, de fecha 14/03/2024, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 232,903.00).
- 3RA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 078-IGP/2024, de fecha 22/03/2024, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (subasta inversa electrónica por el monto de S/ 114,182.00).
- 4TA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0110-IGP/2024, de fecha 18/04/2024, se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 180,873.00).
- 5TA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0157-IGP/2024, de fecha 17/05/2024, se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 504,163.77).

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- f) 6TA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0194-IGP/2024, de fecha 19/06/2024, se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) y excluyendo dos (2) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 3'751,429.54 y adjudicación simplificada por el monto de S/ 180,873.00).
- g) 7MA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0204-IGP/2024, de fecha 27/06/2024, se aprobó la séptima modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) procedimiento de selección (contratación directa por el monto de S/ 60,011.00 y adjudicación simplificada por el monto de S/ 108,800.00).
- h) 8VA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0229-IGP/2024, de fecha 12/07/2024, se aprobó la octava modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 168,824.80).
- i) 9NA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0259-IGP/2024, de fecha 12/08/2024, se aprobó la novena modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 240,414.17).
- j) 10MA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0274-IGP/2024, de fecha 20/08/2024, se aprobó la décima modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 129,210.00).
- k) 11MA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0283-IGP/2024, de fecha 28/08/2024, se aprobó la undécima modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (contratación directa por el monto de S/ 103,000.00).
- l) 12MA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0315-IGP/2024, de fecha 30/09/2024, se aprobó la duodécima modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo tres (3) procedimiento de selección (03 adjudicación simplificada por el monto de S/ 280,318.10).
- m) 13RA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0320-IGP/2024, de fecha 03/10/2024, se aprobó la décima tercera modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) procedimiento de selección (02 convenio por el monto de S/ 172,081.03).
- n) 14TA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0366-IGP/2024, de fecha 31/10/2024, se aprobó la décima cuarta modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (01 contratación directa por el monto de S/ 70,000.00).
- o) 15TA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0374-IGP/2024, de fecha 13/11/2024, se aprobó la décima quinta modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (01 adjudicación simplificada por el monto de S/ 288,132.81).
- p) 16TA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0392-IGP/2024, de fecha 20/11/2024, se aprobó la décima sexta modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (01 adjudicación simplificada por el monto de S/ 86,429.67).

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- q) 17MA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0408-IGP/2024, de fecha 25/11/2024, se aprobó la décima séptima modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) procedimientos de selección (02 contratación directa por el monto S/ 217,710.00 y adjudicación simplificada por el monto de S/ 123,192.00).
- r) 18VA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0438-IGP/2024, de fecha 26/12/2024, se aprobó la décima octava modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, excluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 89,292.00).
- s) 19NA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0440-IGP/2024, de fecha 27/12/2024, se aprobó la décima novena modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, excluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 150,000.00).

5.3 Sobre Resumen del PAC inicial y sus modificaciones

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, el Plan Anual de contrataciones PAC 2024 del Instituto Geofísico del Perú, al 31/12/2024, tiene diecinueve (19) modificaciones, según detalle:

Cuadro N° 02: Resumen PAC 2024 (Inicial/Modificación)

INICIAL /MODIFICACIONES	DOCUMENTO APROBATORIO	
	RD	FECHA
INICIAL	015-IGP/2024	23/01/2024
1	039-IGP/2024	12/02/2024
2	069-IGP/2024	14/03/2024
3	078-IGP/2024	22/03/2024
4	110-IGP/2024	18/04/2024
5	157-IGP/2024	17/05/2024
6	194-IGP/2024	19/06/2024
7	204-IGP/2024	27/06/2024
8	229-IGP/2024	12/07/2024
9	259-IGP/2024	12/08/2024
10	274-IGP/2024	20/08/2024
11	283-IGP/2024	28/08/2024
12	315-IGP/2024	30/09/2024
13	320-IGP/2024	03/10/2024
14	366-IGP/2024	31/10/2024
15	374-IGP/2024	13/11/2024
16	392-IGP/2024	20/11/2024
17	408-IGP/2024	25/11/2024
18	438-IGP/2024	26/12/2024
19	440-IGP/2024	27/12/2024

Asimismo, se precisa que el Plan Anual de Contrataciones PAC 2024 del IGP a la fecha queda actualizado de la siguiente manera:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Cuadro N° 03: PAC 2024 al 31/12/2024

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO S/
DENOMINACION	ABREV		
LICITACION PUBLICA	LP	2	12'094,694.03
CONCURSO PUBLICO	CP	1	702,652.32
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	16	2'987,533.82
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	3	217,721.02
CONVENIO	CONV	3	775,387.89
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CM	2	256,800.00
CONTRACION DIRECTA	CD	4	450,721.00
TOTAL GENERAL		31	17'485,510.08

Cabe mencionar que, debido a las modificaciones realizadas al 31/12/2024, el PAC Inicial que se encontraba programado con diez (10) procedimientos de selección queda actualizado con treinta y un (31) procedimientos de selección, apreciando que el valor estimado programado se ha modificado de S/ 10'482,028.69 a S/ 17'485,510.08.

6. EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

6.1 Sobre la ejecución del PAC 2024

a) La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 31 de diciembre del 2024, presenta el siguiente resumen:

Cuadro N° 04: Ejecución del PAC 2024 al 31/12/2024

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		Programados al 31.12.2024	Convocados al 31.12.2024	Por Convocar al 31.12.2024	Indicador de Cumplimiento del PAC (%)
DENOMINACION	ABREV				
LICITACION PUBLICA	LP	2	2	0	100%
CONCURSO PUBLICO	CP	1	2	0	
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	16	17	0	
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	3	3	0	
CONVENIO	CONV	3	3	0	
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CM	2	2	0	
CONTRACION DIRECTA	CD	4	5	0	
TOTAL GENERAL		31	34	0	

b) Del cuadro citado en el numeral 6.1.a), se puede evidenciar que al 31 de diciembre del 2024 se convocaron treinta y cuatro (34) procedimientos de selección: dos (02) licitaciones públicas (una AS-LEY 31728), tres (03) subasta inversa electrónica, once (17) adjudicación simplificada (tres derivadas de SIE), tres (03) convenio, cinco (05) contratación directa, dos (02) contratación correspondiente al Método Especial de Contratación de Convenio Marco, conforme al siguiente detalle:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Cuadro N° 05: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 por Tipo de Procedimiento de Selección al 31/12/2024

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		PAC PROGRAMADO		CONVOCADOS	
DENOMINACION	ABREV	CANT	VALOR S/	CANT	VALOR S/
LICITACION PUBLICA	LP	2	12'094,694.03	2	11'994,513.27
CONCURSO PUBLICO	CP	1	702,652.32	2	2'562,097.91
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	16	2'987,533.82	17	3,092,036.6
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	3	217,721.02	3	295,055.00
CONVENIO	CONV	3	775,387.89	1	801,247.89
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CM	2	256,800.00	2	114,898.75
CONTRATACION DIRECTA	CD	4	450,721.00	5	557,261.00
TOTAL GENERAL		31	17'485,510.08	34	19'417,110.42

- c) Es importante mencionar, el número de procedimientos convocados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE por mes es el siguiente:

Cuadro N° 06: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 procedimientos de selección convocados por mes al 31/12/2024

MES	NUMERO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS POR MES
ENERO	0
FEBRERO	3
MARZO	4
ABRIL	1
MAYO	5
JUNIO	2
JULIO	4
AGOSTO	3
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	5
NOVIEMBRE	5
DICIEMBRE	2
Total General	34

- d) Como se mencionó en los párrafos precedentes, en el PAC 2024 existen a la fecha treinta un (31) procedimientos de selección programados, al 31/12/2024 ha sido convocado treinta cuatro (34) procedimiento de selección, según se detalla:

Cuadro N° 07: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 procedimientos de selección convocados por mes al 31/12/2024 (por descripción del objeto programado)

INFORMACION DEL PAC 2024					INFORMACION CONVOCATORIA SEACE 2024				
ID	DESCRIPCION	OBJETO	VALOR	MES	NOMENCLATURA	CONV	FECHA	MONEDA	VALOR
1	Contratación del servicio de productividad basada en la nube	Servicio	169,872.00	Agosto	CP-SM-2-2024-IGP-1	1	10/12/2024 10:49	SOLES	518,190.71
2	Adquisición de combustible gasohol regular para el Radio Observatorio de Jicamarca	Bien	53,446.68	Febrero	AS-SM-4-2024-IGP-1	1	2/05/2024 16:04	SOLES	111,168.00
3	Adquisición de combustible (diésel b5 s50) para los vehículos de la Sedes del IGP	Bien	50,092.34	Abril	AS-SM-5-2024-IGP-1	1	6/05/2024 12:52	SOLES	69,705.00
4	Contratación del servicio de seguro de vida ley	Servicio	63,302.00	Marzo	AS-SM-3-2024-IGP-1	1	27/03/2024 10:31	SOLES	109,846.89
6	Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años	Servicio	702,652.32	Junio	CP-SM-1-2024-IGP-1	1	31/10/2024 17:19	SOLES	2'043,907.20



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

7	Adquisición de baterías	Bien	84,000.00	Mayo	CM	1	30/05/2024 20:35	SOLES	56,573.45
9	Servicio de pasaje aéreo	Servicio	172,800.00	Febrero	CM	1	30/01/2024 20:35	SOLES	58,325.30
10	Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto	Obra	8'946,571.35	Febrero	AS-Ley 31728-SM-1-2023-IGP-2	2	9/07/2024 11:45	SOLES	8'846,390.59
11	Contratación de seguros patrimoniales destinados al Instituto Geofísico del Perú	Servicio	591,971.50	Febrero	AS-SM-1-2024-IGP-1	1	14/02/2024 11:17	SOLES	591,971.50
12	Adquisición de plataformas colectoras de datos para la Red Geofísica Nacional	Bien	232,903.00	Marzo	AS-SM-2-2024-IGP-1	1	18/03/2024 15:16	SOLES	232,903.00
13	Adquisición de combustible (DIESEL B5 S-50) para el Radio Observatorio de Jicamarca del IGP	Bien	114,182.00	Marzo	SIE-SIE-2-2024-IGP-1	1	27/03/2024 18:03	SOLES	114,182.00
16	Adquisición de licencia de Software de sistema de información geográfica para escritorio profesional para el Instituto Geofísico del Perú	Bien	106,540.00	Mayo	DIRECTA-PROC-1-2024-IGP-1	1	21/05/2024 14:37	SOLES	106,540.00
17	Adquisición de solución de servidores densos o blade para redundancia de los servicios críticos de gestión riesgo y desastre	Bien	397,623.77	Mayo	AS-SM-6-2024-IGP-1	1	23/05/2024 17:09	SOLES	397,623.77
18	Adquisición de acelerómetro triaxial, gravímetro digital, registrador sísmico de alta resolución y sismómetro de banda ancha para el laboratorio de calibración del proyecto de "Mejoramiento del servicio de laboratorio nacional de instrumentación geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos de desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie, La Molina, Lima"	Bien	3'148,122.68	Julio	LP-SM-1-2024-IGP-1	1	26/06/2024 17:20	SOLES	3'148,122.68
19	Adquisición de un sistema de medición Eddy Covariance	Bien	603,306.86	Julio	CONV-PROC-2-2024-IGP-1	1	2/07/2024 09:51	SOLES	603,306.86
20	Renovación de licencia de Software Arcgis Server Enterprise Standard 11.x y Arcgis Desktop Standard para el Instituto Geofísico del Perú	Servicio	60,011.00	Julio	DIRECTA-PROC-2-2024-IGP-1	1	12/07/2024 15:20	SOLES	60,011.00
21	Adquisición de medidores de aceleración de terreno en tres componentes para las estaciones pertenecientes a la Red Sísmica Nacional	Bien	108,800.00	Julio	AS-SM-8-2024-IGP-1	1	8/07/2024 14:20	SOLES	108,800.00
22	Contratación del servicio de desmontaje e instalación de aires acondicionados en la sede de Mayorazgo y Camacho del IGP	Servicio	168,824.80	Julio	AS-SM-9-2024-IGP-1	1	18/07/2024 16:33	SOLES	168,824.80
23	Servicio especializado en la instalación del sistema modular e integrar su uso a los Shell de usuarios y librerías para la corrida de modelos	Servicio	240,414.17	Agosto	AS-SM-10-2024-IGP-1	1	20/08/2024 14:51	SOLES	240,414.17
24	Adquisición de seis (06) equipos de medición de vibración ambiental	Bien	129,210.00	Agosto	AS-SM-11-2024-IGP-1	1	22/08/2024 10:04	SOLES	129,210.00
25	Servicio de acceso dedicado a internet y enlace de comunicación punto a punto.	Servicio	103,000.00	Agosto	DIRECTA-PROC-3-2024-IGP-1	1	28/08/2024 17:14	SOLES	103,000.00
26	Contratación de un Servicio de soporte de virtualización a través del licenciamiento para los servidores críticos del IGP	Servicio	114,650.12	Octubre	AS-SM-12-2024-IGP-2	2	12/12/2024 15:22	SOLES	153,965.01
27	Adquisición de un grupo electrógeno para la Sede Radio Observatorio de Jicamarca del IGP	Bien	110,664.45	Octubre	AS-SM-13-2024-IGP-2	2	10/12/2024 09:47	SOLES	110,664.45
28	Adquisición de una plataforma colectoras de datos	Bien	55,003.53	Octubre	AS-SM-14-2024-IGP-1	1	11/10/2024 15:34	SOLES	55,003.53
29	Adquisición de una cámara de medición de respiración del suelo	Bien	150,000.00	Octubre	CONV-PROC-5-2024-IGP-1	1	07/10/2024 14:53	SOLES	172,081.03
30	Acumulador de energía - equipo de ups 2kva	Bien	22,081.03	Octubre	CONV-PROC-7-2024-IGP-1	1	04/11/2024 17:21	SOLES	25,860.00
31	Contratación del servicio de defensa legal sobre delito contra la administración pública - abuso de autoridad y contra la humanidad en la modalidad de discriminación (servidor de la entidad)	Servicio	70,000.00	Noviembre	DIRECTA-PROC-4-2024-IGP-1	1	12/11/2024 10:25	SOLES	70,000.00
32	Adquisición de servidores para la Sede Arequipa	Bien	288,132.81	Noviembre	AS-SM-15-2024-IGP-1	1	18/11/2024 12:19	SOLES	288,132.81
33	Adquisición de servidor para la implementación de identificadores persistentes (PID)	Bien	86,429.67	Noviembre	AS-SM-16-2024-IGP-1	1	02/12/2024 13:27	SOLES	86,429.67
34	Adquisición de un software para procesamiento e inversión de datos de magnetotelúrica	Bien	217,710.00	Noviembre	DIRECTA-PROC-5-2024-IGP-1	1	27/11/2024 12:24	SOLES	217,710.00
35	Adquisición de equipo de almacenamiento para el resguardo de la información generada en la plataforma de productividad basada en la nube de manera local	Bien	123,192.00	Diciembre	AS-SM-17-2024-IGP-1	1	27/11/2024 14:03	SOLES	123,192.00
			17'485,510.08						19'122,055.42*

* El valor difiere del cuadro N° 5, debido a que no se considera el monto de los procesos convocados por Subasta Inversa, dado que ya están considerados como Adjudicación Simplificada



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

e) Como puede verificarse en el Cuadro N° 07, se ha dado cumplimiento a la fecha de convocatoria de los procedimientos de selección programados en el PAC a diciembre del 2024, salvo en los siguientes procesos regulados por la normativa de contrataciones:

- Contratación del servicio de productividad basada en la nube.
- Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años.
- Adquisición de servidor para la implementación de identificadores persistentes (PID)

Por lo que el porcentaje de procesos convocados en el mes de su programación resulta el 91.17%.

f) Asimismo, en el siguiente cuadro, se puede apreciar la ejecución del PAC 2024 al cierre del mes de diciembre 2024, por tipo de procedimiento de selección, con el respectivo valor programado, estimado y valor adjudicado, según detalle:

Cuadro N° 08: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 procedimientos de selección convocados (valor programado/valor convocado/valor por adjudicar/valor adjudicado)

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		PAC PROGRAMADO		CONVOCADOS		POR ADJUDICAR		ADJUDICADOS	
DENOMINACION	ABREV	CANT	VALOR S/	CANT	VALOR S/	CANT	VALOR S/	CANT	VALOR S/
LICITACION PUBLICA	LP	2	12'094,694.03	2	11'994,513.27	0	0.00	2	11'430,657.59
CONCURSO PUBLICO	CP	1	702,652.32	2	2'562,097.91	1	518,190.71	1	1'774,575.95
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	16	2'987,533.82	17	3'092,036.60	1	110,664.45	16	2'473,233.65
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	3	217,721.02	3	Importes en AS	0	0.00	0	0.00
CONVENIO	CONV	3	775,387.89	3	801,247.89	0	0.00	3	698,498.90
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	AM	2	256,800.00	2	114,898.75	0	0.00	2	114,898.75
CONTRATACION DIRECTA	CD	4	450,721.00	5	557,261.00	0	0.00	5	557,261.00
TOTAL GENERAL		31	17'485,510.08	34	19'122,055.42	2	628,855.16	29	17'049,125.84

6.2 Sobre el estado de los procedimientos de selección programados en el PAC 2024

a) En el siguiente cuadro se aprecia el estado de los procedimientos de selección convocados al 31 de diciembre del 2024:

Cuadro N° 09: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 estado de los procedimientos de selección convocados al 31/12/2024

INFORMACION DEL PAC 2024				INFORMACION CONVOCATORIA SEACE 2024					ADJUDICADOS/DESIERTO 2024			
ID	DESCRIPCION	OBJETO	VALOR	MES	NOMENCLAT	CONV	FECHA	MONEDA	VALOR	VALOR	EMPRESA	ESTADO
1	Contratación del servicio de productividad basada en la nube	Servicio	169,872.00	Agosto	CP-SM-2-2024-IGP-1	1	10/12/2024 10:49	SOLES	518,190.71	0.00		Formulacion de consultas y observaciones
2	Adquisición de combustible gasohol regular para el Radio Observatorio de Jicamarca	Bien	53,446.68	Febrero	AS-SM-4-2024-IGP-1	1	2/05/2024 16:04	SOLES	111,168.00	130,968.00	COMPETROL S.A.C.	EJECUCION
3	Adquisición de combustible (diésel b5 s50) para los vehículos de la Sedes del IGP	Bien	50,092.34	Abril	AS-SM-5-2024-IGP-1	1	6/05/2024 12:52	SOLES	69,705.00	74,610.00	COMPETROL S.A.C.	EJECUCION
4	Contratación del servicio de seguro de vida ley	Servicio	63,302.00	Marzo	AS-SM-3-2024-IGP-1	1	27/03/2024 10:31	SOLES	109,846.89	93,566.45	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	EJECUCION
6	Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años	Servicio	702,652.32	Junio	CP-SM-1-2024-IGP-1	1	31/10/2024 17:19	SOLES	2,043,907.20	1774,575.95	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	EJECUCION



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

7	Adquisición de baterías	Bien	84,000.00	Mayo	CM	1	30/05/2024 20:35	SOLES	56,573.45	56,573.45		EJECUTADO
9	Servicio de pasaje aéreo	Servicio	172,800.00	Febrero	CM	1	30/01/2024 20:35	SOLES	58,325.30	58,325.30		EJECUTADO
10	Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto	Obra	8'946,571.35	Febrero	AS-Ley 31728-SM-1-2023-IGP-2	2	02/10/2024 10:12	SOLES	8'846,390.59	8'846,390.59	CASA EJECUTORES SAC.	EJECUCION
11	Contratación de seguros patrimoniales destinados al Instituto Geofísico del Perú	Servicio	591,971.50	Febrero	AS-SM-1-2024-IGP-1	1	14/02/2024 11:17	SOLES	591,971.50	634,748.50	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	EJECUCION
12	Adquisición de plataformas colectoras de datos para la Red Geofísica Nacional	Bien	232,903.00	Marzo	AS-SM-2-2024-IGP-1	1	18/03/2024 15:16	SOLES	232,903.00	149,790.00	ISETEK S A	EJECUTADO
13	Adquisición de combustible (DIESEL B5 S-50) para el Radio Observatorio de Jicamarca del IGP	Bien	114,182.00	Marzo	AS-SM-7-2024-IGP-1	1	6/06/2024 12:10	SOLES	114,182.00	122,692.00	COMPETROL S.A.C.	EJECUCION
16	Adquisición de licencia de Software de sistema de información geográfica para escritorio profesional para el Instituto Geofísico del Perú	Bien	106,540.00	Mayo	DIRECTA-PROC-1-2024-IGP-1	1	21/05/2024 14:37	SOLES	106,540.00	106,540.00	TELEMATICA S A	EJECUTADO
17	Adquisición de solución de servidores densos o blade para redundancia de los servicios críticos de gestión riesgo y desastre	Bien	397,623.77	Mayo	AS-SM-6-2024-IGP-1	1	23/05/2024 17:09	SOLES	397,623.77	215,590.72	INTEGRIT SAC.	EJECUCION
18	Adquisición de acelerómetro triaxial, gravímetro digital, registrador sísmico de alta resolución y sismómetro de banda ancha para el laboratorio de calibración del proyecto de "Mejoramiento del servicio de laboratorio nacional de instrumentación geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos de desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie, La Molina, Lima"	Bien	3'148,122.68	Julio	LP-SM-1-2024-IGP-1	1	26/06/2024 17:20	SOLES	3'148,122.68	2'584,267.00	SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERU ISETEK S A. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ELECTRONICAS S.A.	EJECUTADO
19	Adquisición de un sistema de medición Eddy Covariance	Bien	603,306.86	Julio	CONV-PROC-2-2024-IGP-1	1	2/07/2024 09:51	SOLES	603,306.86	522,221.08	ENVIRO ANDINOS S.A.C.	EJECUTADO
20	Renovación de licencia de Software Arcgis Server Enterprise Standard 11.x y Arcgis Desktop Standard para el Instituto Geofísico del Perú	Servicio	60,011.00	Julio	DIRECTA-PROC-2-2024-IGP-1	1	12/07/2024 15:20	SOLES	60,011.00	60,011.00	TELEMATICA S A	EJECUCION
21	Adquisición de medidores de aceleración de terreno en tres componentes para las estaciones pertenecientes a la Red Sísmica Nacional	Bien	108,800.00	Julio	AS-SM-8-2024-IGP-1	1	8/07/2024 14:20	SOLES	108,800.00	109,100.00	ISETEK S A	EJECUTADO
22	Contratación del servicio de desmontaje e instalación de aires acondicionados en la sede de Mayorazgo y Camacho del IGP	Servicio	168,824.80	Julio	AS-SM-9-2024-IGP-1	1	18/07/2024 16:33	SOLES	168,824.80	137,777.77	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	EJECUTADO
23	Servicio especializado en la instalación del sistema modular e integrar su uso a los Shell de usuarios y librerías para la corrida de modelos	Servicio	240,414.17	Agosto	AS-SM-10-2024-IGP-1	1	20/08/2024 14:51	SOLES	240,414.17	240,414.00	EQUANTI S.A.C.	EJECUTADO
24	Adquisición de seis (06) equipos de medición de vibración ambiental	Bien	129,210.00	Agosto	AS-SM-11-2024-IGP-1	1	22/08/2024 10:04	SOLES	129,210.00	129,200.00	ISETEK S A	EJECUCION
25	Servicio de acceso dedicado a internet y enlace de comunicación punto a punto.	Servicio	103,000.00	Agosto	DIRECTA-PROC-3-2024-IGP-1	1	28/08/2024 17:14	SOLES	103,000.00	103,000.00	CONSORCIO ENTEL S A Y AMERICATEL PERU SA	EJECUCION
26	Contratación de un Servicio de soporte de virtualización a través del licenciamiento para los servidores críticos del IGP	Servicio	114,650.12	Octubre	AS-SM-12-2024-IGP-2	1	12/12/2024 15:22	SOLES	153,965.01	114,490.00	FON PERU SAC.	Buena pro
27	Adquisición de un grupo electrógeno para la Sede Radio Observatorio de Jicamarca del IGP	Bien	110,664.45	Octubre	AS-SM-13-2024-IGP-2	1	10/12/2024 09:47	SOLES	110,664.45	0.00		Evaluación y calificación
28	Adquisición de una plataforma colectora de datos	Bien	55,003.53	Octubre	AS-SM-14-2024-IGP-1	1	11/10/2024 15:34	SOLES	55,003.53	52,335.00	ISETEK S A	EJECUTADO
29	Adquisición de una cámara de medición de respiración del suelo	Bien	150,000.00	Octubre	CONV-PROC-5-2024-IGP-1	1	07/10/2024 14:53	SOLES	172,081.03	150,417.82	MORPHO PERU S.A.C.	EJECUCION
30	Acumulador de energía - equipo de ups 2kva	Bien	22,081.03	Octubre	CONV-PROC-7-2024-IGP-1	1	04/11/2024 17:21	SOLES	25,860.00	25,860.00	2B LATAM S.A.C.	EJECUCION
31	Contratación del servicio de defensa legal sobre delito contra la administración pública - abuso de autoridad y contra la humanidad en la modalidad de discriminación (servidor de la entidad)	Servicio	70,000.00	Noviembre	DIRECTA-PROC-4-2024-IGP-1	1	12/11/2024 10:25	SOLES	70,000.00	70,000.00	RIVERA ARIAS WALTER JAVIER	EJECUCION
32	Adquisición de servidores para la Sede Arequipa	Bien	288,132.81	Noviembre	AS-SM-15-2024-IGP-1	1	18/11/2024 12:19	SOLES	288,132.81	147,274.24	EQUANTI S.A.C.	EJECUCION
33	Adquisición de servidor para la implementación de identificadores persistentes (PID)	Bien	86,429.67	Noviembre	AS-SM-16-2024-IGP-1	1	02/12/2024 13:27	SOLES	86,429.67	37,000.00	J EVANS Y ASOCIADOS SAC.	Buena pro



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

34	Adquisición de un software para procesamiento e inversión de datos de magnetotelúrica	Bien	217,710.00	Noviembre	DIRECTA-PROC-5-2024-IGP-1	1	27/11/2024 12:24	SOLES	217,710.00	217,710.00	ISETEK S A	EJECUTADO
35	Adquisición de equipo de almacenamiento para el resguardo de la información generada en la plataforma de productividad basada en la nube de manera local	Bien	123,192.00	Diciembre	AS-SM-17-2024-IGP-1	1	27/11/2024 14:03	SOLES	123,192.00	83,676.97	EQUANTI S.A.C.	Buena pro
TOTAL GENERAL			17'485,510.08						19'122,055.42	17'049,125.84		

- b) Como se puede apreciar hasta el cuarto trimestre del 2024, de las convocatorias realizadas, veintiséis (26) procedimientos están contratados, tres (03) procedimientos con buena pro, uno (01) procedimiento en evaluación y calificación y un (01) procedimiento en formulación de consultas y observaciones.

7. CONCLUSIONES

- 7.1** En atención a la programación del PAC 2024 vigente al cuarto trimestre del presente, se tenía programado treinta un (31) contrataciones, se convocaron treinta cuatro (34) procedimientos de selección: dos (02) licitaciones públicas (una AS-LEY 31728), dos (02) concurso público, tres (03) subasta inversa electrónica, diecisiete (17) adjudicación simplificada (tres derivadas de SIE), tres (03) convenio, cinco (05) contratación directa, dos (02) contratación correspondiente al Método Especial de Contratación de Convenio Marco.
- 7.2** En relación con los procedimientos de selección convocados en el cuarto trimestre, veintiséis (26) contrataciones concluyeron y se perfeccionó el contrato respectivamente.
- 7.3** El indicador de cumplimiento de los procedimientos de selección a la fecha corresponde al 100.00%.

8. RECOMENDACIONES

Hacer de su conocimiento sobre la ejecución al cuarto trimestre del Plan Anual de Contrataciones del año 2024 del IGP.

Es todo lo que tengo que informar hasta el 31/12/2024.

Atentamente,

Jorge Erik Rodríguez Pacheco
Jefe de la Unidad de Logística