

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

**INFORME N° 396-2024-IGP/GG-OAD-ULO**

**A** : Ing. Maritza Carmen Bueno Trucíos  
Jefe de la Oficina de Administración

**ASUNTO** : Informe de evaluación del Plan Anual de Contrataciones del IGP correspondiente al ejercicio presupuestal 2024 (3er Trimestre).

**REFERENCIA** : RD N° 015-IGP/2024 que aprueba el PAC 2024.

**FECHA** : Lima, 21 de noviembre de 2024.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al asunto del rubro y los documentos de la referencia, y a la vez informarle sobre el avance del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2024 del Instituto Geofísico del Perú, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 (al 30 de septiembre del 2024), de conformidad con la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.

**1. ASPECTOS GENERALES**

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de las áreas usuarias, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del proceso de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.7.2 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución – al tercer trimestre – del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Instituto Geofísico del Perú.

**2. FINALIDAD**

El presente documento tiene la finalidad de brindar el informe sobre la evaluación del PAC, al 30 de septiembre del 2024, correspondiente a la Unidad Ejecutora 0084: Instituto Geofísico del Perú.

**3. ALCANCE**

La información corresponde al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 del PAC.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

#### 4. BASE LEGAL

**4.1** Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificatorias en adelante la Ley.

**4.2** Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante el Reglamento.

**4.3** Directiva N° 002-2019-OSCE/CD- Plan Anual de Contrataciones, en adelante la Directiva.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones, y conexas, de ser el caso.

#### 5. ASPECTOS ESPECIFICOS

##### 5.1 Sobre el Plan Anual de Contrataciones – Inicial

Conforme a lo establecido en el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley, señala que el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento; como se precisa en los antecedentes del presente informe, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), aprueba el Plan Anual de Contrataciones del año 2024 mediante Resolución Directoral N° 015-IGP/2024, de fecha 23/01/2024.

Asimismo, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento, señala que el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. Al respecto, la Entidad tiene delegada dicha facultad mediante Resolución de Presidencia N° 011-2024/IGP.

El PAC 2024 se aprobó con los procedimientos de selección que se indican a continuación:

**Cuadro N° 01: Plan anual de Contrataciones Inicial – 2024**

| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN               |       | CANTIDAD DE<br>PROCEDIMIENTOS | VALOR<br>ESTIMADO S/ |
|------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------|
| DENOMINACION                             | ABREV |                               |                      |
| LICITACION PUBLICA                       | LP    | 1                             | 8,946,571.35         |
| CONCURSO PUBLICO                         | CP    | 1                             | 702,652.32           |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA                | AS    | 4                             | 472,466.00           |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA              | SIE   | 2                             | 103,539.02           |
| COMPRAS POR CATALOGO<br>(CONVENIO MARCO) | CM    | 2                             | 256,800.00           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |       | <b>10</b>                     | <b>10,482,028.69</b> |

Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo con lo declarado en el Plan Anual de Contrataciones inicial y modificatorias realizadas al 30/09/2024:



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”**  
**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

| PROC ID | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE PROCEDIM        | OBJETO   | Nº ITEM | VALOR ESTIMADO S/    | FUENTE DE FINANCIAMIENTO    | FECHA DE CONVOCAT. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1       | Contratación del servicio de productividad basada en la nube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AS                      | Servicio | 1       | 169,872.00           | Recursos Ordinarios         | Agosto             |
| 2       | Adquisición de combustible gasohol regular para el Radio Observatorio de Jicamarca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIE                     | Bien     | 1       | 53,446.68            | Donaciones y Transferencias | Febrero            |
| 3       | Adquisición de combustible (diésel b5 s50) para los vehículos de la Sedes del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIE                     | Bien     | 1       | 50,092.34            | Recursos Ordinarios         | Abril              |
| 4       | Contratación del servicio de seguro de vida ley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AS                      | Servicio | 1       | 63,302.00            | Recursos Ordinarios         | Marzo              |
| 5       | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado del IGP por 03 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AS                      | Servicio | 1       | 150,000.00           | Recursos Ordinarios         | Octubre            |
| 6       | Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CP                      | Servicio | 1       | 702,652.32           | Recursos Ordinarios         | Junio              |
| 7       | Adquisición de baterías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Compras por catálogo CM | Bien     | 1       | 84,000.00            | Recursos Ordinarios         | Mayo               |
| 8       | Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AS                      | Servicio | 1       | 89,292.00            | Recursos Ordinarios         | Julio              |
| 9       | Servicio de pasaje aéreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compras por catálogo CM | Servicio | 1       | 172,800.00           | Recursos Ordinarios         | Febrero            |
| 10      | Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto                                                                                                                            | LP                      | Obra     | 1       | 8,946,571.35         | Recursos Ordinarios         | Febrero            |
| 11      | Contratación de seguros patrimoniales destinados al Instituto Geofísico del Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AS                      | Servicio | 3       | 591,971.50           | Recursos Ordinarios         | Febrero            |
| 12      | Adquisición de plataformas colectoras de datos para la Red Geofísica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AS                      | Bien     | 1       | 232,903.00           | Recursos Ordinarios         | Marzo              |
| 13      | Adquisición de combustible (DIESEL B5 S-50) para el Radio Observatorio de Jicamarca del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIE                     | Bien     | 1       | 114,182.00           | Donaciones y Transferencias | Marzo              |
| 16      | Adquisición de licencia de Software de sistema de información geográfica para escritorio profesional para el Instituto Geofísico del Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AS                      | Bien     | 1       | 106,540.00           | Recursos Ordinarios         | Mayo               |
| 17      | Adquisición de solución de servidores densos o blade para redundancia de los servicios críticos de gestión riesgo y desastre                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AS                      | Bien     | 2       | 397,623.77           | Recursos Ordinarios         | Mayo               |
| 18      | Adquisición de acelerómetro triaxial, gravímetro digital, registrador sísmico de alta resolución y sismómetro de banda ancha para el laboratorio de calibración del proyecto de "Mejoramiento del servicio de laboratorio nacional de instrumentación geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos de desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie, La Molina, Lima" | LP                      | Bien     | 4       | 3,148,122.68         | Recursos Ordinarios         | Julio              |
| 19      | Adquisición de un sistema de medición Eddy Covariance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Convenio                | Bien     | 1       | 603,306.86           | Donaciones y Transferencias | Julio              |
| 20      | Renovación de licencia de Software Arcgis Server Enterprise Standard 11.x y Arcgis Destokp Standard para el Instituto Geofísico del Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CD                      | Servicio | 2       | 60,011.00            | Recursos Ordinarios         | Julio              |
| 21      | Adquisición de medidores de aceleración de terreno en tres componentes para las estaciones pertenecientes a la Red Sísmica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AS                      | Bien     | 1       | 108,800.00           | Recursos Ordinarios         | Julio              |
| 22      | Contratación del servicio de desmontaje e instalación de aires acondicionados en la sede de Mayorazgo y Camacho del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AS                      | Servicio | 1       | 168,824.80           | Recursos Ordinarios         | Julio              |
| 23      | Servicio especializado en la instalación del sistema modular e integrar su uso a los Shell de usuarios y librerías para la corrida de modelos                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AS                      | Servicio | 1       | 240,414.17           | Recursos Ordinarios         | Agosto             |
| 24      | Adquisición de seis (06) equipos de medición de vibración ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AS                      | Bien     | 1       | 129,210.00           | Recursos Ordinarios         | Agosto             |
| 25      | Servicio de acceso dedicado a internet y enlace de comunicación punto a punto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CD                      | Servicio | 1       | 103,000.00           | Recursos Ordinarios         | Agosto             |
| 26      | Contratación de un Servicio de soporte de virtualización a través del licenciamiento para los servidores críticos del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AS                      | Servicio | 1       | 114,650.12           | Recursos Ordinarios         | Octubre            |
| 27      | Adquisición de un grupo electrógeno para la Sede Radio Observatorio de Jicamarca del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AS                      | Bien     | 2       | 110,664.45           | Donaciones y Transferencias | Octubre            |
| 28      | Adquisición de una plataforma colectora de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AS                      | Bien     | 1       | 55,003.53            | Recursos Ordinarios         | Octubre            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          |         | <b>16,948,129.57</b> |                             |                    |



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

## **5.2 Sobre modificaciones al PAC 2024: Inclusiones y exclusiones de Procedimientos de Selección**

El numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento dispone que luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, mientras que el numeral 6.3 establece que la Entidad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias en el SEACE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del PAC o de sus modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7.5.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, a partir de las modificaciones que se aprueben en el Cuadro Multianual de Necesidades al respecto, en el primer trimestre del presente año, se realizaron las siguientes modificaciones al PAC 2024:

- a) 1RA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 039-IGP/2024, de fecha 12/02/2024, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 591,971.50).
- b) 2DA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 069-IGP/2024, de fecha 14/03/2024, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 232,903.00).
- c) 3RA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 078-IGP/2024, de fecha 22/03/2024, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (subasta inversa electrónica por el monto de S/ 114,182.00).
- d) 4TA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0110-IGP/2024, de fecha 18/04/2024, se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 180,873.00).
- e) 5TA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0157-IGP/2024, de fecha 17/05/2024, se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 504,163.77).
- f) 6TA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0194-IGP/2024, de fecha 19/06/2024, se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) y excluyendo dos (2) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 3,751,429.54 y adjudicación simplificada por el monto de S/ 180,873.00).
- g) 7MA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0204-IGP/2024, de fecha 27/06/2024, se aprobó la séptima modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) procedimiento de selección (contratación directa por el monto de S/ 60,011.00 y adjudicación simplificada por el monto de S/ 108,800.00).

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- h) 8VA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0229-IGP/2024, de fecha 12/07/2024, se aprobó la octava modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 168,824.80).
- i) 9NA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0259-IGP/2024, de fecha 12/08/2024, se aprobó la novena modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 240,414.17).
- j) 10MA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0274-IGP/2024, de fecha 20/08/2024, se aprobó la décima modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 129,210.00).
- k) 11MA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0283-IGP/2024, de fecha 28/08/2024, se aprobó la undécima modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (contratación directa por el monto de S/ 103,000.00).
- l) 12MA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0315-IGP/2024, de fecha 30/09/2024, se aprobó la duodécima modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (03 adjudicación simplificada por el monto de S/ 280,318.10).

### 5.3 Sobre Resumen del PAC inicial y sus modificaciones

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, el Plan Anual de contrataciones PAC 2024 del Instituto Geofísico del Perú, al 30/09/2024, tiene doce (12) modificación, según detalle:

**Cuadro N° 02: Resumen PAC 2024 (Inicial/Modificación)**

| INICIAL<br>/MODIFICACIONES | DOCUMENTO APROBATORIO |            |
|----------------------------|-----------------------|------------|
|                            | RD                    | FECHA      |
| INICIAL                    | 015-IGP/2024          | 23/01/2024 |
| 1                          | 039-IGP/2024          | 12/02/2024 |
| 2                          | 069-IGP/2024          | 14/03/2024 |
| 3                          | 078-IGP/2024          | 22/03/2024 |
| 4                          | 110-IGP/2024          | 18/04/2024 |
| 5                          | 157-IGP/2024          | 17/05/2024 |
| 6                          | 194-IGP/2024          | 19/06/2024 |
| 7                          | 204-IGP/2024          | 27/06/2024 |
| 8                          | 229-IGP/2024          | 12/07/2024 |
| 9                          | 259-IGP/2024          | 12/08/2024 |
| 10                         | 274-IGP/2024          | 20/08/2024 |
| 11                         | 283-IGP/2024          | 28/08/2024 |
| 12                         | 315-IGP/2024          | 30/09/2024 |

Asimismo, se precisa que el Plan Anual de Contrataciones PAC 2024 del IGP a la fecha queda actualizado de la siguiente manera:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

**Cuadro N° 03: PAC 2024 al 30/09/2024**

| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN            |       | CANTIDAD DE<br>PROCEDIMIENTOS | VALOR<br>ESTIMADO S/ |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------|
| DENOMINACION                          | ABREV |                               |                      |
| LICITACION PUBLICA                    | LP    | 2                             | 12,094,694.03        |
| CONCURSO PUBLICO                      | CP    | 1                             | 702,652.32           |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA             | AS    | 15                            | 2,729,071.34         |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA           | SIE   | 3                             | 217,721.02           |
| CONVENIO                              | CONV  | 1                             | 603,306.86           |
| COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO) | CM    | 2                             | 256,800.00           |
| CONTRACION DIRECTA                    | CD    | 2                             | 163,011.00           |
| TOTAL GENERAL                         |       | 26                            | 16,767,256.57        |

Cabe mencionar que, debido a las modificaciones realizadas al 30/09/2024, el PAC Inicial que se encontraba programado con diez (10) procedimientos de selección queda actualizado con veintiséis (26) procedimientos de selección, apreciando que el valor estimado programado se ha modificado de S/ 10,482,028.69 a S/ 16,767,256.57.

**6. EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES****6.1 Sobre la ejecución del PAC 2024**

- a) La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 30 de septiembre del 2024, presenta el siguiente resumen:

**Cuadro N° 04: Ejecución del PAC 2024 al 30/09/2024**

| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN            |       | Programados al<br>30.09.2024 | Convocados al<br>30.09.2024 | Por Convocar<br>al 30.09.2024 | Indicador de<br>Cumplimiento<br>del PAC (%) |
|---------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| DENOMINACION                          | ABREV |                              |                             |                               |                                             |
| LICITACION PUBLICA                    | LP    | 2                            | 2                           | 0                             | 73.08%                                      |
| CONCURSO PUBLICO                      | CP    | 1                            | 0                           | 1                             |                                             |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA             | AS    | 15                           | 11                          | 6                             |                                             |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA           | SIE   | 3                            | 3                           | 0                             |                                             |
| CONVENIO                              | CONV  | 1                            | 0                           | 0                             |                                             |
| COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO) | CM    | 2                            | 2                           | 0                             |                                             |
| CONTRATACION DIRECTA                  | CD    | 2                            | 3                           | 0                             |                                             |
| TOTAL GENERAL                         |       | 26                           | 22                          | 7                             |                                             |

- b) Al 30/09/2024, no se convocaron los procedimientos de selección:
- Adjudicación simplificada denominado Contratación del servicio de productividad basada en la nube, programado con el monto de S/ 169,872.00 Soles en el mes de agosto.
  - Adjudicación simplificada denominado Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos, programado con el monto de S/ 89,292.00 Soles en el mes de julio.
  - Concurso publico denominado Contratación del seguro médico familiar para el IGP por 02 años, programado con el monto de S/ 702,652.32 Soles en el mes de junio.
- c) Del cuadro citado en el numeral 6.1.a), se puede evidenciar que al 30 de septiembre del 2024 se convocaron veintidós (22) procedimiento de selección: dos (02 licitaciones públicas (una AS-LEY 31728), tres (03) subasta inversa

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

electrónica, once (11) adjudicación simplificada (tres derivadas de SIE), un (01) convenio, tres (03) contratación directa, dos (02) contratación correspondiente al Método Especial de Contratación de Convenio Marco, conforme al siguiente detalle:

**Cuadro N° 05: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 por Tipo de Procedimiento de Selección al 30/09/2024**

| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN            |       | PAC PROGRAMADO |               | CONVOCADOS |               |
|---------------------------------------|-------|----------------|---------------|------------|---------------|
| DENOMINACION                          | ABREV | CANT           | VALOR S/      | CANT       | VALOR S/      |
| LICITACION PUBLICA                    | LP    | 2              | 12,094,694.03 | 2          | 11,994,513.27 |
| CONCURSO PUBLICO                      | CP    | 1              | 702,652.32    | 0          | 0.00          |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA             | AS    | 15             | 2,729,071.34  | 11         | 2,274,649.13  |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA           | SIE   | 3              | 217,721.02    | 3          | 295,055.00    |
| CONVENIO                              | CONV  | 1              | 603,306.86    | 1          | 603,306.86    |
| COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO) | CM    | 2              | 256,800.00    | 2          | 114,898.75    |
| CONTRATACION DIRECTA                  | CD    | 2              | 163,011.00    | 3          | 269,551.00    |
| TOTAL GENERAL                         |       | 26             | 16,767,256.57 | 22         | 13,973,498.73 |

- d) Es importante mencionar, el número de procedimientos convocados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE por mes es el siguiente:

**Cuadro N° 06: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 procedimientos de selección convocados por mes al 30/09/2024**

| MES           | NUMERO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS POR MES |
|---------------|---------------------------------------------|
| ENERO         | 0                                           |
| FEBRERO       | 3                                           |
| MARZO         | 4                                           |
| ABRIL         | 1                                           |
| MAYO          | 5                                           |
| JUNIO         | 2                                           |
| JULIO         | 4                                           |
| AGOSTO        | 3                                           |
| SEPTIEMBRE    | 0                                           |
| Total General | 22                                          |

- e) Como se mencionó en los párrafos precedentes, en el PAC 2024 existen a la fecha veintiséis (26) procedimientos de selección programados, al 30/09/2024 ha sido convocado veintidós (22) procedimiento de selección y se excluyeron dos procedimiento de selección (ID 14 y 15), según se detalla:

**Cuadro N° 07: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 procedimientos de selección convocados por mes al 30/09/2024 (por descripción del objeto programado)**



Ministerio  
del Ambiente

Instituto  
Geofísico del Perú

Gerencia  
General

Oficina de Administración -  
Unidad de Logística



Instituto  
Geofísico  
del Perú

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”**  
**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

| INFORMACION DEL PAC 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |         | INFORMACION CONVOCATORIA SEACE 2024 |      |                     |        |                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|-------------------------------------|------|---------------------|--------|----------------------|
| ID                       | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBJETO   | VALOR                | MES     | NOMENCLATURA                        | CONV | FECHA               | MONEDA | VALOR                |
| 1                        | Contratación del servicio de productividad basada en la nube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Servicio | 169,872.00           | Agosto  | POR CONVOCAR                        |      |                     |        |                      |
| 2                        | Adquisición de combustible gasohol regular para el Radio Observatorio de Jicamarca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bien     | 53,446.68            | Febrero | AS-SM-4-2024-IGP-1                  | 1    | 2/05/2024<br>16:04  | SOLES  | 111,168.00           |
| 3                        | Adquisición de combustible (diésel b5 s50) para los vehículos de la Sedes del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bien     | 50,092.34            | Abril   | AS-SM-5-2024-IGP-1                  | 1    | 6/05/2024<br>12:52  | SOLES  | 69,705.00            |
| 4                        | Contratación del servicio de seguro de vida ley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servicio | 63,302.00            | Marzo   | AS-SM-3-2024-IGP-1                  | 1    | 27/03/2024<br>10:31 | SOLES  | 109,846.89           |
| 5                        | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado del IGP por 03 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servicio | 150,000.00           | Octubre | POR CONVOCAR                        |      |                     |        | 0.00                 |
| 6                        | Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servicio | 702,652.32           | Junio   | POR CONVOCAR                        |      |                     |        | 0.00                 |
| 7                        | Adquisición de baterías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bien     | 84,000.00            | Mayo    | CM                                  | 1    | 30/06/2023<br>20:35 | SOLES  | 56,573.45            |
| 8                        | Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servicio | 89,292.00            | Julio   | POR CONVOCAR                        |      |                     |        |                      |
| 9                        | Servicio de pasaje aéreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servicio | 172,800.00           | Febrero | CM                                  | 1    | 30/06/2023<br>20:35 | SOLES  | 58,325.30            |
| 10                       | Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto                                                                                                                            | Obra     | 8,946,571.35         | Febrero | AS-Ley 31728-SM-1-2023-IGP-2        | 1    | 9/07/2024<br>11:45  | SOLES  | 8,846,390.59         |
| 11                       | Contratación de seguros patrimoniales destinados al Instituto Geofísico del Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servicio | 591,971.50           | Febrero | AS-SM-1-2024-IGP-1                  | 1    | 14/02/2024<br>11:17 | SOLES  | 591,971.50           |
| 12                       | Adquisición de plataformas colectoras de datos para la Red Geofísica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bien     | 232,903.00           | Marzo   | AS-SM-2-2024-IGP-1                  | 1    | 18/03/2024<br>15:16 | SOLES  | 232,903.00           |
| 13                       | Adquisición de combustible (DIESEL B5 S-50) para el Radio Observatorio de Jicamarca del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bien     | 114,182.00           | Marzo   | SIE-SIE-2-2024-IGP-1                | 1    | 27/03/2024<br>18:03 | SOLES  | 114,182.00           |
| 16                       | Adquisición de licencia de Software de sistema de información geográfica para escritorio profesional para el Instituto Geofísico del Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bien     | 106,540.00           | Mayo    | DIRECTA-PROC-1-2024-IGP-1           | 1    | 21/05/2024<br>14:37 | SOLES  | 106,540.00           |
| 17                       | Adquisición de solución de servidores densos o blade para redundancia de los servicios críticos de gestión riesgo y desastre                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bien     | 397,623.77           | Mayo    | AS-SM-6-2024-IGP-1                  | 2    | 23/05/2024<br>17:09 | SOLES  | 397,623.77           |
| 18                       | Adquisición de acelerómetro triaxial, gravímetro digital, registrador sísmico de alta resolución y sismómetro de banda ancha para el laboratorio de calibración del proyecto de "Mejoramiento del servicio de laboratorio nacional de instrumentación geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos de desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie, La Molina, Lima" | Bien     | 3,148,122.68         | Julio   | LP-SM-1-2024-IGP-1                  | 4    | 26/06/2024<br>17:20 | SOLES  | 3,148,122.68         |
| 19                       | Adquisición de un sistema de medición Eddy Covariance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bien     | 603,306.86           | Julio   | CONV-PROC-2-2024-IGP-1              | 1    | 2/07/2024<br>09:51  | SOLES  | 603,306.86           |
| 20                       | Renovación de licencia de Software Arcgis Server Enterprise Standard 11.x y Arcgis Desktop Standard para el Instituto Geofísico del Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servicio | 60,011.00            | Julio   | DIRECTA-PROC-2-2024-IGP-1           | 2    | 12/07/2024<br>15:20 | SOLES  | 60,011.00            |
| 21                       | Adquisición de medidores de aceleración de terreno en tres componentes para las estaciones pertenecientes a la Red Sísmica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bien     | 108,800.00           | Julio   | AS-SM-8-2024-IGP-1                  | 1    | 8/07/2024<br>14:20  | SOLES  | 108,800.00           |
| 22                       | Contratación del servicio de desmontaje e instalación de aires acondicionados en la sede de Mayorazgo y Camacho del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Servicio | 168,824.80           | Julio   | AS-SM-9-2024-IGP-1                  | 1    | 18/07/2024<br>16:33 | SOLES  | 168,824.80           |
| 23                       | Servicio especializado en la instalación del sistema modular e integrar su uso a los Shell de usuarios y librerías para la corrida de modelos                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servicio | 240,414.17           | Agosto  | AS-SM-10-2024-IGP-1                 | 1    | 20/08/2024<br>14:51 | SOLES  | 240,414.17           |
| 24                       | Adquisición de seis (06) equipos de medición de vibración ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bien     | 129,210.00           | Agosto  | AS-SM-11-2024-IGP-1                 | 1    | 22/08/2024<br>10:04 | SOLES  | 129,210.00           |
| 25                       | Servicio de acceso dedicado a internet y enlace de comunicación punto a punto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servicio | 103,000.00           | Agosto  | DIRECTA-PROC-3-2024-IGP-1           | 1    | 28/08/2024<br>17:14 | SOLES  | 103,000.00           |
| 26                       | Contratación de un Servicio de soporte de virtualización a través del licenciamiento para los servidores críticos del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Servicio | 114,650.12           | Octubre | POR CONVOCAR                        | 1    |                     | SOLES  |                      |
| 27                       | Adquisición de un grupo electrógeno para la Sede Radio Observatorio de Jicamarca del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bien     | 110,664.45           | Octubre | POR CONVOCAR                        | 2    |                     | SOLES  |                      |
| 28                       | Adquisición de una plataforma colectora de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bien     | 55,003.53            | Octubre | POR CONVOCAR                        | 1    |                     | SOLES  |                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | <b>16,767,256.57</b> |         |                                     |      |                     |        | <b>15,256,919.01</b> |

www.igp.gob.pe

Calle Badajoz N° 169  
Urb. Mayorazgo IV Etapa  
Ate, Lima 15012 - Perú.  
(51) 13172300



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Instituto Geofísico del Perú, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.igp.gob.pe/std/verificardocumento> e ingresando la siguiente clave: 01DB500

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- f) Como puede verificarse en el Cuadro N° 07, en su mayoría, se ha dado cumplimiento a la fecha de convocatoria de los procedimientos de selección programados en el PAC a septiembre del 2024, asimismo, se puede evidenciar que tres procedimientos programados del ID 01, 06 y 08, programado con el monto de S/ 169,872.00, S/ 702,652.32 y S/ 89,292.00 Soles respectivamente, que no pudieron convocarse en el mes de junio, julio y agosto como se tenía estimado.
- g) Asimismo, en el siguiente cuadro, se puede apreciar la ejecución del PAC 2024 al cierre del mes de septiembre 2024, por tipo de procedimiento de selección, con el respectivo valor programado, estimado y valor adjudicado, según detalle:

**Cuadro N° 08: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024  
procedimientos de selección convocados (valor programado/valor  
convocado/valor por adjudicar/valor adjudicado)**

| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN               |       | PAC PROGRAMADO |               | CONVOCADOS |                | POR ADJUDICAR |              | ADJUDICADOS |              |
|------------------------------------------|-------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| DENOMINACION                             | ABREV | CANT           | VALOR S/      | CANT       | VALOR S/       | CANT          | VALOR S/     | CANT        | VALOR S/     |
| LICITACION PUBLICA                       | LP    | 2              | 12,094,694.03 | 2          | 11,994,513.27  | 1             | 8,846,390.59 | 1           | 2,584,267.00 |
| CONCURSO PUBLICO                         | CP    | 1              | 702,652.32    | 0          | 0.00           | 0             | 0.00         | 0           | 0.00         |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA                | AS    | 15             | 2,729,071.34  | 11         | 2,274,649.13   | 0             | 0.00         | 11          | 2,038,457.44 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA              | SIE   | 3              | 217,721.02    | 3          | Importes en AS | 0             | 0.00         | 0           | 0.00         |
| CONVENIO                                 | CONV  | 1              | 603,306.86    | 1          | 603,306.86     | 0             | 0.00         | 1           | 522,221.08   |
| COMPRAS POR CATALOGO<br>(CONVENIO MARCO) | AM    | 2              | 256,800.00    | 2          | 114,898.75     | 0             | 0.00         | 2           | 114,898.75   |
| CONTRATACION DIRECTA                     | CD    | 2              | 163,011.00    | 3          | 269,551.00     | 0             | 0.00         | 3           | 269,551.00   |
| TOTAL GENERAL                            |       | 26             | 16,767,256.57 | 22         | 15,256,919.01  | 1             | 8,846,390.59 | 18          | 5,529,395.27 |

## 6.2 Sobre el estado de los procedimientos de selección programados en el PAC 2024

- a) En el siguiente cuadro se aprecia el estado de los procedimientos de selección convocados al 30 de septiembre del 2024:

**Cuadro N° 09: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024  
estado de los procedimientos de selección convocados al 30/09/2024**

| INFORMACION DEL PAC 2024 |                                                                                                                |          |            |         | INFORMACION CONVOCATORIA SEACE 2024 |      |                  |        |            | ADJUDICADOS/DESIERTO 2024 |                                              |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|-------------------------------------|------|------------------|--------|------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| ID                       | DESCRIPCION                                                                                                    | OBJETO   | VALOR      | MES     | NOMENCLAT                           | CONV | FECHA            | MONEDA | VALOR      | VALOR                     | EMPRESA                                      | ESTADO    |
| 1                        | Contratación del servicio de productividad basada en la nube                                                   | Servicio | 169,872.00 | Agosto  | POR CONVOCAR                        |      |                  |        |            |                           |                                              |           |
| 2                        | Adquisición de combustible gasohol regular para el Radio Observatorio de Jicamarca                             | Bien     | 53,446.68  | Febrero | AS-SM-4-2024-IGP-1                  | 1    | 2/05/2024 16:04  | SOLES  | 111,168.00 | 130,968.00                | COMPETROL S.A.C.                             | EJECUCION |
| 3                        | Adquisición de combustible (diésel b5 s50) para los vehículos de la Sedes del IGP                              | Bien     | 50,092.34  | Abril   | AS-SM-5-2024-IGP-1                  | 1    | 6/05/2024 12:52  | SOLES  | 69,705.00  | 74,610.00                 | COMPETROL S.A.C.                             | EJECUCION |
| 4                        | Contratación del servicio de seguro de vida ley                                                                | Servicio | 63,302.00  | Marzo   | AS-SM-3-2024-IGP-1                  | 1    | 27/03/2024 10:31 | SOLES  | 109,846.89 | 93,566.45                 | MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | EJECUCION |
| 5                        | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado del IGP por 03 años | Servicio | 150,000.00 | Octubre | POR CONVOCAR                        |      |                  |        | 0.00       | 0.00                      |                                              |           |
| 6                        | Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años                                                 | Servicio | 702,652.32 | Junio   | POR CONVOCAR                        |      |                  |        | 0.00       | 0.00                      |                                              |           |
| 7                        | Adquisición de baterías                                                                                        | Bien     | 84,000.00  | Mayo    | CM                                  | 1    | 30/06/2023 20:35 | SOLES  | 56,573.45  | 56,573.45                 |                                              | EJECUTADO |
| 8                        | Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos                                                              | Servicio | 89,292.00  | Julio   | POR CONVOCAR                        |      |                  |        | 0.00       | 0.00                      |                                              |           |



Ministerio  
del Ambiente

Instituto  
Geofísico del Perú

Gerencia  
General

Oficina de Administración -  
Unidad de Logística



Instituto  
Geofísico  
del Perú

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”**  
**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |         |                              |   |                     |       |               |              |                                                                                                                            |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|------------------------------|---|---------------------|-------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9             | Servicio de pasaje aéreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servicio | 172,800.00    | Febrero | CM                           | 1 | 30/06/2023<br>20:35 | SOLES | 58,325.30     | 58,325.30    |                                                                                                                            | EJECUTADO |
| 10            | Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto                                                                                                                            | Obra     | 8,946,571.35  | Febrero | AS-Ley 31728-SM-1-2023-IGP-2 | 1 | 09/07/2024<br>11:45 | SOLES | 8,846,390.59  | 0.00         |                                                                                                                            | NULO      |
| 11            | Contratación de seguros patrimoniales destinados al Instituto Geofísico del Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servicio | 591,971.50    | Febrero | AS-SM-1-2024-IGP-1           | 1 | 14/02/2024<br>11:17 | SOLES | 591,971.50    | 634,748.50   | MAPFRE PERU<br>COMPAÑIA DE<br>SEGUROS Y<br>REASEGUROS                                                                      | EJECUCION |
| 12            | Adquisición de plataformas colectoras de datos para la Red Geofísica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bien     | 232,903.00    | Marzo   | AS-SM-2-2024-IGP-1           | 1 | 18/03/2024<br>15:16 | SOLES | 232,903.00    | 149,790.00   | ISETEK S A                                                                                                                 | EJECUTADO |
| 13            | Adquisición de combustible (DIESEL B5 S-50) para el Radio Observatorio de Jicamarca del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bien     | 114,182.00    | Marzo   | AS-SM-7-2024-IGP-1           | 1 | 6/06/2024<br>12:10  | SOLES | 114,182.00    | 122,692.00   | COMPETROL<br>S.A.C.                                                                                                        | EJECUCION |
| 16            | Adquisición de licencia de Software de sistema de información geográfica para escritorio profesional para el Instituto Geofísico del Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bien     | 106,540.00    | Mayo    | DIRECTA-PROC-1-2024-IGP-1    | 1 | 21/05/2024<br>14:37 | SOLES | 106,540.00    | 106,540.00   | TELEMATICA S<br>A                                                                                                          | EJECUTADO |
| 17            | Adquisición de solución de servidores densos o blade para redundancia de los servicios críticos de gestión riesgo y desastre                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bien     | 397,623.77    | Mayo    | AS-SM-6-2024-IGP-1           | 2 | 23/05/2024<br>17:09 | SOLES | 397,623.77    | 215,590.72   | INTEGRIT SAC.                                                                                                              | EJECUCION |
| 18            | Adquisición de acelerómetro triaxial, gravímetro digital, registrador sísmico de alta resolución y sismómetro de banda ancha para el laboratorio de calibración del proyecto de "Mejoramiento del servicio de laboratorio nacional de instrumentación geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos de desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie. La Molina, Lima" | Bien     | 3,148,122.68  | Julio   | LP-SM-1-2024-IGP-1           | 4 | 26/06/2024<br>17:20 | SOLES | 3,148,122.68  | 2,584,267.00 | SIMONETT W SA<br>DE CV SUCURSAL<br>DEL PERU<br>ISETEK S.A.<br>IMPORTACIONES Y<br>REPRESENTACION<br>ES ELECTRONICAS<br>S.A. | EJECUCION |
| 19            | Adquisición de un sistema de medición Eddy Covariance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bien     | 603,306.86    | Julio   | CONV-PROC-2-2024-IGP-1       | 1 | 2/07/2024<br>09:51  | SOLES | 603,306.86    | 522,221.08   | ENVIRO<br>ANDINOS S.A.C.                                                                                                   | EJECUCION |
| 20            | Renovación de licencia de Software Arcgis Server Enterprise Standard 11.x y Arcgis Desktop Standard para el Instituto Geofísico del Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servicio | 60,011.00     | Julio   | DIRECTA-PROC-2-2024-IGP-1    | 2 | 12/07/2024<br>15:20 | SOLES | 60,011.00     | 60,011.00    | TELEMATICA S<br>A                                                                                                          | EJECUCION |
| 21            | Adquisición de medidores de aceleración de terreno en tres componentes para las estaciones pertenecientes a la Red Sísmica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bien     | 108,800.00    | Julio   | AS-SM-8-2024-IGP-1           | 1 | 8/07/2024<br>14:20  | SOLES | 108,800.00    | 109,100.00   | ISETEK S A                                                                                                                 | EJECUTADO |
| 22            | Contratación del servicio de desmontaje e instalación de aires acondicionados en la sede de Mayorazgo y Camacho del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Servicio | 168,824.80    | Julio   | AS-SM-9-2024-IGP-1           | 1 | 18/07/2024<br>16:33 | SOLES | 168,824.80    | 137,777.77   | TVT<br>CONTRATISTAS<br>E.I.R.L.                                                                                            | EJECUCION |
| 23            | Servicio especializado en la instalación del sistema modular e integrar su uso a los Shell de usuarios y librerías para la corrida de modelos                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servicio | 240,414.17    | Agosto  | AS-SM-10-2024-IGP-1          | 1 | 20/08/2024<br>14:51 | SOLES | 240,414.17    | 240,414.00   | EQUANTI S.A.C.                                                                                                             | EJECUTADO |
| 24            | Adquisición de seis (06) equipos de medición de vibración ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bien     | 129,210.00    | Agosto  | AS-SM-11-2024-IGP-1          | 1 | 22/08/2024<br>10:04 | SOLES | 129,210.00    | 129,200.00   | ISETEK S A                                                                                                                 | EJECUCION |
| 25            | Servicio de acceso dedicado a internet y enlace de comunicación punto a punto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servicio | 103,000.00    | Agosto  | DIRECTA-PROC-3-2024-IGP-1    | 1 | 28/08/2024<br>17:14 | SOLES | 103,000.00    | 103,000.00   | CONSORCIO<br>ENTEL S.A Y<br>AMERICATEL PERU<br>S.A                                                                         | EJECUCION |
| 26            | Contratación de un Servicio de soporte de virtualización a través del licenciamiento para los servidores críticos del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Servicio | 114,650.12    | Octubre | POR CONVOCAR                 | 1 |                     | SOLES |               |              |                                                                                                                            |           |
| 27            | Adquisición de un grupo electrógeno para la Sede Radio Observatorio de Jicamarca del IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bien     | 110,664.45    | Octubre | POR CONVOCAR                 | 2 |                     | SOLES |               |              |                                                                                                                            |           |
| 28            | Adquisición de una plataforma colectora de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bien     | 55,003.53     | Octubre | POR CONVOCAR                 | 1 |                     | SOLES |               |              |                                                                                                                            |           |
| TOTAL GENERAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 16,767,256.57 |         |                              |   |                     |       | 15,256,919.01 | 5,529,395.27 |                                                                                                                            |           |

www.igp.gob.pe

Calle Badajoz N° 169  
Urb. Mayorazgo IV Etapa  
Ate, Lima 15012 - Perú.  
(51) 13172300



BICENTENARIO  
PERU  
2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Instituto Geofísico del Perú, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.igp.gob.pe/std/verificardocumento> e ingresando la siguiente clave: 01DB500

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- b) Como se puede apreciar hasta el tercer trimestre del 2024, de las convocatorias realizadas, dieciocho (18) procedimientos están contratados y un (01) procedimiento se declaró nulo de oficio a la convocatoria.

## 7. CONCLUSIONES

- 7.1** En atención a la programación del PAC 2024 vigente al tercer trimestre del presente, se tenía programado veintiséis (26) contrataciones, se convocaron veintidós (22) procedimientos de selección: dos (02) licitaciones públicas (una AS-LEY 31728), tres (03) subasta inversa electrónica, once (11) adjudicación simplificada (tres derivadas de SIE), un (01) convenio, tres (03) contratación directa, dos (02) contratación correspondiente al Método Especial de Contratación de Convenio Marco.
- 7.2** En relación con los procedimientos de selección convocados en el tercer trimestre, dieciocho (18) contrataciones concluyeron y se perfeccionó el contrato respectivamente.
- 7.3** Al cierre del tercer trimestre, no se convocaron los procedimientos de selección:
- Adjudicación simplificada programado en el ID 01 - Contratación del servicio de productividad basada en la nube, programado para el mes de agosto.
  - Concurso Público programado en el ID 06 - Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años, programado para el mes de junio.
  - Adjudicación simplificada programado en el ID 08 - Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos, programado para el mes de julio.
- 7.4** El indicador de cumplimiento de los procedimientos de selección a la fecha corresponde al 73.08%.

## 8. RECOMENDACIONES

Hacer de su conocimiento sobre la ejecución al tercer trimestre del Plan Anual de Contrataciones del año 2024 del IGP.

Es todo lo que tengo que informar hasta el 30/09/2024.

Atentamente,

Jorge Erik Rodríguez Pacheco  
**Jefe de la Unidad de Logística**