

**CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - CICLO 2025**

| Etapa / Actividad | Responsable | Fecha | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Inicio | Fin |
| ETAPA DE PLANIFICACIÓN | | 17/01/2025 | 20/03/2025 |
| Aprobación del cronograma de implementación GDR 2025 | UREH / Titular | 17/01/2025 | 17/01/2025 |
| Planificación y ejecución de acciones de comunicación | UREH | 17/01/2025 | 17/02/2025 |
| Definición de la matriz de participantes | UREH | 17/01/2025 | 20/01/2025 |
| Ejecución de charla informativa y/o de sensibilización para el establecimiento de factores de evaluación | UREH | 21/01/2025 | 10/02/2025 |
| Identificación de prioridades de los órganos y unidades orgánicas | Titular / OPM /directivos / UREH | 11/02/2025 | 20/02/2025 |
| Formalización de factores de evaluación (metas y/o compromisos) del segmento directivo | UREH/ Evaluadores/as / Evaluados/as | 21/02/2025 | 27/02/2025 |
| Formalización de factores de evaluación (metas y/o compromisos) de otros segmentos | UREH/ Evaluadores/as / Evaluados/as | 28/02/2025 | 13/03/2025 |
| Envío de la información de la etapa de planificación a SERVIR | UREH | 14/03/2025 | 20/03/2025 |
| ETAPA DE SEGUIMIENTO | | 21/03/2025 | 4/12/2025 |
| Ejecución de acciones de comunicación | UREH | 21/03/2025 | 24/03/2025 |
| Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento | UREH | 21/03/2025 | 31/03/2025 |
| Entrega de evidencias y ejecución de las reuniones de seguimiento - Primer Plazo | Evaluadores / evaluados | 1/07/2025 | 3/07/2025 |
| Recepción de formatos de seguimiento (primer plazo) | UREH | 1/07/2025 | 4/07/2025 |
| Entrega de evidencias y ejecución de las reuniones de seguimiento - Segundo Plazo | Evaluadores / evaluados | 1/10/2025 | 3/10/2025 |
| Recepción de formatos de seguimiento (segundo plazo) | UREH | 1/10/2025 | 6/10/2025 |
| Entrega de evidencias y ejecución de las reuniones de seguimiento - Tercer Plazo | Evaluadores / evaluados | 1/12/2025 | 3/12/2025 |
| Presentación de oportunidades de mejora para obtener la calificación del rendimiento distinguido | Evaluadores / evaluados | 1/4/2025 | 28/11/2025 |
| Determinación del medio autorizado por el/la evaluado/a para la notificación de la calificación | UREH | 27/10/2025 | 10/11/2025 |
| Recepción de formatos de seguimiento (tercer plazo) | UREH | 1/12/2025 | 4/12/2025 |
| ETAPA DE EVALUACIÓN | | 5/12/2025 | 16/01/2026 |
| Ejecución de acciones de comunicación | UREH | 5/12/2025 | 9/12/2025 |
| Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación | UREH | 5/12/2025 | 12/12/2025 |
| Presentación de las mejoras implementadas para la calificación de rendimiento distinguido | Evaluadores / UREH | 12/12/2025 | 12/12/2025 |
| Designación de Junta de Directivos (cuando corresponda) | UREH | 15/12/2025 | 18/12/2025 |
| Puntuación y calificación | Evaluadores | 15/12/2025 | 16/12/2025 |
| Notificación de la calificación | Evaluadores | 17/12/2025 | 17/12/2025 |
| Reunión de retroalimentación final e identificación de acciones de mejora | Evaluadores / evaluados | 18/12/2025 | 26/12/2025 |
| Evaluación y otorgamiento de la calificación de rendimiento distinguido (cuando corresponda) | Junta de directivos | 29/12/2025 | 5/1/2026 |
| Presentación de solicitud de verificación de la calificación (cuando corresponda) | Evaluados/as / UREH | 6/1/2026 | 6/1/2026 |
| Conformación y pronunciamiento del CIE (cuando corresponda) | UREH / CIE | 7/1/2026 | 13/1/2026 |
| Envío de la información del cierre de ciclo de gestión del rendimiento 2025 a SERVIR | UREH | 14/1/2026 | 16/01/2026 |