



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

INFORME DE ADICIONALES DE OBRA

4to TRIMESTRE – 2024

1	OBRA: "REMODELACIÓN DE ALAMEDA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN; EN EL(LA) BOULEVARD TACNA – PUCALLPA DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" – CUI: 2637109
	Adicional de Obra N°01
	Aprobado: R.D. 255-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 01/10/2024
	Monto de Adicional de Obra N°01: S/ 48,567.75 (cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y siete con 75/100 soles)
2	OBRA: "REMODELACIÓN DE ALAMEDA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN; EN EL(LA) BOULEVARD TACNA – PUCALLPA DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" – CUI: 2637109
	Adicional de Obra N°02
	Aprobado: R.D. 263-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 18/10/2024
	Monto de Adicional de Obra N°02: S/ 140,085.93 (ciento cuarenta mil ochenta y cinco con 93/100 soles)
3	OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO"
	Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculado N°01
	Aprobado: R.D. 303-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 18/10/2024
	Monto de Adicional de Obra N°01: S/ 267,527.57 (doscientos sesenta y siete mil quinientos veintisiete con 57/100 soles) Monto de Deductivo Vinculado N°01: S/ 83,815.67 (ochenta y tres mil ochocientos quince con 67/100 soles)