

**ANEXO I**  
**CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2020**  
**EN EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

Etapa / Actividad	Responsable	Fechas	
		Inicio	Fin
<b>ACCIONES PREVIAS AL CICLO</b>			
Desarrollo de reuniones con Alta Dirección para generar acuerdos y compromisos	ORH	17/02/2020	19/02/2020
Aprobación del documento de inicio de implementación de la Gestión del Rendimiento (solo para entidades que implementan por primera vez)	ORH / Titular	20/02/2020	21/02/2020
<b>ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO</b>			
Ejecución de acciones de comunicación en Gestión del Rendimiento (charlas informativa, talleres, mensajería, boletines, entre otros).	ORH	24/02/2020	26/02/2021
Difusión de la información de la Gestión del Rendimiento en el proceso de inducción de la entidad.	ORH	24/02/2020	26/02/2021
Desarrollo de reuniones de Retroalimentación.	ORH / evaluadores	24/02/2020	26/02/2021
<b>ETAPA DE PLANIFICACIÓN</b>		<b>24/02/2020</b>	<b>30/06/2020</b>
Elaboración y aprobación del Cronograma, Matriz de participantes y Estrategia de comunicación para la Implementación de la Gestión del Rendimiento.	ORH / Titular	24/02/2020	26/02/2020
Ejecución de acciones informativas sobre la Gestión del Rendimiento	ORH	27/02/2020	28/02/2020
Ejecución de charlas informativas para el establecimiento de factores de evaluación	ORH / OPM / Directivos	2/03/2020	8/06/2020
Fijación y formalización de factores de evaluación del segmento directivo	ORH / OPM / Directivos	8/06/2020	16/06/2020
Fijación y formalización de factores de evaluación de otros segmentos	ORH / Evaluadores / Evaluados	17/06/2020	25/06/2020
Elaboración y envío a SERVIR del informe de la etapa de planificación	ORH	26/06/2020	30/06/2020
<b>ETAPA DE SEGUIMIENTO</b>		<b>1/07/2020</b>	<b>30/12/2020</b>
Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) con los dos primeros representantes	ORH / Titular	1/07/2020	9/07/2020
Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento	ORH	1/07/2020	9/07/2020
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento	Evaluadores / evaluados	25/09/2020	23/12/2020
Ejecución de las reuniones de seguimiento	Evaluadores / evaluados	21/09/2020	15/12/2020
Identificación y ejecución de mejoras propuestas por los evaluados	Evaluadores / evaluados	21/09/2020	15/12/2020
Elaboración y envío a SERVIR del informe de la etapa de seguimiento	ORH	28/12/2020	30/12/2020
<b>ETAPA DE EVALUACIÓN</b>		<b>4/01/2021</b>	<b>26/02/2021</b>
Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación	ORH	4/01/2021	11/01/2021
Entrega de evidencias finales	Evaluados	12/01/2020	16/01/2021
Envío a la ORH de las mejoras implementadas por los servidores evaluados	Evaluadores	12/01/2020	16/01/2021
Valoración del cumplimiento de los factores de evaluación y entrega a la ORH	Evaluadores	16/01/2021	16/01/2021
Asignación de calificación	ORH	18/01/2021	25/01/2021
Notificación de calificación	Evaluadores	26/01/2021	28/01/2021
Ejecución de la retroalimentación final y elaboración del plan de mejora	Evaluadores	29/01/2021	5/02/2021
Otorgamiento de Calificación del Rendimiento Distinguido	JD	8/02/2021	11/02/2021
Solicitud de confirmación de la calificación	Evaluados	12/02/2021	16/02/2021
Designación del tercer miembro del CIE	ORH / Titular	17/02/2021	22/02/2021
Confirmación de la Calificación y/o Nueva evaluación	CIE	18/02/2021	23/02/2021
Elaboración y envío a SERVIR del informe de cierre de ciclo	ORH / titular	24/01/2021	26/02/2021