



RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° **021** -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA  
Piura; **28 ENE 2025**

**VISTOS**, la Carta N° 025-2024/AS.62-2023-GRP-ORA-CS-AS-1 (Hoja de Registro y Control N° 40528) de fecha 29 de noviembre de 2024, Informe N° 073-2024/GRP-440330-KMJCH de fecha 05 de diciembre de 2024, Informe N° 1857-2024/GRP-440330 de fecha 16 de diciembre de 2024, Informe N° 1490-2024/GRP-440300 de fecha 19 de diciembre de 2024, Memorando N° 2691-2024/GRP-440000 de fecha 19 de diciembre de 2024, Memorando N° 002-2025/GRP-480100 de fecha 09 de enero de 2025, Carta N° 004-2024-2025/ING.C.A.C.R. de fecha 16 de enero de 2025, Informe N° 55-2025/GRP-440330 de fecha 20 de enero de 2025; el Informe N° 003-2025/GRP-480100-RSAV de fecha 21 de enero de 2025, relacionados con la Liquidación del Contrato N° 15-2024-GRP del Servicio de Consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES EN EL A. H. NUEVA ESPERANZA EN LOS SECTORES 3, 4 y 7 DEL DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2523465"**.

**CONSIDERANDO:**

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 062-2023-GRP-ORA-CS-AS-1 (Primera Convocatoria), Sistema de Contratación A Suma Alzada, con fecha 19 de enero de 2024 se suscribe el Contrato N° 15-2024-GRP del Servicio de Consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del Proyecto: **" MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES EN EL A. H. NUEVA ESPERANZA EN LOS SECTORES 3, 4 y 7 DEL DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2523465"**, por el monto de S/ 391,087.40, ejecutado bajo la modalidad de Contrata por el Consultor CONSORCIO NUEVA ESPERANZA correspondiente al Programa de Inversión del Ejercicio Presupuestal 2024;

Que, con Resolución Dirección General de Construcción N° 212-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI-DGC de fecha 23 de agosto 2024, se aprueba el expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES EN EL A. H. NUEVA ESPERANZA EN LOS SECTORES 3, 4 y 7 DEL DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2523465"**, con un monto total de inversión de S/ 18'619,322.52;

Que, la Dirección de Estudios y Proyectos a través de los Informes N° 1857-2024 y 55-2025/GRP-440330 de fechas 16 de diciembre de 2024 y 20 de enero de 2025, aprueba la liquidación del servicio de consultoría aludida debidamente aceptada por la Entidad, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión del acto Resolutivo que formalice lo actuado por Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura;

Que, la Oficina de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:

1.- **CONTRATO VIGENTE S/IGV**

1.1 **AUTORIZADO**

Contrato Principal 331,430.00

**TOTAL ===>** S/ 331,430.00





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° **021**-2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; **28 ENE 2025**

<b>1.2</b>	<b><u>PAGADO</u></b>		
	Contrato Principal	S/	(331,430.00)
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>S/</b>	<b>(331,430.00)</b>

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** **S/ 0.00**

**2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

2.1	AUTORIZADO	S/	59,657.40
2.2	PAGADO	S/	(59,657.40)

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** **S/ 0.00**

**3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

3.1	RETENIDA	S/	39,108.74
	V-01 SIAF 3523-2024		19,554.37
	V-02 SIAF 9313-2024		19,554.37

3.2 DEVUELTA S/ (0.00)

**SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR** **S/ 39,108.74**

**RESUMEN**

1.-	Contrato vigente S/IGV		0.00
2.-	Impuesto General a las Ventas (IGV)		(0.00)
	Sub Total - 1		0.00
3.-	Garantía de Fiel Cumplimiento		39,108.74

**SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR** **S/ 39,108.74**

Que, no existe saldo a favor del Consultor CONSORCIO NUEVA ESPERANZA por los conceptos de Liquidación Contractual:

**LIQUIDACION CONTRACTUAL:**

1.-	Contrato vigente S/IGV		0.00
2.-	Impuesto General a las Ventas (IGV)		(0.00)

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** **S/ 0.00**





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° **021** -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA  
Piura; **28 ENE 2025**

Que, al Consultor CONSORCIO NUEVA ESPERANZA se le ha retenido por:

4.-	Garantía de Fiel Cumplimiento		39,108.74
	<b>SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR</b>	<b>S/</b>	<b>39,108.74</b>
 <b><u>COSTO TOTAL</u></b> asciende a:			
	Contrato Principal	S/.	331,430.00
	Impuesto General a las Ventas 18%		59,657.40
	<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>391,087.40</b>

Que, si bien esta Oficina Regional de Administración, según documentos de gestión interna, aprueba la liquidación del contrato de consultoría de obra, ello no implica que haya participado de la ejecución de la elaboración del Expediente Técnico, pues los montos consignados líneas arriba han sido proporcionados por las Áreas competentes de la Gerencia Regional de Infraestructura; asumiendo aquellos la responsabilidad por la determinación de los mismos;

Con, visación de la Oficina de Contabilidad, Dirección de Estudios y Proyectos, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura-GR del 30 de diciembre de 2016, Resolución Ejecutiva Regional N° 346-2024/Gobierno Regional Piura-GR del 24 de junio de 2024.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar** la Liquidación del Contrato N° 15-2024-GRP por Servicio de Consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES EN EL A. H. NUEVA ESPERANZA EN LOS SECTORES 3, 4 y 7 DEL DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2523465"**, ejecutado por la modalidad de Contrata, Consultor CONSORCIO NUEVA ESPERANZA cuyo valor asciende a **S/ 391,087.40 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES)** y para efectos contables se alcanza Anexo adjunto de un folio, que forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La Liquidación Contractual a favor del Consultor CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, es de **CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00)**.

**ARTICULO TERCERO.-** La Oficina de Tesorería procederá a devolver al Consultor CONSORCIO NUEVA ESPERANZA la **Garantía de Fiel Cumplimiento** retenida en valorizaciones por el monto de **S/ 39,108.74 (TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO CON 74/100 SOLES)**.



RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° **021** -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA  
Piura; **28 ENE 2025**

**ARTICULO CUARTO.-** La Aprobación de la presente liquidación no implica que esta Oficina Regional de Administración concuerde y/o convalide los montos determinados por los órganos de apoyo de la Gerencia Regional de Infraestructura.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Notifíquese la presente Resolución a las Oficinas de Contabilidad y Tesorería, Dirección de Estudios y Proyectos, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficinas Regionales de Asesoría jurídica y de Control Institucional del Gobierno Regional Piura y al Consultor ejecutor de la elaboración del expediente técnico en calle Huánuco N° 755 – Ofc 303, distrito, provincia y departamento de Piura; Correo Electrónico: consorcionuevasperanza@gmail.com.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten Signature]*  
LEYDI LIBBET OROSCO YAGUANA  
Jefa





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° **021** -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA  
Piura; **28 ENE 2025**

**DATOS TÉCNICOS PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA**

Adjudicación Simplificada	:	062-2023-GRP-ORA-CS.AS.1(1ra. convocatoria)
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	a Suma Alzada
PLIEGO	:	457 Gobierno Regional Piura
UNIDAD EJECUTORA	:	001 Sede Piura
CORRELATIVO CADENA PPTAL	:	0266-2024
PROGRAMA	:	Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto.
PROD/PROY	:	Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en las vías locales en el A.H. Nueva Esperanza en los sectores 3, 4 y 7 del A.H. Nueva Esperanza del distrito de Veintiséis de Octubre, provincia de Piura – departamento de Piura.
ACTIVIDAD/AL/OBRAS	:	Expediente Técnico.
FUNCIÓN	:	Transporte.
DIVISIÓN FUNC.	:	Transporte Urbano.
GRUPO FUNC.	:	Vías Urbanas.
META PPTAL	:	0266-2024 (Expediente Técnico)
CONSULTOR	:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA
	-	Luis Alberto Ramos Carrasco 50%
	-	Richard Rolando Morales Rueda 50%
RUC pagos	:	20612028703 Consorcio Nueva Esperanza
FTE. FTO. 036-631062776 – 2024	:	1.18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
LOCALIZACIÓN DEL Estudio	:	
LOCALIDAD	:	Sector 3, 4 y 7 A.H. Nueva Esperanza.
DISTRITO	:	Veintiséis de Octubre.
PROVINCIA	:	Piura.
DPTO.	:	Piura.
GOB. REG.	:	Piura.
PROPUESTA ECONÓMICA	:	S/ 391,087.40
CONTRATO	:	N° 15-2024-GRP
FECHA DEL CONTRATO	:	19 / 01 / 2024
Fecha Acta de Entrega de Terreno de expediente	:	02 / 02 / 2024
Fecha de inicio plazo contractual	:	09 / 02 / 2024
Plazo Ejecución	:	120 días calendario
Fecha Resolución de aprobación del expediente técnico	:	23 / 08 / 2024 RDGC N° 232-2024/Gobierno Regional Piura -GRI-DGC.



ANEXO N° 01

PROGRAMA  
 PRODIPROY  
 ACTUAL/OBRAS  
 FUNCION  
 DIVISION FUNC  
 GRUPO FUNC  
 META PPTAL  
 EXP. TEC. OBRA  
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA EN LOS SECTORES 3, 4 Y 7 DEL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO DE INVERSION N° 2523465  
 EXPEDIENTE TECNICO  
 TRANSPORTE  
 TRANSPORTE URBANO  
 VIAS URBANAS  
 0266-2024  
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA EN LOS SECTORES 3, 4 Y 7 DEL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO DE INVERSION N° 2523465  
 CONSORCIO NUEVA ESPERANZA  
 DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO DE INVERSION N° 2523465  
 CONSULTOR  
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 062-2023-GRP-ORA-CS-AS-1 (1ra. Convocatoria)  
 AÑO PRESUPUESTAL:  
 2024  
 391,087.40

MES	AÑO	Nota de Pago NIP	VALORIZACIONES					I.G.V.	BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS			TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
			N° VALORIZ	CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATO PRINCIPAL	COBRANZA COATIVA	DETRACCION FIEL CUMPLIM			GARANTIA	Penalidad			
06-03-24		C/P H001	V-01	33,143.00	-	5,965.74	39,108.74	-	4,693.00	19,554.37	-	24,247.37	14,861.37	
14-05-24		N/P 2404128	V-02	86,286.00	-	11,931.48	78,217.48	-	9,386.00	19,554.37	-	28,940.37	49,277.11	
05-07-24		N/P 2409414	V-03	99,429.00	-	17,897.22	117,326.22	-	14,079.00	-	-	14,079.00	103,247.22	
21-08-24		N/P 2413456	V-04	99,429.00	-	17,897.22	117,326.22	-	14,079.00	-	-	14,079.00	103,247.22	
22-10-24		N/P 2420625	V-05	33,143.00	-	5,965.74	39,108.74	-	4,693.00	-	-	4,693.00	34,415.74	
TOTAL PARCIAL =====								331,430.00	-	-	39,108.74	-	86,038.74	305,048.66
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>								59,657.40	-	-	-	-	-	-
SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) =>								-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL INVERSION ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								391,087.40	-	-	-	-	-	-

RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL	S/.	331,430.00	S/.	245,391.26
MGG	S/.	-	S/.	-
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%	S/.	-	S/.	86,038.74
MONTO PARCIAL =====	S/.	59,657.40	S/.	59,657.40
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>	S/.	391,087.40	S/.	391,087.40
SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) =>	S/.	-	S/.	-
MONTO TOTAL INVERSION ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/.	391,087.40	S/.	391,087.40



