



RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° **026** -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 31 ENE 2025

VISTOS, la Carta N° 05-2024/CONSULTORA PATRICIA SALINAS/PI-127 (Hoja de Registro y Control N° 41635 de fecha 10 de diciembre de 2024, Carta N° 06-2025-JRILL de fecha 23 de enero de 2025, Informe N° 89-2025/GRP-440330 de fecha 27 de enero de 2025; el Informe N° 004-2025/GRP-480100-RSAV de fecha 29 de enero de 2025, relacionados con la Liquidación del Contrato N° 034-2021-GRP del Servicio de Consultoría para la supervisión del expediente técnico del PIP: **"MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL PI 127, DISTRITOS DE CATACAOS, LA ARENA, LA UNION Y VICE, PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA – DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2378135"**.

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 13-2021-GRP-ORA-CS-AS, Sistema de Contratación A Suma Alzada, con fecha 14 de noviembre de 2021 se suscribe el Contrato N° 034-2021-GRP del Servicio de Consultoría para la supervisión del expediente técnico del PIP: **"MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL PI 127, DISTRITOS DE CATACAOS, LA ARENA, LA UNION Y VICE, PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA – DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2378135"**, por el monto de S/ 227,331.11 (Doscientos Veintisiete Mil Trescientos Treinta y uno con 11/100 Soles), ejecutado bajo la modalidad de Contrata por el Consultor PATRICIA INES SALINAS RETO correspondiente al Programa de Inversión del Ejercicio Presupuestal 2022 – 2023 y 2024;

Que, con Resolución Dirección General de Construcción N° 255-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI-DGC de fecha 14 de octubre 2024, se aprueba el expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL PI 127, DISTRITOS DE CATACAOS, LA ARENA, LA UNION Y VICE, PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA – DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2378135"**, con un monto total de inversión de S/ 270'904,565.92 (Doscientos Setenta Millones Novecientos Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Cinco con 92/100 Soles);

Que, la Dirección de Estudios y Proyectos a través del Informe N° 89-2024/GRP-440330 de fecha 27 de enero de 2025, aprueba la liquidación del servicio de consultoría aludida debidamente aceptada por la Entidad, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión del acto Resolutivo que formalice lo actuado por Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura;

Que, la Oficina de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:

1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 AUTORIZADO

Contrato Principal	192,653.48
<b>TOTAL ===&gt;</b>	<b>S/ 192,653.48</b>





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° **026** -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 31 ENE 2025

1.2	<b>PAGADO</b>		
	Contrato Principal	S/	(192,653.48)
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	S/	<u>(192,653.48)</u>

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** S/ 0.00

2. **IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

2.1	AUTORIZADO	S/	34,677.63
2.2	PAGADO	S/	(34,677.63)

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** S/ 0.00

3. **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

4.1	RETENIDA	S/	22,733.22
	V-01 SIAF 6701-2022		3,638.22
	V-02 SIAF 9918-2023		5,456.00
	V-03 SIAF 22150-2023		7,577.00

4.2 DEVUELTA S/ (0.00)

**SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR** S/ 22,733.22

**RESUMEN**

1.-	Contrato vigente S/IGV		0.00
2.-	Impuesto General a las Ventas (IGV)		<u>0.00</u>
	Sub Total - 1		0.00
3.-	Garantía de Fiel Cumplimiento		22,733.22
	<b>SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR</b>	S/	<u>22,733.22</u>

Que, no existe saldo a favor del Consultor PATRICIA INES SALINAS RETO por los conceptos de Liquidación Contractual:

**LIQUIDACION CONTRACTUAL:**

1.-	Contrato vigente S/IGV		0.00
2.-	Impuesto General a las Ventas (IGV)		(0.00)

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** S/ 0.00





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° **026** -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; **31 ENE 2025**

Que, al Consultor PATRICIA INES SALINAS RETO se le ha retenido por:

4.- Garantía de Fiel Cumplimiento 22,733.22

**SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR** **S/ 22,733.22**

**COSTO TOTAL** asciende a:

Contrato Principal	S/ 192,653.48
Impuesto General a las Ventas 18%	<u>34,677.63</u>
<b>TOTAL</b>	<b>227,331.11</b>

Que, si bien esta Oficina Regional de Administración, según documentos de gestión interna, aprueba la liquidación del contrato de consultoría de obra, ello no implica que haya participado en la supervisión del Expediente Técnico, pues los montos consignados líneas arriba han sido proporcionados por las Áreas competentes de la Gerencia Regional de Infraestructura; asumiendo aquellos la responsabilidad por la determinación de los mismos;

Con, visación de la Oficina de Contabilidad, Dirección de Estudios y Proyectos, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura-GR del 30 de diciembre de 2016, Resolución Ejecutiva Regional N° 346-2024/Gobierno Regional Piura-GR del 24 de junio de 2024.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar** la Liquidación del Contrato N° 034-2021-GRP por Servicio de Consultoría para la supervisión del expediente técnico del PIP: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL PI 127, DISTRITOS DE CATACAOS, LA ARENA, LA UNION Y VICE, PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA – DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2378135", ejecutado por la modalidad de Contrata, Consultor PATRICIA INES SALINAS RETO cuyo valor asciende a **S/ 227,331.11 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 11/100 SOLES)** y para efectos contables se alcanzan 2 (dos) Anexos adjuntos de un folio, que forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La Liquidación Contractual a favor del Consultor PATRICIA INES SALINAS RETO, es de **S/ 0.00 (CERO CON 00/100 SOLES)**.

**ARTICULO TERCERO.-** La Oficina de Tesorería procederá a devolver al Consultor PATRICIA INES SALINAS RETO la **Garantía de Fiel Cumplimiento** retenida en valorizaciones por el monto de **S/ 22,733.22 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 22/100 SOLES)**.





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° **026** -2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; **31 ENE 2025**

**ARTÍCULO CUARTO.-** La Aprobación de la presente liquidación no implica que esta Oficina Regional de Administración concuerde y/o convalide los montos determinados por los órganos de apoyo de la Gerencia Regional de Infraestructura.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Notifíquese la presente Resolución a las Oficinas de Contabilidad y Tesorería, Dirección de Estudios y Proyectos, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficinas Regionales de Asesoría jurídica y de Control Institucional del Gobierno Regional Piura y al Consultor supervisor del expediente técnico en calle Leoncio Prado N° 612 – Sullana - Piura; Correo Electrónico: [patriciasalinasreto@hotmail.com](mailto:patriciasalinasreto@hotmail.com)

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
*[Firma]*  
LEYDI ELIZABETH YAGUANA  
Jefa





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 026-2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 31 ENE 2025

**DATOS TÉCNICOS PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	:	13-2021-GRP-ORA-CS.AS
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	a Suma Alzada
PLIEGO	:	457 Gobierno Regional Piura
UNIDAD EJECUTORA	:	001 Sede Piura
CORRELATIVO CADENA PPTAL	:	0241-2022; 0314-2023; 0309-2024
PROGRAMA	:	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte.
PROD/PROY	:	Mejoramiento de la ruta departamental PI 127, distritos de Catacaos, La Arena, La Unión y Vice, provincias de Piura y Sechura.
ACTIVIDAD/AL/OBRAS	:	Expediente Técnico.
FUNCIÓN	:	Transporte.
DIVISIÓN FUNC.	:	Transporte terrestre.
GRUPO FUNC.	:	Vías departamentales.
META PPTAL	:	0241-2021; 0314-2023; 0309-2024 (Expediente Técnico)
CONSULTOR	:	Patricia Inés Salinas Reto
RUC pagos	:	10410084827 Salinas Reto Patricia Inés
FTE. FTO. 069 – 631062776TRF - 2022	:	1.19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
001- 631062776 - 2023	:	1.00 Recursos Ordinarios
086 - 631062776-15-27 – 2024	:	1.15 Fondo de Compensación Regional - FONCOR
LOCALIZACIÓN DEL Estudio	:	
LOCALIDAD	:	Ruta PI 127.
DISTRITO	:	Catacaos, La Arena, La Unión y Vice.
PROVINCIA	:	Piura y Sechura.
DPTO.	:	Piura.
GOB. REG.	:	Piura.
PROPUESTA ECONÓMICA	:	S/. 227,331.11
CONTRATO	:	N° 034-2021-GRP
FECHA DEL CONTRATO	:	04 / 11 / 2021
Fecha Acta de Entrega de Terreno de expediente	:	23 / 11 / 2021
Fecha de inicio plazo contractual	:	31 / 01 / 2024
Plazo Ejecución	:	180 días calendario
Fecha Resolución de aprobación del expediente técnico	:	14 / 10 /2024 RDGC N° 255-2024/Gobierno Regional Piura -GRI-DGC.





