



004-2025471643

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 023-2025-GRSM-PEAM-G.G.

Moyobamba, 17 de enero de 2025.

VISTOS:

El Informe N°002-2025-WAPP, del Ing. Wilson Ángel Pinedo Pinedo, Administrador de Contrato de Obra.
El Informe N°0010-2025-GRSM-PEAM-GEIN, del Director de Infraestructura.
El Informe N°013-2025/GRSM/PEAM-OPP, del Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial N°359-2022-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 19 de diciembre del 2022, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482. Mediante Resolución Gerencial N°032-2023-GRSM-PEAM-GG, de fecha 02 de octubre de 2023, se aprobó la actualización del citado Expediente, que demanda un presupuesto total de S/ 42'757,317.70 (Cuarenta y dos millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos diecisiete y 70/100 soles), un plazo de ejecución de 450 días calendario, bajo la modalidad de administración indirecta – contrata.

Que, con Resolución Gerencial N°318-2024-GRSM-PEAM-GG, de fecha 22 de agosto del 2024, se aprobó la modificación de los Componentes de Gastos de Gestión, en la ejecución del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482; de acuerdo al siguiente resumen:

RESUMEN DE PRESUPUESTO - GASTOS DE GESTIÓN			
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYO BAMBA - PROVINCIA DE MOYO BAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482			
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL	
		S/.	%
1.00	GASTOS DE GESTION	1,120,874.00	
A.	GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	521,625.46	46.54%
B.	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	489,248.54	43.65%
C.	PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC	110,000.00	9.81%
VALOR REFERENCIAL DE GESTIÓN DE OBRA		1,120,874.00	

Que, con Resolución Gerencial N°485-2024-GRSM-PEAM-GG, de fecha 03 de diciembre del 2024, se aprobó la modificación de los Componentes de Gastos de Gestión, en la ejecución del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 023-2025-GRSM-PEAM-G.G.

Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482; de acuerdo al siguiente resumen:



RESUMEN DE PRESUPUESTO - GASTOS DE GESTIÓN		
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIO YACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYO BAMBA - PROVINCIA DE MOYO BAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482		
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
1.00 GASTOS DE GESTION	1,120,874.00	
A. GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	506,926.00	45.23%
B. GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	523,948.00	46.74%
C. PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC	90,000.00	8.03%
VALOR REFERENCIAL DE GESTIÓN DE OBRA	1,120,874.00	

Que, con Informe N°002-2025-WAPP, el Ing. Wilson Angel Pinedo Pinedo, Administrador de Contrato de Obra, solicita al Director de Infraestructura, la modificación de Componentes de los Gastos de Gestión, en la ejecución del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482; manifestando entre otros aspectos lo siguiente:

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE COMPONENTES DE LOS GASTOS DE GESTIÓN Resumen de Presupuesto – Gastos de Gestión (Propuesta Modificatoria)



RESUMEN DE PRESUPUESTO - GASTOS DE GESTIÓN		
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIO YACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYO BAMBA - PROVINCIA DE MOYO BAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482		
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
1.00 GASTOS DE GESTION	1,490,915.00	
A. GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	648,434.00	43.49%
B. GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	732,481.00	49.13%
C. PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC	110,000.00	7.38%
VALOR REFERENCIAL DE GESTIÓN DE OBRA	1,490,915.00	





RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 023-2025-GRSM-PEAM-G.G.

Gastos Fijos – Gastos de Gestión (Propuesta Modificatoria)



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482						
GASTOS FIJOS - GASTOS DE GESTIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD		S/.
1.00	EQUIPOS ELECTRONICOS					
1.01	PC (Incl. Software)	und		3.00	10,989.68	32,969.04
1.02	PC para ingenieria (Incl. Software)	und		1.00	13,059.30	13,059.30
1.03	Impresora Multifuncionar a color	und		1.00	10,387.96	10,387.96
1.04	Escaner	und		3.00	5,900.00	17,700.00
1.05	Disco Duro Extraible de 4TB	und		1.00	620.00	620.00
MONTO TOTAL						74,736.30
2.00	UTILES DE ESCRITORIO					
2.01	Utiles de oficina	glb		2.00	8,275.00	16,550.00
2.02	Tinta para impresora (negro, magenta, cian, amarillo)	glb		21.00	645.66	13,558.90
MONTO TOTAL						30,108.90
3.00	MOBILIARIO					
3.01	Escritorio Personal	und		3.00	1,800.00	5,400.00
3.02	Mesa con cajón de madera	und		2.00	500.00	1,000.00
3.03	Sillas de oficina ergonomicas	und		6.00	782.00	4,692.00
MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO						11,092.00
4.00	VEHICULOS					
04.01	Camioneta Pick Up Cabina Doble 4x4	und	1.00	1.00	190,990.00	190,990.00
04.02	Mantenimiento de vehiculo	glb	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
04.03	Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta	glb	1.00	1.00	17,033.00	17,033.00
04.04	Combustible - Diesel B5	gal	150.00	15.00	19.00	42,750.00
04.05	Combustible - Gasolina regular	gal	20.00	8.00	19.00	3,040.00
04.06	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	glb	1.00	2.00	200.00	400.00
TOTAL COSTO DE VEHICULOS						269,213.00
5.00	GASTOS VARIOS					
05.01	Implementacion de indumentaria para personal técnico y administrativo					23,908.00
	Cascos de Seguridad	und	2.00	8.00	88.00	1,408.00
	Camisa de trabajo	und	2.00	16.00	90.00	2,880.00
	Pantalón de trabajo	und	1.00	16.00	140.00	2,240.00
	Zapatos de seguridad	par	2.00	8.00	235.00	3,760.00
	Botas de jebe caña alta	par	2.00	8.00	65.00	1,040.00
	Chalecos de identificación con c/cinta reflectiva	und	2.00	10.00	158.00	3,160.00
	Ponchos para lluvia impermeable	und	2.00	8.00	55.00	880.00
	Cortavientos para casco	und	2.00	8.00	35.00	560.00
	Polo mangalarga de algodón	und	2.00	24.00	60.00	2,880.00
	Polo manga corta	und	2.00	24.00	50.00	2,400.00
	Repelente	und	1.00	12.00	25.00	300.00
	Protector solar	und	1.00	12.00	25.00	300.00
	Casaca Impermeble	und	1.00	10.00	160.00	1,600.00
	Gorro	und	1.00	10.00	50.00	500.00
05.02	Herramientas manuales					1,240.00



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 023-2025-GRSM-PEAM-G.G.



	Wincha de 30m	und	1.00	1.00	80.00	80.00
	Wincha de mano	und	2.00	6.00	85.00	1,020.00
	Nivel de mano grande	und	1.00	2.00	70.00	140.00
05.03	SC de Fotocopiado en General	glb	1.00	1.00	14,684.80	14,684.80
05.04	Implementos de Limpieza	glb	1.00	1.00	1,307.00	1,307.00
05.05	Implementos de bioseguridad	glb	1.00	1.00	1,694.00	1,694.00
05.06	Agua para Consumo Humano (Bidon 20 L)	und	1.00	210.00	5.00	1,050.00
05.07	Software (Inc. LICENCIA) Para Diseño Asistido por Computadora 3D	und	1.00	1.00	18,500.00	18,500.00
05.08	Software (Inc. LICENCIA) Para el Manejo de Costos Y Presupuestos	und	1.00	1.00	7,200.00	7,200.00
05.09	Placa recordatoria	und	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
05.10	Resolución de Disputas	mes	1.00	7.00	21,600.00	151,200.00
05.11	Estación total	und	1.00	1.00	41,000.00	41,000.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS						63,283.80
TOTAL GASTOS FIJOS						648,434.00

Gastos Variables – Gastos de Gestión (Propuesta Modificatoria)

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS - GASTOS DE GESTIÓN						
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU- LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482						
GASTOS VARIABLES - GASTOS DE GESTIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/.	S/.
01.00	PERSONAL DE OBRA					
01.01	Administrador de contratos	mes	1.00	16.00	6,000.00	96,000.00
01.02	Asistente Técnico de administración de contra	mes	1.00	16.00	5,000.00	80,000.00
01.03	Ing. en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	mes	1.00	16.00	5,000.00	80,000.00
01.04	Ing. para implementación de situaciones adversas	mes	1.00	16.00	5,500.00	88,000.00
01.05	Topógrafo	mes	1.00	16.00	3,500.00	56,000.00
01.06	Administrativo Contable	mes	1.00	16.00	3,500.00	56,000.00
01.07	Asistente Administrativo	mes	1.00	16.00	2,500.00	40,000.00
01.08	Asistente Técnico Administrativo	mes	1.00	16.00	1,800.00	28,800.00
01.09	Secretaria (o)	mes	1.00	16.00	1,500.00	24,000.00
01.10	Ordenamiento, Foliación y Archivo	mes	1.00	16.00	1,700.00	27,200.00
01.11	Asistente en Comunicación y Difusión de obra	mes	1.00	16.00	2,000.00	32,000.00
01.12	Operador de vehículo	mes	1.00	16.00	2,000.00	32,000.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA						640,000.0
0						
02.00	ALQUILER DE CAMIONETA					
02.01	Alquiler de camioneta 4x4 Pick Up (a todo costo)	mes		1.00	10,500.00	10,500.00
MONTO TOTAL DE ALQUILER						10,500.00
03.00	PROMOCIÓN DE OBRA					





RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 023-2025-GRSM-PEAM-G.G.



03.01	SC de Promoción y Difusión de obra	glb		1.00	8,924.00	8,924.00
MONTO TOTAL DE PROMOCIÓN						8,924.0
0						
04.00 OTROS BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL						
04.01	Otros bienes en general	glb		1.00	44,649.00	44,649.00
04.02	Otros servicios en general	glb		1.00	20,758.00	20,758.00
04.03	Alquiler de Local para Oficina	mes		9.00	850.00	7,650.00
MONTO TOTAL DE PROMOCIÓN						73,057.0
0						
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						732,481.00

ANÁLISIS

- Cabe precisar que la presente propuesta de modificación del componente de gastos de gestión (Gastos Fijos y Variables), se realiza con el propósito de garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras del proyecto durante su ejecución, esta modificación se debe al sinceramiento de precios, cantidades, adición de nuevos bienes y servicios necesarios para el control y administración de contrato de obra.
- La actualización de los precios en los recursos se realizó de acuerdo a precios del mercado y precios reales que fueron adquiridos con cargo a los Gastos de Gestión del Proyecto "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482.
- Se presenta la propuesta de modificación incrementando en S/370,041.00 (trescientos setenta mil cuarenta y uno y 00/100 soles) el monto actualmente aprobado mediante Resolución Gerencial Nro. 485-2024-GRSM- PEAM-GG. En tal sentido, se solicita la modificación de los componentes de gastos de gestión, teniendo en cuenta el capítulo V. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE COMPONENTES DE LOS GASTOS DE GESTIÓN, detallados en el presente informe.

CONCLUYENDO Y RECOMENDANDO

- En virtud a lo expuesto, se solicita la modificación del componente Gastos de Gestión (Gastos Fijos y Variables) conforme al capítulo de ANALIS del presente informe, basado en la evaluación de necesidades, actualización de precios y servicios para el cumplimiento de las metas del proyecto, por el monto total de S/ 1,490,915.00 (un millón cuatrocientos noventa mil novecientos quince y 00/100 soles).
- Se recomienda realizar los trámites administrativos correspondientes a fin de aprobar mediante acto resolutivo la presente solicitud de modificación.

Que, con Informe N°0010-2025-GRSM-PEAM-GEIN, el Director de Infraestructura, manifiesta a esta Gerencia General, que con Resolución Gerencial N°485-2024-GRSM-PEAM-GG de fecha 03 de diciembre de 2024 se aprobó el desagregado de gastos de gestión que actualmente se encuentra vigente para el Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del





RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 023-2025-GRSM-PEAM-G.G.



distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2518482" por el importe de S/1,120,874.00.

Asimismo, mediante Informe N°002-2025-WAPP, el Administrador de contrato de obra solicita su modificación, basado en la evaluación de necesidades, sinceramiento de costos de bienes y servicios adquiridos y a adquirir, por la suma ascendente de S/1,490,915.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 SOLES), reflejando un incremento presupuestal en el componente de gastos de gestión por el importe de S/370,041.00

En virtud a lo manifestado, esta Gerencia solicita a su despacho aprobar mediante Acto Resolutivo la solicitud de modificación del citado componente de e Gastos de Gestión del Proyecto con CUI N°2518482, de acuerdo a la información presentada por el Administrador de contrato de obra.

Que, con Informe N°013-2025-GRSM-PEAM-OPP, del Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial, manifiesta a esta Gerencia General, en atención al Informe N°010-2025-GRSM/PEAM-GEIN, sobre aprobación de la modificación del Componente Gastos de Gestión del Proyecto de Inversión: *"Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín"*, con CUI N°2518482, por el monto de S/ 1,490.915.00.

En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el requerimiento y la solicitud, SI cuentan con Disponibilidad Presupuestaria en el PMI 2025 de nuestra Unidad Ejecutora 006 PEAM, hasta por un monto de S/107'085,766 por toda fuente de financiamiento, según registro de la PMI.

En tal sentido, se certifica la disponibilidad presupuestaria por S/1,490,915.00 para aprobar los gastos señalados, mediante acto resolutivo. La presente no convalida los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, debiendo garantizarse la legalidad y observancia de las formalidades aplicables a cada caso

Que, estando a los Informes Técnicos, referidos precedentemente, resulta necesario aprobar mediante acto resolutivo la modificación de los Componentes de Gastos de Gestión, en la ejecución del Proyecto de Inversión: *"Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín"*, con CUI N°2518482, por los fundamentos expuestos en los citados Informe Técnicos; no siendo necesario la Certificación Presupuestal, por no sufrir variación el monto de Gastos de Gestión vigente.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°249-2023-GRSM/GR de fecha 26-04-2023, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Gerencia de Ejecución de Inversiones y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo;





RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 023-2025-GRSM-PEAM-G.G.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la modificación de los Componentes de Gastos de Gestión, en la ejecución del Proyecto de Inversión: *"Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Tioyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya y Domingo Puesto del distrito de Moyobamba -provincia de Moyobamba - departamento de San Martín"*, con CUI N°2518482; de acuerdo al siguiente resumen:

RESUMEN DE PRESUPUESTO - GASTOS DE GESTIÓN		
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIO YACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYO BAMBA - PROVINCIA DE MOYO BAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N°2518482		
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
1.00 GASTOS DE GESTION	1,490,915.00	
A. GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	648,434.00	43.49%
B. GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo)	732,481.00	49.13%
C. PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC	110,000.00	7.38%
VALOR REFERENCIAL DE GESTIÓN DE OBRA	1,490,915.00	

Artículo Segundo.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia de Ejecución de Inversiones, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina de Administración, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Ing. Milton Arévalo Muñoz
Gerente General