



PERÚ

Ministerio  
de Educación



PROYECTO ESPECIAL  
DE INVERSIÓN PÚBLICA  
ESCUELAS BICENTENARIO

Unidad Ejecutora: 125-1728

2025

# Plan Operativo Institucional (POI) 2025

Consistente con el Presupuesto Institucional  
de Apertura

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

# **Plan Operativo Institucional (POI) 2025 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)**



PROYECTO ESPECIAL  
DE INVERSIÓN PÚBLICA  
ESCUELAS BICENTENARIO

## **PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO**

### **- PEIP Escuelas Bicentenario -**

Ministro  
Morgan Niccolo Quero Gaimé

Directora Ejecutiva  
Catalina Julietta Horna Melo

Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
Monica Patricia Sandoval Vigo

Coordinadora de Planeamiento y Modernización:  
Nadia Castro Sagastegui

Equipo Técnico:  
Martín Alonso Alvarado Mogollón  
Gabriel Francisco Meza Miguel

<https://peip-eb.gob.pe/>

Dirección: Av. Rivera Navarrete 515, Piso 19 - San Isidro, Lima



## Contenido

PRESENTACIÓN.....	4
<b>I. FINALIDAD.....</b>	<b>5</b>
<b>II. AMBITO DE APLICACIÓN.....</b>	<b>5</b>
<b>III. BASE LEGAL.....</b>	<b>5</b>
<b>IV. MARCO ORGANIZACIONAL.....</b>	<b>5</b>
4.1. Declaración de Política Institucional.....	5
4.2. Misión Institucional.....	6
4.3. Estructura Orgánica.....	6
4.4. Funciones Generales del PEIP Escuelas Bicentenario.....	7
4.5. Ámbito de acción.....	7
4.6. Población Objetivo.....	8
<b>V. MARCO ESTRATÉGICO.....</b>	<b>8</b>
5.1. Misión Institucional del Ministerio de Educación.....	9
5.2. Alineamiento del POI 2025 del PEIP Escuelas Bicentenario con el PEI 2025 - 2030 del MINEDU.....	9
<b>VI. POI ANUAL CONSISTENTE CON EL PIA DEL AÑO 2025.....</b>	<b>10</b>
6.1. Programación de Actividades Operativas e Inversiones y metas financieras a nivel de Centro de Costos.....	10
6.2. Programación por tipo de intervención.....	11

## PRESENTACIÓN

El Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) Escuelas Bicentenario, es un proyecto que depende del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (MINEDU), creado mediante Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU, con el objetivo de ejecutar una cartera comprendida por 75 proyectos de inversión pública, de las instituciones educativas ubicadas en 9 regiones del país y 21 distritos de Lima Metropolitana, que beneficiarán a 118, 555 estudiantes a nivel nacional. Al cierre del año 2024, se ha culminado la construcción y entrega de 23 escuelas permanentes a la comunidad educativa en Lima Metropolitana, las cuales benefician a 36,193 estudiantes de los niveles de educación, inicial, primaria y secundaria.

El 11 de diciembre del 2024 se publicó la Ley N° 32185, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025”; y posteriormente mediante la Resolución Ministerial N° 637-2024-MINEDU se aprobó la desagregación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025 para el Pliego 010: M. de Educación, el cual consigna una asignación presupuestal ascendente a la suma de S/ 1, 927, 131,189.00 (Mil Novecientos Veintisiete Millones Ciento Treinta y Un Mil Ciento Ochenta y Nueve con 00/100 Soles) para la Unidad Ejecutora (UE) 125 PEIP Escuelas Bicentenario.

En este contexto, con el fin de cumplir con la etapa de consistencia del Plan Operativo Institucional (POI) establecida en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, actualizada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD, la UE 125 PEIP Escuelas Bicentenario, con base en el POI Multianual, ha tomado la programación del primer año y ha realizado el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total aprobado; con lo cual, se ha desarrollado el POI consistente con el PIA del año 2025 de manera articulada a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) del MINEDU, periodo 2025 - 2030, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 650-2024-MINEDU de fecha 27 de diciembre del 2024.

Cabe señalar que la elaboración del POI 2025 del PEIP Escuelas Bicentenario, se realiza en el marco de un proceso colaborativo con las Unidades Funcionales (UF) de la Entidad y conforme a las disposiciones establecidas en la “Guía”, cuyo contenido es aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), en los tres niveles de gobierno.

## **I. FINALIDAD**

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer a las Unidades Funcionales (UF) el Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2025 de la Unidad Ejecutora (UE) 125 PEIP Escuelas Bicentenario, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado para el mismo año. El presente plan ha sido elaborado en base a la “Guía para el Planeamiento Institucional” del CEPLAN y demás normativas vigentes.

Cabe señalar que, durante el mes de enero, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con la Dirección de Infraestructura Educativa, planteará las modificaciones presupuestales necesarias, con el fin de poder atender las necesidades operativas de la Entidad y el cronograma de ejecución de la Cartera de Inversiones, así como, asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas prioritarias establecidas para dicho periodo.

## **II. AMBITO DE APLICACIÓN**

El presente documento técnico, es de aplicación para todas las UF del PEIP Escuelas Bicentenario.

## **III. BASE LEGAL**

- Decreto de Urgencia N° 021-2020 de fecha 24 de enero de 2020, mediante el cual, se establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de Proyectos Especiales de Inversión Pública y dicta otras disposiciones.
- Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU de fecha 24 de enero de 2020, mediante el cual, se crea el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario.
- Resolución Ministerial N° 338-2020-MINEDU de fecha 25 de agosto del 2020, mediante la cual, se aprueba el Manual de Operaciones.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD, de fecha 20 de junio de 2024, que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”.
- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2025 de fecha 20 de diciembre del 2024.
- Resolución Ministerial N° 637-2024-MINEDU de fecha 20 de diciembre del 2024, mediante la cual, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2025 del Pliego 010: M. de Educación
- Resolución Ministerial N° 650-2024-MINEDU de fecha 27 de diciembre del 2024, mediante la cual, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025 – 2030.

## **IV. MARCO ORGANIZACIONAL**

### **4.1. Declaración de Política Institucional**

El PEIP Escuelas Bicentenario enmarca su política institucional con la definición de la situación futura deseada para le MINEDU en el PEI del MINEDU 2025 – 2030, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 650-2024-MINEDU:

*“En el año 2030, el Ministerio de Educación implementa una gestión eficiente, innovadora, transparente, sistémica y descentralizada, orientada al logro de resultados en el servicio al ciudadano, con enfoque territorial e intercultural, y en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de la Política General de Gobierno. Sus servidores públicos muestran un desempeño ético, competente y comprometido con las personas y la sociedad, salvaguardando el interés público. La mejora en la gestión institucional se logra a través de estrategias que integran la optimización de recursos, la transformación digital, la mejora de procesos estratégicos, misionales y de soporte; la rendición de cuentas, la cultura de la integridad, así como el fortalecimiento continuo de las competencias profesionales de los servidores públicos”.*

En ese sentido, en el año 2025, el PEIP Escuelas Bicentenario busca culminar la construcción de 52 infraestructuras educativas permanentes, incrementando de esta manera la capacidad ejecutora de inversiones en infraestructura educativa del Estado, resaltando que, contar con una infraestructura educativa adecuada, tiene un impacto significativo en la mejora de logro de resultados educativos de los estudiantes y en general, de la comunidad educativa. Asimismo, busca la formación de servidores públicos, a través de la transferencia de conocimientos del Gobierno Británico-Finlandés al Gobierno Peruano, lo que permitirá replicar el modelo, tener servidores públicos competentes y comprometidos con proteger los intereses del estado, mejorando la gestión institucional.

#### **4.2. Misión Institucional**


Según al artículo 1 del Manual de Operaciones del PEIP Escuelas Bicentenario, aprobado con Resolución Ministerial N° 338-2020-MINEDU, esta Entidad tiene como misión:

*“Ejecutar inversiones viables o aprobadas, según corresponda, sostenibles, que cuentan con disponibilidad presupuestal para su ejecución y funcionamiento, y que cierran brecha de infraestructura y de acceso a servicios públicos; y garantizar la efectiva prestación de servicios de educación en beneficio del país”.*

#### **4.3. Estructura Orgánica.**

Para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de metas institucionales, el PEIP Escuelas Bicentenario está organizado de la siguiente manera:

**Figura N° 01: Organigrama del PEIP Escuelas Bicentenario**



Fuente: Manual de Operaciones del PEIP Escuelas Bicentenario

#### 4.4. Funciones Generales del PEIP Escuelas Bicentenario

De acuerdo con el artículo 4 del Manual de Operaciones, las funciones generales del PEIP Escuelas Bicentenario, son las siguientes.

- a) Formular y aprobar el Plan de Ejecución del PEIP para la aplicación del modelo de ejecución de inversiones públicas en sus Inversiones.
- b) Ejecutar y cerrar sus inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión y/o la normativa de la materia.
- c) Celebrar convenios y contratos conforme a la normatividad vigente y a las funciones conferidas por el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.
- d) Gestionar y supervisar la ejecución directa de las actividades e intervenciones necesarias para la liberación, remoción o reubicación de interferencias para la ejecución de las inversiones del PEIP, debiendo suscribir los acuerdos o convenios, según corresponda.
- e) Reportar la aplicación del modelo de ejecución de inversiones públicas, los avances de la ejecución física y financiera de sus inversiones y, según corresponda, la información relacionada con la presencia, remoción o reubicación de interferencias en la zona de influencia de las Inversiones, de acuerdo con la normatividad de la materia.
- f) Ejecutar a través de terceros sus inversiones, para lo cual los contratos correspondientes deben incluir obligatoriamente, cláusulas anticorrupción y resolución por incumplimiento.
- g) Formular y aprobar, dentro del marco legal, los documentos normativos y orientadores necesarios para optimizar el ejercicio de sus funciones.
- h) Otras funciones conferidas por el marco normativo vigente.

#### 4.5. Ámbito de acción

El ámbito de influencia del PEIP Escuelas Bicentenario, según sus normas de creación, es la Cartera de Inversiones a su cargo constituida por 75 proyectos de

inversión de Instituciones Educativas (II.EE) de Lima Metropolitana y Emblemáticas, ubicadas en ocho departamentos y la provincia Constitucional del Callao, tal como se muestran en la siguiente tabla:

**Tabla N° 01: Ámbito de acción de las Escuelas Bicentenario y Emblemáticos**


Cartera de inversiones	Ámbito Geográfico	Cantidad de II.EE.
<b>Lima Metropolitana</b>	Lima Metropolitana	59
	Cajamarca	1
	Callao	1
	Cusco	1
<b>Emblemáticos</b>	Junín	3
	La Libertad	1
	Lambayeque	1
	Lima	1
	Puno	6
	Ucayali	1
<b>Total General</b>		<b>75</b>

Fuente: Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU / POI 2024.

#### 4.6. Población Objetivo

La población objetivo del PEIP Escuelas Bicentenario, está comprendida por 118,555 estudiantes de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, ubicados en los departamentos de Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Ucayali, Lima, Puno, la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana, conforme se observa a continuación:

**Figura N°02: Proyectos de inversión, según ubicación geográfica**



Fuente: Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU.

## V. MARCO ESTRATÉGICO

## 5.1. Misión Institucional del Ministerio de Educación

El PEI 2025 - 2030 del MINEDU, establece que la misión institucional del Ministerio de Educación es la siguiente:

*“Ejercer el rol rector a nivel nacional en materia de educación básica y comunitaria; educación superior y técnico productiva; actividad física, recreación y deporte; y en el aseguramiento y calidad del servicio educativo en todas sus etapas; orientado al desarrollo integral de las personas a lo largo de la vida, mediante servicios provistos con equidad, calidad y pertinencia, en coordinación con los gobiernos subnacionales, a través de las instancias de gestión educativa descentralizadas”.*

## 5.2. Alineamiento del POI 2025 del PEIP Escuelas Bicentenario con el PEI 2025 - 2030 del MINEDU

La ejecución de las actividades operativas e inversiones a cargo del PEIP Escuelas Bicentenario, se encuentran alineados al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y buscan contribuir con la implementación una AEI del PEI 2025-2030 del MINEDU. En ese sentido, se han identificado 296 actividades operativas e inversiones en el POI 2025 que contribuyen directamente con la implementación de la **AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas**, conforme se detalla a continuación.

**Tabla N° 02: Articulación del POI 2025 del PEIP Escuelas Bicentenario**

PEI 2025 - 2030 del MINEDU			POI 2025 - PEIP EB
OEI	AEI	Indicadores	Actividades Operativas e Inversiones
<b>OEI.01</b> Fortalecer la rectoría de la educación básica y comunitaria orientada al desarrollo de los aprendizajes de la población.	<b>AEI.01.13</b> Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.	<b>AEI.01.13.12</b> Porcentaje de infraestructuras educativas permanentes culminadas por el PEIP Escuelas Bicentenario con diseño bioclimático, de acuerdo al cronograma anual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>285 inversiones</b> relacionadas a la ejecución de los diferentes componentes de los proyectos de inversión <sup>1/</sup>.</li> <li>• <b>01 inversión</b> relacionada a la Asistencia Técnica Especializada en Gestión de Inversiones (ATE).</li> <li>• <b>10 actividades operativas:</b></li> </ul>
			- Gestión del Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario.
			- Gestión Administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP Escuelas Bicentenario.
			- Gestión Administrativa de la Unidad de Finanzas del PEIP Escuelas Bicentenario.
			- Conducción y orientación superior del PEIP Escuelas Bicentenario.
			- Gestión Administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario.
			- Gestión Administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP Escuelas Bicentenario.
			- Gestión Administrativa de asesoramiento y opinión sobre asuntos de carácter jurídico del PEIP Escuelas Bicentenario.
			- Gestión Administrativa de la Oficina de Administración e Implementación del Modelo de Integridad.
			- Sistema de Informática y Comunicaciones del PEIP Escuelas Bicentenario
			- Gestión Administrativa de Recursos Humanos del PEIP Escuelas Bicentenario.

<sup>1</sup> Vinculación de AEI actualizada según lo solicitado por las UPP de MINEDU, a través de Oficio Múltiple N° 00011-2025-MINEDU/SPE-OPEP-UPP.

<sup>2</sup> Se considera "una inversión" a cada componente de cada uno de los proyectos que cuente con una meta presupuestal en el PIA 2025.

Fuente: PEI 2025 - 2030 del MINEDU, POI 2025 (Aplicativo CEPLAN v.01).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

## **VI. POI ANUAL CONSISTENTE CON EL PIA DEL AÑO 2025**

El PIA de la UE 125 PEIP Escuelas Bicentenario para el año fiscal 2025, asciende a la suma de S/ 1, 927, 131,189.00 (Mil Novecientos Veintisiete Millones Ciento Treinta y Un Mil Ciento Ochenta y Nueve con 00/100 Soles), recursos que han sido distribuidos en 296 actividades operativas e inversiones y en 10 UF (Centros de Costos) en donde el 97.9% (S/ 1,887,166,373.00) del presupuesto está distribuido en las inversiones y los compromisos asumidos con la ATE y, el 2.1% (S/ 39,964,816.00) restante, en los gastos operativos de cada una de las 10 UF.

### **6.1. Programación de Actividades Operativas e Inversiones y metas financieras a nivel de Centro de Costos**

Las Actividades Operativas e Inversiones del POI 2025 consistente con el PIA han sido formuladas considerando su articulación con las acciones estratégicas del PEI 2025 - 2030 del MINEDU, el ámbito de sus competencias establecido en el Manual de Operaciones (MOP), así como, la asignación presupuestal otorgada a través del PIA para el año fiscal 2025.

Como resultado de dicho proceso, se han programado un total de 10 actividades operativas y 286 Inversiones con un financiamiento total ascendente a S/ 1, 927, 131,189.00 (Mil Novecientos Veintisiete Millones Ciento Treinta y Un Mil Ciento Ochenta y Nueve con 00/100 Soles) distribuidos en 10 Centros de Costos (cada centro de costo es una UF), donde la Dirección de Infraestructura Educativa, concentra la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones (01 actividad operativa y 285 inversiones) y presupuesto, al tener asignado el 96.3% (S/ 1,856,663,507.00) del PIA total de la Entidad. Dichas actividades operativas e inversiones se encuentran vinculadas directamente con la ejecución de la Cartera de Inversiones comprendida por 75 proyectos de infraestructura educativa, que para efectos de su ejecución, fueron agrupados en 9 paquetes de proyectos (00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08).

De los 75 de proyectos de inversión, 23 proyectos culminaron con la construcción y entrega de infraestructura educativa en el año 2024, 4 del paquete 00, 8 del paquete 03 y 11 del paquete 04, quedando pendiente la liquidación de estos en el año 2025; mientras que 52 proyectos se encuentran en ejecución, cuya culminación y entrega está prevista en el año 2025, aspectos que serán abordados en la Sección de Inversiones del presente documento.

En segundo lugar, destaca la Oficina de Administración (01 actividad operativa y 01 inversión) con un 2.8% (S/ 53,199,419.00) del PIA 2025, vinculado principalmente al financiamiento de los compromisos asumidos en el contrato

operativo para la ATE. En la siguiente Tabla, se muestra esta distribución como para el resto de los Centros de Costos.

**Tabla N° 03: Asignación del PIA 2025 por Centro de Costo**

Centro de Costo	Metas Físicas		Metas Financieras	
	N° Actividades Operativas e Inversiones	% Distribución	PIA 2025 (S/)	% Distribución
Dirección de Infraestructura Educativa (DIE)	286	96.6%	1,856,663,507.00	96.3%
Oficina de Administración (OA)	2	0.7%	53,199,419.00	2.8%
Unidad de Abastecimiento (UA)	1	0.3%	3,763,822.00	0.2%
Dirección de Gestión de Proyectos (DGP)	1	0.3%	3,174,194.00	0.2%
Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)	1	0.3%	3,052,708.00	0.2%
Unidad de Recursos Humanos (URH)	1	0.3%	2,049,814.00	0.1%
Dirección Ejecutiva (DE)	1	0.3%	1,573,736.00	0.1%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)	1	0.3%	1,549,660.00	0.1%
Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)	1	0.3%	1,074,616.00	0.1%
Unidad de Finanzas (UFI)	1	0.3%	1,029,713.00	0.1%
<b>Total General</b>	<b>296</b>	<b>100%</b>	<b>1,927,131,189.00</b>	<b>100%</b>

Fuente: POI 2025 (Aplicativo CEPLAN v.01).  
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

## 6.2. Programación por tipo de intervención

El PEIP Escuelas Bicentenario, cuenta con dos tipos de intervenciones para el logro de sus objetivos, las cuales son: Actividades Operativas e Inversiones, destacando las inversiones por su relación directa con el objetivo misional del PEIP Escuelas Bicentenario, motivo por el cual, concentra el 97.9% (S/ 1,887,166,373.00) de su PIA asignado; mientras que el 2.1% restante (S/ 39,964,816.00) se encuentra asignado a las actividades operativas que ejecuta cada UF para el desarrollo de la gestión administrativa. En la siguiente Tabla, se despliega el PIA 2025 por cada tipo de intervención (actividades operativas e inversiones), mostrando su vez, la AEI del PEI 2025-2030 del MINEDU a la cual se encuentran articuladas.

Tabla N° 04: Asignación PIA 2025 por Tipo de Intervención y Centro de Costos

Centro de Costos	Tipo de Intervención / AEI / Actividad Operativa e Inversión	Programación			
		N° Actividades Operativas e Inversiones	% Distribución	PIA 2025 (S/)	% Distribución
<b>Inversiones</b>		<b>286</b>	<b>96.60%</b>	<b>1,887,166,373.00</b>	<b>97.93%</b>
<b>AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.</b>					
DIE	<b>Proyectos</b>	<b>285</b>	<b>96.30%</b>	<b>1,835,829,578.00</b>	<b>95.30%</b>
	Infraestructura	71	24.00%	1,755,608,424.00	91.10%
	Supervisión	75	25.30%	13,341,380.00	0.69%
	Gestión del Proyecto	71	24.00%	42,043,224.00	2.18%
	Control Concurrente	68	23.00%	24,836,550.00	1.29%
OA	Administración de la Asistencia Técnica Especializada del PEIP Escuelas Bicentenario	1	0.30%	51,336,795.00	2.66%
<b>Actividades Operativas</b>		<b>10</b>	<b>3.40%</b>	<b>39,964,816.00</b>	<b>2.10%</b>
<b>AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.</b>					
DE	Conducción y orientación superior del PEIP Escuelas Bicentenario.	1	0.30%	1,573,736.00	0.08%
DGP	Gestión administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP Escuelas Bicentenario.	1	0.30%	3,174,194.00	0.16%
DIE	Gestión administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario.	1	0.30%	20,833,929.00	1.08%
OPP	Gestión del Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario.	1	0.30%	1,549,660.00	0.08%
OAJ	Gestión administrativa de asesoramiento y opinión sobre asuntos de carácter jurídico del PEIP Escuelas Bicentenario.	1	0.30%	1,074,616.00	0.06%
OTI	Sistema de informática y comunicaciones del PEIP Escuelas Bicentenario.	1	0.30%	3,052,708.00	0.16%
OA	Gestión administrativa de la Oficina de Administración e implementación del modelo de integridad.	1	0.30%	1,862,624.00	0.10%
UA	Gestión administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP Escuelas Bicentenario.	1	0.30%	3,763,822.00	0.20%
UFI	Gestión administrativa de la Unidad de Finanzas del PEIP Escuelas Bicentenario.	1	0.30%	1,029,713.00	0.05%
URH	Gestión administrativa de recursos humanos del PEIP Escuelas Bicentenario.	1	0.30%	2,049,814.00	0.11%
<b>Total General</b>		<b>296</b>	<b>100%</b>	<b>1,927,131,189.00</b>	<b>100%</b>

Fuente: POI 2025 (Aplicativo CEPLAN v.01)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

La ejecución de las actividades operativas e inversiones, y el cumplimiento de las metas físicas y financieras, demandan el desarrollo de una serie de acciones durante el periodo de ejecución del POI 2025, que se resumen a continuación:

#### a) Actividades Operativas

El PIA del año 2025 destinado a financiar las 10 actividades operativas vinculadas a la gestión administrativa de las 10 UF de la Entidad, cuya programación de metas

físicas se detalla en el **Anexo 01** del presente documento. En cuanto, a la programación financiera, esta asciende al importe total de S/ 39,964,816.00 (Treinta y Nueve Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Dieciséis con 00/100 Soles). A continuación, se detallan las principales acciones que cada UF tiene previsto ejecutar en el año 2025, a fin de poder cumplir con las metas y objetivos previstas en las actividades operativas a su cargo:

- **Conducción y orientación superior del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Dirección Ejecutiva (DE). Para cumplir con la ejecución de esta actividad operativa (AO), se ha programado la ejecución de acciones representativas vinculadas a ejercer la dirección y supervisión del PEIP Escuelas Bicentenario, tales como: participar en la Junta Ejecutiva y Junta de Cambios del Programa, y participar en reuniones de coordinación o trabajo con actores externos sobre el estado situacional del PEIP Escuelas Bicentenario, contando con un presupuesto ascendente a S/ 1,573,736.00
- **Gestión Administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Dirección de Gestión de Proyectos (DGP). Para el logro de esta AO se tiene programado la ejecución de acciones representativas como: realizar reuniones mensuales del seguimiento del progreso de la implementación del Plan de Ejecución del PEIP Escuelas Bicentenario, realizar auditorías internas de procesos sobre los Planes de Gestión Subsidiarios de dicho plan y proponer su actualización, así como, emitir la conformidad sobre los entregables de la ATE, correspondientes a la DGP; contando con un presupuesto ascendente a S/ 3,174,194.00
- **Gestión Administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE). Para el cumplimiento de esta AO, se ha programado la ejecución de acciones representativas vinculadas a realizar el seguimiento y supervisión a la ejecución de los proyectos de infraestructura educativa, tales como: revisar y dar conformidad a las valorizaciones de obra permanente de los proyectos (incluye periodo de defectos), y emitir conformidad a los entregables del servicio de la ATE, relacionados a las competencias de la DIE; contando con un presupuesto ascendente a S/ 20,833,929.00
- **Gestión del Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Para el cumplimiento de esta AO, se ha programado en mayor medida, la ejecución de acciones representativas relacionadas a realizar la formulación, el seguimiento y evaluación del Planeamiento Operativo, Presupuestal e Inversiones, tales como: realizar el seguimiento y evaluación del presupuesto y POI, así como, elaborar la programación financiera para la continuidad de los proyectos de inversión. Asimismo, en cuanto a gestionar la mejora de procesos del PEIP Escuelas Bicentenario se ha programado la acción de regular y estandarizar los procesos; contando con un presupuesto ascendente a S/ 1,549,660.00

- **Gestión Administrativa de asesoramiento y opinión sobre asuntos de carácter jurídico del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ). Para el cumplimiento de la AO, dicha oficina ha previsto la ejecución de acciones representativas como: revisar y emitir opinión a consultas jurídicas y legales, así como, elaborar, revisar y organizar la información solicitada por las entidades externas; contando para dichos efectos, con un presupuesto ascendente a S/ 1,074,616.00.
- **Sistema de Informática y Comunicaciones del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI). Para el cumplimiento de esta AO, dicha oficina ha previsto la ejecución de acciones representativas, como: emitir la conformidad de los servicios brindados al PEIP Escuelas Bicentenario (telefonía móvil, correo electrónico, licencias, infraestructura de la nube y/o monitores Koulu, etc), formular, ejecutar y efectuar el seguimiento al Plan de Gobierno Digital, así como, actualizar información en los portales institucionales y el Portal de Transparencia; contando con un presupuesto ascendente a S/ 3,052,708.00.
- **Gestión Administrativa de la Oficina de Administración e Implementación del Modelo de Integridad**, a cargo de la Oficina de Administración (OA). Para cumplir con la AO, esta oficina tiene programado acciones representativas vinculadas a la Implementación del Sistema Institucional de Archivo, tales como: recepcionar y derivar documentos por mesa de partes para su atención, atender solicitudes de transparencia y acceso a la información pública dentro del plazo de ley, atender los reclamos interpuestos por los usuarios del PEIP conforme a la normativa vigente, así como, formular y realizar el seguimiento del Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA); contando con un presupuesto ascendente a S/ 1,862,624.00.
- **Gestión Administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Unidad de Abastecimiento (UA). Para el cumplimiento de esta AO, se ha programado la ejecución de acciones representativas como: consolidar y solicitar las modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades del PEIP Escuelas Bicentenario y realizar inventario anual; contando con un presupuesto ascendente a S/ 3,763,822.00.
- **Gestión Administrativa de la Unidad de Finanzas del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Unidad de Finanzas (UF). Para cumplir con esta AO se han programado realizar acciones vinculadas a la elaboración y presentación de los Estados Financieros del PEIP Escuelas Bicentenario, conciliados al MINEDU; contando para dichos efectos, con un presupuesto ascendente a S/ 1,029,713.00.
- **Gestión Administrativa de Recursos Humanos del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Unidad de Recursos Humanos (URH). Para cumplir con esta AO, dicha oficina ha previsto desarrollar acciones representativas, como: verificar información de los servidores en plataformas del estado (RNSSC, PIDE y DEBIDA DILIGENCIA); elaborar actos resolutivos

en materia de compensaciones; formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del Plan de Gestión del Rendimiento; formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del PDP; así como, formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del PBS; contando para dichos efectos, con un presupuesto ascendente a S/ 2,049,814.00.

## b) Inversiones

En lo que corresponde a las inversiones, se tiene prevista la culminación de 52 infraestructuras educativas permanentes en Lima Metropolitana y Emblemáticas a nivel nacional en el año 2025, que beneficiaran a 82,363 estudiantes de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Con dicha ejecución, se completaría la ejecución total de la Cartera de Inversiones, comprendidas por 75 infraestructuras educativas permanentes culminadas. En cuanto a la programación financiera, esta asciende al importe total de S/ 1,887,166,373.00 (Mil Ochocientos Ochenta y Siete Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Tres con 00/100 Soles), monto que ha sido distribuido en 286 inversiones, según la siguiente distribución:

- Una corresponde a la ejecución de la ATE, con un financiamiento por el importe de S/ 51,336,795.00 (Cincuenta y Un Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Setecientos Noventa y Cinco con 00/100 Soles) que representa el 2.7% del PIA total asignado a la entidad para el año 2025; y
- 285 inversiones, que contempla la ejecución de los componentes de “Ejecución de obra, dotación de mobiliario y equipamiento”; “Supervisión de la calidad de la obra, mobiliario y equipamiento” (incluye liquidación); “Gestión del Proyecto” y “Control Concurrente”, en función al avance en la ejecución de los paquetes de proyectos de inversión. A partir de ello, tenemos que estas 285 inversiones comprenden lo siguiente:
  - i. 79 inversiones, corresponden a 23 proyectos de inversión de los paquetes 00, 03 y 04 cuya culminación y entrega de infraestructura educativa permanente, se realizó en el año 2024. No obstante, se ejecutará presupuesto del año 2025 en atención a pagos de valorizaciones pendientes, en el caso de los paquetes 03 y 04; así como, por la liquidación de proyectos de los paquetes 00 y 04, tras la finalización del período de defectos de 01 año establecido contractualmente.
  - ii. 206 inversiones, corresponden a 52 proyectos de inversión de los paquetes 01, 02, 05, 06, 07 y 08, cuya culminación y entrega de infraestructura educativa está prevista en el año 2025, estos proyectos ejecutarán presupuesto del año 2025 en lo referente a los componentes de “Ejecución de obra, dotación de mobiliario y equipamiento”, “Supervisión de la calidad de la obra, mobiliario y equipamiento” y “Gestión del Proyecto”.

En cuanto al componente de Control Concurrente, este no será ejecutado en el presente año, puesto que, en el marco de la Ley N° 31358, Ley que

establece medidas para la expansión del Control Concurrente, ya se cumplió con transferir el 0.5% del valor total de los 75 proyectos de inversión a cargo del PEIP Escuelas Bicentenario. Cabe precisar, que el presupuesto asociado a este componente fue programado debido a que el porcentaje de transferencia antes era del 2%, sin embargo, mediante el numeral 14.1 del artículo 14 del Decreto de Urgencia N° 006-2024, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público, se establece que el monto a transferir durante Año Fiscal 2024, para la aplicación de las transferencias financieras a las que hace referencia el artículo 2 de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente, corresponde únicamente a cinco décimas por ciento (0.5%) del valor mínimo entre el Presupuesto Institucional Modificado y el monto programado de ejecución para el año fiscal de acuerdo con el registro del Formato 12-B de la inversión materia de la transferencia.

En ese sentido, el POI 2025 consistenciado del PEIP Escuelas Bicentenario, contempla la ejecución de diferentes componentes para cada paquete de los 75 proyectos de inversión, conforme se muestra en la Tabla N° 05, sin embargo, es necesario resaltar, que esta distribución inicial de recursos que muestra el PIA 2025 en el rubro de Inversiones, será modificada durante la ejecución del POI 2025, a fin de reorientar el total de presupuesto de Control Concurrente para financiar entre otros, el pago de valorizaciones pendientes en el componente de Expediente Técnico, así como, el componente de Liquidación correspondientes a proyectos de inversión de los paquetes 00 y 04, para optimizar el uso de los recursos y garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras que se determinen con las modificaciones en congruencia al Cronograma de ejecución de la Cartera de Inversiones a cargo del PEIP Escuelas Bicentenario.

**Tabla N° 05: Programación de los proyectos por paquete y componente**

Paquete / Componente	Programación					
	N° de Inversiones	% Distribución	PIA 2025 (S/)	% Distribución	N° de II.EE.	N° de Beneficiarios
<b>Paquete 00</b>	<b>4</b>	<b>1.40%</b>	<b>368,776.00</b>	<b>0.00%</b>		
Supervisión	4	1.40%	368,776.00	0.00%		
<b>Paquete 01</b>	<b>56</b>	<b>19.60%</b>	<b>227,849,899.00</b>	<b>12.40%</b>	<b>14</b>	<b>21,926</b>
Infraestructura	14	4.90%	212,720,759.00	11.60%	14	21,926
Supervisión	14	4.90%	2,009,119.00	0.10%		
Gestión del Proyecto	14	4.90%	8,132,802.00	0.40%		
Control Concurrente	14	4.90%	4,987,219.00	0.30%		
<b>Paquete 02</b>	<b>56</b>	<b>19.60%</b>	<b>518,244,532.00</b>	<b>28.20%</b>	<b>14</b>	<b>29,102</b>
Infraestructura	14	4.90%	500,118,042.00	27.20%	14	29,102
Supervisión	14	4.90%	1,705,581.00	0.10%		
Gestión del Proyecto	14	4.90%	9,677,700.00	0.50%		
Control Concurrente	14	4.90%	6,743,209.00	0.40%		
<b>Paquete 03</b>	<b>31</b>	<b>10.90%</b>	<b>105,961,281.00</b>	<b>5.80%</b>		
Infraestructura	8	2.80%	98,367,088.00	5.40%		
Supervisión	8	2.80%	488,557.00	0.00%		
Gestión del Proyecto	8	2.80%	4,891,168.00	0.30%		
Control Concurrente	7	2.50%	2,214,468.00	0.10%		
<b>Paquete 04</b>	<b>44</b>	<b>15.40%</b>	<b>12,145,402.00</b>	<b>0.70%</b>		
Infraestructura	11	3.90%	623,029.00	0.00%		
Supervisión	11	3.90%	310,689.00	0.00%		
Gestión del Proyecto	11	3.90%	7,499,574.00	0.40%		
Control Concurrente	11	3.90%	3,712,110.00	0.20%		
<b>Paquete 05</b>	<b>35</b>	<b>12.30%</b>	<b>342,889,353.00</b>	<b>18.70%</b>	<b>9</b>	<b>14,981</b>
Infraestructura	9	3.20%	332,183,578.00	18.10%	9	14,981
Supervisión	9	3.20%	2,856,231.00	0.20%		
Gestión del Proyecto	9	3.20%	5,709,196.00	0.30%		
Control Concurrente	8	2.80%	2,140,348.00	0.10%		
<b>Paquete 06</b>	<b>16</b>	<b>5.60%</b>	<b>251,114,716.00</b>	<b>13.70%</b>	<b>4</b>	<b>4,276</b>
Infraestructura	4	1.40%	246,886,737.00	13.40%	4	4,276
Supervisión	4	1.40%	996,789.00	0.10%		
Gestión del Proyecto	4	1.40%	2,225,697.00	0.10%		
Control Concurrente	4	1.40%	1,005,493.00	0.10%		
<b>Paquete 07</b>	<b>16</b>	<b>5.60%</b>	<b>95,427,199.00</b>	<b>5.20%</b>	<b>4</b>	<b>4,909</b>
Infraestructura	4	1.40%	91,787,476.00	5.00%	4	4,909
Supervisión	4	1.40%	538,232.00	0.00%		
Gestión del Proyecto	4	1.40%	1,277,741.00	0.10%		
Control Concurrente	4	1.40%	1,823,750.00	0.10%		
<b>Paquete 08</b>	<b>27</b>	<b>9.50%</b>	<b>281,828,420.00</b>	<b>15.40%</b>	<b>7</b>	<b>7,169</b>
Infraestructura	7	2.50%	272,921,715.00	14.90%	7	7,169
Supervisión	7	2.50%	4,067,406.00	0.20%		
Gestión del Proyecto	7	2.50%	2,629,346.00	0.10%		
Control Concurrente	6	2.10%	2,209,953.00	0.10%		
<b>Total General</b>	<b>285</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,835,829,578.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>52</b>	<b>82,363</b>

Fuente: POI 2025 (Aplicativo CEPLAN v.01).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

**Anexo 01: Programación de Actividades Operativas a nivel de Tarea y Acción**

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Tarea	U.M. Tarea	Acción	U.M. Acción	Programación Anual			
<b>DE</b>	<b>AOI00172800001</b>	<b>Acción</b>		<b>Acción</b>		<b>Acción</b>	<b>60</b>			
DE	Conducción y orientación superior del PEIP Escuelas Bicentenario	Acción	Ejercer la dirección y supervisión del PEIP Escuelas Bicentenario	Acción	Participar en la Junta Ejecutiva y Junta de Cambios del Programa	Acción	24			
					Realizar reuniones de coordinación y articulación con las direcciones responsables, de la implementación y funcionamiento del modelo de PEIP	Reunión	60			
					Participar en reuniones de coordinación o trabajo con actores externos sobre el estado situacional del PEIP Escuelas Bicentenario	Acción	36			
						Aprobar documentos normativos e instrumentos de gestión	Resolución	Emitir y registrar las resoluciones directorales	Resolución	36
						Ejecutar el Plan de Comunicación Institucional	Publicación	Publicar las actividades institucionales en plataformas y medios de comunicación	Publicación	900
								Organizar eventos de comunicación institucional	Evento	67
<b>DGP</b>	<b>AOI00172800008</b>	<b>Documento</b>		<b>Documento</b>		<b>Documento</b>	<b>40</b>			
DGP	Gestión Administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Realizar la supervisión y seguimiento del Plan de Ejecución del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario	Documento	Realizar reuniones mensuales del seguimiento del progreso de la implementación del Plan de Ejecución del Proyecto Especial Escuelas Bicentenario	Documento	12			
					Realizar Auditorías Internas de procesos sobre los Planes de Gestión subsidiarios del Plan de Ejecución del PEIP-EB	Documento	2			
					Realizar visitas a las instituciones educativas en marco al Plan de Gestión del Programa	Visitas	5			
						Gestionar la actualización del Plan de Ejecución del Proyecto Especial Escuelas Bicentenario	Documento	Proponer la actualización del Plan de Ejecución del Proyecto Especial Escuelas Bicentenario	Documento	2
						Convocar y participar en el proceso de Control Integrado de Cambios implementado en el PEIP-EB	Reporte	Validar las solicitudes de los cambios revisados por las coordinaciones funcionales de la DIE y propuestos por los paquetes, para su aprobación/rechazo de la Junta de Cambios	Reporte	12
						Revisar los entregables del servicio de la ATE relacionados al ambito del Programa	Documento	Emitir la conformidad sobre los entregables de la ATE, correspondientes a la DGP	Documento	24
<b>DIE</b>	<b>AOI00172800010</b>	<b>Documento</b>		<b>Documento</b>		<b>Documento</b>	<b>702</b>			

POI 2025 consistente con el PIA del PEIP Escuelas Bicentenario

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Tarea	U.M. Tarea	Acción	U.M. Acción	Programación Anual
DIE	Gestión Administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Programar la ejecución física y financiera de las inversiones	Registro	Registrar la actualización de las modificaciones de las inversiones a través del Formato N° 08-A en el Banco de Inversiones por alcance, costos y cronograma	Registro	274
					Registrar el seguimiento de las inversiones (Formato N° 12-B) en el Banco de Inversiones	Registro	694
					Registro del Formato 09 Cierre de las Inversiones (Parcial (Sección A y B) y Total (Después Cierre Comercial))	Registro	35
		Documento	Realizar el seguimiento y supervisión a la ejecución de los proyectos (infraestructura educativa)	Documento	Registrar información de los proyectos en el aplicativo INFOBRAS (Componente Infraestructura Obra + Demolición)	Registro	690
					Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de obra permanente de los proyectos (incluye periodo de defectos)	Documento	690
					Efectuar la Liquidación y Cierre de los Proyectos de Inversión	Documento	35
					Emitir conformidad a los entregables del servicio de la ATE relacionados a las competencias de la DIE	Documento	12
Documento	Emitir conformidad y/o entregables del servicio relacionados al cierre del programa relacionados a la competencia de la DIE	Documento	1				
<b>OPP</b>	<b>AOI00172800007</b>	<b>Documento</b>		<b>Documento</b>		<b>Documento</b>	<b>24</b>
OPP	Gestión del Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Realizar la formulación, el seguimiento y evaluación del Planeamiento Operativo, Presupuestal e Inversiones	Documento	Gestionar y remitir las Programaciones Multianual y Anual de metas físicas y financieras	Reporte	4
					Realizar el seguimiento y evaluación del presupuesto y plan operativo institucional	Documento	16
					Elaborar la programación financiera para la continuidad de los proyectos de inversión	Documento	4
		Documento	Gestionar la mejora de procesos del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Regular y estandarizar los procesos	Documento	4
					Emitir opiniones técnicas a las propuestas de documentos normativos presentadas por las Unidades Funcionales	Informe	4
		Informe	Gestionar la implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno	Informe	Elaborar programa anual y actualización de documentos normativos	Informe	3
					Realizar el seguimiento y revisión a la implementación del SGAS	Informe	5
Informe	Formular el Plan de Acción Anual (Medidas de Remediación y Control)	Informe	2				

POI 2025 consistente con el PIA del PEIP Escuelas Bicentenario

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Tarea	U.M. Tarea	Acción	U.M. Acción	Programación Anual
			Gestionar la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno		Realizar el seguimiento y evaluación a la implementación del SCI	Informe	4
					Verificar el estado de las situaciones adversas en los informes de servicio de control simultaneo	Informe	4
<b>OA</b>	<b>AOI00172800397</b>	<b>Documento</b>		<b>Documento</b>		<b>Documento</b>	<b>20</b>
OA	Gestión Administrativa de la Oficina de Administración e Implementación del Modelo de Integridad	Documento	Ejecución de la administración contractual en la Entidad	Reporte	Dirigir y llevar registro de los contratos suscritos	Reporte	11
					Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y sus modificatorias	Reporte	5
			Implementación del Sistema Institucional de Archivo	Documento	Recepcionar y derivar documentos por mesa de partes para su atención	Documento	5
					Atender solicitudes de transparencia y acceso a la información pública dentro del plazo de ley	Documento	5
					Atender los reclamos interpuestos por los usuarios del PEIP conforme a la normativa vigente	Documento	5
					Formular y realizar el seguimiento del Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA)	Documento	5
<b>UA</b>	<b>AOI00172800006</b>	<b>Documento</b>		<b>Documento</b>		<b>Documento</b>	<b>12</b>
UA	Gestión Administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Gestionar la adquisición de bienes y servicios	Documento	Convocar procesos de selección	Convocatoria	6
					Ejecutar procesos de adquisición de bienes y servicios (igual o menor a 8 UIT) requerido por las UF	Reporte	12
					Verificar las conformidades de órdenes de servicio, compra, contratos y tramite de pago (incluye valorizaciones de los proyectos)	Reporte	12
					Consolidar y solicitar las modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	10
					Elaborar, modificar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Informe	2
					Elaborar informe sobre acciones de fiscalización posterior al procedimiento de selección	Informe	3
			Gestionar y administrar los bienes patrimoniales, almacenamiento y distribución de los bienes y equipos	Documento	Realizar inventario anual en el PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	2
					Registrar el ingreso de los bienes (EA-NEA) en el SIGA	Reporte	12
					Registrar las salidas de los bienes (PECOSA) en el SIGA	Reporte	12
<b>URH</b>	<b>AOI00172800004</b>	<b>Documento</b>		<b>Documento</b>		<b>Documento</b>	<b>151</b>

POI 2025 consistente con el PIA del PEIP Escuelas Bicentenario

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Tarea	U.M. Tarea	Acción	U.M. Acción	Programación Anual
URH	Gestión Administrativa de Recursos Humanos del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Conducir la gestión del empleo	Documento	Convocar los procesos de selección del personal	Convocatoria	120
					Realizar las inducciones al personal del PEIP Escuelas Bicentenario	Informe	4
					Gestionar las desvinculaciones del personal	Carta	12
					Actualizar legajo de los servidores, incorporación y actualización de la información	Acción	12
					Verificar información de los servidores en plataformas del estado (RNSSC, PIDE y DEBIDA DILIGENCIA)	Documento	120
			Gestionar las compensaciones de los servidores del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Elaborar actos resolutivos en materia de compensaciones	Documento	12
					Elaborar planillas de los servidores del PEIP Escuelas Bicentenario	Memorándum	12
			Implementar la gestión del rendimiento (GDR)	Documento	Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del Plan de Gestión del Rendimiento	Documento	4
			Implementar el Plan de Desarrollo de Personas	Documento	Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del PDP	Documento	3
			Implementar el Plan de Bienestar Social del PEIP-EB	Documento	Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del PBS	Documento	12
			Implementar el Plan de Comunicación Interna	Acción	Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del plan de comunicación interna	Acción	1500
			Implementar el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	Informe	Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación en el Plan SST	Documento	12
					Adquirir implementos y/o equipos de protección personal (EPP)	Informe	60
Realizar Examen Médico Ocupacional a los servidores del PEIP Escuelas Bicentenario	Informe	10					
Garantizar la afiliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos (SCTR) para servidores que visitan obra	Informe	24					
<b>UFI</b>	<b>AOI00172800003</b>	<b>Documento</b>		<b>Documento</b>		<b>Documento</b>	<b>12</b>
UFI	Gestión Administrativa de la Unidad de Finanzas del PEIP Escuelas Bicentenario	Informe	Analizar y gestionar los expedientes de pago	Reporte	Tramitar los expedientes de pago de bienes, servicios y obras en el marco de la ejecución presupuestal y financiera del PEIP Escuelas Bicentenario	Reporte	12
			Elaboración y presentación de los Estados Financieros del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Elaborar y suscribir acta de conciliación de bienes patrimoniales	Acta	12
					Presentar estados financieros conciliados (MINEDU)	Documento	12
<b>OAJ</b>	<b>AOI00172800005</b>	<b>Informe</b>		<b>Informe</b>		<b>Informe</b>	<b>106</b>

POI 2025 consistente con el PIA del PEIP Escuelas Bicentenario

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Tarea	U.M. Tarea	Acción	U.M. Acción	Programación Anual
OAJ	Gestión Administrativa de asesoramiento y opinión sobre asuntos de carácter jurídico del PEIP Escuelas Bicentenario	Informe	Emitir opinión sobre los aspectos legales de las actividades del PEIP Escuelas Bicentenario, consultas jurídicas y legales	Informe	Revisar y emitir opinión a consultas jurídicas y legales	Informe	82
			Atender requerimientos en materia jurídica y legal efectuada por entidades externas y/o unidades funcionales del PEIP Escuelas Bicentenario	Informe	Brindar asistencia legal y jurídica a las Unidades Funcionales del PEIP EB	Acción	71
					Elaborar, revisar y organizar la información solicitada por las entidades externas	Informe	24
<b>OTI</b>	<b>AOI00172800009</b>	<b>Informe</b>		<b>Informe</b>		<b>Informe</b>	<b>70</b>
OTI	Sistema de Informática y Comunicaciones del PEIP Escuelas Bicentenario	Informe	Atender requerimiento de servicios de soluciones informáticas	Acción	Atender requerimientos técnico-funcionales solicitados por los usuarios del PEIP Escuelas Bicentenario (helpdesk)	Acción	4060
			Verificar la recepción de servicios informáticos adquiridos por la Entidad	Informe	Emitir la conformidad de los servicios brindados al PEIP Escuelas Bicentenario (telefonía móvil, correo electrónico, licencias, infraestructura de la nube y/o monitores Koulu, etc)	Informe	55
			Implementación del Plan del Gobierno Digital (PGD)	Informe	Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento al PGD	Informe	12
					Realizar capacitaciones sobre seguridad de la información a los funcionarios del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	12
		Actualizar información en los portales institucionales y el PTE	Informe	3			

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

## **Anexo 02: Reporte POI consistente con el PIA 2025**

Anexo B-5 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado) Año : 2025																		
<b>Periodo PEI :</b>	2025 - 2030																	
<b>Nivel de Gobierno :</b>	E - GOBIERNO NACIONAL																	
<b>Sector :</b>	10 - EDUCACION																	
<b>Pliego :</b>	010 - M. DE EDUCACION																	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	001728 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO																	
<b>Centro de Costo :</b>	01.01 - DIRECCION EJECUTIVA																	
<b>OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.</b>																		
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0017280001	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	5 100,625.88	5 101,205.65	5 101,727.32	5 93,446.25	5 99,581.15	5 95,462.98	5 171,057.19	5 107,979.48	5 138,582.24	5 102,763.49	5 115,472.86	5 345,831.51	5 1,573,736.00
<b>Centro de Costo :</b> 01.02 - DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS																		
<b>OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.</b>																		
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0017280008	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	3 256,295.83	3 257,436.61	3 256,273.37	3 247,597.00	4 256,591.57	4 252,356.78	3 266,442.91	3 258,733.63	4 250,303.29	3 256,070.61	3 239,845.14	4 376,247.26	4 3,174,194.00
<b>Centro de Costo :</b> 01.03 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																		
<b>OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.</b>																		
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	72 1,618,773.33	72 1,548,467.87	72 1,515,807.52	72 1,429,767.27	72 1,717,420.83	72 1,456,018.95	49 1,434,633.25	49 1,463,265.00	49 1,833,684.74	41 1,611,290.82	41 1,705,186.21	41 3,499,613.21	702 20,833,929.00
AOI00172800086	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2433311.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 798,493.28	0 264,381.34	0 908,656.27	0 122,995.51	1 0.00	0 56,640.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 798,493.29	0 6,960,471.31	1 9,910,131.00
AOI00172800087	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2455343.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 126 JAVIER PÉREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 7,777,874.03	0 2,947,448.30	0 2,894,718.21	0 2,795,369.37	1 2,531,581.09	0 3,166,262.03	0 2,694,889.10	0 3,040,813.60	0 2,746,024.00	0 12,371,960.27	1 42,966,940.00
AOI00172800089	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2456100.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 2025, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 6,462,175.96	0 1,555,460.28	0 1,540,739.24	0 2,341,538.39	0 2,742,928.36	1 2,071,886.48	0 1,493,414.29	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 18,208,143.00
AOI00172800090	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2456389.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 16,265,554.31	0 2,493,183.79	0 2,693,329.42	0 5,529,255.20	0 7,085,588.95	0 5,062,528.46	0 4,559,868.90	1 4,057,209.33	0 3,554,549.77	0 3,051,890.21	0 2,450,874.66	0 0.00	1 56,803,833.00
AOI00172800091	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2457231.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3065 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 : COMAS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 725,573.85	0 514,996.72	0 945,626.48	0 331,429.72	1 0.00	0 56,640.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 725,573.85	0 13,210,293.38	1 16,510,134.00
AOI00172800092	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2457878.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 1268 GUSTAVO MOHME LLONA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 263,960.91	0 4,924,235.77	1 386,397.64	0 1,073,682.09	0 787,038.72	0 346,550.03	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 4,924,235.81	0 3,274,825.03	1 15,980,926.00



Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

	SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			Financiero S/.	0.00	7,080.00	7,080.00	42,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,639.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800107	SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	422,841.82	718,166.70	279,419.77	729,493.04	0.00	56,640.00	0.00	0.00	422,841.82	6,642,196.85	9,271,600.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
AOI00172800108	SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	11,235,082.10	3,384,133.67	3,307,125.95	3,162,035.61	3,162,035.61	4,768,647.44	3,794,206.71	2,776,607.91	0.00	35,589,875.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
AOI00172800109	SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7228 EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	10,881,103.11	2,382,781.98	2,268,705.09	2,122,114.72	2,707,455.14	1,928,678.65	89,775.31	0.00	0.00	0.00	22,380,614.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2473874.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6011 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800110	SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6011 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	6,615,371.32	1,348,421.67	1,477,791.64	1,185,412.41	1,506,652.95	1,254,429.32	1,192,482.55	754,541.14	0.00	0.00	15,335,103.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2474099.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
AOI00172800111	SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	16,831,399.20	2,704,038.89	2,750,268.97	4,004,018.89	6,024,864.61	4,564,421.25	4,200,419.54	3,836,417.82	1,078,341.83	0.00	45,994,191.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
AOI00172800112	SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	6,740,093.49	2,337,202.62	2,290,651.65	2,202,944.92	2,202,944.94	2,986,606.94	2,114,902.25	1,079,292.19	21,954,639.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150125 : PUENTE PIEDRA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800113	SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	950,376.39	843,490.90	855,641.70	409,676.90	0.00	56,640.00	0.00	0.00	950,376.39	9,823,084.72	13,889,287.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800114	SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	555,213.02	847,563.74	1,428,776.21	1,625,411.68	0.00	0.00	56,640.00	0.00	555,213.02	13,573,709.33	18,642,527.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475458.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 2029 SIMÓN BOLIVAR Y CEBASIMÓN BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 : SAN MARTIN DE PORRES	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800115	SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 2029 SIMÓN BOLIVAR Y CEBASIMÓN BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	2,129,828.38	464,579.10	451,386.33	882,945.05	0.00	0.00	56,640.00	0.00	2,129,828.38	6,067,841.76	12,183,049.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800116	SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	1,112,651.33	1,526,449.66	1,322,212.14	281,589.94	0.00	0.00	56,640.00	0.00	1,112,651.33	16,807,953.60	22,220,148.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475512.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PIRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
AOI00172800118	SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PIRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE				Financiero S/.	0.00	0.00	7,780,134.94	1,423,235.39	3,409,211.43	1,496,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,109,564.00	

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOIO0172800119	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475527.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	14,137,992.29	6,388,751.84	4,121,291.19	3,924,679.31	3,924,679.23	5,711,089.86	5,106,425.33	6,203,646.36	2,843,077.59	0.00	52,361,633.00
AOIO0172800120	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475546.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE 2100 JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 : COMAS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	1,096,530.33	514,626.51	1,174,052.45	131,403.19	0.00	0.00	56,640.00	0.00	0.00	1,096,530.33	3,702,856.19	7,772,639.00
AOIO0172800121	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475599.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	9,576,646.58	3,211,022.75	3,141,186.73	3,009,608.61	3,009,608.59	4,336,408.98	3,202,112.76	0.00	0.00	0.00	29,486,595.00
AOIO0172800122	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475656.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150137 : SANTA ANITA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	7,080.00	7,080.00	42,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,639.00
AOIO0172800123	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	367,488.48	28,320.00	0.00	745,847.80	745,847.80	394,645.08	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	6,519,951.84	8,830,421.00
AOIO0172800124	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475706.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	278,189.50	66,007.90	67,924.74	1,002,440.40	3,079,246.30	444,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	66,007.90	5,825,700.66	10,829,806.00
AOIO0172800126	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480603.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210201 : AZANGARO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	25,743,254.50	2,661,695.76	1,622,055.62	1,645,812.17	2,321,104.08	1,579,283.69	3,028,913.73	3,319,764.45	0.00	0.00	0.00	41,921,884.00
AOIO0172800127	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	210601 : HUANCANE	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0.00	19,188,277.52	1,347,160.05	2,907,483.14	3,068,899.83	3,127,679.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,639,500.00
AOIO0172800128	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	12,615,684.09	3,675,554.41	3,468,394.75	3,274,713.60	2,859,121.67	4,578,353.95	4,208,387.94	5,156,025.46	5,197,454.92	542,080.21	45,575,771.00
AOIO0172800129	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2481404.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	1,272,632.67	1,035,792.74	433,210.66	180,071.90	0.00	0.00	56,640.00	0.00	0.00	1,272,632.67	9,567,013.36	13,817,994.00
AOIO0172800130	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2481449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1255 WALTER PENALOZA RAMIELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	703,219.25	3,275,900.90	455,189.83	1,270,798.25	1,009,568.79	432,755.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275,900.90	5,200,053.93	15,623,387.00
AOIO0172800132	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2481775.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

## Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

	PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			Financiero S/.	0.00	0.00	6,636,530.79	2,099,453.64	1,971,847.08	2,151,117.60	2,016,753.58	3,188,775.59	3,339,886.73	576,655.99	0.00	0.00	21,981,021.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	061001 : PEDRO GALVEZ	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800133					Financiero S/.	0.00	2,161,263.29	2,479,798.77	6,107,277.26	0.00	5,348,762.47	0.00	0.00	0.00	2,161,263.30	6,295,392.91	24,553,758.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
AOI00172800134					Financiero S/.	0.00	0.00	12,997,116.25	4,158,419.46	4,061,101.66	3,877,745.09	3,877,745.11	5,225,402.53	4,546,964.90	0.00	0.00	38,744,495.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482810.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120501 : JUNIN	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800135					Financiero S/.	0.00	4,498,088.00	4,232,919.09	1,995,467.51	2,320,249.76	2,082,169.08	0.00	1,441,225.78	803,768.93	803,768.93	4,554,728.02	51,987,567.90	74,719,953.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 : SANTIAGO DE SURCO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800136					Financiero S/.	27,835.11	7,080.00	7,080.00	14,643.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,639.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
AOI00172800137					Financiero S/.	20,913,103.72	2,845,007.23	3,006,136.05	6,140,253.74	7,965,658.27	5,700,895.95	5,142,691.07	2,689,166.97	0.00	0.00	0.00	54,402,913.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LUCÍA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERRENAFE - PROVINCIA DE FERRENAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140201 : FERRENAFE	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800138					Financiero S/.	0.00	2,643,265.59	3,149,535.03	6,558,810.36	2,107,046.18	0.00	5,945,624.83	0.00	0.00	0.00	2,643,265.59	4,599,147.42	27,646,695.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2483701.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150202 : PARAMONGA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800139					Financiero S/.	0.00	1,436,202.34	1,370,130.22	3,930,412.74	0.00	4,655,110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,202.34	3,657,541.42	16,485,600.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485212.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800140					Financiero S/.	404,671.37	28,320.00	0.00	1,052,447.67	1,052,447.67	315,904.59	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	7,622,963.70	10,505,075.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485232.MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTÍN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	080301 : ANTA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
AOI00172800141					Financiero S/.	0.00	30,691,818.59	2,810,224.45	2,152,268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,654,312.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
AOI00172800142					Financiero S/.	0.00	0.00	10,997,038.24	2,747,654.41	2,679,966.11	2,552,434.50	2,552,434.50	3,837,382.06	3,510,901.33	4,284,799.11	3,956,189.28	7,312,748.46	44,431,548.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150108 : CHORRILLOS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800143					Financiero S/.	87.17	7,080.00	7,080.00	42,391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,639.00	

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00172800144	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	453,561.36	714,480.99	654,480.49	39,845.09	575,796.38	0.00	56,640.00	0.00	0.00	453,561.36	12,389,078.33	15,337,444.00	
AOI00172800145	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485549.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 : SANTIAGO DE SURCO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	16,078.31	7,080.00	7,080.00	26,400.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,639.00
AOI00172800146	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	509,642.54	0.00	0.00	416,823.64	415,868.99	227,615.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,327.16	3,419,278.00	
AOI00172800148	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2487949.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1124 JOSÉ MARTÍ EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150115 : LA VICTORIA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	7,080.00	7,080.00	42,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,639.00
AOI00172800149	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2488279.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 101-1166 LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	7,080.00	7,080.00	42,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,639.00
AOI00172800151	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2488856.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130202 : CHICAMA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	2,436,228.23	2,688,223.58	5,677,087.48	2,039,197.93	0.00	4,864,901.19	0.00	0.00	0.00	2,436,228.23	2,959,556.36	23,101,423.00	
AOI00172800152	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2488993.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CATAORA JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210401 : JULI	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	20,992,830.96	1,356,730.81	3,299,425.27	3,602,113.73	2,956,625.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,207,726.00	
AOI00172800153	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2488994.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 9 DE JULIO UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120201 : CONCEPCION	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	5,088,220.61	3,451,660.03	7,580.15	0.00	0.00	0.00	682,225.90	682,225.90	682,225.90	5,088,220.61	42,820,517.90	58,502,877.00	
AOI00172800154	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489000.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRIA 24 - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	11,937,795.45	2,244,617.68	2,273,262.36	3,418,275.24	4,341,050.60	3,093,604.90	2,782,852.61	2,472,100.32	2,161,348.02	1,850,595.73	1,132,270.09	0.00	37,707,773.00	
AOI00172800155	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489002.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA YUNGUYO JOSÉ GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	211301 : YUNGUYO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	25,345,174.38	1,648,624.11	3,914,392.29	4,336,162.32	3,951,586.84	2,962,807.90	1,067,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	43,226,516.00	
AOI00172800156	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489010.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210402 : DESAGUADERO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	21,401,633.38	1,280,461.46	3,427,900.77	4,053,857.16	3,426,523.43	2,588,678.14	3,619,235.31	3,987,174.66	3,193,679.16	3,008,651.53	0.00	49,987,795.00	
AOI00172800157	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489023.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL	120901 : CHUPACA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



## Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

	2460031.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			Financiero S/.	45,288.68	21,843.22	21,843.22	58,598.42	58,598.42	58,598.42	42,724.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,495.00	
AOI00172800171	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2461341.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	22,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,092.00	
AOI00172800172	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2462240.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7207 MARISCAL RAMON CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	16,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00	
AOI00172800173	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150134 : SAN LUIS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	41,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,853.00	
AOI00172800174	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2465018.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	
					Financiero S/.	20,197.57	9,574.32	19,148.63	25,423.78	25,423.78	25,423.78	15,169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,361.00
AOI00172800175	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2465303.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
					Financiero S/.	80,087.72	1,545.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,633.00
AOI00172800176	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2465785.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	
					Financiero S/.	19,878.59	9,574.32	19,148.63	23,819.34	23,819.34	23,819.34	17,417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,477.00
AOI00172800177	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N° 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	6	
					Financiero S/.	26,879.94	13,439.97	13,439.97	49,659.49	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	8,156.63	0.00	0.00	126,576.00
AOI00172800178	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	32,814.33	16,407.17	16,407.17	64,555.41	0.00	0.00	9,168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,353.00
AOI00172800179	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 394-1 Y N° 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	46,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,748.00
AOI00172800180	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BASICA ALTERNATIVA CEBA - MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	128,380.17	21,518.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.65	166,639.00
AOI00172800181	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA -	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	31,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,746.00

## Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00172800182	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	33,567.53	16,783.76	16,783.76	46,561.98	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	935.97	144,633.00
AOI00172800183	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
					Financiero S/.	22,709.03	9,574.32	19,148.63	22,214.90	22,214.90	6,378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00
AOI00172800184	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
					Financiero S/.	46,435.64	22,416.70	22,416.70	53,520.59	53,520.59	53,520.59	53,520.59	6,278.60	0.00	0.00	0.00	311,630.00
AOI00172800185	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2473874.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6011 SANTISIMA VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	45,919.51	22,158.64	22,158.64	44,482.27	44,482.27	44,482.27	44,482.27	41,699.13	0.00	0.00	0.00	309,865.00
AOI00172800186	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2474099.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9
					Financiero S/.	45,288.68	21,843.22	21,843.22	61,872.35	61,872.35	61,872.35	35,283.83	0.00	0.00	0.00	0.00	309,876.00
AOI00172800187	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
					Financiero S/.	39,614.59	9,574.32	19,148.63	22,145.14	5,502.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,985.00
AOI00172800188	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	31,330.91	15,665.46	15,665.46	47,756.14	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,176.03	0.00	138,594.00
AOI00172800189	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	34,311.17	17,155.59	17,155.59	30,618.76	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	16,447.89	145,689.00
AOI00172800190	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475458.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 2029 SIMON BOLIVAR Y CEBASIMON BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 : SAN MARTIN DE PORRES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	31,873.49	15,936.75	15,936.75	52,295.12	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,277.89	0.00	136,320.00
AOI00172800191	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	37,473.80	18,736.90	18,736.90	49,856.36	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,028.04	0.00	153,832.00
AOI00172800192	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475493.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE, DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	46,965.39	14,159.75	14,160.25	2,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,375.00
AOI00172800193	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475512.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

	EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE PIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475527.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO			Financiero S/.	35,388.19	9,574.32	19,148.63	19,215.30	17,112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,439.00	
				Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	
AOI00172800194	EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	82,430.48	9,574.32	19,148.63	24,237.89	17,625.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,017.00	
					Físico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	6		
AOI00172800195	EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 2100 JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	25,880.89	12,940.44	12,940.44	34,930.64	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	7,186.59	0.00	123,879.00	
					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	
AOI00172800196	EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	22,020.73	9,574.32	19,148.63	20,819.74	20,819.74	20,819.74	20,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	134,004.00	
					Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800197	EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	38,408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.07	45,811.00	
					Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800198	EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	40,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,963.00	
					Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800199	EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	53,771.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.27	57,002.00	
					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8	
AOI00172800200	PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	210301 : MACUSANI	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	53,359.47	26,679.74	27,567.36	63,283.80	63,283.80	63,283.80	63,283.80	73,208.14	28,731.83	8,149.09	26,679.74	99,061.43	596,572.00
					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	
AOI00172800201	PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210201 : AZANGARO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	53,359.47	26,679.74	27,567.36	63,109.57	63,109.57	63,109.57	63,109.57	72,859.67	72,859.67	41,737.87	22,471.94	0.00	569,974.00
					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
AOI00172800202	PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	210601 : HUANCANE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	53,359.47	26,679.74	27,567.36	63,283.80	63,283.80	63,283.80	63,283.80	73,208.14	73,208.14	70,977.74	18,436.21	0.00	596,572.00
					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	
AOI00172800203	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	29,906.79	9,574.32	19,148.63	23,819.34	23,819.34	1,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,409.00	
					Físico	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	7	
AOI00172800204	EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	31,118.61	15,559.31	15,559.31	30,618.76	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,213.01	0.00	137,069.00





Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOIO0172800230	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489002.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	211301 : YUNGUYO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	
					Financiero S/.	53,359.47	26,679.74	27,567.36	64,503.45	64,503.45	64,503.45	64,503.45	75,647.43	75,647.43	65,456.94	1,540.83	0.00	583,913.00	
AOIO0172800231	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489010.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210402 : DESAGUADERO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	
					Financiero S/.	53,359.47	26,679.74	27,567.36	63,806.51	63,806.51	63,806.51	63,806.51	74,253.55	74,253.55	62,244.64	3,358.65	0.00	576,943.00	
AOIO0172800232	PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120901 : CHUPACA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
					Financiero S/.	56,417.60	28,208.80	28,208.80	21,347.20	21,347.20	17,271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	43,208.80	2,957.94	218,968.00	
AOIO0172800233	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489032.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRIA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	
					Financiero S/.	45,919.51	22,158.64	22,158.64	59,012.52	59,012.52	59,012.52	45,230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,505.00	
AOIO0172800234	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489056.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	47,935.16	23,967.58	23,967.58	45,096.09	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,433.59	0.00	176,400.00	
AOIO0172800235	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2433311.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21	
					Financiero S/.	19,874.97	4,937.49	12,437.49	47,381.92	47,381.92	47,381.92	54,256.89	62,506.95	40,506.95	40,506.95	45,444.43	17,868.12	440,486.00	
AOIO0172800236	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2455343.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 126 JAVIER PÉREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	
					Financiero S/.	16,608.22	8,303.99	15,495.52	61,062.43	61,062.43	61,062.43	61,062.43	61,062.43	61,062.43	61,062.43	61,062.43	69,366.53	76,557.73	613,769.00
AOIO0172800237	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475599.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	
					Financiero S/.	22,529.30	11,264.65	9,887.36	74,308.53	74,308.53	74,308.53	74,308.53	74,308.53	74,308.53	74,308.53	74,308.53	85,573.18	66,264.80	715,679.00
AOIO0172800239	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475656.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1221 MARIA PARADO DE BELLOD. DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	80,841.79	80,841.79	80,841.79	80,841.79	80,841.79	80,841.79	80,841.79	80,841.79	92,486.68	739,221.00	
AOIO0172800240	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2456100.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 2025, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	18	
					Financiero S/.	13,198.68	6,599.34	6,599.34	53,974.79	53,974.79	53,974.79	53,974.79	53,974.79	53,974.79	53,974.79	56,653.11	0.00	460,874.00	
AOIO0172800241	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2456389.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	27	
					Financiero S/.	21,198.68	3,599.34	14,099.34	76,819.08	76,819.08	76,819.08	76,819.08	76,819.08	76,819.08	76,819.08	76,819.08	80,418.42	17,422.66	674,472.00
AOIO0172800242	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	15	
					Financiero S/.	112,290.15	28,802.76	10,000.00	58,351.90	58,351.90	58,351.90	58,351.90	58,351.90	58,351.90	58,351.90	65,900.79	0.00	625,457.00	
AOIO0172800243	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2457231.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3065 VIRGEN	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	3	0	21	
					Financiero S/.	17,005.14	8,502.57	8,502.57	75,207.53	75,207.53	75,207.53	82,212.66	68,202.39	68,202.39	68,202.39	76,704.96	63,628.34	686,786.00	

## Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00172800244	DEL CARMEN - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475706.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	15	
					Financiero S/.	118,290.16	18,802.76	0.00	56,351.90	56,351.90	56,351.90	56,351.90	56,351.90	56,351.90	56,351.90	15,900.78	0.00	547,457.00	
AOI00172800245	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2457878.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 1268 GUSTAVO MOHME LLONA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	15	
					Financiero S/.	59,044.50	26,302.76	0.00	64,857.46	64,857.46	64,857.46	64,857.46	64,857.46	64,857.46	64,857.46	91,160.21	8,497.31	639,007.00	
AOI00172800247	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2459062.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 : SAN MARTIN DE PORRES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
					Financiero S/.	49,723.66	8,361.83	33,111.83	57,138.78	57,138.78	57,138.78	63,862.44	61,415.11	50,415.11	50,415.11	58,776.94	60,288.63	607,787.00	
AOI00172800248	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480603.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210201 : AZANGARO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	30	
					Financiero S/.	31,875.26	15,937.63	11,437.63	42,208.59	42,208.59	42,544.67	29,333.33	29,333.33	29,333.33	29,333.33	45,270.96	40,770.35	389,587.00	
AOI00172800249	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	210601 : HUANCANE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	33	
					Financiero S/.	24,875.26	12,437.63	6,437.63	42,282.66	42,282.66	42,618.74	29,407.41	29,407.41	29,407.41	29,407.41	41,845.03	23,844.75	354,254.00	
AOI00172800250	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	81,619.56	81,619.56	81,619.56	81,619.56	81,619.56	81,619.56	81,619.56	81,619.56	93,285.52	746,242.00	
AOI00172800251	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	
					Financiero S/.	62,666.77	28,876.98	27,456.10	79,086.31	79,086.31	79,086.31	79,086.31	79,086.31	79,086.31	79,086.31	107,963.28	83,111.70	863,679.00	
AOI00172800252	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2460031.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	24	
					Financiero S/.	7,198.68	3,599.34	3,599.34	94,363.70	94,363.70	94,363.70	94,363.70	94,363.70	94,363.70	94,363.70	97,963.04	28,467.70	801,374.00	
AOI00172800253	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2481404.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21	
					Financiero S/.	57,875.04	21,937.52	32,437.52	53,953.10	53,953.10	53,953.10	60,828.13	131,078.06	47,078.06	47,078.06	51,454.31	0.00	611,626.00	
AOI00172800254	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2461341.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	15	
					Financiero S/.	49,290.15	20,802.76	2,000.00	55,240.79	55,240.79	55,240.79	55,240.79	55,240.79	55,240.79	55,240.79	55,240.79	76,043.55	14,635.01	549,457.00
AOI00172800255	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2481449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1255 WALTER PEÑALOZA RAMELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	15	
					Financiero S/.	82,289.68	37,302.67	5,000.00	73,274.12	73,274.12	73,274.12	73,274.12	73,274.12	73,274.12	73,274.12	110,576.79	8,668.02	756,756.00	
AOI00172800256	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2462240.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7207 MARISCAL RAMÓN CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	15	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	75,175.12	75,175.12	75,175.12	75,175.12	75,175.12	75,175.12	75,175.12	75,175.12	86,818.04	688,219.00	
AOI00172800257	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2481555.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 145 INDEPENDENCIA AMERICANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	
					Financiero S/.	25,685.94	15,868.98	7,226.86	69,086.31	69,086.31	69,086.31	69,086.31	69,086.31	69,086.31	69,086.31	84,955.29	47,427.76	664,769.00	

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00172800258	LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150134 : SAN LUIS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	12		
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	83,064.01	83,064.01	83,064.01	83,064.01	83,064.01	83,064.01	83,064.01	83,064.01	94,697.92	759,210.00	
AOI00172800259	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2481775.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	27	
					Financiero S/.	35,685.95	15,373.24	12,226.87	45,530.75	45,530.75	45,530.75	45,530.75	45,530.75	45,530.75	45,530.75	45,530.75	60,903.99	39,863.70	482,769.00
AOI00172800260	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2465018.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	
					Financiero S/.	25,685.72	10,869.21	7,226.76	70,752.97	70,752.97	70,752.97	70,752.97	70,752.97	70,752.97	70,752.97	70,752.97	81,622.18	59,094.34	679,769.00
AOI00172800261	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	061001 : PEDRO GALVEZ	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	15	
					Financiero S/.	99,893.37	17,055.30	17,055.30	28,352.00	28,352.00	28,352.00	13,241.40	13,241.40	13,241.40	8,051.83	0.00	0.00	266,836.00	
AOI00172800263	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	
					Financiero S/.	41,931.32	20,856.07	17,739.97	75,530.75	75,530.75	75,530.75	75,530.75	75,530.75	75,530.75	75,530.75	96,386.82	80,218.57	785,848.00	
AOI00172800264	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	
					Financiero S/.	27,666.92	13,752.11	9,956.17	73,725.20	73,725.20	73,725.20	73,725.20	73,725.20	73,725.20	73,725.20	73,725.20	87,477.30	55,500.10	710,429.00
AOI00172800265	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N° 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	3	0	21	
					Financiero S/.	6,723.66	3,361.83	3,361.83	49,172.11	49,172.11	49,172.11	55,895.77	43,448.45	42,448.45	42,448.45	45,810.28	32,571.95	423,587.00	
AOI00172800266	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482810.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120501 : JUNIN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
					Financiero S/.	45,555.75	30,277.88	22,777.88	106,720.45	106,720.45	106,720.46	188,087.06	85,164.70	85,164.70	85,164.70	115,442.58	5,019.39	982,816.00	
AOI00172800267	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 : SANTIAGO DE SURCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	15	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	97,175.12	97,175.12	97,175.12	97,175.12	97,175.12	33,888.40	0.00	0.00	0.00	519,764.00	
AOI00172800268	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
					Financiero S/.	25,745.35	3,372.67	17,622.67	82,674.52	82,674.52	82,674.52	89,419.87	90,929.17	75,929.17	75,929.17	79,301.84	66,313.53	772,587.00	
AOI00172800269	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	27	
					Financiero S/.	17,198.68	8,599.34	3,599.34	102,141.39	102,141.39	102,141.39	102,141.39	102,141.39	102,141.39	102,141.39	102,141.39	110,740.73	45,245.18	900,373.00
AOI00172800270	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 394-1 Y N° 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	
					Financiero S/.	0.00	7,500.00	0.00	75,008.45	75,008.45	75,008.45	75,008.45	75,008.45	75,008.45	75,008.45	75,008.45	82,508.45	86,646.40	701,714.00
AOI00172800271	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LUCÍA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERRENAFE - PROVINCIA DE FERRENAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140201 : FERRENAFE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	18	
					Financiero S/.	27,710.25	9,555.32	9,555.32	44,928.71	44,928.71	44,928.71	29,818.07	29,818.07	29,818.07	29,818.07	29,818.07	39,373.39	16,773.31	357,026.00
AOI00172800272	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL,	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	15	

## Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

	PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			Financiero S/.	86,290.15	28,802.76	10,000.00	74,907.46	74,907.46	74,907.46	74,907.46	74,907.46	74,907.46	74,907.46	103,710.21	21,301.66	774,457.00		
AOI00172800273	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2483701.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150202 : PARAMONGA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9		
					Financiero S/.	65,893.52	12,055.31	12,055.31	33,745.91	33,745.91	33,745.91	18,635.29	18,635.29	18,635.29	18,635.29	9,597.97	0.00	275,381.00	
AOI00172800274	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21	
					Financiero S/.	24,723.66	8,361.83	14,361.83	42,283.21	42,283.21	42,283.21	49,006.87	89,559.56	35,559.56	35,559.56	27,604.50	0.00	411,587.00	
AOI00172800275	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485212.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	15		
					Financiero S/.	62,622.94	23,802.67	5,000.00	54,092.64	54,092.64	54,092.64	54,092.64	54,092.64	54,092.64	54,092.64	54,092.64	77,895.31	9,152.60	557,122.00
AOI00172800276	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485232.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	080301 : ANTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	
					Financiero S/.	24,875.26	12,437.63	114,437.63	12,875.26	12,875.26	13,211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437.63	114,436.99	317,587.00	
AOI00172800277	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	
					Financiero S/.	22,666.84	11,333.42	9,956.13	79,808.53	79,808.53	79,808.53	79,808.53	79,808.53	79,808.53	79,808.53	91,141.95	71,420.95	765,179.00	
AOI00172800278	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	80,952.90	80,952.90	80,952.90	80,952.90	80,952.90	80,952.90	80,952.90	80,952.90	92,579.80	740,203.00	
AOI00172800279	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30	
					Financiero S/.	47,666.66	34,377.38	19,956.04	66,864.08	66,864.08	66,864.08	66,864.08	66,864.08	66,864.08	66,864.08	101,241.46	37,388.90	708,679.00	
AOI00172800280	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	
					Financiero S/.	6,000.00	3,000.00	0.00	69,397.34	69,397.34	69,397.34	69,397.34	69,397.34	69,397.34	69,397.34	69,397.34	72,397.34	81,028.28	648,207.00
AOI00172800281	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	21	
					Financiero S/.	7,198.68	11,099.34	3,599.34	74,419.24	74,419.24	74,419.24	74,419.24	74,419.24	74,419.24	74,419.24	85,518.58	44,023.38	672,374.00	
AOI00172800282	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	3	0	21	
					Financiero S/.	21,494.99	5,747.50	13,247.50	73,674.16	73,674.16	73,674.16	81,169.15	86,179.17	66,179.17	66,179.17	71,926.67	46,351.20	679,497.00	
AOI00172800283	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485549.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 : SANTIAGO DE SURCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	15	
					Financiero S/.	10,000.00	5,000.00	5,000.00	87,730.67	87,730.67	87,730.67	87,730.67	87,730.67	9,087.65	0.00	0.00	0.00	467,741.00	
AOI00172800284	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2473874.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6011 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE TRIUNFO VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	18	
					Financiero S/.	20,198.68	3,599.34	13,349.34	71,130.35	71,130.35	71,130.35	71,130.35	71,130.35	71,130.35	71,130.35	74,729.69	16,984.50	626,774.00	
AOI00172800285	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E.	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	15	
					Financiero S/.	122,288.47	22,802.36	4,000.00	41,907.46	41,907.46	41,907.46	41,907.46	41,907.46	41,907.46	40,919.41	0.00	0.00	441,455.00	

## Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00172800286	N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2474099.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	27
					Financiero S/.	7,198.68	3,599.34	3,599.34	17,143.51	17,143.51	17,143.51	17,143.51	17,143.51	17,143.51	17,143.51	20,742.85	16,247.22	171,392.00
AOI00172800287	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2487501.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 109 INCA MANCO CÁPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30
					Financiero S/.	35,661.98	17,830.99	16,453.70	76,141.86	76,141.86	76,141.86	76,141.86	76,141.86	76,141.86	76,141.86	93,972.85	74,252.46	771,165.00
AOI00172800288	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30
					Financiero S/.	27,666.60	17,877.36	9,956.01	64,864.08	64,864.08	64,864.08	64,864.08	64,864.08	64,864.08	64,864.08	82,741.44	38,389.03	630,679.00
AOI00172800289	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2487949.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1124 JOSÉ MARTÍ EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	74,952.90	74,952.90	74,952.90	74,952.90	74,952.90	74,952.90	74,952.90	74,952.90	87,129.80	686,753.00
AOI00172800290	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	3	0	21
					Financiero S/.	26,874.94	8,437.47	15,937.47	56,785.22	56,785.22	56,785.22	63,660.16	68,910.28	49,910.28	49,910.28	58,347.75	33,771.71	546,116.00
AOI00172800291	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488279.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 101-1166 LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	89,144.48	89,144.48	89,144.48	89,144.48	89,144.48	89,144.48	89,144.48	89,144.48	89,144.48	802,300.00
AOI00172800293	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488856.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130202 : CHICAMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	18
					Financiero S/.	105,057.58	20,728.86	17,728.86	40,874.67	40,874.67	40,874.67	24,416.95	24,416.95	24,416.95	24,416.95	14,690.89	0.00	378,498.00
AOI00172800294	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488993.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CATACORA JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210401 : JULI	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30
					Financiero S/.	29,875.26	11,937.63	12,937.63	44,986.37	44,986.37	45,322.45	32,111.11	32,111.11	32,111.11	32,111.11	44,048.74	45,048.11	407,587.00
AOI00172800295	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	20,874.99	14,937.50	11,937.50	63,326.38	63,326.38	63,326.38	70,201.38	77,451.39	56,451.39	56,451.39	71,388.89	34,312.43	603,986.00
AOI00172800296	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475458.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 2029 SIMÓN BOLÍVAR Y CEBASIMÓN BOLÍVAR DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 : SAN MARTIN DE PORRES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	46,723.65	15,861.82	30,861.82	53,805.43	53,805.43	53,805.43	60,529.07	73,581.78	47,081.78	47,081.78	62,943.60	39,205.41	585,287.00
AOI00172800297	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488994.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 9 DE JULIO UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120201 : CONCEPCION	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
					Financiero S/.	37,555.86	18,777.93	18,777.93	48,924.53	48,924.53	48,924.53	66,291.34	27,368.67	27,368.67	27,368.67	46,146.60	7,223.74	423,653.00
AOI00172800298	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	66,723.69	20,861.85	39,611.85	49,229.92	49,229.92	49,229.92	55,953.61	102,506.22	42,506.22	42,506.22	63,368.07	9,879.51	591,607.00
AOI00172800299	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489000.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA 24, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO -	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	30
					Financiero S/.	13,198.88	3,599.32	8,099.32	77,233.79	77,233.79	77,233.79	77,233.79	77,233.79	77,233.79	77,233.79	80,833.11	20,836.84	667,204.00





## Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

	I.E. N 126 JAVIER PÉREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,658.00	1,053,658.00
AOI00172800414	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2465018. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,627.00	638,627.00
AOI00172800415	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2465785. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,108.00	653,108.00
AOI00172800416	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2471292. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,587.00	404,587.00
AOI00172800417	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475306. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,909.00	306,909.00
AOI00172800418	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475512. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,176.00	21,176.00
AOI00172800419	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475527. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,419.00	869,419.00
AOI00172800420	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475599. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,494.00	344,494.00
AOI00172800421	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2480865. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,594.00	447,594.00
AOI00172800422	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2481555. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 145 INDEPENDENCIA AMERICANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,690.00	489,690.00
AOI00172800423	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2481775. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0139 GRAN AMALTA MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,082.00	228,082.00
AOI00172800424	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2482573. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,400.00	423,400.00
AOI00172800425	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2485449. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,830.00	514,830.00
AOI00172800426	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2487501. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 109 INCA MANCO CÁPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO -	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,635.00	347,635.00





## Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN			Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,182.00	445,182.00	
AOI00172800457	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2489076. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	250301 : PADRE ABAD	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,448.00	201,448.00	
AOI00172800458	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2482024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	061001 : PEDRO GALVEZ	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,312.00	508,312.00	
AOI00172800459	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERRENAFE - PROVINCIA DE FERRENAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140201 : FERRENAFE	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,317.00	607,317.00	
AOI00172800460	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2483701.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150202 : PARAMONGA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,208.00	471,208.00	
AOI00172800461	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2488856.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130202 : CHICAMA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,913.00	236,913.00	
AOI00172800462	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2480537. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	210301 : MACUSANI	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,082.00	675,082.00	
AOI00172800463	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2480603. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,563.00	208,563.00	
AOI00172800464	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2480681. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	210601 : HUANCANE	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,756.00	452,756.00	
AOI00172800466	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2488993. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CATACTORA JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210401 : JULI	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,984.00	176,984.00	
AOI00172800467	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2489002. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	211301 : YUNGUYO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,263.00	130,263.00	
AOI00172800468	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2489010. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210402 : DESAGUADERO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,305.00	566,305.00	
AOI00172800469	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2482973. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,334.00	81,334.00	
AOI00172800470	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480537.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO	210301 : MACUSANI	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	13,792,378.79	1,811,510.44	2,344,492.99	2,472,580.49	3,218,524.25	3,157,163.49	2,432,332.14	1,888,968.25	1,525,484.65	3,168,878.28	4,471,668.23	40,283,982.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00172800471	DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150134 : SAN LUIS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00172800472	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2481555.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 145 INDEPENDENCIA AMERICANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
AOI00172800473	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2487501.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 109 INCA MANCO CAPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00172800474	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2459062.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 : SAN MARTIN DE PORRES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	52,341.44	19,127.20	19,127.20	20,396.09	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	16,295.07	0.00	0.00	157,287.00

Centro de Costo: 01.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.																		
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800007	GESTION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	5	1	1	3	2	3	2	1	2	2	24
					Financiero S/.	112,814.06	113,143.05	112,746.04	112,515.06	112,679.34	112,669.74	112,923.64	104,474.03	103,985.43	100,673.33	122,764.98	328,271.30	1,549,660.00

Centro de Costo: 01.05 - OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.																		
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800009	SISTEMA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	6	5	5	6	6	6	6	7	5	5	5	8	70
					Financiero S/.	98,158.11	271,414.40	186,490.24	222,393.51	253,651.76	196,080.16	262,381.37	337,928.10	250,645.60	199,925.69	189,630.09	584,008.97	3,052,708.00

Centro de Costo: 01.06 - OFICINA DE ADMINISTRACION

OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.																		
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800397	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	4	20
AOI00172800398	ADMINISTRACION DE LA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,003,701.12	5,003,701.12	4,532,357.02	4,088,559.53	4,088,559.53	4,088,559.53	4,088,559.53	4,088,559.53	4,088,559.53	4,088,559.53	4,088,559.53	4,088,559.53	51,336,795.00

Centro de Costo: 01.06.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.																		
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800006	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	2	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	12
					Financiero S/.	157,867.15	155,584.42	218,713.87	157,796.59	181,053.42	524,768.40	152,039.94	148,618.04	554,634.61	241,741.59	311,679.78	959,324.19	3,763,822.00

Centro de Costo: 01.06.02 - UNIDAD DE FINANZAS

OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.																		
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	69,602.49	62,758.97	71,326.21	71,134.71	71,990.90	71,186.61	81,224.99	73,595.79	82,554.73	75,067.28	92,428.90	206,841.42	1,029,713.00

Centro de Costo: 01.06.03 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.																		
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00172800004 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO 150130 : SAN BORJA 036 : DOCUMENTO 1 : Muy Alta Fisico 13 12 14 12 12 13 13 12 12 12 12 14 151 Financiero S/. 140,909.29 150,325.72 161,608.04 177,791.65 137,749.62 151,516.67 159,134.21 147,357.57 143,644.39 141,732.85 169,868.75 368,175.24 2,049,814.00

Centro de Costo: 01.07 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.

AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800005	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ASESORAMIENTO Y OPINIÓN SOBRE ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	9	9	9	8	8	9	9	9	10	10	8	8	106
					Financiero S/.	86,667.00	74,308.10	84,991.60	85,595.14	93,665.91	87,579.92	90,026.17	86,848.22	106,739.06	87,272.64	87,437.65	103,484.59	1,074,616.00
TOTAL FINANCIERO S/. 1,927,131,189.00																		

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA