

CIRCULAR N° 001- 2025

PARA : Entidades interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N° OXI-MGP 001-2024

DE : Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 01111-2023 de fecha 2 de noviembre del 2023

ASUNTO : Modificación en el Cronograma de Proceso de Selección PROCESO DE SELECCIÓN N° OXI-MGP 001-2024

REFERENCIA: Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado mediante DS N° 210-2022-EF y sus modificatorias

FECHA : 11 de febrero del 2025

El Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 01111-2023 de fecha 2 de noviembre del 2023, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y su modificatoria aprobado por Decreto Supremo N° 011-2024-EF (en adelante, Reglamento de la ley N° 29230), pone en conocimiento a las personas naturales o jurídicas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N° OXI-MGP 001-2024 del proyecto de inversión, según el siguiente detalle:

N°	CUI	Nombre del proyecto
1	2571963	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE POSTGRADO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA NAVAL, DISTRITO DE LA PUNTA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- DEPARTAMENTO DEL CALLAO"

Que, en consecuencia, según lo indicado en el Reglamento de la ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y su modificatoria a través del Decreto Supremo N° 011-2024-EF. El Comité Especial de obras por impuestos esta facultado para prorrogar las etapas del proceso de selección.

ARTICULO 32: Funciones del Comité Especial

Numeral 32.1 El comité Especial es competente, entre otras funciones para:

- Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, modificando el calendario inicial:

En ese sentido procede a modificar el Cronograma del PROCESO DE SELECCIÓN N° OXI-MGP 001-2024 para la contratación de la entidad privada financiera ejecutora, quedando el nuevo calendario de la siguiente manera:

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	30/01/2025
Presentación de Expresiones de interés	Del 31/01/2025 Hasta 10/02/2025
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 31/01/2025 Hasta 10/02/2025
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 11/02/2025 Hasta 14/02/2025
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	17/02/2025
Rectificación de Bases y su publicación en el Portal Institucional	18/02/2025 Hasta 20/02/2025
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica	03/03/2025
Evaluación de Propuesta Técnica.	Del 04/03/2025 Hasta 07/03/2025
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	10/03/2025
Presentación de requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión	Del 21/03/2025 Hasta 03/04/2025
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	10/04/2025

Teniente Primero de Gian Franco
ARIZOLA Fuentes Miembro Titular

Capitán de Corbeta José BULEJE
Castañeda
Miembro Titular

Capitán de Fragata Gian Paolo MIGONE
Andrade
Miembro Titular

