

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL CLAS ASISTENCIAL 79° DCF LEY 31953

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Cronograma																							
					noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre												
1	PROCESO DE NOMBRAMIENTO 79° DCF LEY 31953	228 días	lun 28/10/24	mié 10/09/25	[Barra de tiempo completa]																							
2	DE LA COMISION CENTRAL	1.5 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	[Barra de tiempo completa]																							
3	Conformación de la Comisión Central de Nombramiento	1.5 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	[Barra de tiempo completa]																							
4	DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	61 días	jue 14/11/24	jue 6/02/25	[Barra de tiempo completa]																							
5	Conformación e instalación de Comisión de Nombramiento de la UE (CNUE)	7 días	jue 14/11/24	vie 22/11/24	[Barra de tiempo completa]																							
6	Remisión de Resolución de conformación y Acta de Instalación de la CNUE	7 días	lun 25/11/24	mar 3/12/24	[Barra de tiempo completa]																							
7	Remisión de información de los CLAS	4 días	mié 4/12/24	lun 9/12/24	[Barra de tiempo completa]																							
8	Publicación de la Convocatoria	2 días	mar 10/12/24	mié 11/12/24	[Barra de tiempo completa]																							
9	Presentación de solicitudes de nombramiento a la Unidad Ejecutora	18 días	jue 12/12/24	lun 6/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
10	Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	5 días	mar 7/01/25	lun 13/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
11	Presentación extemporánea de solicitudes de nombramiento a la UE	2 días	mar 14/01/25	mié 15/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
12	Verificación y evaluación de condic., requisitos y documentos extemporaneo	1 día	jue 16/01/25	jue 16/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
13	Listado de Aptos y No Aptos	0 días	jue 16/01/25	jue 16/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
14	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
15	Presentación de Recursos de Reconsideración	2 días	lun 20/01/25	mar 21/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
16	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	2 días	mié 22/01/25	jue 23/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
17	Presentación del Recurso de Apelación	3 días	vie 24/01/25	mar 28/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
18	Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR	7 días	mié 29/01/25	jue 6/02/25	[Barra de tiempo completa]																							
19	Publicación de Resultados Finales	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
20	Elaboración del Informe Final de las Comisiones	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
21	Emisión de Resolución de oficialización de Resultados Finales	1 día	mar 28/01/25	mar 28/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
22	Remisión de Resolución de oficialización de Resultados Finales a la CCN	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
23	Resolución con listado de Aptos y No Aptos	0 días	mié 29/01/25	mié 29/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
24	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Nombramiento	2 días	mié 29/01/25	jue 30/01/25	[Barra de tiempo completa]																							
25	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	2 días	vie 31/01/25	lun 3/02/25	[Barra de tiempo completa]																							
26	ACTUALIZACION DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL	72 días	mar 4/02/25	mié 14/05/25	[Barra de tiempo completa]																							
27	Formulación del CAP-P (incluye 100% de cargos a nombrar)	12 días	mar 4/02/25	mié 19/02/25	[Barra de tiempo completa]																							
28	Remisión de propuesta de CAP P ante SERVIR	15 días	jue 20/02/25	mié 12/03/25	[Barra de tiempo completa]																							
29	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	jue 13/03/25	mié 23/04/25	[Barra de tiempo completa]																							
30	Aprobación del CAP P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	15 días	jue 24/04/25	mié 14/05/25	[Barra de tiempo completa]																							
31	CAP Provisional aprobado	0 días	mié 14/05/25	mié 14/05/25	[Barra de tiempo completa]																							
32	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL	85 días	jue 15/05/25	mié 10/09/25	[Barra de tiempo completa]																							
33	Formulación del PAP 2025 Modificado	15 días	jue 15/05/25	mié 4/06/25	[Barra de tiempo completa]																							
34	Remisión de la propuesta de PAP Modificado ante la DGGFRH del MEF	10 días	jue 5/06/25	mié 18/06/25	[Barra de tiempo completa]																							
35	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	45 días	jue 19/06/25	mié 20/08/25	[Barra de tiempo completa]																							
36	Aprobación del PAP, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	15 días	jue 21/08/25	mié 10/09/25	[Barra de tiempo completa]																							
37	NOMBRAMIENTO	7 días	jue 21/08/25	vie 29/08/25	[Barra de tiempo completa]																							
38	Creación de Codigos AIRHSP (Se realiza de oficio)	5 días	jue 21/08/25	mié 27/08/25	[Barra de tiempo completa]																							
39	Emisión de las Resoluciones de Nombramiento	2 días	jue 28/08/25	vie 29/08/25	[Barra de tiempo completa]																							

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH

Nota: El presente cronograma está sujeto a procedimientos de aprobación de los documentos de gestión que corresponde a SERVIR y MEF.