



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUAMANU

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"



FASE DEL CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AL - 2026

FASE DEL CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES			
N°	FASES	FEBRERO - 2025	
		SEM 01	SEM 02
1	PREPARACION	X	
2	CONCENTRACION	X	
3	FORMALIZACION		X
4	REGISTRO		X

CRONOGRAMA DE ACTIVIADES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AL - 2026

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AL - 2026			
ITEM	ACTIVIDADES	FEBRERO - 2025	
		SEM 01	SEM 02
DOCUMENTO QUE OFICIALIZA			
1	Aprobación, publicación y difusión de la ordenanza del Presupuesto Participativo - 2026	DEL 30/01/2025 AI 31/01/2025	
PREPARACIÓN			
2	Formulación y aprobación del Reglamento del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal – 2026	30/01/2025	
3	Conformación de equipo técnico	31/01/2025	
4	Convocatoria pública general mediante medios de comunicación, e invitación de organizaciones sociales de base , instituciones públicas y privadas		Del 03/02/2025 AI 12/02/2025
6	Identificación, registro, acreditación y capacitación de agentes participantes, elaboración del cronograma de protocolos para la realización del taller.		Del 13/02/2025 AI 13/02/2025
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN			
7	Taller del plan de desarrollo local concentrado y propuestas de cartera de inversión pública, revisión y evaluación técnica y financiera de los proyectos de inversión pública.		13/02/2025
8	Reunión de coordinación y evaluación técnica para determinar asignación de recursos		13/02/2025
9	Priorización de proyectos de inversión pública, formulación de acuerdos y compromisos		13/02/2025
REGISTRO			
10	Registro de información en el aplicativo del presupuesto participativo 2026		17/02/2025
11	Publicación y remisión de los informes del proceso participativo 2026		18/02/2025