



“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°097-2023-GM/MPB

Bellavista, 25 de Mayo del 2023

VISTO: -

El Informe Legal N°125-2023-GAJ /JCWO, de fecha 25 de Mayo del 2023, donde se remite opinión Legal sobre **APROBACION DE PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CALENDARIO EN CONFORMIDAD AL INICIO DE OBRA**, suscrito por el Abog. JUAN CARLOS WONG OBO, de la oficina de Asesoría Jurídica DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA. Opinando como PROCEDENTE.

CONSIDERANDO: -

Que, de conformidad a lo que prescribe el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales Gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en las facultades de ejercer actos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680; Ley de Reforma Constitucional, Capítulo XIV, Título IV sobre Descentralización, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

Que, con fecha 03 de Mayo del 2023 se firma el **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 002-2023-OL/MPB – ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2023-MPB/C.S - PRIMERA CONVOCATORIA** entre la MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA y el MARCO SORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L para la contratación de la ejecución de la obra: “**REPARACION DE AUDITORIO; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO BELLAVISTA – SEGUNDO PISO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**”, con código unificado de inversión CUI: N° 2576709, por el monto de **S/. 262,212.07 (Doscientos Sesenta y Dos y Un Mil Doscientos Doce con 07/100 Soles) sin IGV**, con un plazo de ejecución de **45 días calendario**.

Que, con fecha 24 de Abril del 2023, se firma **CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 002-2023-OL/MPB**, entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA y la empresa SAN MARTIN CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C para la contratación del servicio de consultoría de obra: para la supervisión de la obra “**REPARACION DE AUDITORIO; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO BELLAVISTA – SEGUNDO PISO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**”, con código unificado de inversión CUI: N° 2576709, por el monto contratado de **S/. 14,100.00 (catorce Mil Cien con 00/100 soles)**, por un plazo de ejecución de **45 días calendario**.

Que, con fecha 19 de Mayo del 2023, el representante legal de **SAN MARTIN CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C** presenta cronogramas y programas de ejecución de obra de conformidad a la suscripción del contrato.



Que, en conformidad con el artículo 175 y 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente a la Convocatoria, Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra, se refiere que la Entidad cumpla condiciones establecidas en el referido artículo.

Que, mediante Informe Legal N°125-2023-GAJ /JCWO, de fecha 25 de Mayo del 2023, donde se remite opinión Legal sobre **APROBACION DE PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CALENDARIO EN CONFORMIDAD AL INICIO DE OBRA**, De la oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Bellavista. Opinando como **PROCEDENTE**.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 090-2023/MPB de fecha 10 de febrero 2023, se Delega Facultades al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Bellavista, para que pueda emitir Resoluciones Administrativas.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 129-2023-MPB de fecha 28 de febrero del 2023, se designa como Gerente Municipal al Sr. Wilian Alberto Rios Trigozo, en el cargo funcional de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Bellavista.

SE RESUELVE: -

ARTÍCULO PRIMERO: APROBACION DE PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS EN CONFORMIDAD AL INICIO DE OBRA.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración, y Gerencia de Infraestructura, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución en cuanto sea de su competencia.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General, a través de la Oficina de Relaciones Institucionales, la publicación de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
BELLAVISTA - REGION SAN MARTIN

Abog. Wilian Alberto Rios Trigozo
GERENTE MUNICIPAL