



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 059-2025-GRSM-PEAM-GG

Moyobamba, 13 de febrero de 2025

VISTOS:

El Informe Técnico N°066-2025-MAPF, del Ing. Marco Antonio Pinchi Flores, Administrador de Contrato de Obra.

El Informe N°0205-2025-GRSM-PEAM-GEIN, del Ing. Segundo Eloy Granda Jiménez, Director de Infraestructura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N°155-2023-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 15 de mayo del 2023, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín" - CUI N°2518467; por un presupuesto total de S/36'977,142.38 (Treinta y seis millones novecientos setenta y siete mil ciento cuarenta y dos con 38/100 soles), con un plazo de ejecución de 365 días calendario, bajo la modalidad de Administración Indirecta - Contrata.

Que, mediante Resolución Gerencial N°254-2023-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 24 de agosto del 2023, se aprobó el Expediente Técnico de la Primera Etapa del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín" - CUI N°2518467; por un presupuesto total de S/37'852,941.99 (Treinta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y uno con 99/100 soles), con un plazo de ejecución de 300 días calendario, bajo la modalidad de Administración Indirecta - Contrata.

Que, mediante Resolución Gerencial N°021-2025-GRSM-PEAM-GG, de fecha 17 de enero de 2025, se aprobó la Actualización de los Componentes de Gastos de Gestión de la obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín", Etapa I - CUI N°2518467; de acuerdo al siguiente resumen:

GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCR.	MESES	VALOR UNIT. S/ / UND	VALOR TOTAL S/
I	PERSONAL DE OBRA					
01.01	ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	MES	1	22	6,000.00	132,000.00
01.02	ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	MES	1	17	5,000.00	85,000.00
01.04	INGENIERO DE CAMPO	MES	1	13	5,500.00	71,500.00
01.05	ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION PUBLICA	MES	1	13	3,800.00	49,400.00
01.06	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	2	13	2,500.00	65,000.00
01.07	ASISTENTE TECNICO	MES	1	12	1,700.00	20,400.00
01.03	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MES	1	12	3,500.00	42,000.00

**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 059-2025-GRSM-PEAM-GG

01.08	TECNICO ARCHIVISTICO	MES	1	9	1,700.00	15,300.00
01.09	TECNICO ADMINISTRATIVO	MES	1	8	2,000.00	16,000.00
01.10	INGENIERO DE SITUACIONES ADVERSAS	MES	1	6	5,500.00	33,000.00
01.11	INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1	6	5,000.00	30,000.00
01.12	SECRETARIA	MES	1	6	1,700.00	10,200.00
01.13	OPERADOR DE VEHICULO	MES	1	6	2,000.00	12,000.00
II	ALQUILER CAMIONETA					
02.01	ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO (INCLY. COMBUSTIBLE, CHOFER)	MES	1	4	12,000.00	48,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIABLES						629,800.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCR.	MESES	VALOR UNIT. S/ / UND	VALOR TOTAL S/
III	EQUIPOS ELECTRÓNICOS					
03.01	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	UNIDAD	5		12,000.00	60,000.00
03.02	MOUSE	UNIDAD	5		50.00	250.00
03.03	LICENCIAS DE SOFTWARE PARA OFFICE	UNIDAD	5		1,100.00	5,500.00
03.04	LICENCIAS DE SOFTWARE DE INGENIERIA	UNIDAD	2		12,000.00	24,000.00
03.05	LICENCIAS DE SOFTWARE PARA COSTOS Y PRESUPUESTOS	UNIDAD	2		5,000.00	10,000.00
03.06	SOFTWARE (INC. LICENCIA) GENERADOR DE REPORTES	UNIDAD	1		8,000.00	8,000.00
03.07	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1		28,500.00	28,500.00
03.08	ESCANER	UNIDAD	3		6,000.00	18,000.00
03.09	UPS REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	5		800.00	4,000.00
IV	ÚTILES DE ESCRITORIO					
04.01	UTILES DE OFICINA	GLB	1		20,000.00	20,000.00
04.02	TONER PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	20		500.00	10,000.00
V	MOBILIARIO					
05.01	SILLAS DE OFICINA	UNIDAD	5		800.00	4,000.00
05.02	MUEBLE ARCHIVADOR	UNIDAD	2		3,700.00	7,400.00
05.03	MESA DE ESCRITORIO	UNIDAD	2		4,000.00	8,000.00
VI	VEHÍCULOS					
06.01	CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4X4	UNIDAD	1		195,590.00	195,590.00
06.02	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	UNIDAD	1	3	600.00	1,800.00
06.03	COMBUSTIBLE	GAL	100	22	19.00	41,800.00
06.04	REPUESTOS PARA CAMIONETA	GLB	1		3,000.00	3,000.00
06.05	SOAT	GLB	1		200.00	200.00
06.06	REVISION TECNICA VEHICULAR	GLB	1		150.00	150.00
VII	GASTOS VARIOS					
07.01	IMPLEMENTACIÓN DE INDUMENTARIA (chalecos, camisas, zapatos, cascos, pantalones y otros)	GLB	1		20,000.00	20,000.00
07.02	IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (mascarillas, alcohol, jabón líquido, papel toalla, medicinas y otros)	GLB	1		10,000.00	10,000.00
VII	OTROS					
8.01	OTROS					
08.01.01	SERVICIOS	GLB	1		15,000.00	15,000.00
08.01.02	BIENES	GLB	1		10,000.00	10,000.00
08.02	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	GLB	1		30,000.00	30,000.00
08.03	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION	GLB	1		10,000.00	10,000.00
08.04	JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS SAN MARTIN	GLB	1		114,300.00	114,300.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS (S/)						659,490.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (S/)						1,289,290.00
PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC						28,500.00
TOTAL (A)						1,317,790.00



Que, con Informe Técnico N°066-2025-MAPF, el Ing. Marco Antonio Pinchi Flores, Administrador de Contrato de Obra, solicita al Director de Infraestructura, la Actualización del Componente Gastos de Gestión de la Obra: “Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín” Etapa I - CUI N°2518467, manifestando entre otros aspectos lo siguiente:



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 059-2025-GRSM-PEAM-GG

ANÁLISIS

- Con el propósito de continuar con la ejecución de la administración del contrato de la obra, se hace llegar la presente actualización del componente Gastos de Gestión para garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras en el presente año 2025 y lo que resta de la ejecución de la obra; esta actualización se debe a la actualización de precios en algunos componentes de gastos de gestión.
- Adicional a ello, la demanda presupuestaria permitirá atender los gastos de nuevas necesidades obligatorias que demanda la obra, como seguimiento de inversiones, monitoreo continuo, gestión de ejecución, apoyos técnicos de campos, etc.
- Se solicita la actualización de los costos del Desagregado de Gastos de Gestión aprobado por la Resolución Gerencial N°021-2025-GRSM-PEAM-GG de fecha 17.01.2025, siendo la nueva estructura, la siguiente:

**GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°05
DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTIÓN**

GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCR.	MESES	VALOR UNIT. S/ / UND	VALOR TOTAL S/
I	PERSONAL DE OBRA					
01.01	ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	MES	1	22	6,000.00	132,000.00
01.02	ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	MES	1	17	5,000.00	85,000.00
01.04	INGENIERO DE CAMPO	MES	1	13	5,500.00	71,500.00
01.05	ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION PUBLICA	MES	1	13	3,800.00	49,400.00
01.06	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	2	13	3,000.00	78,000.00
01.07	ASISTENTE TECNICO	MES	1	12	1,700.00	20,400.00
01.03	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MES	1	12	3,500.00	42,000.00
01.08	TECNICO ARCHIVISTICO	MES	1	9	1,700.00	15,300.00
01.09	TECNICO ADMINISTRATIVO	MES	1	8	2,000.00	16,000.00
01.10	INGENIERO DE SITUACIONES ADVERSAS	MES	1	6	5,500.00	33,000.00
01.11	INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1	6	5,000.00	30,000.00
01.12	SECRETARIA	MES	1	6	1,700.00	10,200.00
01.13	OPERADOR DE VEHICULO	MES	1	6	2,000.00	12,000.00
II	ALQUILER CAMIONETA					
02.01	ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO (INCLY. COMBUSTIBLE, CHOFER)	MES	1	4	12,000.00	48,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIABLES						642,800.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCR.	MESES	VALOR UNIT. S/ / UND	VALOR TOTAL S/
III	EQUIPOS ELECTRÓNICOS					
03.01	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	UNIDAD	5		12,000.00	60,000.00
03.02	MOUSE	UNIDAD	5		50.00	250.00
03.03	LICENCIAS DE SOFTWARE PARA OFFICE	UNIDAD	5		1,100.00	5,500.00
03.04	LICENCIAS DE SOFTWARE DE INGENIERIA	UNIDAD	2		12,000.00	24,000.00
03.05	LICENCIAS DE SOFTWARE PARA COSTOS Y PRESUPUESTOS	UNIDAD	2		5,000.00	10,000.00
03.06	SOFTWARE (INC. LICENCIA) GENERADOR DE REPORTES	UNIDAD	1		8,000.00	8,000.00
03.07	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1		28,500.00	28,500.00
03.08	SCANER	UNIDAD	3		6,000.00	18,000.00
03.09	UPS REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	5		800.00	4,000.00
IV	ÚTILES DE ESCRITORIO					



**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 059-2025-GRSM-PEAM-GG

04.01	UTILES DE OFICINA	GLB	1		20,000.00	20,000.00
04.02	TONER PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	20		500.00	10,000.00
V	MOBILIARIO					
05.01	SILLAS DE OFICINA	UNIDAD	5		800.00	4,000.00
05.02	MUEBLE ARCHIVADOR	UNIDAD	2		3,700.00	7,400.00
05.03	MESA DE ESCRITORIO	UNIDAD	2		4,000.00	8,000.00
VI	VEHÍCULOS					
06.01	CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4X4	UNIDAD	1		195,590.00	195,590.00
06.02	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	UNIDAD	3		600.00	1,800.00
06.03	COMBUSTIBLE	GAL	1500		19.00	28,500.00
06.04	REPUESTOS PARA CAMIONETA	GLB	1		5,000.00	5,000.00
06.05	SOAT	GLB	1		200.00	200.00
06.06	REVISION TECNICA VEHICULAR	GLB	1		450.00	450.00
VII	GASTOS VARIOS					
07.01	IMPLEMENTACIÓN DE INDUMENTARIA (chalecos, camisas, zapatos, cascos, pantalones y otros)	GLB	1		20,000.00	20,000.00
07.02	IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (mascarillas, alcohol, jabón líquido, papel toalla, medicinas y otros)	GLB	1		8,000.00	8,000.00
VII	OTROS					
8.01	OTROS					
08.01.01	SERVICIOS	GLB	1		15,000.00	15,000.00
08.01.02	BIENES	GLB	1		10,000.00	10,000.00
08.02	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	GLB	1		30,000.00	30,000.00
08.03	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION	GLB	1		10,000.00	10,000.00
08.04	JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS SAN MARTIN	GLB	1		114,300.00	114,300.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS FUJOS (S/)						646,490.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (S/)						1,289,290.00
PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC						28,500.00
TOTAL (A)						1,317,790.00

- La presente solicitud de actualización del componente de gastos de gestión de la obra en mención, no contempla un presupuesto adicional, en vista a la adición, y actualización y sinceramiento de precios de algunos costos asignados a los recursos que fueron contemplados en los desagregados de la Resolución Gerencial N°021-2025-GRSM-PEAM-GG.

CONCLUSIONES

- Se concluye, que la actualización del componente de gastos de gestión de la obra en mención, no contempla presupuesto adicional; siendo el único propósito la actualización de precios, los cuales son necesarios para la continuación de nuestro trabajo en bien del seguimiento, control y administración de la correcta ejecución de la obra, de manera que se mantiene el monto aprobado mediante Resolución Gerencial N°021-2025-GRSM-PEAM-GG.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Gerencia de Ejecución de Inversiones, realizar las gestiones correspondientes para solicitar la aprobación mediante acto resolutivo la actualización del Componente de Gestión.

Que, con Informe N°0205-2025-GRSM-PEAM-GEIN, el Ing. Segundo Eloy Granda Jimenez, Director de Infraestructura, manifiesta a esta Gerencia General que mediante Resolución Gerencial N°021-2025-GRSM-PEAM-GG de fecha 17 de enero de 2025, se aprobó la modificación de la Estructura de los Gastos de Gestión del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los

**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 059-2025-GRSM-PEAM-GG

distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín”, Etapa I, CUI N°2518467, por la suma de S/ 1'317,790.00 (un millón trescientos diecisiete mil setecientos noventa con 00/100 soles).

Asimismo, mediante Informe Técnico N°066-2025-MAPF, el Administrador de Contrato de la obra de referencia d), solicita la actualización del componente de Gastos de Gestión, el cual no generara un presupuesto adicional al ya aprobado mediante la Resolución Gerencial N°021-2025-GRSM-PEAM-GG.

En virtud a lo manifestado, esta gerencia solicita a su despacho aprobar mediante Acto Resolutivo, la modificación de los componentes de Gastos de Gestión, conforme a la información presentada.

Que, estando a los Informes Técnicos, referidos precedentemente, que solicitan la Actualización de los Componentes de Gastos de Gestión, de la Primera Etapa del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín”, CUI N°2518467, para su aprobación mediante acto resolutivo, no siendo necesario la Certificación Presupuestal, ya que no hay incremento de presupuesto; por lo que resulta procedente la solicitada aprobación.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°249-2023-GRSM/GR de fecha 26-04-2023, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Gerencia de Ejecución de Inversiones y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la Actualización de los Componentes de Gastos de Gestión de la obra: “Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín”, Etapa I - CUI N°2518467; de acuerdo al siguiente resumen:



GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCR.	MESES	VALOR UNIT. S/ / UND	VALOR TOTAL S/
I	PERSONAL DE OBRA					
01.01	ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	MES	1	22	6,000.00	132,000.00
01.02	ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	MES	1	17	5,000.00	85,000.00
01.04	INGENIERO DE CAMPO	MES	1	13	5,500.00	71,500.00
01.05	ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION PUBLICA	MES	1	13	3,800.00	49,400.00
01.06	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	2	13	3,000.00	78,000.00
01.07	ASISTENTE TECNICO	MES	1	12	1,700.00	20,400.00
01.03	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MES	1	12	3,500.00	42,000.00

**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 059-2025-GRSM-PEAM-GG

01.08	TECNICO ARCHIVISTICO	MES	1	9	1,700.00	15,300.00
01.09	TECNICO ADMINISTRATIVO	MES	1	8	2,000.00	16,000.00
01.10	INGENIERO DE SITUACIONES ADVERSAS	MES	1	6	5,500.00	33,000.00
01.11	INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1	6	5,000.00	30,000.00
01.12	SECRETARIA	MES	1	6	1,700.00	10,200.00
01.13	OPERADOR DE VEHICULO	MES	1	6	2,000.00	12,000.00
II ALQUILER CAMIONETA						
02.01	ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO (INCLY. COMBUSTIBLE, CHOFER)	MES	1	4	12,000.00	48,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIABLES						642,800.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCR.	MESES	VALOR UNIT. S/ / UND	VALOR TOTAL S/
III EQUIPOS ELECTRÓNICOS						
03.01	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	UNIDAD	5		12,000.00	60,000.00
03.02	MOUSE	UNIDAD	5		50.00	250.00
03.03	LICENCIAS DE SOFTWARE PARA OFFICE	UNIDAD	5		1,100.00	5,500.00
03.04	LICENCIAS DE SOFTWARE DE INGENIERIA	UNIDAD	2		12,000.00	24,000.00
03.05	LICENCIAS DE SOFTWARE PARA COSTOS Y PRESUPUESTOS	UNIDAD	2		5,000.00	10,000.00
03.06	SOFTWARE (INC. LICENCIA) GENERADOR DE REPORTES	UNIDAD	1		8,000.00	8,000.00
03.07	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1		28,500.00	28,500.00
03.08	ESCANER	UNIDAD	3		6,000.00	18,000.00
03.09	UPS REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	5		800.00	4,000.00
IV ÚTILES DE ESCRITORIO						
04.01	UTILES DE OFICINA	GLB	1		20,000.00	20,000.00
04.02	TONER PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	20		500.00	10,000.00
V MOBILIARIO						
05.01	SILLAS DE OFICINA	UNIDAD	5		800.00	4,000.00
05.02	MUEBLE ARCHIVADOR	UNIDAD	2		3,700.00	7,400.00
05.03	MESA DE ESCRITORIO	UNIDAD	2		4,000.00	8,000.00
VI VEHÍCULOS						
06.01	CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4X4	UNIDAD	1		195,590.00	195,590.00
06.02	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	UNIDAD	3		600.00	1,800.00
06.03	COMBUSTIBLE	GAL	1500		19.00	28,500.00
06.04	REPUESTOS PARA CAMIONETA	GLB	1		5,000.00	5,000.00
06.05	SOAT	GLB	1		200.00	200.00
06.06	REVISION TECNICA VEHICULAR	GLB	1		450.00	450.00
VII GASTOS VARIOS						
07.01	IMPLEMENTACIÓN DE INDUMENTARIA (chalecos, camisas, zapatos, cascos, pantalones y otros)	GLB	1		20,000.00	20,000.00
07.02	IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (mascarillas, alcohol, jabón líquido, papel toalla, medicinas y otros)	GLB	1		8,000.00	8,000.00
VII OTROS						
8.01	OTROS					
08.01.01	SERVICIOS	GLB	1		15,000.00	15,000.00
08.01.02	BIENES	GLB	1		10,000.00	10,000.00
08.02	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	GLB	1		30,000.00	30,000.00
08.03	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION	GLB	1		10,000.00	10,000.00
08.04	JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS SAN MARTIN	GLB	1		114,300.00	114,300.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS (S/)						646,490.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (S/)						1,289,290.00
PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES - PAC						28,500.00
TOTAL (A)						1,317,790.00





RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 059-2025-GRSM-PEAM-GG

Artículo Segundo.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia de Ejecución de Inversiones, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a la Oficina de Administración, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese,



Ing. Milton Arévalo Muñoz
Gerente General

