



FE de ERRATAS

Visto la Resolución Gerencial de Infraestructura N° 058-2024-MPSR-J/GEIN, de fecha 21 de marzo de 2024; que, APRUEBA en su Artículo Primero el **EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO** (Por Mayor Metrado con Deductivo de obra) de la IOARR denominado **“RENOVACIÓN DE ESPEJO DE AGUA Y BANCA; ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR Y LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLAZOLETAS DEL CENTRO COMERCIAL NRO 1 DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO”**, con Código Único de Inversión N° 2586190, (...).



Se observa error aritmético en las cifras decimales del cuadro resumen de la estructura presupuestal señalada en la carta N° 137-2024-MPSR-J/GEIN/SGOP/WBM, a cuya consecuencia, ha variado los montos sub totales en cada componente del presupuesto modificado, consignándose dicha estructura presupuestal errada en el artículo primero de la parte resolutive. Hecho advertido en el pedido de rectificación del acto resolutive solicitado por el actual Sub Gerente de Obras Publicas con informe N° 0112-2025-MPSR-J/GEIN/SGOP/PPB, presumiendo que ello sería por el redondeo (proceso de descartar cifras en la expresión decimal) de los cálculos que se realizan para determinar el presupuesto; no obstante, ello no altera el presupuesto final modificado, tanto a costo directo, como a costo total, (...).

DICE:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. -

(...), y siguiente estructura presupuestal:

ÍTEM	COMPONENTES DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	EXPEDIENTE MODIFICADO		MAYORES GASTOS GENERALES	Total, Presupuesto modificado S/.
			MAYORES METRADOS	DEDUCTIVOS		
1	RENOVACIÓN DE ESPEJO DE AGUA	S/ 51,213.64	S/ 4,487.12	S/ 1,051.05		S/ 54,649.71
2	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR	S/ 265,605.20		S/ 85,189.14		S/ 180,416.06
3	RENOVACIÓN DE BANCA	S/ 9,668.51		S/ 8,235.21		S/ 1,433.30
4	ADQUISICIÓN DE LUMINARIA	S/ 27,290.76	S/ 20,671.45	S/ 9,091.01		S/ 38,871.20
5	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	S/ 2,136.58	S/ 91.47	S/ 236.22		S/ 1,991.83
6	ADQUISICIÓN DE LETREROS ILUMINADOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	S/ 80,700.00				S/ 80,700.00
7	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE CIRCULACIÓN PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL	S/ 225,687.31	S/ 87,287.90	S/ 29,468.90		S/ 283,506.31
8	CONSTRUCCIÓN DE JARDINERÍA	S/ 25,721.24	S/ 3,106.59	S/ 4,405.60		S/ 24,422.23
9	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	S/ 60,869.92	S/ 3,420.39	S/ 8,384.72		S/ 55,905.59
	COSTO DIRECTO	S/ 748,893.16	S/ 119,064.92	S/ 146,061.85		S/ 721,896.23
	GASTOS GENERALES	S/ 84,165.50			S/ 26,996.93	S/ 111,162.43
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.79%)	S/ 37,494.00				S/ 37,494.00
	GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.33%)	S/ 12,852.75				S/ 12,852.75
	GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO (2.88%)	S/ 12,780.00				S/ 12,780.00
	GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.26%)	S/ 3,347.00				S/ 3,347.00
	TOTAL, DE PRESUPUESTO	S/ 899,532.41	S/ 119,064.92	S/ 146,061.85	S/ 26,996.93	S/ 899,532.41

DEBE DECIR:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. -

(...), y siguiente estructura presupuestal:

ÍTEM	COMPONENTES DEL PROYECTO	PPTO. MODIFICADO
------	--------------------------	------------------



MUNICIPALIDAD DE SAN ROMÁN

JULIACA

GESTIÓN DEL CENTENARIO



1	RENOVACIÓN DE ESPEJO DE AGUA	S/	54,649.61
2	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR	S/	180,416.06
3	RENOVACIÓN DE BANCA	S/	1,433.30
4	ADQUISICIÓN DE LUMINARIA	S/	38,871.20
5	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS	S/	1,991.85
6	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS	S/	80,700.00
7	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE CIRCULACIÓN PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL	S/	283,506.37
8	CONSTRUCCIÓN DE JARDINERÍA	S/	24,422.23
9	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	S/	55,905.61
COSTO DIRECTO		S/	721,896.23
GASTOS GENERALES		S/	111,162.43
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.79%)		S/	37,494.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.35%)		S/	12,852.75
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO (2.88%)		S/	12,780.00
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.26%)		S/	3,347.00
TOTAL, PRESUPUESTO		S/	899,532.41

Juliaca, 05 de febrero de 2025.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
JULIACA


Ing. Luis Edgardo Aguilar Pomari
CIP: 81344
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL N° 27444, ARTICULO 210°, RECTIFICACIÓN DE ERRORES, NUMERAL 210.1 ESTABLECE:

Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos, pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.