



Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Gobernador Regional de Arequipa

Cambio y Desarrollo

PRIMERA REUNIÓN TALLER: “RENDICIÓN DE CUENTAS”



ING. JOSÉ FABIÁN ENRIQUEZ MAMANI

•GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ALFREDO ELIAS ZIRENA URIA

•JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN DE
INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS

ECON. JOSÉ LUIS BUSTAMENTE ARAPA

•SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. CARLOS SÁNCHEZ OBREGÓN

•SUB GERENCIA DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS



Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Gobernador Regional de Arequipa

Cambio y Desarrollo

LOGROS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EN EL AÑO 2024





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



-Se iniciaron **49 proyectos (44 AD y 05 Contrata).**

-Se culminaron **43 proyectos (34 AD y 09 Contrata).**

-Se culminaron **41 mantenimientos.**



-En el 2024, se aprobaron **63 fichas de mantenimiento (53, ya tienen resolución).**

-Se elaboraron **41 perfiles.**

-En el 2024, se han **aprobado 12 expedientes técnicos, por un monto de S/ 622,794,365.72.**



-Se logró la resolución de contrato de **SALUD COTAHUASI.**

-Se ha remitido información de **SALUD COTAHUASI y SALUD CHALA**, para que se proceda con la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.



Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Gobernador Regional de Arequipa

Cambio y Desarrollo

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



-En coordinación con la Contraloría General de la República, se logró la aprobación del adicional 09 del proyecto de PUENTE Y ACCESOS A LA JOYA, dando luz verde a la continuidad y culminación de este proyecto de envergadura regional.



-Se logró la firma 02 contratos para elaboración de ET, los cuales ya se vienen elaborando **(Hospital Camaná y Maritza Campos)**.



-En el 2024, se han convocado 28 procesos (08 concurso oferta, 08 para elaboración de ET, 05 para elaboración de perfil y 07 para ejecución de obra. De los 28 procesos, 16 ya se encuentran en ejecución, y 03 siguen en convocatoria.



Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Gobernador Regional de Arequipa



Cambio y Desarrollo

1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 2024



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 2024

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 2024 POR PROVINCIA



	Camaná	Caravelí	Castilla	Caylloma	Condesuyos	Islay	La Unión
Elaboración de ET	1	3	5	3	2	0	1
Ejecución	1	0	1	1	1	1	0



Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Gobernador Regional de Arequipa

Cambio y Desarrollo

2. PERFILES TÉCNICOS




 **invierte.pe**




2.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS

INVERSIÓN POR PROVINCIA



PERFILES EN ELABORACIÓN, POR PROVINCIA





Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Gobernador Regional de Arequipa

Cambio y Desarrollo

3. EXPEDIENTES TÉCNICOS



Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Gobernador Regional de Arequipa

Cambio y Desarrollo

3.1. PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO





ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2024

N°	CODIGO UNICO	DENOMINACION DEL PROYECTO	COSTO ACTUALIZADO	ESTADO SITUACIONAL/OBSERVACIÓN
1	2562865	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS, HOSPITALIZACIÓN, NUTRICIÓN, GESTIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, CONSULTA EXTERNA, ADMINISTRACIÓN, Y RESIDENCIA MÉDICA, EN EL (LA) INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR – IREN SUR, LOCALIDAD AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" AREQUIPA DEL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	10,727,230.18	SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.
2	2516232	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MAJES DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	11,614,065.01	ANTEPROYECTO CON OPINIÓN FAVORABLE DE GERESA, A ESPERA DE ASIGNACIÓN DE JEFE DE PROYECTO Y EQUIPO PARA DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO.
3	2462035	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LA IMPLEMENTACION DE LAS TICS, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	23,855,403.91	SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.
4	2568674	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL EJE RESIDENCIAL TRAMO DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE LA AUTOPISTA REGIONAL DE AREQUIPA – LA JOYA HASTA LA AVENIDA N°54, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	60,834,621.46	SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.



ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2024


N°	Codigo Unico	Denominacion del Proyecto	Costo Actualizado	Estado situacional/Observación
5	2536457	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL EESS PUNTA DE BOMBON - DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	20,460,231.27	SE ENCUENTRA ELABORANDO EL PLAN DE TRABAJO
6	2540285	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CCOTA CCOTA DEL DISTRITO DE TISCO - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	4,959,197.48	Viable (12/01/2022). UF GERESA Y LA EJECUCIÓN A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TISCO
7	2553186	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE CARLOS BACA FLOR DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	24,464,975.80	POR CONSULTORÍA DEL CONSORCIO RLT CUENTA CON ANTEPROYECTO APROBADO POR EVALUACIÓN.
8	2577704	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE SALUD SANDRITA PEREZ - EL PEDREGAL - MAJES DISTRITO DE MAJES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	28,266,232.57	PRIORIZADO PARA EL AÑO 2025. TIENE PLAN DE TRABAJO APROBADO. CUENTA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL CULMINADO P06233064
9	2567164	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE POOL DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE EQUIPO MECÁNICO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AREQUIPA, DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	35,845,863.40	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INCORPORACIÓN.



Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Gobernador Regional de Arequipa

Cambio y Desarrollo

TOTAL DE PROYECTOS EN FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN POR LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2024



**Total Proyectos en Fase de
Formulación y Evaluación: 29**



**Nota: 02 proyectos
multiprovincia
(Caylloma-Castilla y
Condesuyos-La Unión)**




Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Gobernador Regional de Arequipa

Cambio y Desarrollo

TOTAL DE PROYECTOS EN FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN APROBADOS - 2024

NÚMERO DE PROYECTOS EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN APROBADOS POR PROVINCIA - 2024



Total Inversiones en Fase de
Formulación y Evaluación
APROBADOS - 2024: 47




Nota: 01 proyectos
multiprovincia
(Educación)



TOTAL EXPEDIENTES TÉCNICOS EN ELABORACIÓN - 2024



ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS POR PROVINCIA




Total Elaboración de Expedientes
Técnicos 2024: 113



EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS - 2024


NUMERO DE EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS POR PROVINCIA - 2024



**Total Expedientes Técnicos APROBADOS
2024: 16**



3.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS





Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Gobernador Regional de Arequipa


Cambio y Desarrollo

4. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA




4.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS

INVERSIÓN AD POR SECTOR



MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA
POR PROVINCIA



NOTA:



Adicionalmente, se
tienen 48 IOARR
(Adquisiciones)



Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Gobernador Regional de Arequipa

Cambio y Desarrollo

5. OBRAS POR MODALIDAD DE CONTRATA



Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Gobernador Regional de Arequipa

Cambio y Desarrollo

5.1. PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO






ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MODALIDAD CONTRATA- 2024

Nº	CUI	Denominación del Proyecto	Costo Actualizado	Estado situacional/Observación
1	2461519	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA AR 105 TRAMO TOMEPA MPA-ALCA-DV. PUYCA-ANEXO MAGHUANCA EN LOS DISTRITOS DE TOMEPA MPA, PUYCA Y ALCA DE LA PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	42,525,635.33	FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 25/11/2023. FECHA DE FIN REAL DE EJECUCION: 08 DE ABRIL 2025
2	2237273	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CARAVELÍ - CAHUACHO - LLAMOC PAMPA, DISTRITO DE CAHUACHO, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA	56,901,018.25	CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO Y ACTUALIZADO. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN
3	2337745	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA VIA DEPARTAMENTAL, RUTA AR-109 EN LOS DISTRITOS DE MAJES, LLUTA Y HUAMBO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	203,738,669.13	APROBADO, EN FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA




5.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS

INVERSIÓN POR SECTOR



MODALIDAD CONTRATA
POR PROVINCIA



NOTA:

Se cuenta con
06 obras por
iniciar.



Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Gobernador Regional de Arequipa

Cambio y Desarrollo

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Proyectos Priorizados Presupuesto Participativo 2024

