



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

Resolución Gerencial 60-2025-GM-MPS

Chimbote, 26 de febrero del 2025

VISTO. –

El Informe N°96-2025-GI-MPS, de fecha de recepción **24 de febrero del 2025**, de la Gerencia de Infraestructura, Informe N°150-2025-DTMO-GI-MPS, de fecha de recepción **18 de febrero del 2025**, del Responsable del Departamento Técnico de Mantenimiento de Obras, sobre **REDUCCIÓN DE PRESTACIONES DE LA ACTIVIDAD “MANTENIMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH**; al amparo del artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y,

CONSIDERANDO. –

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley Nro. 27680, en concordancia con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley Nro. 27972, consagra que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobierno local de alcance provincial regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nro. 27972, que tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la jurisdicción, a través de la inversión pública, privada y con participación de la ciudadanía.

Que, con fecha **02 de diciembre del 2024**, mediante **Contrato N° 104-2024-GM-MPS**, la Municipalidad Provincial del Santa perfeccionó contrato con la empresa **CONSORCIO ANCASH** para la: **ejecución de la actividad: “MANTENIMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH**, por el plazo de **Cuarenta y Cinco (45) días calendario**, por el monto contractual de **S/. 414,284.64 (Son: Cuatrocientos Catorce Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Con 64/100 Soles)**, bajo sistema de contratación a suma alzada.

Que, con **Carta N° 001-2024-CONSORCIO ANCASH-JCLR-RL** de fecha **24 de diciembre de 2024**, el Representante Común de **CONSORCIO ANCASH**, entrega al Verificador del Servicio, la **VALORIZACION UNICA**, perteneciente al periodo del 04 de diciembre de 2024, 17 de enero 2025, programado. consistente en el importe total de **S/. 413,083.02 soles** que representa el **99.71 %**.

Por su parte, el Verificador del Servicio Ing. **JOSE YAMKARLO OLORTEGUI VELASQUEZ**, mediante **Carta N° 001-2024-JYOV-VERIFICADOR DE LA ACTIVIDAD** de fecha **27 de diciembre de 2024**, entrega la **VALORIZACION UNICA** a la entidad, la misma que es **OBSERVADA** y comunicada al Contratista con la **Carta N° 006-2025-DTMO-GI.MPS** de fecha **21 de enero de 2025**, solicitándose el levantamiento de las observaciones.

Consecuentemente, con **Carta N° 002-2024-CONSORCIO ANCASH-JCLR-RL** de fecha **27 de enero de 2025**, el Representante Común de **CONSORCIO ANCASH**, entrega al Verificador del Servicio,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

Resolución Gerencial 60-2025-GM-MPS

la VALORIZACION UNICA, con las observaciones debidamente subsanadas y que a su vez el Verificador traslada a la entidad con fecha 27 de enero de 2025.

Que, el responsable del Departamento Técnico de Mantenimiento de Obras emite el **Informe N° 113-2025-DTMO-GI-MPS** de fecha **04 de febrero**, dando la conformidad a la valorización única consistente en el importe de **S/.413, 083.02 soles** que representa al **99.71%** en la ejecución de la citada actividad del periodo del **04 de diciembre de 2024 al 17 de enero de 2025**, adjuntándose el Acta de Conformidad del Servicio; dando lugar a elevarse a la Gerencia de Administración y Finanzas para su Pago. la misma que con el Proveído N° 0844-2025-GAyF-MPS de fecha 11 de febrero de 2025, traslada a la Sub Gerencia de Logística y Patrimonio.

Que, La Sub Gerencia de Logística y Patrimonio mediante **Informe N°0536-2025-SGLyP-GAyF-MPS** de fecha **13 de febrero de 2025**, comunica que previamente debe procederse a la reducción de prestaciones de conformidad con el Art. 34.2 del TUO de la Ley 30225 aprobado con el DS N° 082-1019-EF concordante con el Art. 157.2 del Reglamento; **en cuanto al 0.29%, y aprobarse vía acto resolutivo.**

Es en ese contexto que, el responsable del Departamento Técnico de Mantenimiento de Obras, emite el **Informe N° 150-2025-DTMO-GI-MPS** de fecha **18 de febrero de 2025**, estableciendo la reducción de prestación del servicio en el monto de **S/. 1,201.62 soles** que representa al **0.29%** conforme los cálculos que se detalla:



REDUCCION DE PRESTACION N° 01	
COSTO DIRECTO	S/ 850.77
GASTOS GENERALES 10%	S/ 85.08
UTILIDAD 9.6931719509%	S/ 82.47
SUB TOTAL	S/ 1,018.32
IGV	S/ 183.30
TOTAL PRESUPUESTO	S/ 1,201.62

Que, el Art. 34.2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el DS N° 082-2019-EF concordante con el Art.157.2 del Reglamento aprobado con el DS N° 344-2018-EF, señala que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento como es el presente caso concreto de la Reducción de Prestaciones de la actividad

Que, con fecha **24 de febrero del 2025**, mediante **Informe Nro. 96-2025-GI-MPS**, la Gerencia de Infraestructura solicita la aprobación de la **REDUCCIÓN DE PRESTACIONES DE LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, cuyo monto asciende a **S/. 1,201.62 soles** monto que representa en forma general el **0.29% del contrato original.**

Qué, ante la delegación de facultades mediante **Resolución de Alcaldía N° 0191-2025-A/MPS** de fecha **24 de febrero del 2025**, en concordancia con el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades que permite a este Despacho emitir resoluciones gerenciales.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

Resolución Gerencial 60-2025-GM-MPS

SE RESUELVE. –

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la REDUCCIÓN DE PRESTACIONES DE LA ACTIVIDAD “MANTENIMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH presentada por la empresa **CONSORCIO ANCASH**, cuyo monto asciende a **S/. 1,201.62 soles que representa en forma general el 0.29% del contrato original.**

Página

ARTÍCULO SEGUNDO. - **PRECISAR** que la responsabilidad exclusiva de las acciones que conllevan a la aprobación de la reducción de prestaciones de obra, se sustenta en los informes referidos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - **NOTIFICAR** la presente resolución a la Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Administración y Finanzas, Departamento Técnico de Mantenimiento de Obras, al Supervisor de la obra y al Representante Legal de la Empresa Contratista, para los fines que de acuerdo a Ley correspondan.

ARTÍCULO CUARTO. - **NOTIFICAR** la presente resolución a la Gerencia de Tecnología, Informática y Comunicaciones para su la publicación de la presente resolución en el portal web y portal de transparencia estándar de la Entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Gerencia Municipal

Luis A. Luta Villarreal
Mg. Luis A. Luta Villarreal
GERENTE MUNICIPAL

C.c
GI
GAyF
GITIC
GPP
DTMO
Interesado (02)
Archivo