

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE MADERA TORNILLO			N° de Orden de Compra:			017-2025		DESDE:	1/01/2025
CONTRATO						Importe Total:			S/ 140,184.00		HASTA:	6/01/2025
PROVEEDOR:			MAMANI CAMACHO ABEL			RUC:			10433171905			
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
017-2025	ADQUISICION DE MADERA TORNILLO	S/ 140,184.00	1/01/2025	5	6/01/2025	28/01/2025	22	EG07-28	<= 60 DIAS	S/ 140,184.00	14018.4	126,165.60

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE VERDURAS			N° de Orden de Compra:			5708-2024		DESDE:	25/11/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 7,640.50		HASTA:	10/12/2024
PROVEEDOR:			GUERREROS CATAÑO YENNY DIANA			RUC:			10458738411			
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
5708-2024	ADQUISICION DE VERDURAS	S/ 7,640.50	25/11/2024	15	10/12/2024	12/12/2024	2	EG07-51	<= 60 DIAS	S/ 7,640.50	254.68	7,385.82

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE PEDRA CHANCADA			N° de Orden de Compra:			5261-2024		DESDE:	28/10/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 46,200.00		HASTA:	12/11/2024
PROVEEDOR:			EMPRESA COMUNAL LUZ DE CHURAJON DE POLOBAYA ECOLCHUP			RUC:			20558134772			
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
5261-2024	ADQUISICIÓN DE PEDRA CHANCADA	S/ 46,200.00	28/10/2024	15	12/11/2024	21/12/2024	39	EG07-23	<= 60 DIAS	S/ 46,200.00	4620	41,580.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO DRONE			N° de Orden de Compra:			5847-2024		DESDE:	6/12/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 6,290.00		HASTA:	16/12/2024
PROVEEDOR:			BUSTAMANTE MANRIQUE FABRIZIO			RUC:			1047488592			
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
5847-2024	ADQUISICION DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO	S/ 6,290.00	6/12/2024	10	16/12/2024	20/12/2024	4	EG07-23	<= 60 DIAS	S/ 6,290.00	629	5,661.00