

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO
"INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET - CICLO 2025"

Etapa / Actividad	Responsable	Fecha	
		Inicio	Fin
ETAPA DE PLANIFICACIÓN		4/03/2025	31/03/2025
Aprobación del cronograma institucional de la GDR 2025	UP / Titular	4/3/2025	7/3/2025
Planificación y ejecución de acciones de comunicación	UP	10/3/2025	31/3/2025
Ejecución de acciones de apertura (formalización de servidores de confianza no directivos y elaboración de la matriz de participantes)	UP / Titular	10/3/2025	14/3/2025
Formalización de factores de evaluación (metas y/o compromisos) del segmento directivo	UP/ Evaluadores/as / Evaluados/as	17/3/2025	21/3/2025
Formalización de factores de evaluación (metas y/o compromisos) de otros segmentos	UP/ Evaluadores/as / Evaluados/as	24/3/2025	28/3/2025
Revisión de factores de evaluación a solicitud de el/la evaluado/a <i>(cuando corresponda)</i>	Evaluados/as / UP	24/3/2025	28/3/2025
Envío de la información de la etapa de planificación a SERVIR	UP	31/3/2025	31/3/2025
ETAPA DE SEGUIMIENTO		1/04/2025	31/12/2025
Ejecución de acciones de comunicación	UP	1/4/2025	31/12/2025
Presentación de propuesta / proyecto de mejora, para optar por la calificación del rendimiento distinguido	Evaluados/as / UP	1/4/2025	30/4/2025
Entrega de evidencias y ejecución de las reuniones de seguimiento	Evaluados/as y evaluadores/as	1/4/2025	29/12/2025
Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) <i>(cuando corresponda)</i>	UP/ Titular	No corresponde	
Determinación del medio autorizado por el/la evaluado/a para la notificación de la calificación	UP	1/8/2025	29/8/2025
Implementación del proyecto de mejora, para optar por la calificación de rendimiento distinguido.	Evaluadores/as y evaluados/as	5/5/2025	31/12/2025
Envío de la información de la etapa de seguimiento a SERVIR	UP	29/12/2025	31/12/2025
ETAPA DE EVALUACIÓN		2/01/2026	31/01/2026
Ejecución de las acciones de comunicación	UP	2/1/2026	31/1/2026
Presentación de los resultados de las mejoras implementadas para la calificación de rendimiento distinguido	Evaluadores / UP	5/1/2026	9/1/2026
Designación de Junta de Directivos <i>(cuando corresponda)</i>	UP	15/1/2026	20/1/2026
Puntuación y calificación	Evaluadores	5/1/2026	7/1/2026
Evaluación y otorgamiento de la calificación de rendimiento distinguido <i>(cuando corresponda)</i>	Junta de directivos	20/1/2026	23/1/2026
Notificación de la calificación	Evaluadores	6/1/2026	14/1/2026
Reunión de retroalimentación final e identificación de acciones de mejora	Evaluadores / evaluados	7/1/2026	20/1/2026
Presentación de solicitud de la confirmación de la calificación <i>(cuando corresponda)</i>	Evaluados/as / UP	21/1/2026	27/1/2026
Conformación y pronunciamiento del CIE <i>(cuando corresponda)</i>	UP / CIE	28/1/2026	28/1/2026
Envío de la información del cierre de ciclo de Gestión del Rendimiento 2025 a SERVIR	UP	29/1/2026	30/01/2026

v03 - Ene.25



Firmado digitalmente por CASAS AVILA Jose
Eduardo FAU 20112919377 soft
Empresa: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2025/03/04 10:38:30-0500