



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA



RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 075 – 2019-GR.CAJ/CHO.

Chota, 07 de mayo del 2019

VISTOS:

Contrato N° 21-2018-GSRCHOTA, Resolución N° 46-2019-GR-CAJ/CHO, Informe N° 042-2019-GR.CAJ-GSRCH/SGO, Liquidación con código N°373836, Informe N° 046-2019-GRCAJ-GSRCH/SGO.cbc, Carta N° 012-2019/CIVILSAPS, Carta N° 19-2019-JRPT/S, Sobre Liquidación de Contrato de Servicio de Consultoría de Elaboración de Expediente Técnico; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia Sub Regional de Chota, es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Cajamarca, con capacidad de contraer compromisos, siendo la entidad responsable de formular y coordinar acciones de desarrollo dentro del ámbito geográfico de su jurisdicción de las provincias de Chota, Hualgayoc y Santa Cruz; constituyendo una Entidad del Sector Público;

Que, Mediante Resolución de Gerencia Sub Regional N° 046-2019-GR.CAJ/CHO, en su Artículo Segundo, Resuelve Aprobar el Expediente Técnico del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DEL CASERÍO DE PROGRESOPAMPA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA**, por un monto ascendente a la suma de S/. 2'970,884.32 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 32/100 SOLES), con un Plazo de Ejecución de 180 días calendarios;

Que, en mérito al Contrato de Consultoría N° 21-2018-GSRCHOTA, suscrito entre la Gerencia Sub Regional de Chota y el Ing. César Eladio Fustamante Benavidez, Representante Legal de la Empresa **CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C**, con el Objeto de Contratar el **SERVICIO DE CONSULTORÍA** para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DEL CASERÍO DE PROGRESOPAMPA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA”**, con un Plazo de Ciento Veinte (120) días calendarios contados a partir del 20 de julio del 2018 y por un monto de S/. 30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

Que, según Informe N° 046-2019-G.R-CAJ-GSRCH/SGO.cbc, de fecha 29 de abril del 2019 emitido por el Ingeniero Carlos Becerra Cieza en su condición de Jefe de la División de Estudios de la Subgerencia de operaciones, mediante la cual se dirige al Subgerente de Operaciones Ing. Julio Ortiz Vargas para indicarle que, habiendo revisado la Carta N° 019-2019-JRPT/S presentado por el evaluador del Expediente Técnico, se indica que las observaciones fueron levantadas por la Empresa **CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C** mediante Carta N° 012-2019/CIVILSAPS, quedando conforme la información presentada por lo que corresponde **APROBAR** la Liquidación del Contrato de Consultoría N° 21-2018-GSRCHOTA, de acuerdo al detalle:

RESUMEN	MONTOS EN SOLES
CONTRATO PRINCIPAL	30,000.00
PAGADO	15,000.00
RETENCIONES DE GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	3,000.00
OTROS(MULTA POR RETRASO)	0.00
SALDO A FAVOR CONSULTOR (A)	15,000.00
DEVOLUCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO (B)	3,000.00
MULTA POR RETRASO DE CONSULTORIA (C)	0.00

Que, con Informe N° 042-2019-G.R-CAJ-GSRCH/SGO., de fecha 30 de abril de 2019, el Ingeniero Julio Ortiz Vargas Sub Gerente de Operaciones alcanza la **Liquidación del Contrato de Consultoría N° 21-2018-GSRCHOTA**, suscrito para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DEL CASERÍO DE PROGRESOPAMPA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA”**, y mediante el cual concluye que la documentación presentada por el



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA



RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 075 – 2019-GR.CAJ/CHO.

Consultor, Evaluador y el Jefe de la Unidad de Estudios se encuentra conforme por lo que se recomienda la aprobación mediante Acto Resolutivo la Liquidación de Contrato de Consultoría N° 21-2018-GSRCHOTA por el monto de S/.30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 SOLES);

Que, estando a las consideraciones precedentes y a lo solicitado por el Sub Gerente de Operaciones, resulta **PROCEDENTE, APROBAR** la Liquidación del Contrato de Consultoría N° 21-2018-GSRCHOTA, Suscrito para la **Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DEL CASERÍO DE PROGRESOPAMPA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA”;**

Que, de conformidad a los considerandos precedentes, Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por las Leyes N° 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053, Artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y contando con las visaciones de la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Operaciones, Oficina Sub Regional de Administración y de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 024-2019-GR.CAJ/GR

SE RESUELVE,

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la **LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 21-2018-GSRCHOTA**, suscrito entre la Gerencia Sub Regional de Chota y el Ing. César Eladio Fustamante Benavidez, Representante Legal de la Empresa **CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C** para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DEL CASERÍO DE PROGRESOPAMPA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA”**, por un monto de **S/.30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de Ley y con un **Plazo de Ciento Veinte (120) Días Calendarios** contados a partir del 20 de julio de 2018, de acuerdo al siguiente detalle contenido en el Informe N° 046-2019-G.R-CAJ-GSRCH/SGO.cbc, e Informe N° 042-2019-G.R-CAJ-GSRCH/SGO emitido por el Sub Gerente de Operaciones, documentos que forman parte constitutiva de la presente Resolución.

RESUMEN	MONTOS EN SOLES
CONTRATO PRINCIPAL	30,000.00
PAGADO	15,000.00
RETENCIONES DE GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	3,000.00
OTROS(MULTA POR RETRASO)	0.00
SALDO A FAVOR CONSULTOR (A)	15,000.00
DEVOLUCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO (B)	3,000.00
MULTA POR RETRASO DE CONSULTORIA (C)	0.00

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR el costo final del Contrato de Consultoría N° 21-2018-GSRCHOTA, para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DEL CASERÍO DE PROGRESOPAMPA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA”**, por un monto total de inversión de **S/.30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 SOLES)**.

ARTÍCULO TERCERO. - AUTORIZAR a la oficina Sub Regional de Administración para que una vez consentida la presente Resolución, proceda a cancelar al Representante Legal de la Empresa **CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C** el saldo deudor de S/. 15,000.00 Soles (QUINCE MIL CON 00/100 SOLES), conforme al detalle indicado en el Artículo Primero de la Presente Resolución.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA



RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 075 – 2019-GR.CAJ/CHO.

ARTÍCULO CUARTO. - AUTORIZAR a la Oficina Sub Regional de Administración para que una vez consentida la presente Resolución proceda la devolución de la Retención de Garantía de Fiel Cumplimiento ascendente a la suma de S/. 3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES), conforme al detalle indicado en el Artículo Primero de la Presente Resolución.

ARTICULO QUINTO. -DISPONER que a través de Secretaria de Gerencia Sub Regional, se notifique la presente Resolución a la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Operaciones, Oficina Sub Regional de Administración, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y al Ing. César E. Fustamante Benavidez Representante Legal de La Empresa CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATAISTAS S.A.C en su domicilio legal Jr. Santa Clara N° 183 – Cent. Chota – Chota - Cajamarca, en con las formalidades que establece la ley.

ARTÍCULO SEXTO. - PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Gerencia Sub Regional de Chota.

REGISTRASE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
Ing. Martín Vásquez Rubio
GERENTE SUB REGIONAL

