

**MARCO
GENERAL
DEL SISTEMA
INVIERTE.PE**

OFICINA DE PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE INVERSIONES



ASPECTOS GENERALES


1. SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

- El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tiene por objeto orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país.
- El nuevo sistema nació mediante el Decreto Legislativo N° 1252 el 01 de diciembre de 2016, y entró en vigencia desde el 24 de febrero del año 2017, un día después de la publicación oficial de su respectivo Reglamento.

¿Qué facilita INVIERTE.PE?

- Inversión pública orientada al cierre de brechas
- Planeamiento Estratégico
- ✓ Procesos más ágiles y formulación de proyectos más simple
- ✓ Seguimiento en tiempo real y evaluación para acelerar con calidad
- ✓ Ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales articulados en una sola dirección para impulsar el crecimiento del país.

Ciclo de Inversión



FASES DEL CICLO DE LA INVERSIÓN

PRINCIPAL OBJETIVO:

El cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos

- ❑ La programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial.
- ❑ El PMI representa un cambio estructural en la forma de identificar, priorizar y ejecutar las inversiones públicas en el país.
- ❑ La Brecha de infraestructura o de acceso a servicios, es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) o acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado.

I. FASE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (PIM)

COMPONENTE DEL PMI

CUADRO 2.2 FUNCIONES PRIORIZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

FUNCIÓN	PRIORIDAD
Saneamiento	1
Salud	2
Educación	3
Cultura y Deporte	4
Protección social	5
Orden público y seguridad	6
Transporte	7
Ambiente	8
Turismo	9
Comercio	10
Planeamiento, reserva y contingencia	11

Componente del PMI



- Criterios de priorización son una herramienta de apoyo para la priorización de inversiones a ser considerados en el PMI.
- Los criterios de priorización tiene por objetivo establecer la prioridad de cada inversión que forma parte del PMI.

- ❑ Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en el PMI, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de inversión considerando los estándares de calidad y niveles de servicio aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para su sostenibilidad.

La Unidad Formuladora(UF)

- ❑ **Elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión**
- ❑ **Evaluación y registro del proyecto en el Banco de Inversiones**

2. FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL CICLO DE INVERSIONES

NO TODA INVERSIÓN (GASTO DE CAPITAL) ES NECESARIAMENTE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

- ❑ Proyectos de Inversión - PI
- ❑ Un Proyecto de inversión, corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y/o natural.
- ❑ Tiene como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios.

IOARR

La IOARR, son inversiones puntuales en activos estratégicos en unidades productoras en funcionamiento, de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación de bienes y [servicios provistos por el Estado](#).

- ❑ Reposición: Son inversiones destinadas al reemplazo de equipos, equipamiento, mobiliario y vehículos cuya vida útil ha culminado
- ❑ Rehabilitación: Son inversiones destinadas a la reparación de infraestructura dañada o equipos mayores
- ❑ Optimización: Son inversiones menores que resultan de un mejor uso y/o aprovechamiento de los factores de producción disponibles
- ❑ Ampliación marginal: incrementan el activo no financiero de una entidad pública.
- ❑ Inversiones de ampliación marginal del servicio (20%)
- ❑ Inversiones de ampliación marginal de la edificación u obra civil.
- ❑ Inversiones de ampliación marginal para la adquisición anticipada de terrenos
- ❑ Inversiones de ampliación marginal por liberación de interferencias

¿Que involucra la fase de Ejecución?



Las inversiones ingresan a la fase de ejecución siempre que cuente con:

-
- ```
graph TD; D[Las inversiones ingresan a la fase de ejecución siempre que cuente con:] --- E[Registro en la Programación Multianual de Inversiones (PMI) correspondiente]; D --- F[Declaración de viabilidad (Proyectos de Inversión, Programas)]; D --- G[Aprobación (IOARR)]; D --- H[Declaración de viabilidad (Proyectos de Inversión, Programas)];
```
- Registro en la Programación Multianual de Inversiones (PMI) correspondiente
  - Declaración de viabilidad (Proyectos de Inversión, Programas)
  - Aprobación (IOARR)
  - Declaración de viabilidad (Proyectos de Inversión, Programas)

## 3. FASE DE EJECUCIÓN EN EL CICLO DE INVERSIONES

Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).

## 4. FASE DE FUNCIONAMIENTO EN EL CICLO DE INVERSIONES

- Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la [ejecución de la inversión](#) y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En esta fase las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas.

# ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN EX POST DE LAS INVERSIONES?

Es un examen sistémico e independiente de una inversión, la cual se realiza con el fin de determinar su eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y relevancia o pertinencia de sus objetivos, conforme han sido planteados en los documentos técnicos (fichas técnicas o estudios de preinversión), después de haber culminado con la ejecución física e iniciada la fase de Funcionamiento.

## Objetivos

1

Verificar si las inversiones cumplieron con los objetivos establecidos

2

Generar conocimiento para fortalecer el ciclo de inversiones

