



Municipalidad Distrital de CHANGUILLO

DL. N° 10165 - Del 12 de enero de 1945
Primera Gesta Libertadora del Perú



ANEXO N° 01

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2026

FASES/ACTIVIDADES	FECHAS
1. FASE DE PREPARACION:	
1.1. Elaboración de normas	05/02/2025 al 07/03/2025
1.2. Convocatoria	19/03/2025 al 01/04/2025
1.3. Identificación de agentes participantes	24/03/2025 al 01/04/2025
1.4. Inscripción de Agentes participantes	24/03/2025 al 01/04/2025
1.4. Acreditación de agentes participantes	24/03/2025 al 01/03/2025
1.5. Capacitación de Agentes participantes	24/03/2025 al 27/03/2025
2. FASE DE CONCERTACIÓN	
2.1 Taller de rendición de cuentas.	02/04/2025
2.2. Taller Identificación y priorización de Resultados (Problemas Públicos)	02/04/2025
2.3. Taller de evaluación técnica de proyectos	02/04/2025
2.4. Priorización de proyectos de Inversión (ET)	02/04/2025
3. FASE DE COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO	
3.1. Coordinación con Municipalidad provincial	A partir del 02-04-25
3.2. Coordinación con Gob. Regional	A partir del 02-04-25
4. FASE DE FORMALIZACIÓN	
• I taller de Presentación de trabajo del ET	02/04/2025
• II taller de acuerdos y compromisos	02/04/2025

"Si Changuillo deseas conocer, su delicioso Pallar debes comer"
Calle Manuel Rojas s/n. - Nazca - Dpto. Ica