

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 029 - AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UE: 001750 - AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANIN
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%
[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.01	I	FORTALECER LA PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REALIZADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL PARA EL TERRITORIO NACIONAL																			
AEI.01.01	I	INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA CARTERA DE INFRAESTRUCTURA APROBADOS POR LA ANIN PARA FAVORECIMIENTO DE LOS EJECUTORES																			
AOI00175000296 - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	11.00	7.00	7.00	9.00	11.00	2.00	9.00	7.00	6.00	3.00	85.00	92.94	
							EJECUTADO	7.00	11.00	7.00	9.00	6.00	6.00	2.00	9.00	7.00	6.00	6.00	3.00		79.00
AOI00175000650 - GESTION SOCIAL Y DEL CONOCIMIENTO			UNIDAD DE DIÁLOGO Y GOBERNANZA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	11.00	10.00	15.00	30.00	31.00	8.00	12.00	39.00	30.00	23.00	20.00	232.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	11.00	13.00	15.00	30.00	31.00	8.00	12.00	39.00	30.00	23.00	20.00	232.00	
			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																96.5		
AEI.01.02	I	ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN PARA LA AGILIZACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LAS OBRAS IMPLEMENTADOS DE MANERA ESPECIALIZADA PARA FAVORECIMIENTO DE LOS EJECUTORES																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00175000666 - GESTION DE SISTEMAS Y PROCESOS TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION PARA EL SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	11.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	12.00	
			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:																100.0		
OEI.02	I	INCREMENTAR LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SU MANTENIMIENTO EJECUTADO EFICIENTEMENTE PARA EL TERRITORIO NACIONAL																			
AEI.02.01	I	PREDIOS Y/O BIENES INMUEBLES DEL ESTADO TRANSFERIDOS EFICAZMENTE A FAVOR DE LOS EJECUTORES																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00175000277 - GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN, TRANSFERENCIA DE LOS PREDIOS Y BIENES INMUEBLES A FAVOR DE LA ANIN			DIRECCIÓN DE GESTIÓN PREDIAL	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	16.00	29.00	34.00	46.00	96.00	80.00	305.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	16.00	29.00	34.00	46.00	96.00	80.00	305.00	
			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:																100.0		
AEI.02.02	I	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS Y LIQUIDADAS DE MANERA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00175000883 - ELABORACION DE PLAN DE CONTINGENCIA DEL CUI 2502993			SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000872 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2503124			SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		2.00

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 2/30

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 3/30

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000829 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2497405	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000401 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2501721	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00	
AOI00175000402 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428747	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
AOI00175000403 - ADQUISICIÓN DE TERRENO DEL CUI 2501802	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	25.00	0.00	25.00	0.00	17.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	75.00	
AOI00175000404 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2501802	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	87.00	93.75	94.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	
AOI00175000405 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428747	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000823 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428729	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000393 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2508708	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00175000395 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2501657	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	80.00	80.00	80.00	80.00	19.56	80.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	75.00	80.82	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	19.56	80.00	80.00	
AOI00175000396 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2428747	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000397 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2501657	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00	
AOI00175000399 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2428747	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000400 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2501721	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	75.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	19.56	60.00	60.00	
AOI00175000386 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2499925	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000387 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428736	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000389 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DEL CUI 2321591	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	
AOI00175000390 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2500094	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8.00	
AOI00175000391 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2501225	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.63	85.00	89.70	92.99	92.99	93.23	96.11	96.11	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	58.63	64.69	71.75	85.00	85.00	89.70	92.99	92.99	93.23	96.11	96.11	
AOI00175000392 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2501225	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9.00	
AOI00175000380 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2499886	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	9.00	
AOI00175000381 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428687	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000382 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2506324	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.53	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	98.13	98.39	99.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00175000383 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2499925	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.63	93.00	95.78	95.78	95.78	96.11	98.50	98.50	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	44.63	57.37	74.92	85.00	93.00	95.78	95.78	95.78	96.11	98.50	98.50	
AOI00175000384 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428726	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000385 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428729	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000374 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CUI 2501291	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	69.00	0.00	210.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	210.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000375 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2501291	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000376 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2428635	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.00	680.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.00	680.00	
AOI00175000377 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428635	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,577.00	3,580.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3575.00	3,580.00	
AOI00175000378 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428652	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000379 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428669	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000367 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CUI 2499886	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000369 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428588	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,383.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2378.00	2,383.00	
AOI00175000370 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2503176	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	1,149.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1147.00	1,149.00	
AOI00175000371 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CUI 2500094	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	90.00	
AOI00175000372 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CUI 2501225	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	3.00	0.00	10.00	
AOI00175000373 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2499818	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000359 - EJECUCIÓN DE OBRA DE CONTINGENCIA DEL CUI 2502864	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000362 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2506112	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000363 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428585	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	1,090.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1088.00	1,090.00	
AOI00175000364 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CUI 2498739	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	29.00	0.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	90.00	
AOI00175000365 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2503176	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000366 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CUI 2499818	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
AOI00175000352 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2513476	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	558.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	558.00	
AOI00175000353 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2513467	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000354 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2513476	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00175000355 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2509290	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	353.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	353.00	
AOI00175000357 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2513024	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000358 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428578	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.00	1,841.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1839.00	1,841.00	
AOI00175000346 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2513475	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	75.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000347 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2513466	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000348 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2513476	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000349 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2513476	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	20.00	
AOI00175000350 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2503622	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	
AOI00175000351 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2503622	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	3,312.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3312.00	3,312.00	
AOI00175000338 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2513470	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000340 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2513471	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000341 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2503358	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2430.00	2,430.00	
AOI00175000342 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2503125	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000343 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2509290	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000345 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2513474	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	1,932.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00	1,932.00	
AOI00175000328 - ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y MONITOREO DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS O PROGRAMAS DE INVERSIÓN	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00175000332 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428765	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000333 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2502993	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000334 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2503358	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000335 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2509290	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	
AOI00175000336 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2503358	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00175000094 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2496772	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.94	76.70	78.30	79.48	81.38	0.00	82.28	82.28	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	64.94	66.96	69.17	70.64	76.70	78.30	79.48	81.38	0.00	82.28	82.28	
AOI00175000095 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2496772	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000096 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2496772	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8.00	
AOI00175000097 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2497405	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.86	92.28	95.14	95.14	100.00	100.00	100.00	98.26
					EJECUTADO	0.00	0.00	52.72	56.69	69.27	79.04	90.86	92.28	95.14	95.14	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000098 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2497426	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	90.86	93.06	95.85	95.85	96.85	100.00	100.00	98.52
					EJECUTADO	0.00	0.00	69.77	73.55	80.96	85.19	90.86	93.06	95.85	95.85	96.85	100.00	100.00	
AOI00175000327 - FORMULACION Y EVALUACION ESTUDIOS DE PREINVERSION Y DEFINITIVO PARA LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000087 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2524692	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	35.71	1.68	6.65	8.86	8.86	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.71	1.68	6.65	8.86	8.86	
AOI00175000088 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2524692	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000089 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2446345	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99	34.87	36.00	42.24	45.82	0.00	53.83	53.83	92.24
					EJECUTADO	0.00	0.00	16.49	18.77	20.84	20.84	34.87	36.00	42.24	45.82	0.00	53.83	53.83	
AOI00175000091 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2446345	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000092 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2446345	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000093 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2496772	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.97	5.73	7.62	8.34	0.00	10.00	10.00	90.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.37	0.55	0.96	2.09	3.97	5.73	7.62	8.34	0.00	10.00	10.00	
AOI00175000079 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428736	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000080 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428747	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	90.00	57.00	62.16	70.43	78.00	78.00	89.30	89.30	92.82
					EJECUTADO	56.00	56.00	55.52	70.12	56.89	56.89	57.00	62.16	70.43	78.00	78.00	89.30	89.30	
AOI00175000081 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2521484	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	44.44
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00175000084 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2524317	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	
AOI00175000085 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428765	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.93	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	96.87
					EJECUTADO	63.00	63.00	70.37	74.02	76.06	84.25	0.93	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000086 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428765	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000072 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428687	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000073 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428726	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	47.63	47.85	47.85	48.30	48.30	89.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	40.32	40.32	40.32	46.83	0.00	0.00	47.63	47.85	47.85	48.30	48.30	
AOI00175000075 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428726	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000076 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428729	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	74.78	74.78	88.65	94.96	94.96	100.00	100.00	97.23
					EJECUTADO	1.00	0.00	63.02	61.65	65.71	71.52	74.78	78.78	88.65	94.96	94.96	100.00	100.00	
AOI00175000077 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428729	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000078 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428736	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000065 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428635	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	95.00	87.73	89.77	0.00	94.32	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	83.00	84.31	74.76	83.93	87.28	87.55	87.73	89.77	0.00	94.32	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000066 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428635	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000067 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428652	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	93.96	0.00	0.00	97.00	99.47	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	92.00	97.00	97.22	97.31	98.09	98.75	99.47	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000068 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428652	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000069 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428669	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	96.30	96.94	97.20	0.00	100.00	100.00	96.18
					EJECUTADO	90.00	90.00	84.43	85.87	86.65	88.23	0.00	96.30	96.94	97.20	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000071 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428687	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000056 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428577	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
AOI00175000057 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428578	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	95.00	95.00	99.42	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000060 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428584	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.57
					EJECUTADO	70.00	79.80	79.35	80.68	83.40	92.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000061 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428584	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000062 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428585	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	83.00	83.66	97.10	97.59	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000063 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428585	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000049 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2386498	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	77.25	76.90	76.90	71.40	0.00	73.61	73.61	97.87
					EJECUTADO	0.00	68.73	70.26	70.96	70.96	74.99	77.25	76.90	76.90	71.40	0.00	73.61	73.61	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000050 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2386498	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000051 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DEL CUI 2386498	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000053 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2427546	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	93.25	99.71	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00	86.00	92.24
					EJECUTADO	93.25	93.25	78.87	80.38	80.38	81.06	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00	86.00	
AOI00175000054 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2427546	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
AOI00175000055 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428577	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00175000036 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428578	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000037 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2505100	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	32.99	43.16	45.08	53.34	72.27	79.41	79.41	93.57
					EJECUTADO	0.00	0.00	55.52	32.99	32.99	32.99	32.99	43.16	45.08	53.34	72.27	79.41	79.41	
AOI00175000038 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2505100	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	
AOI00175000040 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2502615	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00	
AOI00175000044 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2362485	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	50.02	49.70	49.70	48.03	48.03	51.93	51.93	96.34
					EJECUTADO	0.00	49.35	49.11	49.30	49.30	49.82	50.02	49.70	49.70	48.03	48.03	51.93	51.93	
AOI00175000047 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2362485	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000028 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2502755	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.89	5.89	5.89	5.89	3.20	6.00	6.00	90.40
					EJECUTADO	0.00	4.30	2.82	2.82	2.82	4.92	5.89	5.89	5.89	5.89	3.20	6.00	6.00	
AOI00175000030 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2502755	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	
AOI00175000032 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2512573	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	95.15	0.00	96.99	98.65	99.50	100.00	100.00	98.75
					EJECUTADO	0.00	95.15	95.15	95.45	95.45	96.13	95.15	0.00	96.99	98.65	99.50	100.00	100.00	
AOI00175000033 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2512573	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000034 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2512142	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	47.05	49.51	49.51	41.62	44.36	62.70	62.70	94.28
					EJECUTADO	0.00	45.00	45.14	45.14	45.14	46.15	47.05	49.51	49.51	41.62	44.36	62.70	62.70	
AOI00175000035 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2511978	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000021 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2386577	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	94.14	97.50	99.50	98.90	100.00	100.00	100.00	99.23
					EJECUTADO	0.00	92.20	92.00	93.00	93.00	93.64	94.14	97.50	99.50	98.90	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000022 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2386577	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DEL CUI 2386577	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	
AOI00175000024 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2502864	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000025 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2502968	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000026 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2483109	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000015 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2386533	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.51	53.71	55.72	0.00	56.12	57.80	57.80	57.80	99.89
					EJECUTADO	0.00	48.00	48.28	48.49	48.49	52.17	53.71	55.72	0.00	56.12	57.80	57.80	57.80	
AOI00175000016 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2386533	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000017 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DEL CUI 2386533	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 9/30

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000628 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2428581	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000632 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428581	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000618 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428588	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00175000619 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2428627	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
AOI00175000620 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428627	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000621 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2428635	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000622 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428635	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	
AOI00175000623 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2428716	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000611 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2428585	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000612 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2428585	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	177.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	175.00	
AOI00175000613 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428585	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00175000614 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2428578	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	222.00	225.00	
AOI00175000615 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2428627	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000616 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2428588	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000605 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2499818	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000606 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2499886	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000607 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2500094	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.69	99.82	99.83	99.88	99.88	0.00	99.88	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	97.56	98.01	99.28	99.82	99.82	99.83	99.88	99.88	0.00	99.88	
AOI00175000608 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2498739	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	
AOI00175000609 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428584	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000610 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2428578	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
AOI00175000593 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428686	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.93	95.72	96.16	100.00	0.00	100.00	98.62
					EJECUTADO	67.00	67.00	70.19	59.64	80.88	90.06	0.93	95.72	96.16	100.00	0.00	100.00	
AOI00175000594 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503451	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000595 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428686	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000596 - ADQUISICION DE MOBILIARIO DEL CUI 2503356	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	
AOI00175000598 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2542639	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	61.82	62.99	0.00	66.22	0.00	67.44	98.58
					EJECUTADO	0.00	0.00	57.89	59.03	60.14	61.30	61.82	62.99	0.00	66.22	0.00	67.44	
AOI00175000599 - EJECUCIÓN DE OBRA DE CONTINGENCIA DEL CUI 2502647	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000587 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2497573	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
AOI00175000588 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503353	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000589 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503624	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000590 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428628	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
AOI00175000591 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503615	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000592 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503356	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000571 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2501395	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000573 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2532678	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	79.07	82.86	83.24	86.39	86.39	87.66	87.66	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	72.05	74.10	76.06	78.84	79.07	82.86	83.24	86.39	86.39	87.66	87.66	
AOI00175000574 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2532678	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
AOI00175000575 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2532763	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000577 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2532763	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	69.36	69.36	69.36	69.36	69.80	69.81	69.81	98.16
					EJECUTADO	0.00	0.00	60.58	60.86	68.11	69.72	69.36	69.36	69.36	69.36	69.80	69.81	69.81	
AOI00175000585 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428584	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,613.00	0.00	1,613.00	0.00	0.00	1,613.00	4,842.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1613.00	0.00	1613.00	0.00	0.00	1613.00	4,842.00	
AOI00175000565 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428716	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000566 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428725	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	
AOI00175000567 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428725	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000568 - ADQUISICIÓN DE TERRENO DEL CUI 2496772	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	
AOI00175000569 - ADQUISICIÓN DE TERRENO DEL CUI 2446345	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	6.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	6.00	1.00	0.00	11.00	
AOI00175000570 - ADQUISICIÓN DE TERRENO DEL CUI 2501395	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	68.00	0.00	350.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	350.00	
AOI00175000559 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2428686	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	47.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	
AOI00175000560 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428686	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.00	1,352.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1349.00	1,352.00	
AOI00175000561 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428689	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000562 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2428689	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	
AOI00175000563 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428689	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,461.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1460.00	1,461.00	
AOI00175000564 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2428689	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000553 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428628	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000554 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428651	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000555 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428725	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000556 - ADQUISICION DE MOBILIARIO DEL CUI 2428627	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000557 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428651	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	
AOI00175000558 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2428686	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000547 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428716	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000548 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428685	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00175000549 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503353	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000550 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503356	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000551 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428686	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000552 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428689	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000539 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2514106	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.00	3,796.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3795.00	3,796.00	
AOI00175000541 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2515005	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000543 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503352	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000544 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503615	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000545 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503451	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000546 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428627	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000533 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503222	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	10.00	
AOI00175000534 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2503222	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000535 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503352	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000536 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2514106	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000537 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2514106	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000538 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2514106	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	312.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	
AOI00175000527 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503218	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000528 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503218	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000529 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503220	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000530 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503220	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000531 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503222	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000532 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2503222	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000521 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2503176	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000522 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2498739	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7.00	
AOI00175000523 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2513473	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000524 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2514106	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000525 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503217	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000526 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503217	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000513 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2502300	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000514 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428765	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.00	1,304.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1303.00	1,304.00	
AOI00175000515 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2497573	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000516 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2502993	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	1,811.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1147.00	0.00	0.00	0.00	664.00	1,811.00	
AOI00175000518 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2497906	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	
AOI00175000520 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2498426	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00175000505 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2502647	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
AOI00175000506 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428581	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000507 - EJECUCION DE OBRA DEL CUI 2428627	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000509 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2497426	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00	
AOI00175000510 - EJECUCION DE OBRA DEL CUI 2522289	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.08	
AOI00175000511 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2502300	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000499 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2555698	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000500 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2515636	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000501 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2515636	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	57.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	57.00	
AOI00175000502 - ADQUISICION DE MOBILIARIO DEL CUI 2515636	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	852.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	852.00	
AOI00175000503 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2515636	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00175000504 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2502647	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000493 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2529418	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	69.82	69.82	72.25	73.30	73.30	74.50	74.50	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	63.61	65.99	67.30	68.80	69.82	69.82	72.25	73.30	73.30	74.50	74.50	
AOI00175000494 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2428581	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000495 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2515563	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000496 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2515636	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	73.38	70.84	76.16	80.99	80.99	100.00	100.00	96.05
					EJECUTADO	79.00	79.00	69.47	70.92	73.22	73.38	73.38	70.84	76.16	80.99	80.99	100.00	100.00	
AOI00175000497 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2497426	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000498 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2515636	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000487 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2525796	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000488 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE CONTINGENCIA DEL CUI 2515005	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000489 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DEL CUI 2497426	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	13.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	13.00	
AOI00175000490 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2527677	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.61	69.82	70.30	72.25	73.30	73.30	74.54	74.54	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	63.61	65.99	67.30	68.80	69.82	70.30	72.25	73.30	73.30	74.54	74.54	
AOI00175000491 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2515563	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
AOI00175000492 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2529233	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.61	69.82	69.82	72.25	73.30	73.30	74.54	74.54	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	63.61	65.99	67.30	68.80	69.82	69.82	72.25	73.30	73.30	74.54	74.54	
AOI00175000482 - EJECUCIÓN DE OBRA DE CONTINGENCIA DEL CUI 2512573	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000483 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2524692	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000920 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2558585	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00175000484 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2525796	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000485 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2497405	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000486 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2515005	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000474 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DEL CUI 2502615	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000475 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2502615	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000476 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2502864	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000477 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2502968	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	99.70
					EJECUTADO	0.00	98.20	98.28	98.51	98.51	93.35	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000480 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2521484	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000481 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2515005	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000468 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503124	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000469 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503757	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000470 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503195	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000471 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2503195	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000472 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503757	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000473 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2483109	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.94	99.98	99.99	99.99	99.99	100.00	100.00	99.98
					EJECUTADO	0.00	99.47	99.68	99.68	99.68	99.89	99.94	99.98	99.99	99.99	99.99	100.00	100.00	
AOI00175000462 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2503626	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000463 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503086	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000464 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503124	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000465 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503752	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00175000466 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2503124	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000467 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503752	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
AOI00175000456 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2503626	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000457 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2513473	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000458 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503076	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000459 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503086	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000460 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503626	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000461 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2503086	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000450 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2503066	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00175000451 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503066	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000452 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503624	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000453 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503076	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000454 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503626	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000455 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2503076	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000444 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2502892	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	60.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000445 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2502892	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000446 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2515100	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9.00	
AOI00175000447 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2502892	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000448 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2502892	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000449 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503066	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00175000437 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2503213	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000438 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503213	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000440 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2502653	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000441 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2513473	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000442 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2502653	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000443 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2502653	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000431 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2513465	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000432 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503195	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000433 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2503195	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000434 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2513473	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	
AOI00175000435 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503208	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00175000436 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503213	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00175000425 - EJECUCIÓN DE OBRA DE CONTINGENCIA DEL CUI 2386498	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00175000426 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2514822	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000427 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2515100	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00175000428 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2513465	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	
AOI00175000429 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DEL CUI 2427546	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00175000430 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2513465	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000417 - ADQUISICIÓN DE TERRENO DEL CUI 2506324	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000418 - ADQUISICIÓN DE TERRENO DEL CUI 2508148	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000419 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2321591	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000420 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2508148	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8.00	
AOI00175000422 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2509655	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	55.00	75.00	75.00	75.00	75.00	60.00	98.03
					EJECUTADO	0.00	0.00	87.00	75.00	75.00	75.00	55.00	75.00	75.00	75.00	60.00	60.00	
AOI00175000423 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2509655	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000411 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2428765	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	168.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	168.00	
AOI00175000412 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2505100	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	
AOI00175000413 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2505813	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000414 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2505954	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.14	66.10	66.10	68.07	68.33	68.33	70.64	70.64	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	60.14	60.14	61.19	75.00	66.10	66.70	68.07	68.33	68.33	70.64	70.64	
AOI00175000415 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2506092	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.14	66.10	66.10	68.07	68.33	68.33	70.64	70.64	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	60.14	60.14	61.19	61.19	66.10	66.70	68.07	68.33	68.33	70.64	70.64	
AOI00175000416 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2506324	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9.00	
AOI00175000821 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2513468	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000822 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428726	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00	
AOI00175000406 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2501802	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	9.00	
AOI00175000407 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2503297	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000408 - ADQUISICIÓN DE TERRENO DEL CUI 2503297	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	10.00	1.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	2.00	10.00	0.00	24.00	
AOI00175000410 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2503389	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9.00	
AOI00175000814 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2503624	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000815 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2446345	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
AOI00175000817 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428685	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000818 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2513024	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000819 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2513467	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000820 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2502615	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000808 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2503218	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000809 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2502300	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000810 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2503757	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000811 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2503353	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000812 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2503752	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000813 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2503356	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000797 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CUI 2497573	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000803 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2514628	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000804 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2520459	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00175000805 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2524730	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00175000806 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2558786	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000807 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2503208	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000788 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2513467	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	553.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	551.00	553.00	
AOI00175000789 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2513471	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000790 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2513471	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	108.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	107.00	110.00	
AOI00175000791 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2513471	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.00	1,972.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1969.00	1,972.00	
AOI00175000792 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2513024	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	70.00	
AOI00175000796 - CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA POBLACIÓN DEL CUI 2508148	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000782 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2513024	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	722.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	720.00	722.00	
AOI00175000783 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2513466	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000784 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2513466	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	82.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	82.00	
AOI00175000785 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2513466	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00	949.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	947.00	949.00	
AOI00175000786 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2513467	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000787 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2513467	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	59.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	57.00	59.00	
AOI00175000775 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2428729	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000776 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2428729	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	146.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	70.00	0.00	75.00	146.00	
AOI00175000777 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428729	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.00	1,980.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1006.00	0.00	973.00	1,980.00	
AOI00175000778 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2428736	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00175000779 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2428736	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	369.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	369.00	
AOI00175000781 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2513024	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000769 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2428687	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000770 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2428687	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	105.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	105.00	
AOI00175000771 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428687	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	1,070.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	1,070.00	
AOI00175000772 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2428726	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000773 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2428726	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00		
AOI00175000774 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428726	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	637.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	637.00	
AOI00175000763 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2428652	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000764 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2428652	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	172.00	175.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	171.00	175.00	
AOI00175000765 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428652	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,789.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2788.00	2,789.00	
AOI00175000766 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2428669	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00175000767 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2428669	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	104.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	104.00	
AOI00175000768 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2428669	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	1,237.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1235.00	1,237.00	
AOI00175000757 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2497405	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00175000758 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2497426	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00175000759 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2497573	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00175000760 - ADQUISICIÓN DE TERRENO DEL CUI 2505100	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00175000761 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2499818	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
AOI00175000762 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2503297	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
AOI00175000751 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2532678	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000752 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2532763	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00175000753 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2539202	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000754 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2542271	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00175000755 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2542639	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000756 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2545188	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00175000301 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CARTERA DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	11.00	9.00	11.00	15.00	11.00	10.00	10.00	16.00	11.00	11.00	11.00	132.00	96.97
					EJECUTADO	6.00	11.00	9.00	11.00	15.00	11.00	10.00	10.00	16.00	10.00	11.00	8.00	128.00	
AOI00175000746 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428651	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000747 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428686	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000748 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428689	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000749 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428716	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00175000750 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428725	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

AOI00175000263 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS MULTISECTORIALES Y DE EMERGENCIA PARA LOS SECTORES DE LAS INTERVENCIONES DE RÍOS, QUEBRADAS, DRENAJES, EDUCACIÓN Y SALUD	DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES MULTISECTORIALES Y DE EMERGENCIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	97.22	
					EJECUTADO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00		
AOI00175000286 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS PARA LOS PROYECTOS O PROGRAMAS DE INVERSIÓN	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		
AOI00175000291 - GESTIÓN,PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES PARA INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES PARA INFRAESTRUCTURA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	5.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	100.00	
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	2.00	5.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00		
AOI00175000292 - GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO PARA LAS ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	3.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	45.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	3.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	45.00		
AOI00175000293 - GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LAS ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		11.00
AOI00175000295 - GESTIÓN DE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LAS ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE INVERSIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	68.00	72.00	106.00	20.00	20.00	57.00	57.00	67.00	51.00	55.00	74.00	647.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	68.00	72.00	106.00	56.00	62.00	57.00	57.00	67.00	51.00	55.00	74.00	726.00	
AOI00175000237 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2517877	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
AOI00175000240 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428669	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00
AOI00175000241 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2501721	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	9.00	
AOI00175000242 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2502993	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	85.00	91.00	90.00	96.16	99.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000243 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2559071	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	75.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	
AOI00175000258 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2498426	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00175000225 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2513476	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	90.00	60.36	60.36	65.14	71.62	71.62	87.10	87.10	92.39
					EJECUTADO	51.00	51.00	42.49	43.89	57.92	59.26	60.36	60.36	65.14	71.62	71.62	87.10	87.10	
AOI00175000226 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2513476	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		11.00
AOI00175000228 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2513671	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	SUPERVISIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
AOI00175000231 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2514708	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	SUPERVISIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
AOI00175000233 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2514822	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00175000235 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2515100	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
AOI00175000219 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2513471	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	90.00	91.22	92.85	93.82	94.72	94.72	100.00	100.00	99.38
					EJECUTADO	79.00	84.00	84.55	86.63	87.83	89.03	91.22	92.85	93.82	94.72	94.72	100.00	100.00	
AOI00175000220 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2513471	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		11.00
AOI00175000221 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2513474	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	87.71	0.00	0.00	90.65	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	92.50	92.50	92.20	95.94	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000222 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2513474	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		11.00
AOI00175000223 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2513475	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000224 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2513475	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		11.00
AOI00175000213 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2513467	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	80.00	60.83	61.01	61.21	62.55	62.55	67.70	67.70	94.39
					EJECUTADO	61.00	61.00	59.33	59.64	60.38	60.83	60.83	61.01	61.21	62.55	62.55	67.70	67.70	
AOI00175000214 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2513467	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 21/30

AOI00175000732 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2503622	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00175000733 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2509290	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000722 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428588	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	
AOI00175000723 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428635	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00175000724 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428652	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	
AOI00175000725 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428687	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000726 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428747	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000727 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428765	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000716 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2512573	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000717 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2502968	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000718 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428577	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000719 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428578	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00175000720 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428584	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00175000721 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2428585	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00175000710 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2321591	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000711 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2386498	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00175000712 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2386533	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	
AOI00175000713 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2386577	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000714 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2502755	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000715 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2502864	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000699 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL CUI 2508708	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	5.00	
AOI00175000700 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL CUI 2506112	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00175000706 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRÉ INVERSIÓN DE INUNDACIONES PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE CONTROL DE INUNDACIONES Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CUENA DEL RÍO PIUA	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	
AOI00175000707 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CUI 2497405	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	
AOI00175000708 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CUI 2497906	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000709 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2508148	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000689 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2503124	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	103.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00		
AOI00175000691 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2503124	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.00	2,552.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2552.00	2,552.00		
AOI00175000693 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2503195	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	212.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	212.00		
AOI00175000695 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2503213	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,006.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2006.00	2,006.00		
AOI00175000697 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 22503626	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,676.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2676.00	2,676.00		
AOI00175000698 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2503086	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	825.00	99.88	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	824.00		
AOI00175000678 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2558786	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
AOI00175000679 - GESTIÓN DE PROYECTO DEL CUI 2558786	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
AOI00175000680 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CUI 2525796	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	3.00	0.00	0.00	2.00	17.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	3.00	1.00	1.00	0.00		
AOI00175000681 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2502653	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	46.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00		
AOI00175000682 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2502653	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	290.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00		
AOI00175000686 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL CUI 2503066	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.00	3,358.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3358.00	3,358.00		
AOI00175000669 - EJECUCION DE ACCIONES DE EMERGENCIA (DU 002-2024)	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.20	10.10	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90	85.07	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.68	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48		
AOI00175000670 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS (DU 002-2024)	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00175000671 - CULMINACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DU 016-2023	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	23.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	23.33	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
AOI00175000675 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2497426	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.96	80.96	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.96		
AOI00175000676 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CUI 2505813	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00175000677 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2559071	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
AOI00175000201 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2506092	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		
AOI00175000202 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2506112	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	9.60	9.60		
AOI00175000203 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2506112	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		
AOI00175000204 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2506324	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	1.63	1.63	1.63	1.63	1.95	3.12	94.92	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.95	3.12	3.12		
AOI00175000658 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2521997	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
AOI00175000668 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2497906	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00175000192 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503389	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
AOI00175000194 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503622	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	99.00	90.48	96.35	99.06	99.73	99.73	100.00	100.00	97.04
					EJECUTADO	48.00	65.97	64.00	59.64	74.70	84.06	90.48	96.35	99.06	99.73	99.73	100.00		
AOI00175000195 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503622	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000196 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2505813	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.88	94.17	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	98.52
					EJECUTADO	0.00	0.00	74.20	79.20	85.60	90.10	94.17	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000197 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2505813	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000199 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2505954	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000186 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2502993	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000187 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503176	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	99.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	91.00	92.00	93.00	94.45	97.01	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000188 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503176	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000189 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503297	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.88	62.50	68.18	79.31	83.21	45.82	88.73	88.73	97.01
					EJECUTADO	0.00	0.00	23.07	31.99	43.89	53.69	62.50	68.18	79.31	83.21	45.82	88.73	88.73	
AOI00175000190 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2503297	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000191 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503389	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	80.42	85.69	91.45	96.92	0.00	100.00	100.00	98.12
					EJECUTADO	0.00	0.00	68.00	70.40	79.00	75.40	80.42	85.69	91.45	96.92	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000174 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2510795	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00175000176 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2511840	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00175000178 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2501802	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	39.71	11.22	16.00	19.56	19.56	26.88	26.88	95.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	9.01	9.04	10.01	10.01	39.71	11.22	16.00	19.56	19.56	26.88	26.88	
AOI00175000179 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2501802	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000180 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2511978	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	61.25	61.73	61.73	59.52	68.81	69.55	69.55	97.37
					EJECUTADO	0.00	61.00	63.02	63.02	63.02	61.20	61.25	61.73	61.73	59.52	68.81	69.55	69.55	
AOI00175000182 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DEL CUI 2511978	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00175000165 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2501395	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000166 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2501657	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000167 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2509655	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	8.00	
AOI00175000169 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2501657	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000170 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2501721	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000171 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2509868	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00175000157 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2508708	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00175000159 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2509290	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	90.00	77.12	80.58	83.75	83.75	83.75	100.00	100.00	96.90
					EJECUTADO	60.00	60.00	70.12	70.12	70.30	73.50	77.12	80.58	83.75	83.75	83.75	100.00	100.00	
AOI00175000161 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2508708	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000162 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2509290	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
AOI00175000163 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2501395	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	50.65	59.58	64.38	66.81	73.32	75.27	75.27	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	39.21	37.26	37.26	45.57	50.65	59.58	64.38	66.81	73.32	75.27	75.27	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000164 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2509655	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000140 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2545188	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	71.96	72.38	72.51	73.31	89.78	94.37	94.37	99.35
					EJECUTADO	0.00	0.00	67.82	69.55	69.17	69.70	71.96	72.38	72.51	73.31	89.78	94.37	94.37	
AOI00175000141 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2545188	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000143 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2555698	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00175000146 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2558582	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	
AOI00175000152 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2558585	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	
AOI00175000154 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2558786	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
AOI00175000132 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2537950	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00175000134 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2539202	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	70.92	74.20	74.19	0.00	0.00	75.70	75.70	98.46
					EJECUTADO	0.00	0.00	57.20	59.76	61.77	67.37	70.92	74.20	74.19	0.00	0.00	75.70	75.70	
AOI00175000135 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2539202	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	9.00	
AOI00175000136 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2542271	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	86.17	87.01	87.01	89.03	0.00	91.00	91.00	99.84
					EJECUTADO	0.00	0.00	77.37	81.51	86.17	86.17	86.17	87.01	87.01	89.03	0.00	91.00	91.00	
AOI00175000137 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2542271	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	
AOI00175000139 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2542639	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000124 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2532678	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
AOI00175000125 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2501225	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.73	1.45	1.99	3.18	3.89	6.60	6.60	92.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	0.73	1.45	1.99	3.18	3.89	6.60	6.60	
AOI00175000127 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2501225	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000128 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2532763	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	9.00	
AOI00175000129 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2501291	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	38.03	56.86	63.37	59.25	69.74	72.32	72.32	95.87
					EJECUTADO	0.00	0.00	34.41	21.21	21.21	31.29	38.03	56.86	63.37	59.25	69.74	72.32	72.32	
AOI00175000130 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2501291	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000117 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2499886	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	27.77	30.25	34.45	37.78	37.78	48.10	48.10	94.83
					EJECUTADO	0.00	0.00	29.05	29.05	24.30	24.89	27.77	30.25	34.45	37.78	37.78	48.10	48.10	
AOI00175000118 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI.2499886	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000120 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI.2499925	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000121 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2500094	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.93	0.93	96.46
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.93	0.93	
AOI00175000122 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2532678	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11	19.11	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11	19.11	
AOI00175000123 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2500094	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000109 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2498739	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	26.24	26.40	31.26	32.33	32.33	42.84	42.84	96.66
					EJECUTADO	0.00	0.00	24.90	24.90	100.00	30.65	26.24	26.40	31.26	32.33	32.33	42.84	42.84	
AOI00175000111 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2529233	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000112 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2498739	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000114 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2529418	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000115 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2499818	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	31.97	24.06	45.00	46.03	46.03	55.71	55.71	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	15.27	18.85	25.24	30.24	31.97	24.06	45.00	46.03	46.03	55.71	55.71	
AOI00175000116 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2499818	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00175000101 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2497906	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	75.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00175000102 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2498426	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000103 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2428747	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000104 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2525796	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	67.00	85.00	75.00	93.00	0.00	96.82	96.82	98.06
					EJECUTADO	0.00	0.00	19.00	26.00	39.00	53.00	67.00	85.00	75.00	93.00	0.00	96.82	96.82	
AOI00175000105 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2525796	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000107 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2527677	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00175000913 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CUI 2524692	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	INMUEBLE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000917 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2558582	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000918 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CUI 2558584	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000919 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL CUI 2558584	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00175000099 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2497573	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	94.36	96.65	99.99	99.99	100.00	100.00	100.00	97.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	29.86	39.98	65.27	75.06	94.36	96.65	99.99	99.99	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000100 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2497906	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	95.99
					EJECUTADO	0.00	0.00	69.75	64.73	78.63	84.61	95.80	98.82	98.92	98.92	100.00	100.00	100.00	
AOI00175000896 - EJECUCIÓN DE OBRA DEL CUI 2503208	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000897 - EJECUCION DE OBRA DEL CUI 2428685	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
AOI00175000898 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CUI 2502993	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	57.00	58.00	
AOI00175000905 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2558585.	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00175000906 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2558582.	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00175000907 - SISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2558584.	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00175000878 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2503066	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00175000879 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2502647	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000880 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2503076	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000881 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2503626	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00175000882 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CUI 2483109	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																		89.1	

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 27/30

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00175000319 - GESTIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORÍA	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	4.00	2.00	2.00	6.00	2.00	12.00	5.00	43.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	4.00	2.00	2.00	6.00	2.00	12.00	5.00	43.00	
AOI00175000643 - ELABORACIÓN DE INFORMES, OPINIONES U OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO-LEGAL RELACIONADOS A GESTIÓN PÚBLICA Y/O LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANIN	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	100.00
					EJECUTADO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	
AOI00175000644 - EJECUCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO - LEGAL RELACIONADO CON CONTROVERSIAS QUE DERIVEN DE LOS CONTRATOS DE COMPETENCIA DE LA ANIN	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	ASESORIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	100.00
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	
AOI00175000645 - EJECUCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO - LEGAL RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, FORMULACIÓN, ALCANCES, INTERPRETACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPETENCIA DE LA ANIN	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	ASESORIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	100.00
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	
AOI00175000306 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	
AOI00175000307 - GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	3.00	3.00	2.00	7.00	6.00	5.00	3.00	7.00	7.00	6.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	3.00	3.00	2.00	7.00	6.00	5.00	3.00	7.00	7.00	6.00	50.00	
AOI00175000308 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FUNCIONAL DE ESTADÍSTICA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	
AOI00175000309 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	
AOI00175000310 - GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	
AOI00175000311 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MODERNIZACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	4.00	4.00	9.00	14.00	6.00	7.00	19.00	21.00	7.00	10.00	10.00	117.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	5.00	3.00	9.00	14.00	7.00	7.00	19.00	21.00	7.00	10.00	10.00	118.00	
AOI00175000268 - EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA Y DEL CONTROL PREVIO	UNIDAD DE TESORERÍA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	
AOI00175000284 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS INFORMATIVOS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y OTROS DE IMAGEN INSTITUCIONAL.	UNIDAD DE COMUNICACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	26.00	52.00	88.00	74.00	13.00	52.00	125.00	92.00	108.00	109.00	90.00	98.00	927.00	100.00
					EJECUTADO	26.00	52.00	88.00	74.00	53.00	52.00	125.00	92.00	108.00	109.00	90.00	98.00	967.00	
AOI00175000285 - PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE COMUNICACIONES	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	6.00	6.00	10.00	6.00	13.00	19.00	22.00	11.00	15.00	147.00	100.00
					EJECUTADO	13.00	18.00	29.00	19.00	11.00	10.00	6.00	13.00	19.00	22.00	11.00	15.00	186.00	
AOI00175000302 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES DE LA ANIN	GERENCIA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	49.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	49.00	
AOI00175000304 - CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES DE LA OPP	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	16.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	150.00	100.00
					EJECUTADO	12.00	12.00	14.00	10.00	18.00	16.00	14.00	13.00	14.00	14.00	14.00	14.00	165.00	
AOI00175000305 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	10.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:

95.2

AEI.03.02 II SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00175000270 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE LOS TRABAJADORES.			OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00	
AOI00175000272 - GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS			OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00175000273 - GESTIÓN, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL			OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00175000798 - PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL			OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17.00	15.00	8.00	3.00	3.00	4.00	51.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17.00	15.00	8.00	3.00	3.00	4.00	51.00	
AOI00175000799 - PLAN DE CLIMA ORGANIZACIONAL			OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	
AOI00175000800 - PLAN COMUNICACIÓN INTERNA			OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00	
AOI00175000801 - PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	
AOI00175000802 - GESTIÓN DEL PERSONAL			OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	

AEI.03.03		II ENFOQUE DE INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADOS DE FORMA TRANSPARENTE EN LA ENTIDAD																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:				100.0
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AOI00175000331 - GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO			UNIDAD DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	4.00	3.00	1.00	3.00	2.00	3.00	20.00	100.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	4.00	3.00	1.00	3.00	2.00	3.00	20.00					
AOI00175000294 - GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL			UNIDAD DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	4.00	5.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	2.00	7.00	40.00	100.00			
						EJECUTADO	2.00	4.00	5.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	2.00	7.00	41.00					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:																					100.0			
AEI.03.04		II GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO CON CALIDAD EN LA ENTIDAD																						
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AOI00175000276 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA.			OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	3.00	5.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	29.00	82.76			
						EJECUTADO	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	24.00					
AOI00175000278 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN			UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Alta	PROYECTOS IMPLEMENTADOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00			
						EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00					
AOI00175000281 - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, SOPORTE TÉCNICO Y COMUNICACIONES			UNIDAD DE SOPORTE	Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	190.00	220.00	250.00	320.00	300.00	2,682.00	100.00			
						EJECUTADO	1.00	2.00	340.00	310.00	350.00	320.00	200.00	190.00	220.00	250.00	320.00	300.00	2,803.00					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:																					94.3			
AEI.03.05		II TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO DE MANERA INTEGRAL EN LA ENTIDAD																						
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AOI00175000667 - GESTIÓN DEL PLAN PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO			OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	20.00	100.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	20.00					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:																					100.0			
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:																					89.69			
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :																					89.32			
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :																					96.61			
TABLA RESÚMEN																								
Año: 2024		[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA			AEI / AO EN EJECUCIÓN			AO EN SEGUIMIENTO			709										
Acciones Estratégicas				2	9			-			11			AO CON INFORMACIÓN COMPLETA			709							
Actividades Operativas (Ejecución física)		90		25	594			0			709			AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA			0							
ALERTAS IDENTIFICADAS:																								
AEI.02.02. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS Y LIQUIDADAS DE MANERA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. (Subdirección de Ejecución de Inversión) Se advierte que la AEI cuenta con 655 AOI. De éstas AOI, 641 corresponden a componentes de las inversiones, de las cuales, se alerta que 44 tienen un nivel de ejecución por debajo de lo esperado. 12 están asociadas al sector “Soluciones integrales”. Se identificaron entre los principales motivos de alerta los siguientes: - Demoras en el desarrollo del proceso de PROCURA. - No se culminó oportunamente con la elaboración de los expedientes técnicos. - Demora en el procedimiento de adquisición de predios ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. - Determinados Contratos NEC no estuvieron alineados con el valor real del proyecto y la entrega de adelantos no guardó proporción con este valor, lo que generó riesgo de desfinanciación del proyecto. - Demoras significativas en el diseño y plazos de entrega de los expedientes técnico. Las causas principales de estas demoras son la ausencia de un borrador inicial, la transición a una nueva institución encargada del proyecto, y la falta de participación del especialista de Invierte.pe, lo que ha impactado negativamente en la calidad y el progreso del expediente técnico. - Débil capacidad para la implementación de mecanismos del contrato antes de iniciar una sumisión formal ante el Dispute Adjudication Board (DAB). - Débil capacidad de recurso humano para contribuir a la toma de decisiones ante controversias y la débil capacidad para tomar decisiones. 01 está asociado al sector “SALUD”. Se identificaron entre los principales motivos de alerta los siguientes: - La subcontratista adjudicada para el paquete de “Equipamiento Médico Hospitalario” (CUI 2483109) desistió de su participación en el proyecto. Como resultado, la Contratista tuvo que iniciar un nuevo proceso de procura, el cual culminó con la aceptación de una nueva subcontratista por parte de la Gerencia de Proyectos a finales de septiembre de 2024. Además, el depósito del adelanto correspondiente a esta nueva subcontratista se retrasó en el año 2024. 31 están asociadas al sector “EDUCACIÓN”. Se identificaron entre los principales motivos de alerta los siguientes: -La ejecución de obra presentó retrasos debido a distintos factores, el impacto de los eventos compensables ha modificado los plazos. - Retrasos en la ejecución de obra por parte del contratista, que parcialmente justificó los eventos compensables que están en proceso. -Se presentaron algunos eventos que imposibilitaron terminar dentro del plazo contractual, en la cual destacan desbordes debido a las intensas lluvias del Fenómeno El Niño y el cierre de los accesos resulta inviable la continuación de los trabajos Como medidas correctivas, se han realizado las siguientes: -Se han fortalecimiento las capacidades para la implementación de mecanismos del contrato. Además, se ha proporcionado apoyo legal y contractual de la central ANIN y del UKDT. -Se ha realizado el acompañamiento continuo, realizándose reuniones periódicas y la supervisión y el asesoramiento constante. -Se ha implementado la documentación detallada de cada etapa del diseño para facilitar la revisión y aprobación final, así como se ha implementado un sistema de feedback para mejorar continuamente el proceso de diseño y abordar cualquier observación de manera efectiva. AEI.03.04. GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO CON CALIDAD EN LA ENTIDAD. (Oficina de Tecnologías de la Información) Se advierte que la AEI cuenta con 1 AO “AOI00175000276 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA” con un nivel de cumplimiento moderado, de 29 programado, se ejecutaron 24. Se identifica entre los principales motivos, la no aprobación de las directivas para regular el uso y la seguridad de los sistemas informáticos, así como la creación de planes y políticas específicas; considerando que no se cuenta con un mecanismo aprobado para la gestión de la transformación digital. Esta situación se generó la priorización de otras actividades institucionales. Como medida correctiva, previo a la presentación de directivas, se considera realizas reuniones previas, de tal manera que sustente anticipadamente su elaboración. Además, se han elaborado y presentado diagramas de secuencia y guías para su implementación.																								
NOTAS:																								
(1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en reprogramación.																								
(2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:																								
a) Si es “Acumulado Anual” se suma los valores de enero a diciembre.																								
b) Si es “Acumulado Mensual” se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.																								

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(3) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", , como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.

(4) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.

(6) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".

(7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

(8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.

(9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.