

18	04-2022-CA-CIPLAM	26/07/2022	Consortio Arica 7	Municipalidad Provincial de Chiclayo	Resolución del contrato, e indemnización por daños y perjuicios.	Contrato Nro. 044-2020-MPCHGM_IDARR Reparación de pavimento en calle Arica, 7 de Enero, Tumbos, Juan Fanning, Tarapaca, Diamelas. CUI N° 2486395.	Institucional	Centro de Arbitraje del CP - LAMB	30/03/2023, escrito solicitando abandono del proceso. 13/09/2022, mediante Orden Adjunta N° 04, se corre traslado al solicitante de la reconsideración formulada.	S/1,100,000.00	-	-	EN TRAMITE	SI	Medida cautelar de emergencia	Elmer Augusto Moya Rojas	CIPLAMB	008-2022-CEAR-CP	Cautelar de no renovar, dispone la suspensión de la ejecución de las cartas fianzas.	29/08/2022, Res. 05. No ha lugar reconsideración, +++ 01/08/2022, Res. 01 Cautelar.
----	-------------------	------------	-------------------	--------------------------------------	--	---	---------------	-----------------------------------	---	----------------	---	---	------------	----	-------------------------------	--------------------------	---------	------------------	--	---