



“AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°033-2025-GM/MDLL**

Llaylla, 12 de marzo del 2025.

**VISTO:**

El informe N°064-2025-DSM/MDLL/SGDEMAT de fecha 11 de marzo del 2025, emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, remite aprobación de la Séptima Reformulación del Presupuesto Analítico del Proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CADENA PRODUCTIVA Y ARTICULACION COMERCIAL DE CULTIVO DE PLATANO Y BANANA, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN”** con CUI N°2608403 – II ETAPA; y;

**CONSIDERANDO:**

**Que**, las Municipalidades como Órgano de Gobierno Local, con personería de Derecho Público gozan de Autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. y autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente consagrado en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972; en ese sentido, el espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno deban ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes, por su parte el Artículo 26° del mismo cuerpo normativo establece que “La administración municipal [...] se rige por el principio de legalidad, economía, transparencia [...] y por los contenidos en el D.S. N° 006-017-JUS-TUO de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales N° 27444”.

**Que**, mediante Resolución de Alcaldía N° 235-2024-A/MDLL, de fecha 27 de diciembre del 2024, se aprobó el presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2025.

**Que**, mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°167-2023-GM/MDLL de fecha 10 de noviembre del 2023, se APRUEBA el Expediente Técnico del Proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CADENA PRODUCTIVA Y ARTICULACION COMERCIAL DE CULTIVO DE PLATANO Y BANANA, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN”** con CUI N°2608403, por la modalidad de Administración Indirecta, con un tiempo de ejecución de 22 meses calendarios, con un presupuesto total de S /2,178,945.50 (Dos millones ciento setenta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco con 50/100 soles).

**Que**, mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°169-2023-GM/MDLL de fecha 13 de noviembre del 2023, se APRUEBA la Primera Etapa del Expediente Técnico del Proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE**





**APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CADENA PRODUCTIVA Y ARTICULACION COMERCIAL DE CULTIVO DE PLATANO Y BANANA, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN** con CUI N°2608403, con un presupuesto de S/.286,100.00 (Doscientos ochenta y seis mil cien con 00/100 Soles).

**Que**, mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°014-2024-GM /MDLL de fecha 29 de enero del 2024, se APRUEBA la Segunda Etapa del Expediente Técnico del Proyecto denominado **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CADENA PRODUCTIVA Y ARTICULACION COMERCIAL DEL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN”** con CUI N°2608403, con un presupuesto de S/.856,690.00 (Ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa con 00/100 Soles).

**Que**, mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°025-2024-GM /MDLL de fecha 27 de febrero del 2024, se APRUEBA el Presupuesto Analítico Reformulado de la Segunda Etapa del Proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CADENA PRODUCTIVA Y ARTICULACION COMERCIAL DE CULTIVO DE PLATANO Y BANANA, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN”** con CUI N°2608403, con un presupuesto de S/.856,690.00 (Ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa con 00/100 Soles).

**Que**, mediante Informe N°008-2025-R-RSCJ-MSADPCPACPB-SGDEMAT/MDLL de fecha 10 de marzo del 2025, emitido por el Residente del Proyecto, el Ing. Roger S. Cenepo Jiménez el cual solicita revisión y aprobación de la Séptima Reformulación del Presupuesto Analítico de del Proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CADENA PRODUCTIVA Y ARTICULACION COMERCIAL DE CULTIVO DE PLATANO Y BANANA, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN”** con CUI N°2608403 – II ETAPA, para su aprobación mediante acto resolutorio a fin de continuar con los trámites correspondientes;

**Que**, mediante Informe N°004-2025-S-PIRS -MSADPCPACPB-SGEDMAT/MDLL de fecha 10 de marzo del 2025, Supervisor del Proyecto, el Ing. Paul I. Romero Suarez, el cual remite la Séptima Reformulación del Presupuesto Analítico del Proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CADENA PRODUCTIVA Y ARTICULACION COMERCIAL DE CULTIVO DE PLATANO Y BANANA, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN”** con CUI N°2608403 – II ETAPA, para su aprobación mediante acto resolutorio;

RESUMEN COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE PRESUPUESTO			
ITEM	RUBRO	PRESUPUESTO VI REFOMULACIÓN	PRESUPUESTO VII REFORMULACIÓN
I	<b>COSTO DIRECTO</b>		
	BIENES	S/ 318,861.20	S/ 282,477.54



	SERVICIOS	S/ 395,224.00	S/ 376,024.00
II	<b>GASTOS GENERALES</b>		
	BIENES	S/ 31,744.80	S/ 30,345.00
	SERVICIOS	S/ 84,300.00	S/ 84,300.00
III	<b>SUPERVISION</b>		
	BIENES	S/ 2,112.00	S/ 2,112.00
	SERVICIOS	S/ 64,000.00	S/ 64,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>S/ 896,242.00</b>	<b>S/ 839,258.54</b>

Que, mediante informe N°064-2025-DSM/MDLL/SGEDMAT de fecha 11 de marzo del 2025, emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, solicita la aprobación de la Séptima Reformulación del Presupuesto Analítico del Proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CADENA PRODUCTIVA Y ARTICULACION COMERCIAL DE CULTIVO DE PLATANO Y BANANA, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN”** con CUI N°2608403 – II ETAPA, para su aprobación mediante acto resolutivo;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, artículo 20 numeral 6) y 20), RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°007-2023-A/MDLL y estando a las consideraciones expuestas;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** -APROBAR la Séptima Reformulación del Presupuesto Analítico del Proyecto denominado **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CADENA PRODUCTIVA Y ARTICULACION COMERCIAL DE CULTIVO DE PLATANO Y BANANA, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN”** con CUI N°2608403 – II ETAPA, por el monto total de S/. 839,258.54 (Ochocientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y ocho con 54/100 Soles), según el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO		
ITEM	RUBRO	PRESUPUESTO
I	<b>COSTO DIRECTO</b>	
	BIENES	S/ 228,477.54
	SERVICIOS	S/ 376,024.00
II	<b>GASTOS GENERALES</b>	
	BIENES	S/ 30,345.00
	SERVICIOS	S/ 84,300.00
III	<b>SUPERVISION</b>	
	BIENES	S/ 2,112.00
	SERVICIOS	S/ 64,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>S/ 839,258.54</b>



**ARTÍCULO SEGUNDO.** - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Desarrollo de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo implementar las disposiciones técnicas y administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente disposición gerencial, bajo responsabilidad.

**ARTICULO TERCERO.** - NOTIFIQUESE el presente acto resolutivo a la Sub Gerencia de Desarrollo de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su conocimiento y fines consiguientes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA  
  
Ing Luis I. Mauricio Yparraguirre  
GERENTE MUNICIPAL

Llaylla  
Satipo