



PERÚ

Ministerio
de Educación



ESCUELAS
BICENTENARIO

Unidad Ejecutora: 125-1728

2025

Plan Operativo Institucional (POI) 2025

Actualizado - Versión 1

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

Plan Operativo Institucional (POI) 2025

Actualizado - versión 1



PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

Ministro
Morgan Niccolo Quero Gaime

Directora Ejecutiva
Catalina Julietta Horna Melo

Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Monica Patricia Sandoval Vigo

Coordinadora de Planeamiento y Modernización:
Nadia Castro Sagastegui

Equipo Técnico:
Gabriel Francisco Meza Miguel

<https://peip-eb.gob.pe/>

Dirección: Av. Rivera Navarrete 515, Piso 19 - San Isidro, Lima



Contenido

PRESENTACIÓN	4
I. FINALIDAD	5
II. AMBITO DE APLICACIÓN	5
III. BASE LEGAL	5
IV. MARCO ORGANIZACIONAL	5
4.1. Declaración de Política Institucional.....	5
4.2. Misión Institucional	6
4.3. Estructura Funcional.....	6
4.4. Funciones Generales del PEIP Escuelas Bicentenario	7
4.5. Ámbito de acción	8
4.6. Población Objetivo	8
V. MARCO ESTRATÉGICO	9
5.1. Misión Institucional del Ministerio de Educación	9
5.2. Alineamiento del POI 2025 actualizado del PEIP Escuelas Bicentenario con el PEI 2025 - 2030 del MINEDU	9
VI. POI 2025 Actualizado del PEIP Escuelas Bicentenario.....	10
6.1. Programación de Actividades Operativas e Inversiones, por centro de costo.....	11
6.2. Programación de Actividades Operativas e Inversiones por tipo de intervención	13
6.2.1. Actividades Operativas	13
6.2.2. Inversiones	16
VII. ANEXOS	19
– Anexo 01: Programación de Actividades Operativas a nivel de Tarea y Acción	19
– Anexo 02: Reporte POI 2025 Actualizado (versión 1) - Aplicativo CEPLAN	

PRESENTACIÓN

El Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) Escuelas Bicentenario, es un proyecto que depende del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (MINEDU), creado mediante Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU, con el objetivo de ejecutar una cartera comprendida por 75 proyectos de inversión pública, de las instituciones educativas ubicadas en 9 regiones del país y 21 distritos de Lima Metropolitana, que beneficiarán a 118, 555 estudiantes a nivel nacional. Al cierre del año 2024, se ha culminado la construcción y entrega de 23 escuelas permanentes a la comunidad educativa en Lima Metropolitana, las cuales benefician a 36,193 estudiantes de los niveles de educación, inicial, primaria y secundaria.

En ese sentido, a fin de cumplir con la construcción y entrega de las 52 escuelas permanentes restantes, mediante Resolución Ministerial N° 056-2025-MINEDU, de fecha 04 de febrero del 2025, se formalizó la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025 del Pliego 010: M. de Educación, el cual consignó un total de 10 actividades operativas y 286 inversiones con un presupuesto asignado por la suma de S/ 1,927,131,189.00 (Mil Novecientos Veintisiete Millones Ciento Treinta y Un Mil Ciento Ochenta y Nueve con 00/100 Soles) para la Unidad Ejecutora (UE) 125 PEIP Escuelas Bicentenario.

Sin embargo, durante la ejecución del POI 2025 del PEIP Escuelas Bicentenario, la Entidad identificó la necesidad de actualizar dicho POI, con el objetivo de efectivizar cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones (AO/I), así como, para incorporar y/o inactivar AO/I, producto de modificaciones presupuestales, las mismas que han sido necesarias, para atender oportunamente las necesidades operativas de la Entidad y la ejecución de la Cartera de Inversiones de acuerdo a su cronograma, así como, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en el presente año.

De esta manera, el POI 2025 actualizado del PEIP Escuelas Bicentenario, paso de tener 10 a 11 actividades operativas, y para el caso de las inversiones, paso de 286 a 292 inversiones. En cuanto a las metas financieras, se tiene que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), paso de S/ 1,927,131,189.00 (Mil Novecientos Veintisiete Millones Ciento Treinta y Un Mil Ciento Ochenta y Nueve con 00/100 Soles) hasta el monto de S/ 1,927,179,589.00 (Mil Novecientos Veintisiete Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve con 00/100 Soles) al 27 de marzo del 2025.

Cabe precisar, que la actualización del POI 2025 del PEIP Escuelas Bicentenario, se realizó en el marco de un proceso colaborativo con las unidades funcionales de la Entidad y conforme a las disposiciones establecidas en la *“Guía para el Planeamiento Institucional”*¹, cuyos lineamientos es aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), en los tres niveles de gobierno.

¹ Actualizada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD.

I. FINALIDAD

El presente documento, tiene como finalidad dar a conocer a las unidades funcionales, el Plan Operativo Institucional (POI) 2025 actualizado (versión 1) de la Unidad Ejecutora (UE) 125 PEIP Escuelas Bicentenario, sobre el cual se realizará el seguimiento de las metas físicas y financieras, para los meses restantes del año 2025.

II. AMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento técnico, es de aplicación para todas las unidades funcionales del PEIP Escuelas Bicentenario.

III. BASE LEGAL

- Decreto de Urgencia N° 021-2020 de fecha 24 de enero de 2020, mediante el cual, se establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de Proyectos Especiales de Inversión Pública y dicta otras disposiciones.
- Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU de fecha 24 de enero de 2020, mediante el cual, se crea el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario.
- Resolución Ministerial N° 338-2020-MINEDU de fecha 25 de agosto del 2020, mediante la cual, se aprueba el Manual de Operaciones.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD, de fecha 20 de junio de 2024, que aprueba la *“Guía para el Planeamiento Institucional”*.
- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2025 de fecha 20 de diciembre del 2024.
- Resolución Ministerial N° 637-2024-MINEDU de fecha 20 de diciembre del 2024, mediante la cual, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2025 del Pliego 010: M. de Educación.
- Resolución Ministerial N° 650-2024-MINEDU de fecha 27 de diciembre del 2024, mediante la cual, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025 – 2030.
- Resolución Ministerial N° 056-2025-MINEDU de fecha 04 de febrero del 2025, mediante la cual, se formaliza la aprobación del Plan Operativo Institucional Anual 2025 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2025 del Pliego 010: M. de Educación.

IV. MARCO ORGANIZACIONAL

4.1. Declaración de Política Institucional

El PEIP Escuelas Bicentenario enmarca su política institucional con la definición de la situación futura deseada para le MINEDU en el PEI del MINEDU 2025 - 2030, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 650-2024-MINEDU:

“En el año 2030, el Ministerio de Educación implementa una gestión eficiente, innovadora, transparente, sistémica y descentralizada, orientada al logro de resultados en el servicio al ciudadano, con enfoque territorial e intercultural, y en el

marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de la Política General de Gobierno. Sus servidores públicos muestran un desempeño ético, competente y comprometido con las personas y la sociedad, salvaguardando el interés público. La mejora en la gestión institucional se logra a través de estrategias que integran la optimización de recursos, la transformación digital, la mejora de procesos estratégicos, misionales y de soporte; la rendición de cuentas, la cultura de la integridad, así como el fortalecimiento continuo de las competencias profesionales de los servidores públicos”.

En ese sentido, en el año 2025, el PEIP Escuelas Bicentenario busca culminar la construcción de 52 infraestructuras educativas permanentes (al cierre del mes de marzo se han entregado 10 escuelas permanentes), incrementando de esta manera la capacidad ejecutora de inversiones en infraestructura educativa del Estado, resaltando que, contar con una infraestructura educativa adecuada, tiene un impacto significativo en la mejora de logro de resultados educativos de los estudiantes y en general, de la comunidad educativa. Asimismo, busca la formación de servidores públicos, a través de la transferencia de conocimientos del Gobierno Británico-Finlandés al Gobierno Peruano, lo que permitirá replicar el modelo, tener servidores públicos competentes y comprometidos con proteger los intereses del estado, mejorando la gestión institucional.

4.2. Misión Institucional


Según al artículo 1 del Manual de Operaciones del PEIP Escuelas Bicentenario, aprobado con Resolución Ministerial N° 338-2020-MINEDU, esta Entidad tiene como misión:

“Ejecutar inversiones viables o aprobadas, según corresponda, sostenibles, que cuentan con disponibilidad presupuestal para su ejecución y funcionamiento, y que cierran brecha de infraestructura y de acceso a servicios públicos; y garantizar la efectiva prestación de servicios de educación en beneficio del país”.

4.3. Estructura Funcional

Para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de metas institucionales, el PEIP Escuelas Bicentenario, está organizado de la siguiente manera:

Figura N° 01: Organigrama del PEIP Escuelas Bicentenario



Fuente: Manual de Operaciones del PEIP Escuelas Bicentenario

4.4. Funciones Generales del PEIP Escuelas Bicentenario

De acuerdo con el artículo 4 del Manual de Operaciones, las funciones generales del PEIP Escuelas Bicentenario, son las siguientes:

- Formular y aprobar el Plan de Ejecución del PEIP para la aplicación del modelo de ejecución de inversiones públicas en sus Inversiones.
- Ejecutar y cerrar sus inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión y/o la normativa de la materia.
- Celebrar convenios y contratos conforme a la normatividad vigente y a las funciones conferidas por el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.
- Gestionar y supervisar la ejecución directa de las actividades e intervenciones necesarias para la liberación, remoción o reubicación de interferencias para la ejecución de las inversiones del PEIP, debiendo suscribir los acuerdos o convenios, según corresponda.
- Reportar la aplicación del modelo de ejecución de inversiones públicas, los avances de la ejecución física y financiera de sus inversiones y, según corresponda, la información relacionada con la presencia, remoción o reubicación de interferencias en la zona de influencia de las Inversiones, de acuerdo con la normatividad de la materia.
- Ejecutar a través de terceros sus inversiones, para lo cual los contratos correspondientes deben incluir obligatoriamente, cláusulas anticorrupción y resolución por incumplimiento.
- Formular y aprobar, dentro del marco legal, los documentos normativos y orientadores necesarios para optimizar el ejercicio de sus funciones.
- Otras funciones conferidas por el marco normativo vigente.

4.5. Ámbito de acción

El ámbito de intervención del PEIP Escuelas Bicentenario es de alcance nacional, comprendiendo los proyectos de inversión señalados en el Anexo del Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU, Decreto Supremo que crea el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario.

La Cartera de Inversiones del PEIP Escuelas Bicentenario, está constituida por 75 proyectos de inversión de Instituciones Educativas (IIEE) de Lima Metropolitana y de las Instituciones Educativas Emblemáticas, ubicadas en ocho departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, conforme se detalla en la siguiente tabla:

Tabla N° 01: Ámbito de acción del PEIP Escuelas Bicentenario

Cartera de inversiones	Ámbito Geográfico	Cantidad de I.I.EE.
Lima Metropolitana	Lima Metropolitana	59
Emblemáticos (08 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao)	Cajamarca	1
	Callao	1
	Cusco	1
	Junín	3
	La Libertad	1
	Lambayeque	1
	Lima	1
	Puno	6
	Ucayali	1
Total General		75

Fuente: Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU

4.6. Población Objetivo

La población objetivo del PEIP Escuelas Bicentenario, está comprendida por 118,555 estudiantes de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, ubicados en los departamentos de Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Ucayali, Lima, Puno, la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana, conforme se observa a continuación:

Figura N°02: Proyectos de inversión, según ubicación geográfica

Fuente: Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU.

V. MARCO ESTRATÉGICO

5.1. Misión Institucional del Ministerio de Educación

El PEI 2025 - 2030 del MINEDU, establece que la misión institucional del Ministerio de Educación es la siguiente:

“Ejercer el rol rector a nivel nacional en materia de educación básica y comunitaria; educación superior y técnico productiva; actividad física, recreación y deporte; y en el aseguramiento y calidad del servicio educativo en todas sus etapas; orientado al desarrollo integral de las personas a lo largo de la vida, mediante servicios provistos con equidad, calidad y pertinencia, en coordinación con los gobiernos subnacionales, a través de las instancias de gestión educativa descentralizadas”.

5.2. Alineamiento del POI 2025 actualizado del PEIP Escuelas Bicentenario con el PEI 2025 - 2030 del MINEDU

La ejecución de las actividades operativas e inversiones (AO/I) a cargo del PEIP Escuelas Bicentenario, buscan contribuir con la implementación de una Acción Estratégica Institucional (AEI) del PEI 2025-2030 del MINEDU. En ese sentido, el POI 2025 actualizado, cuenta con 303 AO/I que contribuyen directamente con la implementación de la **AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas**, conforme se detalla a continuación:

Tabla N° 02: Articulación del POI 2025 Actualizado del PEIP Escuelas Bicentenario

PEI 2025 - 2030 del MINEDU			POI 2025 <u>actualizado</u> del PEIP Escuelas Bicentenario
OEI	AEI ¹	Indicador	Actividades Operativas e Inversiones
OEI.01 Fortalecer la rectoría de la educación básica y comunitaria orientada al desarrollo de los aprendizajes de la población.	AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.	AEI.01.13.12 Porcentaje de infraestructuras educativas permanentes culminadas por el PEIP Escuelas Bicentenario con diseño bioclimático, de acuerdo al cronograma anual.	• 292 inversiones:
			_ 290 inversiones relacionadas a la ejecución de los diferentes componentes de los proyectos de inversión ^{2/} .
			_ 01 inversión relacionada a la Asistencia Técnica Especializada en Gestión de Inversiones (ATE).
			_ 01 inversión relacionada al componente de Gestión del Proyecto del PEIP Escuelas Bicentenario.
			• 11 actividades operativas:
			_ Gestión Administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP Escuelas Bicentenario.
			_ Gestión Administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario.
			_ Gestión del Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario.
			_ Gestión Administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP Escuelas Bicentenario.
			_ Gestión Administrativa de la Unidad de Finanzas del PEIP Escuelas Bicentenario.
			_ Conducción y Orientación Superior del PEIP Escuelas Bicentenario.
			_ Gestión Administrativa de Asesoramiento y Opinión sobre asuntos de carácter jurídico del PEIP Escuelas Bicentenario.
			_ Gestión Administrativa de la Oficina de Administración e Implementación del Modelo de Integridad.
			_ Sistema de Informática y Comunicaciones del PEIP Escuelas Bicentenario
			_ Gestión Administrativa de Recursos Humanos del PEIP Escuelas Bicentenario.
			_ Gestión Administrativa de la Planilla Remunerativa en el PEIP Escuelas Bicentenario

1/Vinculación de AEI actualizada según lo solicitado por las UPP de MINEDU, a través de Oficio Múltiple N° 00011-2025-MINEDU/SPE-OPEP-UPP.

2/ Se considera “una inversión” a cada componente de cada uno de los proyectos que cuente con una meta presupuestal en el PIA 2025.

Fuente: PEI 2025 - 2030 del MINEDU y POI 2025 (Aplicativo CEPLAN v.01 al 27.03.2025).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

VI. POI 2025 Actualizado (versión 1) del PEIP Escuelas Bicentenario

Mediante la Resolución Ministerial N° 056-2025-MINEDU de fecha 04 de febrero del 2025, se formalizó la aprobación del POI Anual 2025 consistente con el PIA 2025 del Pliego 010: M. de Educación. Sin embargo, desde que se inició su ejecución hasta el 27 de marzo del 2025, el PEIP Escuelas Bicentenario ha requerido actualizar el POI 2025 para hacer efectivos algunos cambios en la programación de metas físicas de las AO/I, así como, para incorporar y/o inactivar AO/I, producto de las modificaciones presupuestales; lo cual, ocasionó que la programación financiera pase de un PIA ascendente a S/ 1,927,131,189.00 a un PIM de S/ 1,927,179,589.00 conforme se observa en la Tabla N° 03.

Dichos recursos, están distribuidos entre las 10 unidades funcionales (centros de costos) del PEIP Escuelas Bicentenario, para financiar la ejecución de 303 AO/I, donde el 97.92% (S/ 1,887,166,373.00) se concentra en las inversiones, las mismas que comprenden la ejecución de los 75 proyectos, los compromisos asumidos con la Asistencia Técnica Especializada en Gestión de Inversiones (ATE) y otros gastos de gestión del proyecto PEIP Escuelas Bicentenario, mientras que el 2.08% (S/ 40,013,216.00) restante, está destinado a financiar los

gastos operativos de cada una de las 10 unidades funcionales. A continuación, se detalla el resumen de la actualización del POI 2025 al 27 de marzo de 2025.

Tabla N° 03: POI inicial vs POI Actualizado 2025, según tipo de intervención

Tipo de Intervención	POI Consistente con el PIA 2025		POI Actualizado 2025 (versión 1)		Variaciones Nominales	
	N° AO/I	PIA (S/)	N° AO/I	PIM (S/)	N° AO/I	Presupuesto (S/)
Actividades Operativas	10	39,964,816.00	11	40,013,216.00	1	48,400.00
Inversiones	286	1,887,166,373.00	292	1,887,166,373.00	6	0.00
Proyectos	285	1,835,829,578.00	290	1,835,829,578.00	5	0.00
Otros gastos de gestión	0	0.00	1	929,475.00	1	929,475.00
ATE ¹	1	51,336,795.00	1	50,407,320.00	0	-929,475.00
Total General	296	1,927,131,189.00	303	1,927,179,589.00	7	48,400.00

1/ Administración de la Asistencia Técnica Especializada del PEIP Escuelas Bicentenario.

Fuente: POI 2025 (Aplicativo CEPLAN v.01 al 27.03.2025).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Como es de observarse, existen variaciones en el POI 2025 en relación al POI Consistente con el PIA 2025. A nivel agregado, estas variaciones se reflejan en el incremento de 07 AO/I, al pasar de 296 AO/I a 303 AO/I, en tanto que el presupuesto asignado, muestra una variación de S/ 48,400.00 al pasar de un PIA de S/ 1,927,131,189.00 a un PIM ascendente a S/ 1,927,179,589.00. Esta diferencia, obedece a la aprobación de un monto ascendente a S/ 48,400.00 para el otorgamiento del bono excepcional por única vez a personal CAS, en el marco del artículo 30 de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, el mismo que fuera aprobado mediante Resolución Ministerial N° 044-2025-MINEDU de fecha 29 de enero de 2025. También se han efectuado modificaciones internas que se explicarán en las siguientes secciones.

6.1. Programación de Actividades Operativas e Inversiones, por centro de costo

La programación de actividades operativas e inversiones del POI 2025 Actualizado (versión 1), mantienen las consideraciones en su formulación inicial, referidas a la articulación con las acciones estratégicas del PEI 2025 - 2030 del MINEDU y el ámbito de las competencias de las unidades funcionales establecido en el Manual de Operaciones (MOP), con la diferencia que el marco presupuestal, es el PIM.

Asimismo, dicha actualización ha comprendido la inactivación o incorporación de las AO/I, que han producido variaciones principalmente entre las Inversiones y componentes de proyecto, sin alterar el monto total de presupuesto asignado con el PIA, utilizando como insumo principal la programación de la ejecución de la Cartera de Inversiones en el presente año, para el cumplimiento de metas y logros de objetivos conforme se detallará más adelante. En cuanto a los cambios en la programación de metas físicas, se consideró la proyección actualizada de la ejecución de metas físicas, según la disponibilidad presupuestal.

Como resultado de dicho proceso de actualización del POI, se han programado un total de 11 actividades operativas y 292 Inversiones con un financiamiento total ascendente a S/ 1,927,179,589.00 distribuidos en 10 centros de costos (cada centro de costo, es una unidad funcional), conforme se observa en la siguiente tabla.

Tabla N° 04: Programación física y financiera 2025, por unidad funcional

Centro de Costo (Unidad Funcional)	Metas Físicas			Metas Financieras			Variaciones Nominales	
	POI Consistente con el PIA	POI Actualizado (versión 1)		POI Consistente con el PIA	POI Actualizado (versión 1)			
	N° AO/I	N° AO/I	% Distribución	PIA 2025 (S/)	PIM 2025 (S/)	% Distribución	N° AO/I	Presupuesto (S/)
Dirección de Infraestructura Educativa (DIE)	286	292	96.37%	1,856,663,507.00	1,858,349,263.00	96.43%	6	1,685,756.00
Oficina de Administración (OA)	2	2	0.66%	53,199,419.00	51,821,649.00	2.69%	0	-1,377,770.00
Unidad de Abastecimiento (UA)	1	1	0.33%	3,763,822.00	3,635,600.00	0.19%	0	-128,222.00
Dirección de Gestión de Proyectos (DGP)	1	1	0.33%	3,174,194.00	3,238,358.00	0.17%	0	64,164.00
Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)	1	1	0.33%	3,052,708.00	2,649,298.00	0.14%	0	-403,410.00
Unidad de Recursos Humanos (URH)	1	2	0.66%	2,049,814.00	1,917,984.00	0.10%	1	-131,830.00
Dirección Ejecutiva (DE)	1	1	0.33%	1,573,736.00	1,783,138.00	0.09%	0	209,402.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)	1	1	0.33%	1,549,660.00	1,518,447.00	0.08%	0	-31,213.00
Unidad de Finanzas (UFI)	1	1	0.33%	1,029,713.00	1,243,976.00	0.06%	0	214,263.00
Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)	1	1	0.33%	1,074,616.00	1,021,876.00	0.05%	0	-52,740.00
Total General	296	303	100.00%	1,927,131,189.00	1,927,179,589.00	100.00%	7	48,400.00

Fuente: POI 2025 (Aplicativo CEPLAN v.01 al 27.03.2025).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En dicha distribución por unidad funcional, destaca en primer lugar, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), que presenta ligeros incrementos en su programación respecto al POI Consistente con el PIA 2025, dado que, la cantidad de AO/I se incrementa de 286 a 292, en tanto que, la meta financiera pasa de un PIA de S/ 1,856,663,507.00 a un PIM ascendente a S/ 1,858,349,263.00 para financiar la ejecución de 291 inversiones (proyectos de inversión y otros gastos de gestión) y 01 actividad operativa, que comprende la gestión administrativa de esta unidad funcional. Mas adelante, se explicarán las variaciones en la programación, en base a los componentes de los proyectos.

Cabe precisar, que esta unidad funcional, tiene un rol fundamental en la ejecución del POI, dado que tiene a su cargo, la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones (1 actividad operativa y 291 inversiones) y un 96.43% (S/ 1,858,349,263.00) del PIM total de la Entidad, para el año 2025. Dichas actividades operativas e inversiones, se encuentran vinculadas principal y directamente con la ejecución de la Cartera de Inversiones, comprendida por 75 proyectos de infraestructura educativa, que para efectos de su ejecución, fueron agrupados en 9 paquetes de proyectos (00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08).

En segundo lugar, destaca la Oficina de Administración (OA), que mantiene la cantidad de 2 AO/I, comprendidas por 01 actividad operativa y 01 inversión, no obstante, presenta una reducción significativa de S/ - 1,377,770.00 en la meta financiera, al pasar de un PIA de S/ 53,199,419.00 a un PIM ascendente a S/ 51,821,649.00 reducción que obedece a la necesidad de financiar otros gastos de gestión del proyecto PEIP Escuelas Bicentenario. El referido PIM, representa un 2.69% (S/ 51,821,649.00) del PIM total de la Entidad, para el año 2025 y permitirá financiar la gestión administrativa de la OA, así como, los compromisos asumidos en el contrato operativo para la ATE.

En el caso de la Unidad de Recursos Humanos (URH), se debe destacar que, es la única unidad funcional que ha incrementado una actividad operativa, específicamente para congregar los saldos (S/ 13,200.00) de aquellos recursos que fueron asignados en el PIA, en atención a una solicitud de demanda adicional efectuada en 2024 y cuyo uso tiene restricciones de carácter presupuestal.

En el resto de las unidades funcionales (UA, DGP, OTI, DE, OPP, UFI, OPP y OAJ), presentan variaciones menores en la meta financiera, que se han producido principalmente para redistribuir el presupuesto asignado, con la finalidad de cubrir las necesidades de pago de planilla CAS y contratación de locadores, de manera que les permita cumplir con sus funciones, así como, con sus objetivos y metas dentro de los plazos establecidos.

6.2. Programación de Actividades Operativas e Inversiones por tipo de intervención

El PEIP Escuelas Bicentenario, cuenta con dos tipos de intervenciones para el logro de sus objetivos, las cuales son: actividades operativas e inversiones, destacando las inversiones por su relación directa con el objetivo misional del PEIP Escuelas Bicentenario, motivo por el cual, concentra el 97.92% (S/ 1,887,166,373.00) de su PIM asignado; mientras que el 2.08% restante (S/ 40,013,216.00) se encuentra asignado a las actividades operativas que ejecuta cada unidad funcional para el desarrollo de la gestión administrativa. En las siguientes secciones y la programación por tipo de intervención, centro de costo y proyecto, se adjunta en el **Anexo 02: Reporte POI 2025 Actualizado (versión 1)**, generado en el aplicativo CEPLAN V.01.

6.2.1. Actividades Operativas

Las actividades operativas del POI 2025 Actualizado (versión 1), presentan un ligero incremento en relación al POI Consistente con el PIA 2025, al pasar de 10 actividades operativas a 11, en tanto que la programación financiera también muestra un incremento de S/ 48,400.00 que obedece al otorgamiento del bono excepcional por única vez a personal CAS antes comentado, quedando finalmente una programación financiera de S/ 40,013,216.00 orientada a financiar las 11 actividades operativas vinculadas a la gestión de los sistemas administrativos, así como, a las de conducción superior, tecnologías de información y asesoría jurídica,

cuya programación de metas físicas se detalla en el **Anexo 01** del presente documento. A continuación, se muestra el detalle de las actividades operativas a cargo de las unidades funcionales.

Tabla N° 05: Programación física y financiera 2025, por actividad operativa

Centro de Costo (Unidad Funcional)	Metas Físicas			Metas Financieras			Variaciones Nominales	
	POI Consistente con el PIA	POI Actualizado (versión 1)		POI Consistente con el PIA	POI Actualizado (versión 1)			
	N° AO/I	N° AO/I	% Distribución	PIA 2025 (S/)	PIM 2025 (S/)	% Distribución	N° AO/I	Presupuesto (S/)
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.								
Gestión Administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP EB (DIE)	1	1	9.09%	20,833,929.00	21,590,210.00	53.96%	0	756,281.00
Gestión Administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP EB (UA)	1	1	9.09%	3,763,822.00	3,635,600.00	9.09%	0	-128,222.00
Gestión Administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP EB (DGP)	1	1	9.09%	3,174,194.00	3,238,358.00	8.09%	0	64,164.00
Sistema de Informática y Comunicaciones del PEIP EB (OTI)	1	1	9.09%	3,052,708.00	2,649,298.00	6.62%	0	-403,410.00
Gestión Administrativa de Recursos Humanos del PEIP EB (URH)	1	1	9.09%	2,049,814.00	1,904,784.00	4.76%	0	-145,030.00
Gestión Administrativa de la Planilla Remunerativa en el PEIP EB (URH)	0	1	9.09%	0.00	13,200.00	0.03%	1	13,200.00
Conducción y Orientación Superior del PEIP EB (DE)	1	1	9.09%	1,573,736.00	1,783,138.00	4.46%	0	209,402.00
Gestión del Planeamiento y Presupuesto del PEIP EB (OPP)	1	1	9.09%	1,549,660.00	1,518,447.00	3.79%	0	-31,213.00
Gestión Administrativa de la Oficina de Administración e Implementación del Modelo de Integridad (OA)	1	1	9.09%	1,862,624.00	1,414,329.00	3.53%	0	-448,295.00
Gestión Administrativa de la Unidad de Finanzas del PEIP EB (UFI)	1	1	9.09%	1,029,713.00	1,243,976.00	3.11%	0	214,263.00
Gestión Administrativa de Asesoramiento y Opinión sobre asuntos de carácter jurídico del PEIP EB (OAJ)	1	1	9.09%	1,074,616.00	1,021,876.00	2.55%	0	-52,740.00
Total General	10	11	100.00%	39,964,816.00	40,013,216.00	100.00%	1	48,400.00

Fuente: POI 2025 (Aplicativo CEPLAN v.01 al 27.03.2025).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Las principales acciones que cada unidad funcional tiene previsto ejecutar en el año 2025, para cumplir con sus metas y objetivos son las siguientes:

- Conducción y orientación superior del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Dirección Ejecutiva (DE). Para cumplir con la ejecución de esta actividad operativa (AO), se ha programado la ejecución de acciones representativas vinculadas a ejercer la dirección y supervisión del PEIP Escuelas Bicentenario, tales como: participar en la Junta Ejecutiva y Junta de Cambios del Programa, y participar en reuniones de coordinación o trabajo con actores externos sobre el estado situacional del PEIP Escuelas Bicentenario, contando con un presupuesto ascendente a S/ 1,783,138.00.
- Gestión Administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Dirección de Gestión de Proyectos (DGP). Para el logro de esta AO se tiene programado la ejecución de acciones

representativas como: realizar reuniones mensuales del seguimiento del progreso de la implementación del Plan de Ejecución del PEIP Escuelas Bicentenario, realizar auditorías internas de procesos sobre los Planes de Gestión Subsidiarios de dicho plan y proponer su actualización, así como, emitir la conformidad sobre los entregables de la ATE, correspondientes a la DGP; contando con un presupuesto ascendente a S/ 3,238,358.00.

- c) Gestión Administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE). Para el cumplimiento de esta AO, se ha programado la ejecución de acciones representativas vinculadas a realizar el seguimiento y supervisión a la ejecución de los proyectos de infraestructura educativa, tales como: revisar y dar conformidad a las valorizaciones de obra permanente de los proyectos (incluye periodo de defectos), emitir conformidad a los entregables del servicio de la ATE relacionados a la competencia de la DIE, y emitir conformidad y/o entregables del servicio relacionados al cierre del programa relacionados a la competencia de la DIE; contando con un presupuesto ascendente a S/ 21,590,210.00.
- d) Gestión del Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Para el cumplimiento de esta AO, se ha programado en mayor medida, la ejecución de acciones representativas relacionadas a realizar la formulación, el seguimiento y evaluación del Planeamiento Operativo, Presupuestal e Inversiones, tales como: realizar el seguimiento y evaluación del presupuesto y POI, así como, elaborar la programación financiera para la continuidad de los proyectos de inversión. Asimismo, en cuanto a gestionar la mejora de procesos del PEIP Escuelas Bicentenario se ha programado la acción de regular y estandarizar los procesos; contando con un presupuesto ascendente a S/ 1,518,447.00.
- e) Gestión Administrativa de asesoramiento y opinión sobre asuntos de carácter jurídico del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ). Para el cumplimiento de la AO, dicha oficina ha previsto la ejecución de acciones representativas como: revisar y emitir opinión a consultas jurídicas y legales, así como, elaborar, revisar y organizar la información solicitada por las entidades externas; contando para dichos efectos, con un presupuesto ascendente a S/ 1,021,876.00.
- f) Sistema de Informática y Comunicaciones del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI). Para el cumplimiento de esta AO, dicha oficina ha previsto la ejecución de acciones representativas, como: emitir la conformidad de los servicios brindados al PEIP Escuelas Bicentenario (telefonía móvil, correo electrónico, licencias, infraestructura de la nube y/o monitores Koulu, etc), formular, ejecutar y efectuar el seguimiento al Plan de Gobierno Digital (PGD), así como, actualizar información en los portales institucionales y el Portal de Transparencia; contando con un presupuesto ascendente a S/ 2,649,298.00.

- g) Gestión Administrativa de la Oficina de Administración e Implementación del Modelo de Integridad**, a cargo de la Oficina de Administración (OA). Para cumplir con la AO, esta oficina tiene programado acciones representativas vinculadas a la Implementación del Sistema Institucional de Archivo, tales como: atender solicitudes de transparencia y acceso a la información pública dentro del plazo de ley, además de formular y realizar el seguimiento del Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA). Por otro lado, se ha incorporado la tarea representativa sobre fomentar la cultura de integridad en los funcionarios y servidores públicos del PEIP Escuelas Bicentenario, donde se ha programado la acción de ejecutar la implementación, seguimiento y evaluación del modelo de integridad; contando con un presupuesto ascendente a S/ 1,414,329.00.
- h) Gestión Administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Unidad de Abastecimiento (UA). Para el cumplimiento de esta AO, se ha programado la ejecución de acciones representativas como: consolidar y solicitar las modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades del PEIP Escuelas Bicentenario y realizar inventario anual; contando con un presupuesto ascendente a S/ 3,635,600.00.
- i) Gestión Administrativa de la Unidad de Finanzas del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Unidad de Finanzas (UF). Para cumplir con esta AO se han programado realizar acciones vinculadas a la elaboración y presentación de los Estados Financieros del PEIP Escuelas Bicentenario, conciliados al MINEDU; contando para dichos efectos, con un presupuesto ascendente a S/ 1,243,976.00.
- j) Gestión Administrativa de Recursos Humanos del PEIP Escuelas Bicentenario**, a cargo de la Unidad de Recursos Humanos (URH). Para cumplir con esta AO, dicha oficina ha previsto desarrollar acciones representativas, como: verificar información de los servidores en plataformas del estado (RNSSC, PIDE y DEBIDA DILIGENCIA); elaborar actos resolutivos en materia de compensaciones; formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del Plan de Gestión del Rendimiento; formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del PDP; así como, formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del PBS; contando para dichos efectos, con un presupuesto ascendente a S/ 1,917,984.00.

6.2.2. Inversiones

Las Inversiones del POI 2025 Actualizado (versión 1), presentan variaciones entre estas y a su vez, entre los componentes de los proyectos de inversión en relación al POI Consistente con el PIA 2025, que obedecen a las siguientes razones:

- **Inactivación de 68 inversiones de control concurrente**, dado que el PIA de S/ 24,836,550.00 asignado a estas inversiones fue reorientado a otros componentes de los proyectos, para financiar otras necesidades de acuerdo al avance y cronogramas de ejecución de la Cartera de Inversiones, de manera que permite optimizar el uso de los recursos disponibles para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos. Esta redistribución de recursos, pudo

efectuarse, porque ya se cumplió con transferir el 0.5% del valor total de los 75 proyectos de inversión a cargo del PEIP Escuelas Bicentenario, en el marco de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente.

- **Incorporación de 45 inversiones de Elaboración de Expediente Técnico**, con un PIM de S/ 2,406,701.00 para financiar pagos pendientes de expedientes técnicos de escuelas permanentes concluidos en 2024, correspondiente a los proyectos de los paquetes 01, 02, 04, 05, 6, 07 y 08, por lo que, las metas físicas de estas inversiones tienen como unidad de medida "Informe".
- **Incorporación de 33 inversiones de Liquidación de obra, mobiliario y equipamiento**, con un PIM de S/ 1,851,840.00 para financiar pagos por liquidación de los proyectos de los paquetes 00, 03 y 04, cuyas escuelas permanentes culminaron y se entregaron en 2024, asimismo, se ha previsto este componente de liquidación para los proyectos del paquete 01, cuyas escuelas se vienen entregando desde febrero del presente año.
- **Otras modificaciones entre componentes**, que comprende modificaciones para financiar en mayor medida el componente de Supervisión que pasó de un PIA de S/ 13,341,380.00 a un PIM de S/ 19,292,055.00 así como, el incremento en el componente de Infraestructura que pasó de un PIA de S/ 1,755,608,424.00 a un PIM de S/ 1,787,769,937.00 para financiar las últimas valorizaciones de cierre de los proyectos del paquete 3.

Como resultado de dichas modificaciones, el rubro de Inversiones del POI 2025 Actualizado (versión 1), queda una programación financiera de S/ 1,887,166,373.00 para ejecutar 292 inversiones, conforme se detalla en la siguiente tabla.

Tabla N° 06: Programación física y financiera 2025, según inversión y componente

Centro de Costo (Unidad Funcional)	Tipo de Intervención / AEI / Actividad Operativa e Inversión	Metas Físicas			Metas Financieras			Variaciones Nominales	
		POI Consistente con el PIA	POI Actualizado (versión 1)		POI Consistente con el PIA	POI Actualizado (versión 1)			
		N° AO/I	N° AO/I	% Distribución	PIA 2025 (S/)	PIM 2025 (S/)	% Distribución	N° AO/I	Presupuesto (S/)
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas									
DIE	Proyectos	285	291	99.66%	1,835,829,578.00	1,836,759,053.00	97.33%	6	929,475.00
	Infraestructura	71	71	24.32%	1,755,608,424.00	1,787,769,937.00	94.73%	0	32,161,513.00
	Supervisión	75	75	25.68%	13,341,380.00	19,292,055.00	1.02%	0	5,950,675.00
	Gestión del Proyecto	71	67	22.95%	42,043,224.00	25,438,520.00	1.35%	-4	-16,604,704.00
	Control Concurrente	68	0	0.00%	24,836,550.00	0.00	0.00%	-68	-24,836,550.00
	Expediente Técnico	0	45	15.41%	0.00	2,406,701.00	0.13%	45	2,406,701.00
	Liquidación	0	33	11.30%	0.00	1,851,840.00	0.10%	33	1,851,840.00
OA	Administración de la Asistencia Técnica Especializada del PEIP Escuelas Bicentenario	1	1	0.34%	51,336,795.00	50,407,320.00	2.67%	0	-929,475.00
Total General		286	292	100.00%	1,887,166,373.00	1,887,166,373.00	100.00%	6	0.00

Fuente: POI 2025 (Aplicativo CEPLAN v.01 al 27.03.2025).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La programación de las inversiones que se observa en la tabla anterior, comprende la siguiente distribución:

- a) **Una (01) inversión**, que corresponde a la ejecución de la ATE, con un financiamiento por el importe de S/ 50,407,320.00 que representa el 2.67% del PIM total asignado a la entidad para el año 2025;
- b) **Una (01) inversión**, que corresponde a la programación de gastos para el componente de “Gestión del Proyecto” del PEIP Escuelas Bicentenario, con un financiamiento por el importe de S/ 929,475.00 para gestionar la contratación de espacios, principalmente del personal relacionado a la ejecución de los proyectos de inversión.
- c) **290 inversiones**, que contempla la ejecución de los componentes de “Infraestructura”, “Supervisión”, “Gestión del Proyecto”, “Liquidación” y “Expediente Técnico”, en función al avance en la ejecución de los paquetes de proyectos de inversión. A partir de ello, tenemos que estas 290 inversiones, comprenden lo siguiente:
 - 88 inversiones, corresponden a 23 proyectos de inversión de los paquetes 00, 03 y 04 cuya culminación y entrega de escuelas permanentes, se realizó en el año 2024. No obstante, se ejecutará presupuesto del año 2025 para financiar el pago de valorizaciones de obra pendientes o de cierre de proyectos de los paquetes 03 y 04; así como, para la liquidación de proyectos de los paquetes 00, 03 y 04, tras la finalización del período de defectos de 01 año establecido contractualmente.
 - 202 inversiones, corresponden a 52 proyectos de inversión de los paquetes 01, 02, 05, 06, 07 y 08, cuya culminación y entrega de escuelas permanentes está prevista en el año 2025 (de enero a marzo se entregaron 10 escuelas permanentes). Estos proyectos, ejecutarán presupuesto del año 2025 en lo referente a los componentes de “Expediente Técnico”, “Infraestructura”, “Gestión del Proyecto”, “Supervisión” y “Liquidación”.

La ejecución de estas inversiones, permitirán culminar en el 2025, la ejecución de 52 escuelas permanentes² ubicadas en Lima Metropolitana, en la Provincia Constitucional del Callao y en ocho regiones del país (Cajamarca, Junín, Puno, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias y Ucayali), que beneficiarán a 82,362 estudiantes³ de los niveles de inicial, primaria y secundaria.

En ese sentido, el POI 2025 actualizado (versión 1) del PEIP Escuelas Bicentenario, contempla la ejecución de diferentes componentes para cada paquete uno de los 75 proyectos de inversión, conforme se muestra en la Tabla N° 07, cuyas metas físicas y financieras se han actualizado en congruencia al

² De enero a marzo 2025, se han culminado y entregado 10 escuelas permanentes.

³ Según número de beneficiarios proyectado a 10 años de las escuelas permanente, registrado en el Formato F8, así como, en el Portal Institucional (<https://peip-eb.gob.pe/estado-de-ejecucion-de-proyectos/>).

Cronograma de ejecución de la Cartera de Inversiones a cargo del PEIP Escuelas Bicentenario.

Tabla N° 07: Programación de los proyectos por paquete y componente

Paquete / Componente	Programación					N° de Beneficiarios
	N° de Inversiones	% Distribución	PIM 2025 (S/)	% Distribución	N° de II.EE.	
Paquete 00	8	2.76%	411,408.00	0.02%		
Liquidación	4	1.38%	226,560.00	0.01%		
Supervisión	4	1.38%	184,848.00	0.01%		
Paquete 01	66	22.76%	76,049,611.00	4.14%	14	21,926
Expediente Técnico	14	4.83%	365,320.00	0.02%	14	21,926
Gestión del Proyecto	14	4.83%	7,889,493.00	0.43%		
Infraestructura	14	4.83%	64,399,491.00	3.51%		
Liquidación	10	3.45%	566,400.00	0.03%		
Supervisión	14	4.83%	2,828,907.00	0.15%		
Paquete 02	50	17.24%	632,192,484.00	34.44%	14	29,102
Expediente Técnico	8	2.76%	164,207.00	0.01%	14	29,102
Gestión del Proyecto	14	4.83%	4,659,386.00	0.25%		
Infraestructura	14	4.83%	623,927,942.00	33.99%		
Supervisión	14	4.83%	3,440,949.00	0.19%		
Paquete 03	32	11.03%	52,571,492.00	2.86%		
Gestión del Proyecto	8	2.76%	4,642,436.00	0.25%		
Infraestructura	8	2.76%	46,613,522.00	2.54%		
Liquidación	8	2.76%	435,840.00	0.02%		
Supervisión	8	2.76%	879,694.00	0.05%		
Paquete 04	48	16.55%	19,612,773.00	1.07%		
Expediente Técnico	9	3.10%	774,795.00	0.04%		
Gestión del Proyecto	6	2.07%	953,092.00	0.05%		
Infraestructura	11	3.79%	17,015,729.00	0.93%		
Liquidación	11	3.79%	623,040.00	0.03%		
Supervisión	11	3.79%	246,117.00	0.01%		
Paquete 05	30	10.34%	510,497,376.00	27.81%	9	14,981
Expediente Técnico	3	1.03%	295,384.00	0.02%	9	14,981
Gestión del Proyecto	9	3.10%	2,207,313.00	0.12%		
Infraestructura	9	3.10%	502,472,693.00	27.37%		
Supervisión	9	3.10%	5,521,986.00	0.30%		
Paquete 06	13	4.48%	87,979,885.00	4.79%	4	4,276
Expediente Técnico	1	0.34%	5,893.00	0.00%	4	4,276
Gestión del Proyecto	4	1.38%	1,021,000.00	0.06%		
Infraestructura	4	1.38%	85,684,143.00	4.67%		
Supervisión	4	1.38%	1,268,849.00	0.07%		
Paquete 07	16	5.52%	92,697,772.00	5.05%	4	4,909
Expediente Técnico	4	1.38%	178,375.00	0.01%	4	4,909
Gestión del Proyecto	4	1.38%	1,190,125.00	0.06%		
Infraestructura	4	1.38%	90,714,119.00	4.94%		
Supervisión	4	1.38%	615,153.00	0.03%		
Paquete 08	27	9.31%	363,816,777.00	19.82%	7	7,169
Expediente Técnico	6	2.07%	622,727.00	0.03%	7	7,169
Gestión del Proyecto	7	2.41%	1,946,200.00	0.11%		
Infraestructura	7	2.41%	356,942,298.00	19.44%		
Supervisión	7	2.41%	4,305,552.00	0.23%		
Total General	290	100.00%	1,835,829,578.00	100.00%	52	82,363

Fuente: POI 2025 (Aplicativo CEPLAN v.01 al 27.03.2025).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

VII. ANEXOS

- Anexo 01: Programación de Actividades Operativas a nivel de Tarea y Acción
- Anexo 02: Reporte POI 2025 Actualizado (versión 1)

Anexo 01: Programación de Actividades Operativas a nivel de Tarea y Acción

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Tarea	U.M. Tarea	Acción	U.M. Acción	Programación Anual
DE	AOI00172800001	Acción		Acción		Acción	149
DE	Conducción y orientación superior del PEIP Escuelas Bicentenario	Acción	Ejercer la dirección y supervisión del PEIP Escuelas Bicentenario	Acción	Participar en la Junta Ejecutiva y Junta de Cambios del Programa	Acción	49
					Realizar reuniones de coordinación y articulación con las direcciones responsables, de la implementación y funcionamiento del modelo de PEIP	Reunión	125
					Participar en reuniones de coordinación o trabajo con actores externos sobre el estado situacional del PEIP Escuelas Bicentenario	Acción	100
			Aprobar documentos normativos e instrumentos de gestión	Resolución	Emitir y registrar las resoluciones directorales	Resolución	36
			Ejecutar el Plan de Comunicación Institucional	Publicación	Publicar las actividades institucionales en plataformas y medios de comunicación	Publicación	900
					Organizar eventos de comunicación institucional	Evento	67
DGP	AOI00172800008	Documento		Documento		Documento	40
DGP	Gestión Administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Realizar la supervisión y seguimiento del Plan de Ejecución del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario	Documento	Realizar reuniones mensuales del seguimiento del progreso de la implementación del Plan de Ejecución del Proyecto Especial Escuelas Bicentenario	Documento	12
					Realizar Auditorías Internas de procesos sobre los Planes de Gestión subsidiarios del Plan de Ejecución del PEIP-EB	Documento	2
					Realizar visitas a las instituciones educativas en marco al Plan de Gestión del Programa	Visitas	7
			Gestionar la actualización del Plan de Ejecución del Proyecto Especial Escuelas Bicentenario	Documento	Proponer la actualización del Plan de Ejecución del Proyecto Especial Escuelas Bicentenario	Documento	2
			Convocar y participar en el proceso de Control Integrado de Cambios implementado en el PEIP-EB	Reporte	Validar las solicitudes de los cambios revisados por las coordinaciones funcionales de la DIE y propuestos por los paquetes, para su aprobación/rechazo de la Junta de Cambios	Reporte	12
			Revisar los entregables del servicio de la ATE relacionados al ámbito del Programa	Documento	Emitir la conformidad sobre los entregables de la ATE, correspondientes a la DGP	Documento	24
DIE	AOI00172800010	Documento		Documento		Documento	619

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Tarea	U.M. Tarea	Acción	U.M. Acción	Programación Anual
DIE	Gestión Administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Programar la ejecución física y financiera de las inversiones	Registro	Registrar la actualización de las modificaciones de las inversiones a través del Formato N° 08-A en el Banco de Inversiones por alcance, costos y cronograma	Registro	233
					Registrar el seguimiento de las inversiones (Formato N° 12-B) en el Banco de Inversiones	Registro	698
					Registro del Formato 09 Cierre de las Inversiones (Parcial (Sección A y B) y Total F09C	Registro	30
			Realizar el seguimiento y supervisión a la ejecución de los proyectos (infraestructura educativa)	Documento	Registrar información de los proyectos en el aplicativo INFOBRAS (Componente Infraestructura - Obra + Demolición)	Registro	657
					Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de obra permanente de los proyectos (incluye periodo de defectos)	Documento	606
					Efectuar la Liquidación y Cierre de los Proyectos de Inversión	Documento	15
					Emitir conformidad a los entregables del servicio de la ATE relacionados a las competencias de la DIE	Documento	12
					Emitir conformidad y/o entregables del servicio relacionados al cierre del programa relacionados a la competencia de la DIE	Documento	1
OPP	AOI00172800007	Documento		Documento		Documento	24
OPP	Gestión del Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Realizar la formulación, el seguimiento y evaluación del Planeamiento Operativo, Presupuestal e Inversiones	Documento	Gestionar y remitir las Programaciones Multianual y Anual de metas físicas y financieras	Reporte	4
					Realizar el seguimiento y evaluación del presupuesto y plan operativo institucional	Documento	16
					Elaborar la programación financiera para la continuidad de los proyectos de inversión	Documento	4
			Gestionar la mejora de procesos del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Regular y estandarizar los procesos	Documento	4
					Emitir opiniones técnicas a las propuestas de documentos normativos presentadas por las Unidades Funcionales	Informe	4
			Gestionar la implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno	Informe	Elaborar programa anual y actualización de documentos normativos	Informe	2
					Realizar el seguimiento y revisión a la implementación del SGAS	Informe	5
			Gestionar la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno	Informe	Formular el Plan de Acción Anual (Medidas de Remediación y Control)	Informe	2
					Realizar el seguimiento y evaluación a la implementación del SCI	Informe	4

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Tarea	U.M. Tarea	Acción	U.M. Acción	Programación Anual
					Verificar el estado de las situaciones adversas en los informes de servicio de control simultaneo	Informe	4
OA	AOI00172800397	Documento		Documento		Documento	32
OA	Gestión Administrativa de la Oficina de Administración e Implementación del Modelo de Integridad	Documento	Ejecución de la administración contractual en la Entidad	Reporte	Dirigir y llevar registro de los contratos suscritos	Reporte	3
					Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y sus modificatorias	Reporte	5
			Implementación del Sistema Institucional de Archivo	Documento	Recepcionar y derivar documentos por mesa de partes para su atención	Reporte	12
					Atender solicitudes de transparencia y acceso a la información pública dentro del plazo de ley	Documento	5
					Atender los reclamos interpuestos por los usuarios del PEIP conforme a la normativa vigente	Reporte	5
					Formular y realizar el seguimiento del Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA)	Documento	5
			Fomentar la cultura de integridad en los funcionarios y servidores públicos del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Ejecutar la implementación, seguimiento y evaluación del modelo de integridad	Documento	22
UA	AOI00172800006	Documento		Documento		Documento	23
UA	Gestión Administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Gestionar la adquisición de bienes y servicios	Documento	Convocar procesos de selección	Convocatoria	6
					Ejecutar procesos de adquisición de bienes y servicios (igual o menor a 8 UIT) requerido por las UF	Reporte	12
					Verificar las conformidades de órdenes de servicio, compra, contratos y tramite de pago (incluye valorizaciones de los proyectos)	Reporte	12
					Consolidar y solicitar las modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	21
					Elaborar, modificar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Informe	3
					Elaborar informe sobre acciones de fiscalización posterior al procedimiento de selección	Informe	3
			Gestionar y administrar los bienes patrimoniales, almacenamiento y distribución de los bienes y equipos	Documento	Realizar inventario anual en el PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	2
					Registrar el ingreso de los bienes (EA-NEA) en el SIGA	Reporte	12
					Registrar las salidas de los bienes (PECOSA) en el SIGA	Reporte	12

POI 2025 Actualizado (versión 1) del PEIP Escuelas Bicentenario

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Tarea	U.M. Tarea	Acción	U.M. Acción	Programación Anual
URH	AOI00172800004	Documento		Documento		Documento	67
URH	Gestión Administrativa de Recursos Humanos del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Conducir la gestión del empleo	Documento	Convocar los procesos de selección del personal	Convocatoria	116
					Realizar las inducciones al personal del PEIP Escuelas Bicentenario	Informe	4
					Gestionar las desvinculaciones del personal	Acción	12
					Actualizar legajo de los servidores, incorporación y actualización de la información	Acción	12
					Verificar información de los servidores en plataformas del estado (RNSSC, PIDE y DEBIDA DILIGENCIA)	Documento	36
			Gestionar las compensaciones de los servidores del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Elaborar actos resolutivos en materia de compensaciones	Documento	12
					Elaborar planillas de los servidores del PEIP Escuelas Bicentenario	Acción	12
			Implementar la gestión del rendimiento (GDR)	Documento	Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del Plan de Gestión del Rendimiento	Documento	4
			Implementar el Plan de Desarrollo de Personas	Documento	Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del PDP	Documento	3
			Implementar el Plan de Bienestar Social del PEIP-EB	Documento	Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del PBS	Documento	12
			Implementar el Plan de Comunicación Interna	Acción	Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación del plan de comunicación interna	Acción	1200
			Implementar el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	Informe	Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a la implementación en el Plan SST	Documento	12
					Adquirir implementos y/o equipos de protección personal (EPP)	Documento	24
					Realizar Examen Médico Ocupacional a los servidores del PEIP Escuelas Bicentenario	Informe	11
					Garantizar la afiliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos (SCTR) para servidores que visitan obra	Informe	24
UFI	AOI00172800003	Documento		Documento		Documento	11
UFI	Gestión Administrativa de la Unidad de Finanzas del PEIP Escuelas Bicentenario	Informe	Analizar y gestionar los expedientes de pago	Reporte	Tramitar los expedientes de pago de bienes, servicios y obras en el marco de la ejecución presupuestal y financiera del PEIP Escuelas Bicentenario	Reporte	12
			Elaboración y presentación de los Estados Financieros del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	Elaborar y suscribir acta de conciliación de bienes patrimoniales	Acta	12
					Presentar estados financieros conciliados (MINEDU)	Documento	11

POI 2025 Actualizado (versión 1) del PEIP Escuelas Bicentenario

Centro de Costo	Actividad Operativa	U.M.	Tarea	U.M. Tarea	Acción	U.M. Acción	Programación Anual
OAJ	AOI00172800005	Informe		Informe		Informe	106
OAJ	Gestión Administrativa de asesoramiento y opinión sobre asuntos de carácter jurídico del PEIP Escuelas Bicentenario	Informe	Emitir opinión sobre los aspectos legales de las actividades del PEIP Escuelas Bicentenario, consultas jurídicas y legales	Informe	Revisar y emitir opinión a consultas jurídicas y legales	Informe	82
			Atender requerimientos en materia jurídica y legal efectuada por entidades externas y/o unidades funcionales del PEIP Escuelas Bicentenario	Informe	Brindar asistencia legal y jurídica a las Unidades Funcionales del PEIP EB	Acción	71
					Elaborar, revisar y organizar la información solicitada por las entidades externas	Informe	24
OTI	AOI00172800009	Informe		Informe		Informe	78
OTI	Sistema de Informática y Comunicaciones del PEIP Escuelas Bicentenario	Informe	Atender requerimiento de servicios de soluciones informáticas	Acción	Atender requerimientos técnico-funcionales solicitados por los usuarios del PEIP Escuelas Bicentenario (helpdesk)	Acción	4600
			Verificar la recepción de servicios informáticos adquiridos por la Entidad	Informe	Emitir la conformidad de los servicios brindados al PEIP Escuelas Bicentenario (telefonía móvil, correo electrónico, licencias, infraestructura de la nube y/o monitores Koulu, etc)	Informe	54
			Implementación del Plan del Gobierno Digital (PGD)	Informe	Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento al PGD	Informe	12
					Realizar capacitaciones sobre seguridad de la información a los funcionarios del PEIP Escuelas Bicentenario	Documento	12
					Actualizar información en los portales institucionales y el PTE	Informe	12

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Anexo 02: Reporte POI 2025 Actualizado (versión 1)

Periodo PEI :	2025 - 2030
Nivel de Gobierno :	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector :	10 - EDUCACION
Pliego :	010 - M. DE EDUCACION
Unidad Ejecutora :	001728 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00172800001	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	SAN BORJA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	149
					Financiero S/.	131,754.94	116,296.62	140,585.58	129,514.28	150,393.28	129,514.28	129,514.28	129,514.28	129,514.28	129,514.28	129,514.28	129,514.28	337,507.62	1,783,138.00

OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800008	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	5	3	3	3	4	3	4	40
					Financiero S/.	267,741.80	253,822.65	290,535.75	268,535.75	275,215.75	268,535.75	268,535.75	268,535.75	270,815.75	268,535.75	268,535.75	269,011.80	3,238,358.00

OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.

[illegible]

AOI00172800093	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2459062.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 : SAN MARTIN DE PORRES	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	617,204.47	58,015.21	5,723,013.25	169,582.34	0.00	371,582.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800094	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	14,160.00	1,222,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,096.00
AOI00172800095	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2460031.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	12,909,684.39	0.00	4,519,837.23	0.00	144,821.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,527,391.63
AOI00172800096	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2461341.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	14,273.77	2,724,548.34	168,330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,153.00
AOI00172800097	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2462240.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7207 MARISCAL RAMÓN CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	14,160.00	1,915,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,901.00
AOI00172800099	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2465018.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	7,330,285.26	2,183,711.07	2,775,574.12	1,121,538.53	624,838.17	2,687,479.87	651,168.67	933,402.08	0.00	468,839.72	0.00	23,777,291.51
AOI00172800101	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2465785.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	9,422,210.49	4,022,959.30	3,472,800.45	1,122,344.82	708,147.00	2,955,697.74	384,681.20	1,364,622.47	0.00	214,305.81	71,435.27	28,598,399.45
AOI00172800102	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N° 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	188,848.61	256,506.78	1,494,157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,513.00
AOI00172800103	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	1,540,688.70	523,440.16	3,009,761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073,890.00
AOI00172800104	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 394-1 Y N° 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150128 : RIMAC	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	14,160.00	2,439,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453,298.00
AOI00172800105	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	4,633,804.53	3,543,816.57	1,009,748.49	1,913,468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100,838.00
AOI00172800106	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150114 : LA MOLINA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	14,160.00	584,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,859.00

AOI00172800107	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	247,295.72	729,493.04	2,314,151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800108	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	9,759,861.34	3,667,270.72	3,307,125.95	504,625.16	292,366.86	2,955,343.08	159,193.57	124,806.93	0.00	105,875.01	0.00	26,555,259.38
AOI00172800109	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	12,675,401.95	0.00	2,707,455.14	0.00	2,440,263.88	0.00	418,049.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26,944,477.40
AOI00172800110	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2473874.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6011 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	9,093,005.74	0.00	1,506,652.95	0.00	830,453.95	1,337,284.07	0.00	170,262.73	0.00	0.00	125,404.89	14,751,144.67
AOI00172800111	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2474099.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	19,210,745.44	0.00	6,024,864.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,511,113.95
AOI00172800112	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	5,883,649.80	3,118,851.03	2,290,651.65	187,995.68	323,994.35	1,750,638.25	26,642.02	440,264.34	0.00	120,364.00	40,121.33	17,241,007.55
AOI00172800113	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALLEGRO EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150125 : PUENTE PIEDRA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	518,937.69	409,676.90	3,943,755.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800114	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	550,657.02	1,625,411.68	3,835,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800115	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475458.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 2029 SIMÓN BOLÍVAR Y CESA SIMÓN BOLÍVAR DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 : SAN MARTIN DE PORRES	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	407,092.29	882,945.05	4,229,705.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800116	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	594,102.95	281,589.94	6,199,783.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800118	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475512.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	10,513,384.45	2,189,047.13	3,409,211.43	460,910.56	509,931.36	2,019,784.36	96,179.32	1,036,317.79	0.00	480,301.42	160,100.47	13,930,684.71
AOI00172800119	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475527.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	13,287,744.29	2,282,378.47	4,121,291.19	1,083,514.50	1,077,106.18	4,083,736.58	224,442.40	1,055,207.01	0.00	574,364.42	170,301.80	44,039,496.16
AOI00172800120	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475546.MEJORAMIENTO DEL	150110 : COMAS	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

AOI00172800121	SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE 2100 JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	282,845.57	131,403.19	1,290,938.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,187.00	
	Fisico				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
	Financiero S/.				9,206,682.29	106,389.40	3,141,186.73	326,086.67	738,137.19	2,487,721.68	50,620.20	79,355.24	0.00	44,076.96	0.00	30,876,666.64	47,056,923.00	
AOI00172800122	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475599.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150137 : SANTA ANITA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	Financiero S/.				0.00	0.00	14,160.00	957,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,916.00		
	Fisico				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00172800123	SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	24,497.02	745,847.80	2,936,100.84	2,219,221.12	590,524.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516,191.00	
	Fisico				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Financiero S/.				0.00	24,497.02	745,847.80	2,936,100.84	2,219,221.12	590,524.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516,191.00		
AOI00172800124	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Financiero S/.				0.00	473,595.70	3,079,246.30	3,692.19	2,314,780.10	414,791.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286,106.00		
	Fisico				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
AOI00172800126	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480603.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210201 : AZANGARO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	27,714,296.08	1,645,812.17	13,739.57	0.00	0.00	0.00	15,202.16	0.00	1,358,456.94	239,727.69	27,691,175.39	58,678,410.00
	Fisico				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	Financiero S/.				0.00	27,714,296.08	1,645,812.17	13,739.57	0.00	0.00	0.00	15,202.16	0.00	1,358,456.94	239,727.69	27,691,175.39	58,678,410.00	
AOI00172800127	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	210601 : HUANCANE	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	22,642,526.16	3,068,899.83	250,663.16	0.00	0.00	168,789.90	15,711.61	0.00	1,290,386.35	227,715.24	14,515,198.75	42,179,891.00
	Fisico				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	Financiero S/.				0.00	22,642,526.16	3,068,899.83	250,663.16	0.00	0.00	168,789.90	15,711.61	0.00	1,290,386.35	227,715.24	14,515,198.75	42,179,891.00	
AOI00172800128	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	9,673,563.84	5,539,610.75	3,468,394.75	264,171.89	735,937.30	3,413,446.75	5,340.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15,749,163.00	38,849,629.00
	Fisico				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	Financiero S/.				9,673,563.84	5,539,610.75	3,468,394.75	264,171.89	735,937.30	3,413,446.75	5,340.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15,749,163.00	38,849,629.00	
AOI00172800129	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2481404.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	330,945.53	180,071.90	5,167,748.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678,766.00	
	Fisico				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Financiero S/.				0.00	330,945.53	180,071.90	5,167,748.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678,766.00		
AOI00172800130	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2481449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1255 WALTER PEÑALOZA RAMELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	3,185,691.11	1,009,568.79	2,453,512.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,648,772.00	
	Fisico				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
	Financiero S/.				0.00	3,185,691.11	1,009,568.79	2,453,512.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,648,772.00		
AOI00172800132	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2481775.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	5,679,406.60	4,158,271.96	1,971,847.08	690,812.37	375,315.96	1,881,897.54	552,204.71	553,823.35	0.00	258,437.64	0.00	13,817,874.79	29,939,892.00
	Fisico				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	Financiero S/.				5,679,406.60	4,158,271.96	1,971,847.08	690,812.37	375,315.96	1,881,897.54	552,204.71	553,823.35	0.00	258,437.64	0.00	13,817,874.79	29,939,892.00	
AOI00172800133	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	061001 : PEDRO GALVEZ	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,267,730.74	1,219,172.34	1,051,672.49	3,552,017.46	3,682,752.25	3,762,088.78	6,706,988.01	1,263,790.93	0.00	22,506,213.00
	Fisico				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	Financiero S/.				0.00	0.00	0.00	1,267,730.74	1,219,172.34	1,051,672.49	3,552,017.46	3,682,752.25	3,762,088.78	6,706,988.01	1,263,790.93	0.00	22,506,213.00	
AOI00172800134	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	12,533,909.57	6,205,770.96	4,061,101.66	1,751,969.10	1,875,675.45	3,179,881.12	147,934.72	2,166,164.92	0.00	117,098.38	39,032.79	20,633,057.33	52,711,596.00
	Fisico				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	Financiero S/.				12,533,909.57	6,205,770.96	4,061,101.66	1,751,969.10	1,875,675.45	3,179,881.12	147,934.72	2,166,164.92	0.00	117,098.38	39,032.79	20,633,057.33	52,711,596.00	

AOI00172800135	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482810.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120501 : JUNIN	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	4,055,894.30	2,320,249.76	1,950,083.63	10,661,166.97	1,601,712.63	1,342,166.09	2,731,160.59	0.00	0.00	109,451.03	363,720.00	25,135,605.00
AOI00172800136	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 : SANTIAGO DE SURCO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	14,160.00	893,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,005.00
AOI00172800137	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	25,497,572.74	0.00	7,965,658.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,547,664.99
AOI00172800138	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERRENAFE - PROVINCIA DE FERRENAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140201 : FERRENAFE	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,107,046.18	1,373,564.57	978,649.83	1,147,279.08	4,216,718.62	5,525,227.55	4,179,395.00	6,738,984.01	4,892,955.18	3,118,164.98	31,307,985.00
AOI00172800139	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2483701.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150202 : PARAMONGA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,262,266.97	842,372.88	1,051,672.49	2,403,045.40	1,812,894.96	1,971,147.28	3,269,850.02	0.00	0.00	12,613,250.00
AOI00172800140	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485212.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	118,927.87	1,052,447.67	3,069,341.78	1,320,840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561,558.00
AOI00172800141	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485232.MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTÍN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	080301 : ANTA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	36,228,263.89	3,495,752.50	312,999.71	0.00	0.00	149,827.51	292,343.57	0.00	1,545,016.00	272,649.88	18,506,191.94	60,803,045.00
AOI00172800142	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	8,171,427.71	3,511,749.34	2,679,966.11	740,827.06	628,669.37	2,570,208.22	59,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30,028,446.53	48,390,665.00
AOI00172800143	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150108 : CHORRILLOS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	14,160.00	663,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,811.00
AOI00172800144	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	530,683.89	39,845.09	3,461,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031,605.00
AOI00172800145	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485549.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 : SANTIAGO DE SURCO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	617,700.34	1,006,034.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,735.00
AOI00172800146	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	25,899.45	415,868.99	825,027.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,796.00
AOI00172800148	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2487949.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1124 JOSÉ MARTÍ EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150115 : LA VICTORIA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	14,160.00	2,315,088.91	734,952.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,201.00

[illegible]

	EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			Financiero S/.	0.00	8,297.74	20,959.25	0.00	0.00	12,769.53	25,414.72	31,943.05	31,943.05	8,622.35	19,148.63	83,381.68	242,480.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2455491.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN Y BASICA ALTERNATIVA CEBA-JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4
AOI00172800163				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	70,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,443.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2456100.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 2025, DISTRITO DE CARABAYLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00172800164				Financiero S/.	57,908.74	57,908.74	55,952.13	0.00	0.00	53,619.20	10,355.57	72,423.25	72,423.25	0.00	44,832.72	204,438.40	629,862.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2456389.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00172800165				Financiero S/.	43,686.43	43,686.43	64,532.41	0.00	0.00	40,450.40	9,423.37	56,577.43	56,577.43	0.00	33,638.56	298,373.54	646,946.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2457231.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3065 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6
AOI00172800166				Financiero S/.	22,903.00	0.00	0.00	22,903.00	22,903.00	22,903.00	28,980.00	22,903.00	22,903.00	22,903.00	27,254.00	0.00	216,555.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2457878.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 1268 GUSTAVO MOHME LLONA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	5
AOI00172800167				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	48,013.02	48,013.02	25,978.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,005.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BASICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00172800169				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2460031.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6084 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00172800170				Financiero S/.	43,686.43	43,686.43	58,598.42	0.00	0.00	40,450.40	9,294.61	56,577.43	56,577.43	0.00	33,638.56	262,898.29	605,408.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2461341.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00172800171				Financiero S/.	0.00	3,216.59	0.00	48,013.02	29,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,392.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2462240.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7207 MARISCAL RAMON CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00172800172				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	7,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,768.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150134 : SAN LUIS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00172800173				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	12,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,205.00	21,506.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2465018.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00172800174				Financiero S/.	0.00	8,297.74	25,423.78	0.00	0.00	17,232.77	24,873.16	34,979.12	34,979.12	4,369.97	19,148.63	79,759.71	249,064.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2465303.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4
AOI00172800175				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	38,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,135.00

AOI00172800176	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2465785.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,297.74	0.00	23,819.34	0.00	0.00	8,424.94	24,873.16	26,640.89	26,640.89	6,667.62	19,148.63	98,154.79
AOI00172800177	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N° 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6
					Financiero S/.	22,903.00	0.00	0.00	22,903.00	22,903.00	22,903.00	28,980.00	22,903.00	7,973.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800178	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6
					Financiero S/.	22,903.00	22,903.00	0.00	22,903.00	22,903.00	22,903.00	50,176.58	22,903.00	22,903.00	12,781.42	0.00	0.00
AOI00172800179	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 394-1 Y N° 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	7,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
AOI00172800180	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BASICA ALTERNATIVA CEBA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	41,611.28	0.00	48,013.02	48,013.02	26,527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800181	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	15,123.55	15,123.55	1,498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,779.00
AOI00172800182	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6
					Financiero S/.	22,173.76	0.00	0.00	22,173.76	22,173.76	22,173.76	50,424.52	22,173.76	22,173.76	22,173.76	6,114.16	0.00
AOI00172800183	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	8,297.74	22,214.90	0.00	0.00	19,807.92	28,433.56	32,949.39	36,588.99	8,485.18	19,148.63	69,571.69
AOI00172800184	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	44,833.39	44,833.39	53,520.59	0.00	0.00	41,512.40	9,392.50	57,981.69	57,981.69	0.00	34,521.71	228,751.64
AOI00172800185	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2473874.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6011 SANTISIMA VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	44,317.26	44,317.26	44,482.27	0.00	0.00	41,034.50	8,776.92	57,356.67	57,356.67	0.00	34,124.29	176,735.16
AOI00172800186	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2474099.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	43,686.43	43,686.43	61,872.35	0.00	0.00	40,450.40	10,810.82	56,577.43	56,577.43	0.00	33,638.56	281,026.15
AOI00172800187	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	8,297.74	22,145.14	0.00	0.00	18,731.67	45,339.12	31,159.11	34,600.96	10,719.15	19,148.63	60,212.48
AOI00172800188	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6

	SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			Financiero S/.	25,338.66	0.00	0.00	25,338.66	25,338.66	25,338.66	50,677.32	31,415.66	25,338.66	18,512.72	0.00	0.00	227,299.00	
AOI00172800189	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO,	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6	
	INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	22,173.76	0.00	0.00	22,173.76	22,173.76	22,173.76	44,347.52	28,250.76	22,173.76	22,173.76	6,670.16	0.00	212,311.00
AOI00172800190	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475458.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 2029 SIMON BOLIVAR Y CEBASIMON BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 : SAN MARTIN DE PORRES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6	
					Financiero S/.	25,338.66	0.00	0.00	25,338.66	25,338.66	25,338.66	56,754.32	3,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	161,210.00
AOI00172800191	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6	
					Financiero S/.	25,338.66	25,338.66	0.00	25,338.66	25,338.66	25,338.66	50,677.32	31,415.66	25,338.66	306.06	0.00	0.00	234,431.00
AOI00172800192	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475493.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE, DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	38,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,135.00
AOI00172800193	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475512.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	8,297.74	0.00	19,215.30	0.00	0.00	11,793.63	41,112.72	28,627.71	34,180.59	9,347.41	19,148.63	78,630.27	250,354.00
AOI00172800194	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475527.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	0.00	8,297.74	24,237.89	0.00	0.00	9,761.51	57,376.03	29,606.10	29,606.10	4,840.28	19,148.63	67,479.72	250,354.00
AOI00172800195	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475546.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE 2100 JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6	
					Financiero S/.	22,173.76	0.00	0.00	22,173.76	22,173.76	22,173.76	44,347.52	15,508.44	0.00	0.00	0.00	0.00	148,551.00
AOI00172800196	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475599.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	8,297.74	0.00	20,819.74	0.00	0.00	14,514.92	24,873.16	33,433.59	33,433.59	5,095.03	19,148.63	85,193.60	244,810.00
AOI00172800197	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475656.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	8,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,122.00	43,608.00
AOI00172800198	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	6
					Financiero S/.	0.00	3,216.59	0.00	48,013.02	45,583.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,813.00
AOI00172800199	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475706.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	6
					Financiero S/.	3,216.59	0.00	0.00	48,013.02	46,163.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,393.00
AOI00172800200	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2480537.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	210301 : MACUSANI	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

AOI00172800201	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2480603.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210201 : AZANGARO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	27,771.63	63,109.57	16,266.86	0.00	0.00	0.00	477.50	0.00	6,941.55	0.00	478,921.89	593,489.00
AOI00172800202	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	210601 : HUANCANE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	51,580.82	63,283.80	14,947.83	0.00	0.00	0.00	12,853.96	0.00	19,506.73	0.00	481,691.86	643,865.00
AOI00172800203	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,297.74	0.00	23,819.34	0.00	0.00	19,527.79	35,631.32	32,983.34	32,983.34	8,485.18	19,148.63	69,477.32	250,354.00
AOI00172800204	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2481404.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	6
					Financiero S/.	22,173.76	0.00	0.00	22,173.76	22,173.76	44,347.52	28,250.76	22,173.76	19,265.92	0.00	0.00	202,733.00	
AOI00172800205	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2481449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1255 WALTER PENALOZA RAMELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	48,013.02	48,013.02	26,608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,635.00
AOI00172800206	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2481555.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 145 INDEPENDENCIA AMERICANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	8,297.74	23,679.82	0.00	0.00	19,807.92	24,873.16	34,030.08	34,030.08	4,840.28	19,148.63	74,457.29	243,165.00
AOI00172800207	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2481775.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	8,297.74	19,285.06	0.00	0.00	12,520.37	27,226.00	30,391.79	36,286.84	7,779.71	19,148.63	83,354.86	244,291.00
AOI00172800208	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	061001 : PEDRO GALVEZ	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	7
					Financiero S/.	54,915.74	0.00	0.00	56,417.61	39,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,918.00
AOI00172800209	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	8,297.74	22,493.93	0.00	0.00	13,006.38	24,873.16	35,974.35	35,974.35	4,644.32	19,148.63	78,538.14	242,951.00
AOI00172800211	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 : SANTIAGO DE SURCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	43,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,608.00
AOI00172800212	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	44,833.39	44,833.39	62,550.27	0.00	0.00	41,512.40	9,743.40	57,981.69	57,981.69	0.00	34,521.71	282,579.06	636,537.00
AOI00172800213	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482810.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120501 : JUNIN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	7
					Financiero S/.	56,417.60	56,417.60	23,181.92	26,768.17	20,385.85	30,442.04	71,323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,937.00
AOI00172800214	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2483701.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°	150202 : PARAMONGA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	7
					Financiero S/.	54,915.74	0.00	0.00	56,417.61	3,471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.00

AOI00172800215	21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485212.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 046 VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	6
					Financiero S/.	0.00	3,216.59	0.00	48,013.02	48,013.02	10,223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,466.00
AOI00172800216	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485232.MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTÍN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	080301 : ANTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	32,462.37	63,283.80	16,425.81	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	6,425.00	0.00	525,261.37	643,865.00
AOI00172800217	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 166 KAROL WOJTYŁA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	8,297.74	21,238.29	0.00	0.00	17,395.84	24,873.16	32,776.93	32,776.93	5,937.66	19,148.63	80,222.82	242,668.00
AOI00172800218	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	25,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,249.00	43,608.00
AOI00172800219	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHISCICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	6
					Financiero S/.	25,338.66	0.00	0.00	25,338.66	25,338.66	25,338.66	50,677.32	31,415.66	25,338.66	11,560.72	0.00	0.00	220,347.00
AOI00172800220	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485549.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 : SANTIAGO DE SURCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,349.00
AOI00172800221	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	6
					Financiero S/.	0.00	3,216.59	0.00	48,013.02	35,595.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,825.00
AOI00172800222	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2487501.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 109 INCA MANCO CAPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	8,297.74	20,940.61	0.00	0.00	13,169.45	24,873.16	32,289.92	32,289.92	7,113.45	19,148.63	83,815.12	241,938.00
AOI00172800223	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2487949.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1124 JOSÉ MARTÍ EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	12,514.76	755.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00
AOI00172800224	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2488279.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 101-1166 LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
AOI00172800225	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2488285.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SAN FELIPE EN EL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	38,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,135.00
AOI00172800226	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2488856.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130202 : CHICAMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	7
					Financiero S/.	54,915.74	0.00	0.00	56,417.61	56,417.61	6,964.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,715.00
AOI00172800227	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2488993.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CATAFORA JULI DEL DISTRITO DE	210401 : JULI	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	51,580.82	63,283.80	9,161.09	0.00	0.00	0.00	7,135.81	0.00	13,599.86	0.00	448,727.62	593,489.00

AOI00172800228	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2488994.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE JULIO UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120201 : CONCEPCION	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	7
					Financiero S/.	56,417.60	56,417.60	21,059.08	37,723.48	20,385.85	30,442.04	89,430.35	0.00	0.00	0.00	0.00	311,876.00
AOI00172800229	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489000.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE FE Y ALEGRÍA 24, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	44,317.26	44,317.26	69,391.27	0.00	0.00	41,034.50	10,857.62	57,356.67	57,356.67	0.00	34,124.29	324,108.46
AOI00172800230	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489002.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	211301 : YUNGUYO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	29,351.74	64,503.45	8,757.70	0.00	0.00	0.00	17,782.80	0.00	23,928.95	0.00	499,540.36
AOI00172800231	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489010.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210402 : DESAGUADERO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	8,583.41	63,806.51	28,603.98	0.00	0.00	0.00	11,102.37	0.00	17,036.58	0.00	514,732.15
AOI00172800232	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489023.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120901 : CHUPACA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
					Financiero S/.	56,417.60	56,417.60	21,347.20	13,279.17	22,231.76	33,198.53	88,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	291,694.00
AOI00172800233	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489032.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	44,317.26	44,317.26	59,012.52	0.00	0.00	41,034.50	10,680.82	57,356.67	57,356.67	0.00	34,124.29	262,013.01
AOI00172800234	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489056.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
					Financiero S/.	25,338.66	0.00	0.00	25,338.66	25,338.66	25,338.66	50,677.32	31,415.66	25,338.66	25,338.66	25,338.66	1,591.40
AOI00172800235	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2433311.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	2	4	3	3	3	0	0	0	0	3	0
					Financiero S/.	15,833.49	635.87	47,381.92	24,545.45	24,545.45	24,545.45	36,090.91	24,545.45	24,545.45	31,440.47	42,440.47	183,418.62
AOI00172800236	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2455343.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 126 JAVIER PÉREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0.00	3,787.22	61,062.43	13,066.12	26,566.12	26,566.12	41,132.24	26,566.12	26,566.12	5,875.65	0.00	81,910.86
AOI00172800237	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475599.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0.00	7,173.74	74,308.53	6,629.09	16,629.09	16,629.09	21,258.18	16,629.09	16,629.09	17,905.81	18,500.00	100,807.29
AOI00172800239	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475656.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1221 MARIA PARADO DE BELLO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
AOI00172800240	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2456100.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 2025, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	10,166.42	6,000.00	53,974.79	41,237.33	36,237.33	15,237.33	20,474.66	35,237.33	19,358.81	0.00	0.00	237,924.00
AOI00172800241	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2456389.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	12,166.42	14,000.00	76,819.08	26,237.33	31,237.33	31,237.33	46,474.66	31,237.33	21,237.33	12,413.52	27,198.49	3,665.18
AOI00172800242	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	3	3	3	3	0	0	0	3	0	0	3

	EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	20,000.00	10,000.00	58,351.90	33,840.23	33,840.23	33,840.23	39,680.46	33,840.23	33,840.23	22,765.55	52,765.55	343,068.39	715,833.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2457231.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3065 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	2	4	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21
AOI00172800245	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475706.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	3	3	3	0	0	0	3	0	0	3	18
AOI00172800246	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2457878.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 1268 GUSTAVO MOHME LLONA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	56,351.90	35,840.23	45,840.23	35,840.23	41,680.46	35,840.23	35,840.23	30,765.54	58,765.55	287,068.40	663,833.00
AOI00172800247	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2459062.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 : SAN MARTIN DE PORRES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	3	3	3	0	0	0	3	0	0	3	18
AOI00172800248	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480603.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210201 : AZANGARO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	64,857.46	20,840.23	35,840.23	25,840.23	31,680.46	25,840.23	25,840.23	36,304.79	36,304.79	412,034.35	715,383.00
AOI00172800249	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	210601 : HUANCANE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	2	4	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21
AOI00172800250	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	45,833.49	635.87	57,138.78	24,545.45	24,545.45	24,545.45	59,090.91	24,545.45	14,545.45	35,146.88	78,146.88	149,410.94	538,131.00
AOI00172800251	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2460031.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00172800252	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2481404.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	11,167.70	9,155.37	42,208.59	13,500.00	22,000.00	22,000.00	50,500.00	5,000.00	5,000.00	8,346.74	8,346.74	176,974.86	374,200.00
AOI00172800253	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2461341.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00172800254	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2481449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1255 WALTER PEÑALOZA RAMELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,167.70	13,655.37	42,282.66	24,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	24,000.00	5,000.00	18,346.74	8,346.74	23,000.79	299,800.00
AOI00172800255	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2481555.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 145 INDEPENDENCIA AMERICANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00172800256	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150134 : SAN LUIS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	35,000.00	15,173.89	79,086.31	20,629.09	20,629.09	20,629.09	25,258.18	20,629.09	20,629.09	2,405.72	0.00	257,029.45	517,099.00
AOI00172800257	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2481775.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00172800258					Financiero S/.	4,166.42	0.00	94,363.70	5,237.33	36,237.33	15,919.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,924.00
AOI00172800259					Fisico	3	2	4	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21
AOI00172800260					Financiero S/.	33,833.49	10,635.87	53,953.10	22,545.45	32,545.45	32,545.45	55,090.91	32,545.45	22,545.45	20,423.52	34,423.52	378,022.34	729,110.00
AOI00172800261					Fisico	0	3	3	3	3	0	0	0	3	0	0	3	18
AOI00172800262					Financiero S/.	4,000.00	4,000.00	55,240.79	20,840.23	26,665.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,747.00
AOI00172800263					Fisico	0	3	3	3	3	0	0	0	3	0	0	3	18
AOI00172800264					Financiero S/.	10,000.00	12,000.00	73,274.12	36,506.22	35,840.22	25,840.22	31,680.44	25,840.22	25,840.22	22,765.50	32,765.50	494,779.34	827,132.00
AOI00172800265					Fisico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00172800266					Financiero S/.	0.00	3,787.22	69,086.31	24,566.12	24,566.12	24,566.12	29,132.24	24,566.12	24,566.12	44,875.66	6,000.00	37,386.97	313,099.00
AOI00172800267					Fisico	0	6	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12
AOI00172800268					Financiero S/.	0.00	0.00	83,064.01	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	33,976.04	28,976.04	86,207.91	347,224.00
AOI00172800269					Fisico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00172800270					Financiero S/.	10,000.00	13,787.22	45,530.75	24,566.12	24,566.12	24,566.12	29,132.24	24,566.12	24,566.12	23,875.66	27,000.00	40,942.53	313,099.00

	DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DEL PIP 2465018.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 0132 TORBIO DE LUCURAGA Y HEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	36		
AOI00172800260	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	061001 : PEDRO GALVEZ	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	3,787.22	70,752.97	28,566.12	28,566.12	28,566.12	43,132.24	28,566.12	28,566.12	16,875.59	0.00	35,720.38	313,099.00
AOI00172800261	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	0	0	3	0	0	3	0	21
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2465785.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	24,581.27	32,340.91	28,352.00	14,181.82	40,181.82	24,181.82	32,363.64	24,181.82	24,181.82	11,595.35	11,595.35	82,197.38	349,935.00
AOI00172800263	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2465785.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	6,000.00	3,723.28	75,530.75	7,566.12	22,566.12	22,566.12	27,132.24	22,566.12	22,566.12	25,875.73	20,000.00	129,006.40	385,099.00
AOI00172800264	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2465785.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N° 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	7,173.74	73,725.20	18,129.09	23,629.09	23,629.09	38,258.18	23,629.09	23,629.09	10,405.83	8,000.00	62,890.60	313,099.00
AOI00172800265	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N° 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	2	4	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482810.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120501 : JUNIN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	12,833.49	10,635.87	49,172.11	22,545.45	22,545.45	10,898.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,631.00
AOI00172800266	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482810.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120501 : JUNIN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	3	3	3	3	0	3	0	0	3	0	21
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	24,000.00	24,000.00	106,720.45	66,797.24	58,797.24	38,797.24	53,566.32	38,797.24	38,797.24	29,581.04	26,345.99	0.00	506,200.00
AOI00172800268	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	2	4	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	12,833.49	9,635.87	82,674.52	18,545.45	18,545.45	18,545.45	27,090.91	18,545.45	18,545.45	17,160.22	17,160.22	522,733.52	782,016.00
AOI00172800269	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 394-1 Y N° 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	14,166.42	0.00	102,141.39	41,237.33	33,237.33	33,237.33	38,474.66	23,429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	285,924.00
AOI00172800270	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 394-1 Y N° 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150128 : RIMAC	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERRENAFE - PROVINCIA DE FERRENAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140201 : FERRENAFE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	15,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
AOI00172800271	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERRENAFE - PROVINCIA DE FERRENAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140201 : FERRENAFE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	19,581.24	27,340.87	44,928.71	17,181.82	34,605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,638.00
AOI00172800272	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	3	3	3	0	0	0	3	0	0	3	18
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2483701.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150202 : PARAMONGA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	10,000.00	28,000.00	74,907.46	39,840.23	43,840.23	29,840.23	35,680.46	29,840.23	29,840.23	22,765.55	30,765.54	463,512.84	838,833.00
AOI00172800273	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2483701.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150202 : PARAMONGA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	14,581.27	22,340.83	33,745.91	30,181.82	58,181.82	34,181.82	42,363.64	24,181.82	24,181.82	21,595.38	15,624.87	0.00	321,161.00
AOI00172800274	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	2	4	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485212.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	12,833.49	18,635.87	42,283.21	34,545.45	24,545.45	24,545.45	39,090.91	24,545.45	24,545.45	48,146.87	76,146.87	130,151.53	500,016.00
AOI00172800275	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485212.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	3	3	3	0	0	0	3	0	0	3	18
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485232.MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN	080301 : ANTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	54,092.64	39,840.22	45,840.22	35,840.22	33,680.44	27,840.22	27,840.22	30,765.50	40,765.50	255,326.82	611,832.00
AOI00172800276	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485232.MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN	080301 : ANTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

	EDUCATIVA AGUSTÍN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO			Financiero S/.	13,667.70	1,155.37	12,875.26	15,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	17,346.74	8,346.74	121,408.19	299,800.00
AOI00172800277	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0.00	7,173.74	79,808.53	25,629.11	25,629.11	25,629.11	30,258.22	25,629.11	25,629.11	46,406.12	21,306.84	0.00
AOI00172800278	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	80,952.90	15,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	15,000.00	14,975.97	14,975.97	136,963.16
AOI00172800279	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	10,000.00	11,173.74	66,864.08	17,629.09	27,629.09	27,629.09	42,258.18	27,629.09	27,629.09	15,405.97	16,000.00	23,251.58
AOI00172800280	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9
					Financiero S/.	6,000.00	6,000.00	69,397.34	10,602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800281	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	4,166.42	15,000.00	74,419.24	15,237.33	26,237.33	26,237.33	38,974.66	26,237.33	26,237.33	22,413.52	10,763.51	0.00
AOI00172800282	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	2	4	3	3	3	0	0	0	3	0	21
					Financiero S/.	6,833.49	14,635.87	73,674.16	11,545.45	17,545.45	17,545.45	25,090.91	17,545.45	17,545.45	15,874.47	19,874.47	479,271.38
AOI00172800283	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485549.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 : SANTIAGO DE SURCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	6	3	3	3	0	0	0	0	0	0	15
					Financiero S/.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800284	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2473874.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6011 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	17,166.42	0.00	71,130.35	19,237.33	19,237.33	19,237.33	34,474.66	19,237.33	25,237.33	12,413.52	27,198.49	57,353.91
AOI00172800285	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	3	3	3	3	0	0	3	0	0	3	18
					Financiero S/.	8,000.00	8,000.00	41,907.46	36,840.21	37,840.21	26,255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800286	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2474099.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	4,166.42	0.00	17,143.51	13,737.33	35,237.33	24,237.33	10,474.66	5,237.33	5,237.33	2,413.52	7,198.49	30,840.75
AOI00172800287	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2487501.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 109 INCA MANCO CAPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0.00	27,054.67	76,141.86	17,629.09	27,629.09	27,629.09	32,258.18	27,629.09	27,629.09	14,405.97	13,000.00	22,092.87
AOI00172800288	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0.00	7,173.74	64,864.08	16,629.09	26,629.09	26,629.09	41,258.18	26,629.09	26,629.09	22,405.99	10,000.00	44,251.56
AOI00172800290	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150125 : PUENTE PIEDRA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	2	4	3	3	0	0	0	0	3	0	21
					Financiero S/.	12,834.25	10,635.87	56,785.22	24,545.45	24,545.45	24,545.45	59,090.91	24,545.45	24,545.45	46,423.50	56,423.50	217,677.50
AOI00172800293	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488856.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE	130202 : CHICAMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	0	0	3	0	0	3	21
					Financiero S/.	11,581.24	28,316.77	40,874.67	0.00	0.00	0.00	50,363.64	40,181.82	40,181.82	25,299.58	29,299.58	109,291.88

	CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488993.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CACACORA JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210401 : JULI	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
AOI00172800294					Financiero S/.	7,167.70	11,155.37	44,986.37	45,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	35,000.00	5,000.00	28,346.74	24,346.74	797.08	281,800.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	2	4	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21
AOI00172800295					Financiero S/.	16,833.49	15,635.87	63,326.38	14,545.45	29,545.45	29,545.45	74,090.91	29,545.45	29,545.45	63,423.49	71,423.49	225,008.12	662,469.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475458.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 2029 SIMÓN BOLIVAR Y CEBASIMÓN BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 : SAN MARTIN DE PORRES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	2	4	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21
AOI00172800296					Financiero S/.	42,833.49	25,635.87	53,805.43	24,545.45	24,545.45	24,545.45	59,090.91	24,545.45	24,545.45	24,146.86	44,146.86	218,244.33	590,631.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488994.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 9 DE JULIO UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120201 : CONCEPCION	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	3	3	3	3	3	0	0	0	3	0	0	18
AOI00172800297					Financiero S/.	16,000.00	16,000.00	48,924.53	41,797.24	36,797.24	36,797.24	22,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 8184 SAN BENITO - DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	2	4	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21
AOI00172800298					Financiero S/.	57,833.49	10,635.87	49,229.92	33,545.45	33,545.45	33,545.45	57,090.91	33,545.45	33,545.45	30,146.88	103,146.88	205,224.80	681,036.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489000.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE FE Y ALEGRIA 24, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00172800299					Financiero S/.	10,166.53	0.00	77,233.79	22,237.35	33,237.35	33,237.35	38,474.70	33,237.35	26,098.58	0.00	0.00	0.00	273,923.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489002.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	211301 : YUNGUYO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00172800301					Financiero S/.	1,167.70	5,155.37	46,208.59	65,000.00	35,000.00	35,000.00	34,268.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,800.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475512.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00172800302					Financiero S/.	10,000.00	3,787.22	47,419.64	21,566.12	21,566.12	21,566.12	36,132.24	21,566.12	21,566.12	15,875.65	10,000.00	82,053.65	313,099.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489010.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210402 : DESAGUADERO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00172800303					Financiero S/.	1,167.70	19,133.59	44,914.69	18,000.00	21,000.00	21,000.00	32,000.00	25,000.00	5,000.00	18,346.74	12,346.74	36,290.54	254,200.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489023.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120901 : CHUPACA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	3	3	3	3	0	0	3	0	0	0	3	18
AOI00172800304					Financiero S/.	4,000.00	4,000.00	0.00	13,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,907.00	77,400.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489032.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00172800305					Financiero S/.	4,152.87	0.00	82,590.58	24,237.33	22,237.33	11,237.33	11,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,922.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489056.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	2	4	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21
AOI00172800306					Financiero S/.	24,833.57	606.84	73,116.96	22,545.45	28,545.45	28,545.45	47,090.91	28,545.45	28,545.45	25,591.45	31,591.45	379,444.57	719,003.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475527.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AOI00172800307					Financiero S/.	10,000.00	13,787.29	79,169.64	29,566.12	34,566.12	34,566.12	35,712.24	24,566.12	14,566.12	20,375.68	15,000.00	1,223.55	313,099.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475546.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE 2100 JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 : COMAS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	2	4	3	3	3	0	0	0	0	3	0	21
AOI00172800308					Financiero S/.	2,833.49	635.87	35,161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,631.00

AOI00172800309	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489076.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	250301 : PADRE ABAD	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	56,417.60	56,417.60	61,120.13	20,694.52	16,791.59	24,528.04	103,371.82	41,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	380,342.00
AOI00172800311	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489076.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	250301 : PADRE ABAD	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	3	0	21
					Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	93,721.55	61,532.23	38,797.23	4,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,200.00
AOI00172800312	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480537.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	210301 : MACUSANI	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	1,167.70	5,155.37	47,541.92	20,000.00	25,000.00	25,000.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	18,346.74	2,388.27	0.00	214,600.00
AOI00172800389	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140201 : FERREÑAFE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	8
					Financiero S/.	54,915.74	0.00	0.00	56,417.61	56,417.61	6,964.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,715.00
AOI00172800479	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480537.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	210301 : MACUSANI	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	12,154,328.58	2,472,580.49	185.74	0.00	0.00	0.00	25,711.45	0.00	1,053,919.39	185,985.77	20,297,906.58	36,190,618.00
AOI00172800471	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150134 : SAN LUIS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	14,160.00	910,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,090.00
AOI00172800477	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2481555.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 145 INDEPENDENCIA AMERICANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	11,347,460.72	2,451,534.01	3,878,087.99	991,135.81	681,502.75	3,894,227.44	152,622.24	1,079,333.73	0.00	200,039.25	66,679.75	35,881,056.31	60,623,680.00
AOI00172800473	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2487501.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 109 INCA MANCO CÁPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	6,639,706.39	110,485.86	2,415,226.78	560,250.33	490,419.56	2,132,605.41	428,615.28	831,306.75	0.00	273,167.03	91,055.68	20,092,507.93	34,065,347.00
AOI00172800474	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2459062.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 : SAN MARTIN DE PORRES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	6
					Financiero S/.	26,067.90	0.00	0.00	26,067.90	26,067.90	26,067.90	32,144.90	26,067.90	1,642.60	0.00	0.00	0.00	164,127.00
AOI00172800479	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BASICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800480	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2462240.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 7207 MARISCAL RAMON CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800481	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150134 : SAN LUIS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800485	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 394-1 Y N 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150128 : RIMAC	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800483	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00

AOI00172800484	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2475656.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800485	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 : SANTIAGO DE SURCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800486	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800487	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2485549.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 70700 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 : SANTIAGO DE SURCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800488	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2487949.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1124 JOSE MARTI EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800489	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2488279.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 101-1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800490	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2455491.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN Y BASICA ALTERNATIVA CEBA-JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800491	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2475493.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE, DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150111 : EL AGUSTINO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800492	LIQUIDACION DE OBRA DEL PIP 2488285.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SAN FELIPE EN EL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 : COMAS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800493	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2480603.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210201 : AZANGARO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Financiero S/.	0.00	219,048.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,049.00
AOI00172800494	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	210601 : HUANCANE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Financiero S/.	0.00	170,474.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,687.00
AOI00172800495	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485232.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	080301 : ANTA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Financiero S/.	0.00	59,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,442.00
AOI00172800496	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2488993.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORD CATACORA JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210401 : JULI	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Financiero S/.	0.00	8,904.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.00
AOI00172800497	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2489002.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	211301 : YUNGUYO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Financiero S/.	0.00	17,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,465.00
AOI00172800498	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2489010.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	210402 : DESAGUADERO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Financiero S/.	0.00	18,638.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,789.00

	TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE HUNO																	
	INDICACION DE OBRA DEL PIP 2465303. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
AOI00172800499					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00	
AOI00172800500	GESTIÓN DEL PEIP - OTROS GASTOS DE GESTIÓN 2520537.PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	103,275.00	103,275.00	103,275.00	103,275.00	103,275.00	103,275.00	103,275.00	103,275.00	929,475.00	
AOI001728005005	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2433311.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	10,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,172.00	
AOI001728005005	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2433311.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00	
AOI001728005004	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2455343.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 126 JAVIER PÉREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI001728005005	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2457231.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3065 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00	
AOI001728005005	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2457231.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3065 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI001728005005	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2457878.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 1268 GUSTAVO MOHME LLONA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00	
AOI001728005008	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2459062.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.00	
AOI001728005009	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBa - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,545.00	
AOI001728005010	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2460031.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	81,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,345.00	
AOI001728005011	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2461341.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	
AOI001728005012	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2462240.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 7207 MARISCAL RAMON CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,992.00	
AOI001728005011	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150134 : SAN LUIS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,207.00	208,207.00	
AOI001728005014	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP 2465785.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0142 MARTIR	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	

	DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00172800515	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,185.00
AOI00172800516	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N 3048 SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800517	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N 3048 SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	131,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,944.00
AOI00172800518	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 394-1 Y N 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150128 : RIMAC	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.96
AOI00172800519	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BASICA ALTERNATIVA CESA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800520	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150114 : LA MOLINA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,334.00
AOI00172800521	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800522	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00
AOI00172800523	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	87,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,279.00
AOI00172800524	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2473874.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 6011 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	126,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,760.00
AOI00172800525	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800526	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	119,956.41	42,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,844.00
AOI00172800527	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00

AOI00172800528	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	13,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,749.00
AOI00172800529	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2475458.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N 2029 SIMÓN BOLIVAR Y CEBASIMÓN BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.00
AOI00172800530	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800531	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 : CARABAYLLO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.00
AOI00172800532	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2475512.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00172800533	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2475546.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE 2100 JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 : COMAS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	15,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,877.00
AOI00172800534	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 : LOS OLIVOS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800535	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475706.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800536	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	141,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,497.00
AOI00172800537	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2481404.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800538	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2481404.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 : INDEPENDENCIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.00
AOI00172800539	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2481449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1255 WALTER PEÑALOZA RAMELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800540	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2482024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	061001 : PEDRO GALVEZ	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	36,003.56	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36,004.00
AOI00172800541	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,704.00	0.00	0.00	0.00	22,704.00

AOI00172800542	DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 : SANTIAGO DE SURCO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,701.00
AOI00172800543	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LUCÍA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERRENAFE - PROVINCIA DE FERRENAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140201 : FERRENAFE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2483701.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,348.91	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.00
AOI00172800544	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485212.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150202 : PARAMONGA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,380.95	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	39,381.00
AOI00172800545	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800546	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150108 : CHORRILLOS	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.09	0.00	0.00	0.00	18,562.91	18,818.00
AOI00172800547	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00
AOI00172800548	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00172800549	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 : ATE	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
AOI00172800550	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00172800551	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
AOI00172800552	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00172800553	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150115 : LA VICTORIA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,076.34	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00
AOI00172800554	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	130202 : CHICAMA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	92,640.95	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	92,641.00
AOI00172800555	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053.00
AOI00172800556	LIQUIDACIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	56,640.00

AOI00172800556		DE BELLA VISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO PIP 2489076.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	250301 : PADRE ABAD	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,893.00
AOI00172800557		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00172800558		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 2475656.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150137 : SANTA ANITA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.00
Centro de Costo:		01.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.																			
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																			
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800007		GESTION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	4	1	1	3	2	3	2	1	2	2	
						Financiero S/.	115,911.94	107,435.42	133,312.86	133,312.86	133,312.86	133,312.86	133,312.86	133,312.86	133,312.86	134,962.86	133,312.86	93,633.90	
Centro de Costo:		01.05 - OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION																	
OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.																			
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																			
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800009		SISTEMA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	7	7	7	7	6	6	6	8	
						Financiero S/.	114,994.39	178,290.33	196,521.56	201,080.86	212,777.18	290,968.91	255,222.91	376,679.71	193,956.91	193,956.91	193,956.91	240,891.42	
Centro de Costo:		01.06 - OFICINA DE ADMINISTRACION																	
OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.																			
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																			
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800397		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	4	2	4	2	2	4	2	2	4	4	32	
						Financiero S/.	86,139.42	139,968.99	154,648.56	139,148.56	144,332.56	139,148.56	139,148.56	144,332.56	134,550.67	0.00	53,762.00	1,414,329.00	
AOI00172800398		ADMINISTRACION DE LA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Financiero S/.	5,029,491.27	0.00	4,537,782.87	4,537,782.87	4,537,782.87	4,537,782.87	4,537,782.87	4,537,782.87	4,537,782.87	4,537,782.87	4,537,782.90	50,407,320.00	
Centro de Costo:		01.07 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																	
OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.																			
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																			
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800005		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ASESORAMIENTO Y OPINIÓN SOBRE ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	9	9	9	8	8	9	9	9	10	10	8	8	
						Financiero S/.	65,027.31	65,144.85	95,682.18	95,682.18	95,682.18	95,682.18	95,682.18	95,682.18	95,682.18	95,682.18	30,564.22	1,021,876.00	
Centro de Costo:		01.06.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																	
OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.																			
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																			
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800006		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	6	2	1	1	1	1	1	0	1	1	
						Financiero S/.	143,732.17	147,827.33	327,693.16	325,093.16	319,193.16	409,135.87	319,193.16	319,193.16	319,193.16	323,278.16	319,193.16	362,874.35	
Centro de Costo:		01.06.02 - UNIDAD DE FINANZAS																	
OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.																			
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																			
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800003		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						Financiero S/.	108,357.54	96,492.59	103,742.95	103,615.67	103,615.67	103,615.67	103,615.67	103,615.67	103,615.67	103,615.67	106,457.56	1,243,976.00	
Centro de Costo:		01.06.03 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																	
OEI.01 FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN.																			
AEI.01.13 Intervenciones de infraestructura y equipamiento efectivas para instituciones educativas.																			
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00172800004		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 : SAN BORJA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	6	5	7	5	5	6	6	5	5	5	5	7	
						Financiero S/.	146,863.83	113,156.32	184,561.75	148,823.50	148,805.14	153,012.50	151,619.50	163,726.30	197,297.38	148,842.62	150,203.20	197,871.96	
AOI00172800500		GESTION ADMINISTRATIVA DE LA PLANILLA REMUNERATIVA EN EL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150101 : LIMA	137 : PLANILLA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	
TOTAL FINANCIERO S/., 1,927,179,589.00																			

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA