



INFORME N°376-2025-OL-GA-MPPSM

A : Abog. WILIAN ALBERTO RIOS TRIGOZO
Gerente Municipal

Atención : ING. JULIO CESAR PAREDES SAAVEDRA
Jefe de la Oficina de Informática y Sistemas

Asunto : EVALUACION AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL II
SEMESTRE DEL AÑO 2024

Fecha : Tarapoto, 08 de abril del 2025.



Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y a la vez informarle lo siguiente:

I. BASE LEGAL


- Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.
- TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, de fecha 31 de diciembre de 2018; y sus modificatorias.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CDN, Plan Anual de Contrataciones.
- Decreto Supremo N° 309-2023-EF que aprueba el valor de la Unidad Impositiva Tributaria para el año 2024.



II. ANTECEDENTES

- Que, mediante Acuerdo de Consejo Municipal N° 126-2023-MPPSM, de fecha 28 de diciembre del 2023, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Provincial de San Martín – Tarapoto para el Ejercicio Fiscal 2024.
- Con, Resolución de Alcaldía N°1081-2023-MPPSM, de fecha 29 de diciembre de 2023, se promulgó el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 del Pliego: Municipalidad Provincial de San Martín – Tarapoto.
- Con, Resolución Gerencial N°006-2024/GM-MPPSM, de fecha 10 de enero de 2024, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones 2024, con 14 contrataciones, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Con, Resolución Gerencial N°083-2024/GM-MPPSM, de fecha 13 de febrero de 2024, se aprueba la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, para la inclusión de 03 procedimiento de selección y exclusión de 02 procedimiento de selección.
- Con, Resolución Gerencial N°098-2024/GM-MPPSM, de fecha 19 de febrero de 2024, se aprueba la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Con, Resolución Gerencial N°122-2024/GM-MPPSM, de fecha 12 de marzo de 2024, se aprueba la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Con, Resolución Gerencial N°128-2024/GM-MPPSM, de fecha 19 de marzo de 2024, se aprueba la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, para la inclusión de 02 procedimiento de selección.





- Con, Resolución Gerencial N°139-2024/GM-MPSM, de fecha 03 de abril de 2024, se aprueba la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, para la inclusión de 02 procedimiento de selección.
- Con, Resolución Gerencial N°156-2024/GM-MPSM, de fecha 29 de abril de 2024, se aprueba la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, para la inclusión de 02 procedimiento de selección.
- Con, Resolución Gerencial N°179-2024/GM-MPSM, de fecha 23 de mayo de 2024, se aprueba la séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Con, Resolución Gerencial N°193-2024/GM-MPSM, de fecha 13 de junio de 2024, se aprueba la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Con, Resolución Gerencial N°237-2024/GM-MPSM, de fecha 25 de julio de 2024, se aprueba la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Con, Resolución Gerencial N°564-2024/GM-MPSM, de fecha 27 de agosto de 2024, se aprueba la décima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Con, Resolución Gerencial N°277-2024/GM-MPSM, de fecha 06 de setiembre de 2024, se aprueba la undécima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, para la inclusión de 02 procedimiento de selección.
- Con, Resolución Gerencial N°358-2024/GM-MPSM, de fecha 12 de diciembre de 2024, se aprueba la duodécima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Con, Resolución Gerencial N°365-2024/GM-MPSM, de fecha 18 de diciembre de 2024, se aprueba la décima tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2024, para la inclusión de 04 procedimiento de selección.




III. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INICIAL

El Plan anual de Contrataciones del año 2024, se aprobó incorporando catorce (14) procedimientos de selección, distribuidas de la siguiente manera:





| TIPO DE PROCEDIMIENTO | CANT. DE PROCEDIMIENTOS | MONTO ESTIMADO S/: | % |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 7 | 1,279,136.57 | 21% |
| COMPRAS POR CATÁLOGO /CONVENIO MARCO | 4 | 317,217.27 | 5% |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 2 | 3,785,249.22 | 63% |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | 1 | 614,257.01 | 10% |
| TOTAL | 14 | 5,995,860.07 | 100% |






| N. REF PAC | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA |
|------------|------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | BIEN | ADQUISICION DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA PCA | 614,257.01 | Recursos Ordinarios | FEBRERO |
| 2 | BIEN | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO | 59,531.47 | Recursos Directamente Recaudados | ENERO |
| 3 | BIEN | ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE - PVL | 785,693.00 | Recursos Ordinarios | ENERO |
| 4 | BIEN | POLLO ENTERO | 88,836.00 | Recursos Ordinarios | ENERO |
| 5 | BIEN | PAPEL BOND 75GR | 74,068.34 | Recursos Directamente Recaudados | ENERO |
| 6 | BIEN | ADQUISICION DEL ALIMENTOS DEL PROGRAMA PANTBC | 205,804.30 | Recursos Ordinarios | ENERO |
| 7 | BIEN | ADQUISICION DE LLANTAS | 74,159.96 | Recursos Directamente Recaudados | MARZO |
| 8 | BIEN | ADQUISICION DE PINTURAS | 109,457.50 | Recursos Directamente Recaudados | MARZO |
| 9 | OBRA | EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, EN EL(LA) PARQUE ASOCIACION VILLA UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 616046.92 | Recursos Determinados | MARZO |
| 10 | OBRA | EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, EN EL(LA) PASAJE BRASIL, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 186,746.29 | Recursos Determinados | JULIO |
| 11 | OBRA | EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA ALAMEDA LA PERUANIDAD DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 2,999,556.22 | Recursos Determinados | ENERO |
| 12 | OBRA | EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVIORIO, EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, DISTRITO DE SAUCE, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 52,625.52 | Recursos Determinados | FEBRERO |
| 13 | CONSULTORIA DE OBRA | SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS JRS. HUAYNA CAPAC CUADRAS DEL 01 AL 03, ULISES REATEGUI CUADRAS 07 Y 08, BELEN TORRES CUADRA 04 Y CALLE LAS MESETAS, EN SECTOR SACHAPUQUIO EN LA CIUDAD DE TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 57,077.54 | Recursos Determinados | ENERO |
| 14 | SERVICIO | ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 72,000.00 | Recursos Determinados | ENERO |



IV. MODIFICACIONES AL PAC: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

El Plan Anual de Contrataciones del año 2024, al segundo semestre del 2024, se realizaron trece (13) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, generaron un total de catorce (14) versiones que permitieron incluir veintitrés (23) contrataciones y excluir dos (02) contrataciones, conforme al siguiente detalle:



En Número de Procedimientos de Selección y en Soles

| Versión | Documento | Fecha de aprobación | Modificaciones al PAC | Objeto | Fecha de Publicación | Inicial | | Inclusión | | Exclusión | | Total Monto | |
|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | S/. | N° Procedimientos de Selección | S/. | N° Procedimientos de Selección | S/. | N° Procedimientos de Selección | S/. | N° Procedimientos de Selección |
| 1 | R.G.M. N° 006-2024-GM/MPSM | 10/01/2024 | Aprobación del PAC 2023 | Bienes, Servicios y Obras | 12/01/2024 | 5,995,860.07 | 14 | | | | | 5,995,860.07 | 14 |
| 2 | R.G.M. N° 083-2024-GM/MPSM | 13/02/2024 | Primera Modificación de PAC | Bienes y Consultoría de Obra | 14/02/2024 | | | 886,299.95 | 3 | 842,770.54 | 2 | 6,039,389.48 | 15 |
| 3 | R.G.M. N° 098-2024-GM/MPSM | 19/02/2024 | Segunda Modificación de PAC | Obras | 22/02/2024 | | | 313,148.61 | 1 | | | 6,352,538.09 | 16 |
| 4 | R.G.M. N° 122-2024-GM/MPSM | 12/03/2024 | Tercera Modificación de PAC | Bienes | 18/03/2024 | | | 132,622.87 | 1 | | | 6,485,160.96 | 17 |
| 5 | R.G.M. N° 128-2024-GM/MPSM | 19/13/2024 | Cuarta Modificación de PAC | Bienes | 20/03/2024 | | | 121,050.00 | 2 | | | 6,606,210.96 | 19 |
| 6 | R.G.M. N° 139-2024-GM/MPSM | 3/04/2024 | Quinta Modificación de PAC | Servicios | 9/04/2024 | | | 574,180.00 | 2 | | | 7,180,390.96 | 21 |
| 7 | R.G.M. N° 156-2024-GM/MPSM | 29/04/2024 | Sexta Modificación de PAC | Biens | 30/04/2024 | | | 335,261.75 | 2 | | | 7,515,652.71 | 23 |
| 8 | R.G.M. N° 179-2024-GM/MPSM | 23/05/2024 | Setima Modificación de PAC | Bienes | 27/05/2024 | | | 74,636.00 | 1 | | | 7,590,288.71 | 24 |
| 9 | R.G.M. N° 193-2024-GM/MPSM | 13/06/2024 | Octava Modificación de PAC | Obra y Consultoría de Obra | 18/06/2024 | | | 3,937,121.06 | 2 | | | 11,527,409.77 | 26 |
| 10 | R.G.M. N° 237-2024-GM/MPSM | 25/07/2024 | Novena Modificación de PAC | Obra | 30/07/2024 | | | 1,007,328.82 | 1 | | | 12,534,738.59 | 27 |
| 11 | R.G.M. N° 564-2023-GM/MPSM | 27/08/2024 | Decima Modificación de PAC | Bienes | 3/09/2024 | | | 112,441.00 | 1 | | | 12,647,179.59 | 28 |
| 12 | R.G.M. N° 277-2024-GM/MPSM | 6/09/2024 | Undecima Modificación de PAC | Consultoría de Obra | 9/09/2024 | | | 280,000.00 | 2 | | | 12,927,179.59 | 30 |
| | R.G.M. N° 358-2024-GM/MPSM | 12/12/2024 | Duodecima Modificación de PAC | Consultoría de Obra | 13/12/2024 | | | 165,200.00 | 1 | | | 13,092,379.59 | 31 |
| | R.G.M. N° 2024-GM/MPSM | 18/12/2024 | Decima Tercera Modificación de PAC | Obra y servicios | 19/12/2024 | | | 6,772,428.85 | 4 | | | 19,864,806.44 | 35 |
| TOTAL | | | | | | 6,995,860.07 | 14 | 14,711,716.91 | 23 | 842,770.54 | 2 | 19,864,806.44 | 35 |

En tal sentido, el Plan Anual de Contrataciones al término del segundo semestre del año 2024, con todas las modificaciones aprobadas, queda establecido de la siguiente manera:

| Tipo de Procedimiento de Selección | PAC INICIAL | MONTO ESTIMADO INICIAL S/. | PAC modificado al II Semestre 2024 | | CANTIDAD | Monto Estimado al II Semestre |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | | INCLUIDOS | EXCLUIDOS | | |
| ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 7 | 1,279,136.57 | 17 | 1 | 23 | 5,837,982.76 |
| COMPRAS POR CATÁLOGO /CONVENIO MARCO | 4 | 317,217.27 | 0 | 0 | 4 | 317,217.27 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 2 | 3,785,249.22 | 2 | 1 | 3 | 12,335,310.53 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | 1 | 614,257.01 | 0 | 0 | 1 | 614,257.01 |
| CONCURSO PUBLICO | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 504,180.00 |
| COMPARACION DE PRECIOS | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 123,236.00 |
| REGIMEN ESPECIAL | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 132,622.87 |
| TOTAL | 14 | 5,995,860.07 | 23 | 2 | 35 | 19,864,806.44 |

V. EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024 – II SEMESTRE

La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al término del II semestre del año 2024, presenta el siguiente resumen:



| PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PROGRAMADO % CONVOCADO | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | PROGRAMADO | | CONVOCADO | | PENDIENTE DE EJECUCION | | PORCENTAJE DE EJECUCION | |
| | CANT. | MONTO ESTIMADO | CANT. | MONTO ADJUDICADO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO |
| ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 23 | 5,837,982.76 | 23 | 2,932,871.82 | 0 | 2,905,110.94 | 100% | 50% |
| COMPRAS POR CATÁLOGO /CONVENIO MARCO | 4 | 317,217.27 | 4 | 305,620.29 | 0 | 11,596.98 | 100% | 96% |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 3 | 12,335,310.53 | 3 | 6,312,611.64 | 0 | 6,022,698.89 | 100% | 51% |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | 1 | 614,257.01 | 1 | 176,975.96 | 0 | 437,281.05 | 100% | 29% |
| CONCURSO PUBLICO | 1 | 504,180.00 | 1 | 499,000.00 | 0 | 5,180.00 | 100% | 99% |
| COMPRACION DE PRECIOS | 2 | 123,236.00 | 2 | 123,221.00 | 0 | 15.00 | 100% | 100% |
| REGIMEN ESPECIAL | 1 | 132,622.87 | 1 | 132,622.87 | 0 | 0.00 | 100% | 100% |
| TOTAL | 35 | 19,864,806.44 | 35 | 10,482,923.58 | 0 | 9,381,882.86 | 100% | 53% |

Nota: Se adjunta Anexo N° 01, detalla todos los procesos CONVOCADOS, NO CONVOCADOS, ADJUDICADOS, CONTRATADOS, DESIERTOS Y RESUELTOS.



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Por lo expuesto, se informa que los procedimientos de selección aprobados en el Plan Anual de Contrataciones 2024, comprende el PAC inicial y sus trece (13) modificaciones al segundo semestre del 2024, de los cuales 35 procesos se han convocado: 04 a través del catálogo electrónico de Perú Compras que se formalizaron mediante la Orden de Compra y treinta y uno (31) fueron a través de procedimientos de selección.
- La ejecución presupuestal es del 53% y ejecución cuantificable es del 100% comparando los procedimientos de selección programados con los procedimientos adjudicados y/o contratados.
- De los treinta y uno (31) procedimientos de selección convocados: veintidós (22) llegaron a formalizarse a través de la suscripción del contrato correspondiente, un (01) procedimiento se encuentran en etapa de consentimiento de buena pro, un (01) procedimiento se encuentran en etapa para presentación de ofertas, dos (02) procedimientos se encuentran en etapa para la absolución de consultas y observaciones, dos (02) procedimientos se encuentran en etapa para la formulación de consultas y observaciones, dos (02) procedimientos se declaró desierto y un (01) procedimiento se resolvió contrato.
- Se recomienda derivar a la oficina competente para informar el cumplimiento acerca de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, a fin de que se proceda a su evaluación correspondiente en función a las metas y objetivos institucionales.

Es todo cuanto debo informarle para los fines pertinentes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
C.P.C. Laidi Jimenez Rivas
JEFE DE LOGÍSTICA

ANEXO 1

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION CONVOCADOS, NO CONVOCADOS, ADJUDICADOS, CONTRATADOS Y DESIERTOS - 2024

| N. REF PAC | OBJETO DE CONTRATACION | DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | INCLUSION | EXCLUSION | DOCUMENTO QUE APRUEBA O AUTORIZA LA MODIFICACION | Tipo de Proceso | N° PROCESO | CONVOCATORIA | OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO | POSTOR ADJUDICADO | MONTO ADJUDICADO | FECHA CONTRATO | SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION |
|---------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | BIEN | ADQUISICION DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA PCA | 614,257.01 | Recursos Ordinarios | FEBRERO | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°006-2024-MPSM | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SIE-SIE-1-2024-MPSM/OEC-1 | 12/02/2024 | 20/02/2024 | APLEZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C - APLEZA S.A.C. - 20600782518 | 176,975.96 | 5/03/2024 | EJECUTADO |
| 2 | BIEN | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO | 59,531.47 | Recursos Directamente Recaudados | ENERO | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°006-2024-MPSM | COMPRAS POR CATALOGO - CONVENIO MARCO | ORDEN DE COMPRA N°0000076 | 6/02/2024 | 6/02/2024 | LAMP FULL-PC E.I.R.L | 53,358.70 | 6/02/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000206 | 28/02/2024 | 28/06/2024 | LEKKOR COORPORATION E.I.R.L | 1,123.92 | 28/02/2024 | EJECUTADO |
| 3 | BIEN | ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE - PVL | 785,693.00 | Recursos Ordinarios | ENERO | | X | RESOLUCION GERENCIAL N°083-2024-MPSM | LICITACION PUBLICA | | | | | | | SE EXCLUYÓ |
| 4 | BIEN | POLLO ENTERO | 88,836.00 | Recursos Ordinarios | ENERO | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°006-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-2-2024-MPSM/OEC-2 | 12/03/2024 | 27/03/2024 | | | | DESIERTO |
| 5 | BIEN | PAPEL BOND 75GR | 74,068.34 | Recursos Directamente Recaudados | ENERO | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°006-2024-MPSM | COMPRAS POR CATALOGO - CONVENIO MARCO | ORDEN DE COMPRA N°0000081 | 6/02/2024 | 6/02/2024 | GRUPO COMSITEL S.A.C | 47,153.28 | 6/02/2024 | EJECUTADO |
| 6 | BIEN | ADQUISICION DEL ALIMENTOS DEL PROGRAMA PANTBC | 205,804.30 | Recursos Ordinarios | ENERO | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°006-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-3-2024-MPSM/OEC-1 | 13/02/2024 | 23/02/2024 | EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS SHILCAYO S.A.C. | 51,922.50 | 5/03/2024 | RESUELTO |
| 7 | BIEN | ADQUISICION DE LLANTAS | 74,159.96 | Recursos Directamente Recaudados | MARZO | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°006-2024-MPSM | COMPRAS POR CATALOGO - CONVENIO MARCO | ORDEN DE COMPRA N°0000352 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | REPRESENTACIONES SAN ANTONIO | 2,539.41 | 11/04/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000743 | 4/09/2024 | 4/09/2024 | A&M OFINEX E.I.R.L | 12,953.10 | 4/09/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000744 | 4/09/2024 | 4/09/2024 | A&M OFINEX E.I.R.L | 13,109.76 | 4/09/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000746 | 5/09/2024 | 5/09/2024 | A&M OFINEX E.I.R.L | 3,135.00 | 5/09/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000747 | 5/09/2024 | 5/09/2024 | SN CONSULTING GROUP S.A.C. | 18,140.71 | 5/09/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000748 | 5/09/2024 | 5/09/2024 | SN CONSULTING GROUP S.A.C. | 7,715.19 | 5/09/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000750 | 5/09/2024 | 5/09/2024 | SN CONSULTING GROUP S.A.C. | 2,372.32 | 5/09/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000751 | 5/09/2024 | 5/09/2024 | SN CONSULTING GROUP S.A.C. | 2,732.69 | 5/09/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000834 | 2/10/2024 | 2/10/2024 | NAGA DISTRIBUIDORES E.I.R.L | 16,200.28 | 2/10/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000848 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL MEDELI S.A.C. | 5,331.24 | 11/10/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000858 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | NAGA DISTRIBUIDORES E.I.R.L | 32,133.37 | 16/10/2024 | EJECUTADO |
| ORDEN DE COMPRA N°0000870 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | A&M OFINEX E.I.R.L | 6,841.60 | 22/10/2024 | EJECUTADO | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|--------------|----------------------------------|---------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|------------|---|--------------|------------|--|
| 8 | BIEN | ADQUISICION DE PINTURAS | 109,457.50 | Recursos Directamente Recaudados | MARZO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°006-2024-MPSM | COMPRAS POR CATALOGO - CONVENIO MARCO | ORDEN DE COMPRA N°0000175 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | ABEL YSAAC GAMMARRA CHALLCO | 32,000.00 | 23/02/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000176 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | JYKS CORPORATION S.R.L | 38,549.42 | 23/02/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000205 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | LESLEY ZELENY CERRON INGA | 2,017.80 | 28/02/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000391 | 6/05/2024 | 6/05/2024 | OREFER SOLUTIONS S.A.C | 938.10 | 6/05/2024 | EJECUTADO |
| | | | | | | | | | ORDEN DE COMPRA N°0000394 | 6/05/2024 | 6/05/2024 | EDWIN LUIS CERRON HUAMAN | 7,274.40 | 6/05/2024 | EJECUTADO |
| 9 | OBRA | EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, EN EL(LA) PARQUE ASOCIACION VILLA UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 616046.92 | Recursos Determinados | MARZO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°006-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-18-2024-MPSM/CS-1 | 17/12/2024 | | | | | SE ENCUENTRA EN LA ETAPA PARA PRESENTACION DE OFERTAS |
| 10 | OBRA | EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, EN EL(LA) PASAJE BRASIL, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 186,746.29 | Recursos Determinados | JULIO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°006-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-19-2024-MPSM/CS-2 | 17/12/2024 | | | | | SE ENCUENTRA EN LA ETAPA PARA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES |
| 11 | OBRA | EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA ALAMEDA LA PERUANIDAD DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 2,999,556.22 | Recursos Determinados | ENERO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°006-2024-MPSM | LICITACION PUBLICA | LP-SM-1-2024-MPSM/CS-1 | 16/02/2024 | 23/05/2024 | GRUPO LAS PALMERAS E.I.R.L. - 20450312259 | 2,491,157.38 | 18/06/2024 | EJECUTADO |
| 12 | OBRA | EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVOIRIO, EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, DISTRITO DE SAUCE, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 52,625.52 | Recursos Determinados | FEBRERO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°006-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-11-2024-MPSM/CS-1 | 6/06/2024 | 26/06/2024 | SMG CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20601807816 | 59,193.15 | 17/07/2024 | EJECUTADO |
| 13 | CONSULTORIA DE OBRA | SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS JRS. HUAYNA CAPAC CUADRAS DEL 01 AL 03, ULISES REATEGUI CUADRAS 07 Y 08, BELEN TORRES CUADRA 04 Y CALLE LAS MESETAS, EN SECTOR SACHAPUQUIO EN LA CIUDAD DE TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 57,077.54 | Recursos Determinados | ENERO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°083-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | | | | | | | SE EXCLUYÓ |
| 14 | SERVICIO | ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 72,000.00 | Recursos Determinados | ENERO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°006-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-1-2024-MPSM/CS-1 | 24/01/2024 | 6/02/2024 | RIOS CHUQUITAL MARX LENIN - 10441867315 | 72,000.00 | 14/02/2024 | EN EJECUCION |
| 15 | BIEN | SUMINISTRO DE BIEN PARA LA ADQUISICION DE LECHE ENTERA PASTEURIZADA X 1L, PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE - PVL | 440,750.00 | Recursos Ordinarios | FEBRERO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°083-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-4-2024-MPSM/OEC-1 | 14/02/2024 | 4/03/2024 | CONSORCIO AMAZÓNICO DOS : 20600559622 - AGROINDUSTRIAS TRES JOTAS S.A.C. 10412710156 - DELGADO OLANO MARIBEL ROXANA | 440,750.00 | 19/03/2024 | EN EJECUCION |
| 16 | BIEN | SUMINISTRO DE BIEN PARA LA ADQUISICION DE MEZCLA DE HOJUELA DE KIWICHA TOSTADA, SOYA INTEGRAL, QUINUA, AVENA AZUCARADA, PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE - PVL | 250,578.80 | Recursos Ordinarios | FEBRERO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°083-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-5-2024-MPSM/OEC-1 | 14/02/2024 | 4/03/2024 | CORPORACION DE LOS ANDES E.I.R.L. - 20481770182 | 250,578.80 | 15/03/2024 | EN EJECUCION |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|------------|-----------------------|---------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 17 | CONSULTORIA DE OBRA | SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA ALAMEDA LA PERUANIDAD DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CON CUI N°2599030 | 194,971.15 | Recursos Determinados | FEBRERO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°083-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-6-2024-MPSM/CS-1 | 16/02/2024 | 27/02/2024 | CONSORCIO LA PERUANIDAD : 10429065360 - ZAFRA CHAVEZ HENRY ALAN 10436980472 - RIVERA CABRERA HANS PETER | 175,230.00 | 11/03/2024 | EN EJECUCION |
| 18 | OBRA | EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA; REMODELACION DE SEÑALES DE TRAFICO; EN EL(LA) CIRCUITO CERRADO PARA LA PRUEBA DE MANEJO PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, CON CUI N°2629212 | 313,148.61 | Recursos Determinados | FEBRERO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°098-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-7-2024-MPSM/CS-1 | 23/02/2024 | | | | | DESIERTO, CON FECHA 03/05/2024, POR PERDIDA DE BUENA PRO. |
| 19 | BIEN | SUMINISTRO DE ARROZ SUPERIOR PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN | 132,622.87 | Recursos Ordinarios | MARZO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°122-2024-MPSM | REGIMEN ESPECIAL | RES-PROC-1-2024-MPSM/OEC-2 | 5/04/2024 | 12/04/2024 | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS VALLE DEL SISA | 132,622.88 | 17/04/2024 | EN EJECUCION |
| 20 | BIEN | SUMINISTRO DE ARROZ FORTIFICADO PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN. | 72,450.00 | Recursos Ordinarios | MARZO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°128-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA-HOMOLOGADA | AS-Homologacion-SM-1-2024-MPSM/OEC-1 | 20/03/2024 | 2/04/2024 | APLEZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C - APLEZA S.A.C. - 20600782518 | 72,087.75 | 9/04/2024 | EN EJECUCION |
| 21 | BIEN | ADQUISICION DE ADITIVO PARA VEHICULO (UREA) PARA LAS MERCEDES BENZ MODELO ATEGO 1730, ASIGNADOS AL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN. | 48,600.00 | Recursos Determinados | MARZO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°128-2024-MPSM | COMPARACION DE PRECIOS | COMPRESM-1-2024-MPSM/OEC-1 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | MATTVALL E.I.R.L. - 20606842423 | 48,585.00 | 5/04/2024 | EJECUTADO |
| 22 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO, PARA VEHICULOS MAYORES (CAMIONETAS), ASIGNADOS A LA UNIDAD DE SERENAZGO, PERTENECIENTE A LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN. | 70,000.00 | Recursos Determinados | ABRIL | X | RESOLUCION GERENCIAL N°139-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-8-2024-MPSM/OEC-1 | 26/04/2024 | 9/05/2024 | OMEGA AUTOMOTRIZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - OMEGA AUTOMOTRIZ E.I.R.L. - 20601042381 | 59,400.00 | 28/05/2024 | EN EJECUCION |
| 23 | SERVICIO | SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS EN GENERAL A TODO COSTO, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL AREA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREA DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN. | 504,180.00 | Recursos Determinados | ABRIL | X | RESOLUCION GERENCIAL N°139-2024-MPSM | CONCURSO PUBLICO | CP-SM-1-2024-MPSM/CS-1 | 22/04/2024 | 9/10/2024 | OMEGA AUTOMOTRIZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - OMEGA AUTOMOTRIZ E.I.R.L. | 499,000.00 | 23/10/2024 | EN EJECUCION |
| 24 | BIEN | CONTRATACIÓN DE ADQUISICION DE BOLSA DE POLIETILENO PARA EL PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES DE LA UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN | 210,359.70 | Recursos Determinados | ABRIL | X | RESOLUCION GERENCIAL N°156-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-10-2024-MPSM/OEC-1 | 30/04/2024 | 16/05/2024 | POLYFLEX GROUP S.A.C. - 20539765061 | 203,347.71 | 6/06/2024 | EJECUTADO |
| 25 | BIEN | CONTRATACION DE ADQUISICION DE LECHE RECONSTITUIDA X 395 GR PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN. | 124,902.05 | Recursos Determinados | ABRIL | X | RESOLUCION GERENCIAL N°156-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-9-2024-MPSM/OEC-1 | 30/04/2024 | 16/05/2024 | COMERCIAL KELLY S.A.C. - 20450107086 | 105,587.30 | 29/05/2024 | EN EJECUCION |
| 26 | BIEN | CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS AGROQUIMICOS PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE GRAS NATURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN | 74,636.00 | Recursos Ordinarios | MAYO | X | RESOLUCION GERENCIAL N°179-2024-MPSM | COMPARACION DE PRECIOS | COMPRESM-4-2024-MPSM/OEC-1 | 3/06/2024 | 3/06/2024 | INVERSIONES MANRIQUE E.I.R.L. - 20450391531 | 74,636.00 | 17/06/2024 | EJECUTADO |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|--------------|---|------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|--|--------------|------------|--|
| 27 | OBRA | EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS Y CELDAS PARA RESIDUOS, REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CON CUI N° 2629371 | 3,822,447.63 | Recursos Ordinarios / Recursos Determinados | JUNIO | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°193-2024-MPSM | LICITACION PUBLICA | LP-SM-2-2024-MPSM/CS-1 | 5/08/2024 | 18/10/2024 | CONSORCIO YACUCATINA : 20608305255 - ARIVANA CONSTRUCTORES E.I.R.L Y 20450422607 - REY CONSTRUCTORES E.I.R.L | 3,821,454.26 | 19/11/2024 | EN EJECUCION |
| 28 | CONSULTORIA DE OBRA | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS Y CELDAS PARA RESIDUOS, REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CON CUI N° 2629371 | 114,673.43 | Recursos Determinados | JUNIO | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°237-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-13-2024-MPSM/OEC-1 | 29/08/2024 | 13/09/2024 | CONSORCIO SUPERVISOR JUAN GUERRA : 20606853247 - EDI CONSTRUCTORES & CONSULTORES E.I.R.L., Y 20450449718 - AYBARSA CONSULTORES E.I.R.L | 96,360.00 | 2/10/2024 | EN EJECUCION |
| 29 | OBRA | EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA, CUNETAS Y SARDINEL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) AV. EL EJERCITO CUADRAS N° 01 Y N° 02, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CON CUI N° 2614589. | 1,007,328.82 | Recursos Ordinarios / Recursos Determinados | JULIO | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°237-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-12-2024-MPSM/OEC-2 | 31/07/2024 | 24/10/2024 | CONSORCIO C&C - OC : 20531460317 - OROMINA CONSTRUCTORES S.A.C., Y 20600716329 - CONSTRUCTORA J H-B SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C Y C J H S.A.C. | 828,374.61 | 20/11/2024 | EN EJECUCION |
| 30 | BIEN | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADOS, CONTRATADOS Y CAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN | 112,441.00 | Recursos Directamente Recaudados | SEPTIEMBRE | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°564-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-16-2024-MPSM/OEC-3 | 25/10/2024 | 15/11/2024 | 10010734377 - SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA | 118,040.00 | 28/11/2024 | EN EJECUCION |
| 31 | CONSULTORIA DE OBRA | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR DERECHO DEL BARRIO HUAYCO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, con CUI N°2627810. | 140,000.00 | Recursos Determinados | SEPTIEMBRE | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°277-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-14-2024-MPSM/OEC-4 | 10/09/2024 | 20/09/2024 | 20601084067 - CSA CONSULTING Y PROJECTS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 130,000.00 | 4/10/2024 | EN EJECUCION |
| 32 | CONSULTORIA DE OBRA | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA PARTE BAJA DEL BARRIO HUAYCO EN LA CIUDAD DE TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN, con CUI N°2620165. | 140,000.00 | Recursos Determinados | SEPTIEMBRE | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°277-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-15-2024-MPSM/OEC-5 | 10/09/2024 | 20/09/2024 | 20601084067 - CSA CONSULTING Y PROJECTS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 130,000.00 | 4/10/2024 | EN EJECUCION |
| 33 | CONSULTORIA DE OBRA | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR BOLOGNESI DE CENTRO POBLADO TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2598552. | 165,200.00 | Recursos Ordinarios | DICIEMBRE | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°358-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-17-2024-MPSM/OEC-6 | 13/12/2024 | 27/12/2024 | CONSORCIO BOLOGNESI : 20542380021 - DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES, Y 20602102620 - BALLADARES INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 140,000.00 | | SE ENCUENTRA EN LA ETAPA PARA CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|--------------|--|-----------|---|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 34 | OBRA | EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO; EN EL(LA) PASAJE LAS ALMENDRAS CDRA N° 01 Y PROLONGACIÓN LAS ALMENDRAS EN LA LOCALIDAD DE TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN, CON CUI N° 2576589. | 788,833.75 | Recursos Ordinarios, Recursos Determinados | DICIEMBRE | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°365-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-20-2024-MPSM/OEC-7 | 19/12/2024 | | | | | SE ENCUENTRA EN LA ETAPA PARA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES |
| 35 | OBRA | EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA ALAMEDA LA PERUANIDAD DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SEGUNDA ETAPA, CON CUI N° 2599030 | 5,513,306.68 | Recursos Determinados | DICIEMBRE | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°365-2024-MPSM | LICTACION PUBLICA | LP-SM-2-2024-MPSM/CS-1 | 26/12/2024 | | | | | SE ENCUENTRA EN LA ETAPA PARA FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES |
| 36 | CONSULTORIA DE OBRA | SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA ALAMEDA LA PERUANIDAD DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SEGUNDA ETAPA, CON CUI N° 2599030 | 406,286.42 | Recursos Determinados | DICIEMBRE | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°365-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-22-2024-MPSM/OEC-7 | 27/12/2024 | | | | | SE ENCUENTRA EN LA ETAPA PARA FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES |
| 37 | SERVICIO | ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA ALAMEDA LA PERUANIDAD DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SEGUNDA ETAPA, CON CUI N° 2599030 | 64,000.00 | Recursos Determinados | DICIEMBRE | X | | RESOLUCION GERENCIAL N°365-2024-MPSM | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-21-2024-MPSM/OEC-7 | 26/12/2024 | | | | | SE ENCUENTRA EN LA ETAPA PARA FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES |

