



**ANEXO Nº 001**

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
BASADO EN RESULTADOS 2026**

<b>1.- FASE DE PREPARACION</b>	<b>Fecha</b>
APROBACION DE LA ORDENANZA – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2026	10 de abril 2025
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO	11 de abril 2025
CONVOCATORIA Y DIFUSION	Del 14 al 25 de abril 2025
IDENTIFICACION E INSCRIPCION DE AGENTES PARTICIPANTES	Del 14 al 25 de abril 2025
PUBLICACION DE AGENTES PARTICIPANTES	25 de abril 2025
ENTREGA DE CREDENCIAL A AGENTES PARTICIPANTES	25 de abril 2025
TALLER CENTRAL DE CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES	28 de abril 2025
<b>2.- FASE DE CONCERTACION</b>	
TALLER DE IDENTIFICACION, PRIORIZACION Y EVALUACIÓN TÉCNICA	02 de mayo 2025
<b>3.- FASE COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO</b>	
ARTICULACION DE POLITICAS Y PROYECTOS GR-GLP-GLD.	abril 2025
<b>4.- FASE FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS</b>	
TALLER DE RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024-2025, ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.	05 de mayo 2025
INFORME FINAL DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL (DOCUMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026) PARA SU ENVÍO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	07 de mayo 2025
REGISTRO DEL PROCESO Y RESULTADOS FINALES EN APLICATIVO INFORMATICO	10 de abril al 07 de mayo 2025