



PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo

Despacho  
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

### **INFORME DE ADICIONALES DE OBRA**

#### **1er TRIMESTRE – 2025**

1	OBRA: "REMODELACIÓN DE MALECÓN TURÍSTICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA USO TURÍSTICO; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN; EN EL(LA) MALECÓN DEL RELOJ PÚBLICO - PUCALLPA DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI- CUI N°2637136"
	Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculado N°01
	Aprobado: R.D. 059-2025-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 12/03/2025
	Monto de Adicional de Obra N°01: S/ 46,553.52 (cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y tres con 52/100 soles) Monto de Deductivo Vinculado N°01: S/ 41,444.78 (cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 78/100 soles)
2	OBRA: SALDO DE OBRA: 'MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA – CITE QUINUA' – SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
	Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculante N°01
	Aprobado: R.D. 043-2025-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 25/02/2025
	Monto de Adicional de Obra N°02: S/. 243,974.00 (Doscientos cuarenta y tres mil novecientos setenta y cuatro con 00/100 soles) Monto de Deductivo Vinculado N°01: S/ 76,584.07 (Setenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro con 07/100 soles)
3	OBRA: "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA – SIPÁN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO – REGIÓN LAMBAYEQUE – SECTOR CENTRO POBLADO SIPÁN"
	Adicional de Obra N°01
	Aprobado: R.D. 022-2025-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 05/02/2025
	Monto de Adicional de Obra N°01: S/ 152,116.60 (ciento cincuenta y dos mil ciento dieciséis con 60/100 soles)