

REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

Siendo las 10.15 horas del día 04 de abril del 2025, se dieron cita en la sala de reuniones de la Oficina de Planeamiento y Prospectiva Estratégica, sito en la Av. Kennedy cuadra 16, los miembros del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo 2026, con el fin de realizar la evaluación técnica de proyectos programados en la cartera de inversiones de la institución, a ser priorizados en el Presupuesto Participativo 2026 del Gobierno Regional de Arequipa.

La reunión se inicia con la presencia de los miembros del equipo técnico o sus representantes, se hace conocer que el Lic. Jean Pierre Escalante ha tenido una emergencia y se reincorporará a la reunión en el transcurso.

Se recuerda que se ha entregado un file a los miembros del equipo técnico con los documentos normativos sobre el Presupuesto Participativo y se indica que en esta reunión se entrega otro file, con la cartera de proyectos programados al 2026, la matriz de evaluación, y otros documentos a ser usados en esta reunión, además los expedientes de cada proyecto propuestos al equipo técnico.

Se informa que por parte de los municipios y organizaciones de la sociedad civil se ha recibido lo siguiente:

57 Propuestas de proyectos en total

De los cuales, 45 están incluidos en la cartera de programación Multianual de inversiones del Gobierno Regional.

2 proyectos están repetidos, es decir, efectivamente hay 43 proyectos propuestos

Además, de 12 propuestas de proyectos que no están en la cartera de proyectos PMI de la entidad.

Se recuerda que en el Decreto supremo 097-2009.EF los criterios establecidos para la evaluación para proyectos regionales son:

1. El monto total del proyecto no debe ser menor a 3' 000,000
2. Debe ser de alcance pluriprovincial, beneficiando a 3 distritos de 2 provincias mínimo,
3. Adicionalmente se podrá considerar que la cobertura en la población objetivo no sea menor al 5% respecto al total de la población de la región.
4. Debe contar con viabilidad en el sistema de inversión pública.

Además, los proyectos deben guardar correspondencia con problemas prioritarios


Los miembros del Equipo Técnico procedieron a revisar y evaluar la cartera de proyectos programados para el 2026.

Hacen la revisión de la cartera de proyectos y encuentra que además de los proyectos propuestos, hay varios proyectos que es necesario agregar, sumando 17 proyectos, que se integran a la matriz para su evaluación, con los cuales, hizo un total de 60 proyectos seleccionados para su evaluación.

Luego de ello, los miembros del equipo técnico hacen las siguientes consideraciones:

- Hay varios proyectos propuestos que no están en la cartera de inversiones del Gobierno Regional al 2026, los que no serán evaluados para no generar expectativas falsas.
- Se considera necesario tener información sobre la situación de los proyectos, sus resultados y avances para hacer una mejor selección.
- Se ve conveniente considerar la situación y nivel de ejecución de los proyectos, para saber si estos pueden ser presupuestados por continuidad.




Benigno Apaza Alvarez
DNI: 80198312
PRESIDENTE A.A.HH. BERLIN

-El equipo técnico a modo de ejemplo hace la evaluación de un proyecto para tener claro el procedimiento a seguir en los demás proyectos.

Siendo las 12.30 los miembros del equipo técnico convienen suspender la reunión, solicitando que se le remita los resúmenes de cada proyecto seleccionado y la matriz de proyectos de forma digital.

Siendo las 9.45 am. del día jueves 10 de abril los miembros del Equipo Técnico se reúnen para continuar con la evaluación técnica de los proyectos

El Lic. Jean Pierre Escalante Díaz, jefe de la Oficina de Planeamiento y Prospectiva Estratégica, inicia con las la bienvenida a todos los miembros del equipo técnico, sus representantes y demás presentes en la reunión.

Seguidamente, se hace un breve recuento de las acciones realizadas en la reunión anterior, señalando que se ha atendido la solicitud remitiendo la información solicitada, enviando una carpeta con los resúmenes del Sistema Nacional de Inversión Pública de los 60 proyectos y la matriz de proyectos con la información sistematizada de cada proyecto y se recuerda los criterios de evaluación del DS. 097-2009

Interviene el señor Gerardo Lovón, dando a conocer algunos criterios adicionales a los ya considerados, dentro de ellos, considerar el estado del Expediente Técnico y Nivel de pobreza, además propone una metodología que ha trabajado en la matriz.

Interviene el Lic. Jean Pierre, realizando la precisión sobre el techo económico a considerar para el presente proceso de Presupuesto Participativo, el cual, asciende a aprox. 35 millones, manifiesta, además, que su posición es acoger los criterios sugeridos, como son: el estado del Expediente Técnico, y el número de beneficiarios, no obstante, lo pone a consideración de la mesa técnica.

El señor Rommel Huarenth interviene manifestando que no está claro el presupuesto del Gobierno Regional y su distribución, que habría intención de sorprender y que habría muestras de corrupción debido al monto de gasto de los proyectos y el número de beneficiados.

El señor Juan Guerrero, realiza algunas precisiones respecto a los proyectos. Así mismo, pone a consideración una relación de proyectos; cuyo criterio principal considerado es el número de beneficiarios.

El señor Josué Rodríguez de la Oficina de Presupuesto, realiza precisiones sobre las diversas fuentes de financiamiento y otros conceptos que conforman el Presupuesto de la entidad, otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, menciona el tratamiento de dicho presupuesto, en la asignación para las inversiones, para la atención de emergencias que equivale al 5% del presupuesto y el saldo programable para efectos del Presupuesto Participativo, el cual, asciende a S/.35 millones.

Con todas las precisiones propositivas para el logro del objetivo, se reinicia la evaluación y análisis de las inversiones priorizadas, considerando los criterios establecidos:

- Se hizo conocer que estaban presentes especialistas de las Gerencias de Agricultura y de Infraestructura de la Sede Central, para que atiendan consultas e informen sobre los avances de los proyectos a evaluar en su sector.
- Se conviene tener en cuenta las propuestas del señor Juan Guerrero, en hacer una evaluación resaltando el número de beneficiarios y la propuesta del señor Gerardo Lovón, tomando en consideración el avance del proyecto e identificar cuales ya cuentan con su programación presupuestal por continuidad.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Benigno Ávila Álvarez
DNI: 80198312
PRESIDENTE FFAA, HH. BERLIN

- Los alcances y exposición de los especialistas, contribuyó para aclarar el estado y avance de los proyectos, luego de las exposiciones solicitaron retirarse de la reunión dejando al equipo continuar con la agenda, ante lo cual, el señor Huarenth, agradeció a nombre del equipo técnico.
- Prosiguiendo con la evaluación, se identificó proyectos que cumplen los criterios y son pluriprovinciales, pero que no son seleccionados por tener ejecución avanzada y no ser necesario su priorización.
- Luego de revisar cada uno de los proyectos en la matriz con la aplicación de los criterios, se tuvo como resultado 6 proyectos que cumplían con los criterios y pasaban la evaluación para su priorización. Seguidamente, el equipo técnico realiza una revisión de proyectos en provincias, cotejando los criterios y resaltando el criterio del problema y brecha al cual se vincula el proyecto, seleccionando 4 proyectos prioritarios para la población de sus provincias.

Luego de la evaluación y selección de proyectos por el equipo técnico, se obtuvo como resultado:

- 10 proyectos de inversión pública seleccionados para su priorización.
- 50 proyectos de inversión pública no seleccionados, por no cumplir los criterios de evaluación y por tener ejecución física que lo hace presupuestable por continuidad.

Habiendo evaluado y seleccionado los proyectos y teniendo en cuenta los costos del proyecto, el presupuesto programado para el 2026 por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, se hizo la asignación de presupuesto a los 10 proyectos seleccionados, de acuerdo con la asignación presupuestal a presupuesto participativo, se alcanzó la suma de 34,721,497 soles.

La selección de proyectos, resultado de la evaluación técnica y su asignación presupuestal, se adjunta a la presente acta.

Se propuso la necesidad de formular proyectos de inversión para la región Arequipa considerando el enfoque territorial que aglutine y articule las necesidades que se presentan en provincias en un proyecto "multiprovincial" para atender la problemática en provincias.

Seguidamente, el equipo técnico teniendo como base los criterios de priorización considerados el año anterior, procedió a realizar una priorización de proyectos a nivel de "propuesta", con el fin de poner a consideración de la próxima asamblea de agentes participantes; a fin de que sea evaluada, confirmada o modificada por la asamblea.

Los resultados de esta priorización preliminar se observan en la relación de proyectos adjunta.

Siendo las 13.30 horas se dio por terminada la presente reunión con la firma de los miembros del equipo técnico.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Oficina Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

LIC. JEAN PIERRE ESCALANTE DIAZ
Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Estratégico

DNI 29624890
SGTEP

5111231532

AEDES

DNI 44478995
OPHI-GR

DNI 29674091
UCS

RUTH HUARENTH CINTY
ONS PASO AL DESARROLLO
29585815

Benigno Aguilar
DNI 801831
PRESIDENTE ALPH. BERLIN

PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 GORE AREQUIPA

Nº Or de	Institución Proponente	Nº Cartera	CODIGO UNICO	NOMBRE INVERSION	Prio	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO (S/)	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/2024 (S/)	% Ejec	PROGRAMACION 2026 (S/)	PROVINCIA	NUM. BENEFICIARIOS	SITUACION ACTUAL FORMATO 12B	UNIDAD EJECUTORA	Crite 1	Crite 2	Crite 3	Prioridad
1	E.Tecnico	97	2470746	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE ESPECIES FORESTALES, EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA Y CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SI	3,520,912	51,300	1.5	1,760,456	MULTI-PROVINCIAL	270.00	[19/03/2025] EL EXPEDIENTE TÉCNICO ES APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA N° 147-2020-GRA/GRAG-AEP DE FECHA 28/12/2020. A LA FECHA SE ESTÁ ACTUALIZANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO. Proyecto apto para inicio de obras previa asignación presupuestal 2024. Se ha solicitado asignación presupuestal mediante Oficio N° 355-2024-GRA/GRAG-AEP-G de fecha 22/03/2024	GOB. REGIONAL GER. AGRICULTURA	5	5	3	13
2	OPMIGR M.Camana	176	2522862	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RIO OCOÑA ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CAMANA Y CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SI	24,751,069	0	0.0	2,500,000	MULTI-PROVINCIAL	2,526.00	[12/02/2025] se tiene el expediente aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA N° 055-2019-GRA/GRAG-AEP en fecha 25/04/2019	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA	3	5	3	11
3	E.Tecnico	175	2635083	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD PÚBLICA EN LABORATORIO REFERENCIAL DE CENTRO POBLADO AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SI	97,851,086	0	0.0	2,500,000	AREQUIPA	1,109,769.00	[27/03/2025] EN TRAMITE DE ELABORACION DEL EXP. TECNICO	GOB. REGIONAL-SEDE CENTRAL	5	5	1	11
4	E.Tecnico	112	2480858	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES- PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SI	109,963,043	482,627	0.4	705,000	CAYLLOMA	62,387.00	[04/03/2025] SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA ACTUALIDAD se tiene un devengado acumulado de S/. 482,627.32 al MES DE MARZO 2025	GOB. REGIONAL-GR. Vivienda, Construcción y Saneamiento	5	1	5	11
5	OPMIGR	109	2305885	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE SERVICIOS DE LAS OFICINAS AGRARIAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA, GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	SI	19,879,838	99,977	0.5	1,500,000	MULTI-PROVINCIAL	59,820.00	[12/02/2025] se tiene el expediente aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA N° 055-2019-GRA/GRAG-AEP en fecha 25/04/2019	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA	3	5	3	11
6	OPMIGR	91	2286267	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - REGION AREQUIPA	SI	75,823,147	6,519,916	8.6	23,500,000	MULTI-PROVINCIAL	878,958.00	[18/03/2025] primera etapa culminada. segunda etapa , será ejecutada bajo la modalidad de obras por impuestos	UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	3	5	1	9
7	MUNI ISLAY	173	2536457	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL EESS PUNTA DE BOMBON - DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SI	20,460,231	0	0.0	850,000	ISLAY	105,810.00	27/03/2025] EN TRAMITE ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO, El presupuesto asignado en el presente año fiscal no será ejecutado en su totalidad, conforme se describe en el Cronogram. Debido a que, el expediente técnico se encuentra en fase de elaboración y su aprobación está programada para el cuarto trimestre del año en curso. Los recursos anulados serán reprogramados en el Año Fiscal 2025.	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL	5	1	3	9
8	MUNI CHUQUI BAMBA	148	2509031	CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA COMUNIDADES CAMPESINAS DE CAYARANI, CHOQÑIHUAQUI, UMACHULCO, ARCATA Y CHALLA, DEL DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SI	7,129,347	80,939	1.1	90,000	CONDESUYOS	1,614.00	[18/03/2025] SE REINICIA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	GOB. REGIONAL-SEDE CENTRAL	3	1	5	9
9	E.Tecnico	111	2419585	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LOS DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SI	59,708,763	311,307	0.5	1,000,000	AREQUIPA	291,663.00	27/03/2025] EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION; EN ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO Y GESTION PARA LAS FIRMAS DE CONVENIO CON LAS MUNICIPALIDADES INVOLUCRADAS.	GOB. REGIONAL-SEDE CENTRAL	3	1	3	7
10	Muni Union	177	2657327	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE COTAHUASI DE LA PROVINCIA DE LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SI	5,822,965	0	0.0	316,041	LA UNION	2,854.00	12/03/2025] SE GESTIONA LA AUTORIZACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	GOB. REGIONAL-SEDE CENTRAL	1	1	5	7
						424,910,401			34,721,497								

1	E.Tecnico	117	2430248	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DISTRITO DE UCHUMAYO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	7,677,124	19,900	0.3	204,400	AREQUIPA	4,405,570.00	23/12/2024] TRAMITE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
2	E.Tecnico	95	2178454	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA	NO	654,564,829	583,978,933	89.2	20,000,000	AREQUIPA	1,265,175.00	24/03/2025] Puentes Peatonales: Se firmo el Contrato de ejecucion para los 3 puentes peatonales pero por motivos de precipitaciones pluviales se suspendio la ejecucion de la obra antes que inicie. ESTADO DE OBRA: 1.- TRAMO III PARALIZADO, INTERFERENCIAS TRAMO III CULMINADO. 2.-AVANCE PROGRAMADO: 100% TRAMO III. 100% INTERFERENCIAS. 3.-AVANCE FISICO ACUMULADO: 91.40% TRAMO III. 100% INTERFERENCIAS. 4.-AVANCE FINANCIERO: 86.66% TRAMO III 25/03/2025] - LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 83.20%- SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL SERVICIO SOLICITADO: SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE OESAGUE; ASI MISMO SE HICIERON VERIFICACIONES EN CAMPO EN PRESENCIA DEL PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DEL HHDE Y GORE AREQUIPA.	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
3	E.Tecnico	25	2290485	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	NO	17,690,351	13,377,449	75.6	1,912,902	AREQUIPA	320,573.00		GOB. REGIONAL-SEDE CENTRAL				

Benigno Apaza Alvarez
DNI: 80198312
PRESIDENTE P.A.HH. BERLIN

Nº Or de	Institución Proponer	Nº Cane	CODIGO UNICO	NOMBRE INVERSION	Prio	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO (S/)	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/2024(S/)	% Ejecu	PROGRAMACION 2026(S/)	PROVINCIA	NUM. BENEFICIARIO S	SITUACION ACTUAL FORMATO 128	UNIDAD EJECUTORA	Crite 1	Crite 2	Crite 3	Prioridad
4	E.Tecnico	86	2331873	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES-VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA -AV. AVIACIÓN, DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	NO	391,291,722	257,270,210	65.7	20,000,000	AREQUIPA	152,080.00	[19/03/2025] LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO POR TRAMOS: PUENTE PACCHA TRAMO I COMP. III: OBRA EJECUCION FISICA CULMINADA EL 04/08/2023 CON AVANCE DE EJECUCION 94.85 %, ACTA DE RECEPCION: 31/10/2023, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACION PUENTE AÑASHUAYCO: OBRA CON RESOLUCION DE CONTRATO EL 31/05/2022, La presente obra mediante el Proceso LP-SM-15-2025- GRA-1 fue convocado el 10/05/2024. Se otorgó la Buena Pro el 03/10/2024 Se presentó la nulidad del Proceso LP-SM-15-2025- GRA-1. Se cuenta con un	GOB. REGIONAL - SEDE CENTRAL				
5	E.Tecnico	47	2540605	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	5,361,078	4,766,959	88.9	297,060	AREQUIPA	83,264.00	04/04/2025] SE CUENTA CON LA APERTURA DE META Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA ELABORACION DE ET. III ETAPA	GOB. REGIONAL - SEDE CENTRAL				
6	E.Tecnico	110	2173484	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA -SEDE CENTRAL, DEL DISTRITO JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	NO	9,172,068	718,774	7.8	1,500,000	AREQUIPA	60,041.00	[12/02/2025] Con RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA Nº 098-2019- GRA/GRAG-AEP se aprueba el expediente técnico. Con resolución de la Gerencia Regional de Agricultura Nº 197-2019- GRA/GRAG-AEP de fecha 31/12/2019 se aprueba la liquidación componente bloque 4	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA				
7	MUNI ISLAY	205	2508131	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO MISIONAL INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL ISLAY DEL DISTRITO DE MOLLEND - PROVINCIA DE ISLAY- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	8,380,112	0	0.0	171,286	ISLAY	54,463.00	27/03/2025] SE CUENTA CON EL PLAN DE TRABAJO APROBADO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	GOB. REGIONAL-SEDE CENTRAL				
8	MUNI CAMANA	169	2532464	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL P.S. EL CARDO DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	3,791,963	0	0.0	850,000	CAMANA	43,934.00	[27/03/2025] EN TRAMITE DE ELABORACION DEL EXP. TECNICO	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
9	MUNI CAYLLOMA	94	2337745	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA VIA DEPARTAMENTAL, RUTA AR-109 EN LOS DISTRITOS DE MAJES, LLUTA Y HUAMBO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	206,402,227	3,008,302	1.5	48,283,488	CAYLLOMA	41,757.00	[18/03/2025] El presente proyecto se encuentra en tramite de nulidad del proceso de selección LP N°047-2024- GRA por deficiencias en encontradas en el Expediente Técnico	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
10	MUNI CAYLLOMA	70	2516232	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MAJES DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	11,829,906	200,694	1.7	5,000,000	CAYLLOMA	40,452.00	[16/02/2025] SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE APERTURA DE META PARA LA MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
11	SIMAG	184	2287278	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE I. E. PÚBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA UGEL NORTE REGION AREQUIPA	NO	14,916,937	4,802,181	32.2	200,000	MULTI-PROVINCIAL	28,622.00	[18/03/2025] en proceso de tramite, para elaboracion de expediente tecnico	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
12	MUNI ISLAY	96	2516546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU DISTRITO DE MOLLEND - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	4,323,618	29,000	0.7	4,294,618	ISLAY	26,803.00	[27/03/2025] EN TRAMITE PARA ELABORACION DEL EXPDIENTE TECNICO	MUNICIPIO PROV. ISLAY				
13	SIMAG		2462035	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON IMPLEMENTACION DE LAS TICs, EN LAS IE. DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS 8 PROVINCIAS DPT. AREQUIPA	NO	23,855,404	58,866	0.2		MULTIPROVINCIAL	21,052.00	18/03/2025] El presupuesto asignado en el presente año fiscal no será ejecutado en su totalidad, conforme se describe en el Cronograma. Debido a que, no se cuenta con el expediente técnico debidamente actualizado	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
14	MUNI CHUQUIBAMBA	89	2406296	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE CHUQUIBAMBA DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGIÓN AREQUIPA	NO	36,504,164	324,124	0.9	25,000,000	CONDESUYOS	17,254.00	[19/03/2025] INICIO DE EJECUCION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN FECHA 09/02/2025, POR 90 DIAS DE EJECUCION, SEGUN CONTRATO N°024-2025- GRA	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
15	OPMI GR	34	2511255	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL MANEJO PRODUCTIVO Y CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE LA FIBRA DE VICUÑA, EN 6 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	7,591,481	3,630,199	47.8	2,169,628	MULTI-PROVINCIAL	16,500.00	[27/02/2025] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE fisico acumulado 67.74% AL MES DE ENERO 2025	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA				
16	OPMI GR	31	2539239	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE ARROZ DE LAS PROVINCIAS DE CASTILLA Y CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	10,861,207	6,121,527	56.4	1,687,445	MULTI-PROVINCIAL	15,924.00	[03/03/2025] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION CON UNA ANCE DEL 62.75% HASTA DICIEMBRE 2024	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA				
17	OPMI GR M. Cayllo	81	2057380	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	NO	54,974,937	45,760,045	83.2	3,500,000	MULTI-PROVINCIAL	13,881.00	[18/03/2025] EL TRAMO AYO-CANCO SUB TRAMO KM 7+000 AL KM 10+185 (TRAMO 2) SE ENCUENTRA CULMINADA Y LIQUIDADADA CON LA Resolución Gerencial General Regional N.º 0308-2024- GRAY/GGR.	UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA				
18	MUNI CAYLLOMA	93	2194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	NO	383,622,944	219,607,415	57.2	37,238,057	CAYLLOMA	12,377.00	25/03/2025] en tramite para elaboración de EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA- II ETAPA, RAMAL 02 KM 0+380, TRAMO 01, KM0+000-36+920, TRAMO 2 KM 84+000-KM 98+500, su ejecución sera bajo la modalidad de administración indirecta (contrata). Se encuentra en etapa de Convocatoria el proceso LP-SM-46-2024- GRA-I, y por otorgarse la Buena Pro 1-AVANCE PROGRAMADO 55.08%	GOB. REGIONAL-SEDE CENTRAL				
19	MUNI CAMANA	155	2644415	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIA VECINAL AR-548, DESDE EL CP. SAN GREGORIO HASTA LA ENTRADA DEL CP. SAHUANI, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GREGORIO DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	103,884,048	0	0.0	10,000,000	CAMANA	5,410.00	18/03/2025] La presente obra en la modalidad de Concurso Oferta se encuentra en etapa de Elaboración del Expediente Técnico para la Ejecución de la obra a cargo del Consorcio Vial Sur *El 18/12/2024 se realizó la entrega de terreno *El 19/12/2024 se dio inicio a la elaboración del Expediente Técnico.	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				


 Lenigno Apaza Alvarez
 DNI: 80198312

Nº Or de	Institución Propone	Nº Carta	CODIGO UNICO	NOMBRE INVERSION	Prio	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO (\$/)	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/2024 (\$/)	% Ejecu	PROGRAMACI ON 2026 (\$/)	PROVINCIA	NUM. BENEFICIARIO S	SITUACION ACTUAL FORMATO 12B	UNIDAD EJECUTORA	Crite 1	Crite 2	Crite 3	Priori dad
20	MUNI CHUQUI BAMBA	201	2590976	CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	7,853,978	0	0.0	2,563,564	CONDESUYOS	3,865.00	[14/02/2025] LA FASE DE EJECUCION SE ENCUENTRA, EN PROCESO DE SELECCION DE CONSULTORA ENCARGADA PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION se culmino el proceso de levantamiento de observaciones, se espera la continuidad del proceso de contratacion	GOB. REGIONAL-SEDE CENTRAL				
21	MUNI CHUQUI BAMBA	194	2408684	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD YANAQUIHUA- DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	21,434,492	122,709	0.6	1,800,000	CONDESUYOS	3,413.00	[18/03/2025] PRIORIZADO POR EL CRIS. SE ESTÁ EVALUANDO LA SUSPENSIÓN DEL PLAZOS OJITADA POR EL CONSULTOR DEBIDO A DEMORAS DEL TRAMITE CON SEAL	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
22	MUNI CHUQUI BAMBA	92	2148430	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA	NO	393,766,223	51,451,225	13.1	35,000,000	CONDESUYOS	3,408.00	EXPEDIENTE TECNICO DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCION FISICA DE LA ETAPA D DEL PROYECTO, NO SE PUDO CONTINUAR CON LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, PUESTO QUE LA ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO	GOB. REGIONAL-SEDE CENTRAL				
23	E.Tecnico	43	2090867	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION HUANZOCOCHA - DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION -REGION AREQUIPA	NO	6,137,469	5,498,390	89.6	639,079	LA UNION	2,530.00	20/03/2025] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE.	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
24	MUNI CHUQUI BAMBA	159	2416883	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TRAMO SALAMANCA-CHICHAS, - DISTRITO DE CHICHAS - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	29,634,656	348,351	1.2	4,635,891	CONDESUYOS	2,252.00	18/03/2025] EN TRAMITE, en PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. Se tiene un avance en la elaboración del expediente tecnico de un 80%, por otro lado se tiene la negativa de la comunidad campesina de huasca para sanear los terrenos, por lo que se viene teniendo reuniones con la población de la comunidad y municipalidad distrital de salamanca	GOB. REGIONAL-SEDE CENTRAL				
25	E.Tecnico	167	2673544	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA Y SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN ESCUELA SUPERIOR PEDAGOGICA AREQUIPA- EESPPA DISTRITO DE CAYMA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	102,408,630	0	0.0	100,000	AREQUIPA	2,037.00	[27/03/2025] EN TRAMITE PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
26	MUNI ISLAY	144	2508925	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD VILLA LOURDES. DISTRITO DE MOLLENDU - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	3,070,119	74,332	2.4	1,200,000	ISLAY	1,921.00	18/03/2025] EN TRAMITE SANFAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO DE PARTE DE LA MUNICIPLIDAD DISTRITAL, PARA POSTERIORMENTE INICIAR EL TRAMITE PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	GOB. REGIONAL-SEDE CENTRAL				
27	MUNI CAMANA	115	2422843	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PESCADORES Y LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA -AREQUIPA	NO	8,875,547	593,619	6.7	2,760,642	CAMANÁ	1,878.00	[07/03/2025] EN TRAMITE DE ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA CONTINUAR CON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. FALTA DE DISPONIBILIDAD HIDRICA Y LICENCIA SOCIAL. LA EJECUCION SERA POR ADMINISTRACION DIRECTA.	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL MUNI PROV. CAMANA				
28	OpMI GR	30	2353336	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA FIBRA DE ALPACA, EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CASTILLA, CONDESUYOS Y LA UNION, REGION AREQUIPA	NO	7,965,628	6,169,073	77.4	412,559	MULTI- PROVINCIAL	1,728.00	[19/03/2025] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE acumulado DEL 70.79% AL MES DE FEBRERO 2024	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA				
29	MUNI CHUQUI BAMBA	1	2402879	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DEAREQUIPA	NO	16,893,717	11,014,737	65.2	4,878,979	CONDESUYOS	1,672.00	18/03/2025] OBRA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO. CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO DE 58.92% SUSPENDIDO DESDE EL 29/02/2022 POR FACTOR CLIMATICA.FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 26/02/2022 FECHA DE FIN DE LIQUIDACION: DIC.2025 ACTUALMENTE EN tramite del requerimiento de consultoria para elaboracion del exp. de saldo de obra	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
30	MUNI CAMANA	62	2489112	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN BARRANCA, DEL DISTRITO DE CAMANA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	32,623,264	4,842,146	14.8	12,000,000	CAMANÁ	1,305.00	11/02/2025] SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 5.65 % SE ENCUENTRA EN RETRASO Y SE TIENE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 Y MODIFICACION FISICO FINANCIERA N° 01 EN PROCESO DE APROBACION.	MUNICIPIO PROV.CAMANA				
31	MUNI CAMANA	138	2404176	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, DE NIVEL SECUNDARIO CENTRO POBLADO DE BAJO HUARANGAL - DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA-REGION AREQUIPA	NO	24,748,409	104,343	0.4	100,000	CAMANÁ	846.00	[27/03/2025] EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE ELABORACIÓN. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PRESENTE AÑO FISCAL NO SERA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD. LOS RECURSOS ANULADOS SERAN REPROGRAMADOS EN EL AÑO FISCAL 2025 PREVIA COORDINACION O PRIORIZACION CON LAS AREAS CORRESPONDIENTES	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
32	MUNI CHUQUI BAMBA	39	2562849	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PIUCA BAJA DEL SUBSECTOR HIDRÁULICO PIUCA, DISTRITO DE RIO GRANDE-PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	6,413,349	3,782,594	59.0	349,850	CONDESUYOS	770.00	[12/02/2025] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION FISICA CON UN AVANCE PARA ACUMULADO DE 2.32% - SE REQUIERE MEJORAR EL SUELO EL COMPACTADO DE LA BASE DEL CANAL - SE TIENE CONSULTAS AL PROYECTISTA AUN SIN RESPUESTA.	GOB. REGIONAL				
33	Muni Union	158	2456477	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE SAINA-RIO MARAN EN EL ANEXO DE SAINA, DISTRITO DE SAYLA-PROVINCIA DE LA UNION -DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	13,372,134	392,036	2.9	3,894,029	LA UNION	641.00	14/03/2025] SE CONTINUARÁ CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO EN REFERENCIA, A LA FECHA EXISTE AVANCE APROXIMADO DE 10.78% DEBIDO A LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LOS ESTUDIOS AMBIENTOLÓGICOS, ADemás LA ZONA TIENE PENDIENTES MUY PRONUNCIADAS Y SE REQUIERE UN ESTUDIO AMBIENTAL DETALLADO.	GOB. REGIONAL SEDE CENTRAL				
34	E.Tecnico	42	2175023	MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DE CHININI Y DEL CANAL SAN BASILIO, DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA DE CAYLLOMA-AREQUIPA	NO	3,953,878	3,484,246	88.1	419,331	CAYLLOMA	632.00	05/02/2025] LA EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA DE LA OBRA ESTA EN 98.24 % SE TIENE PROGRAMADO EL REINICIO PARA EL MES DE FEBRERO PARA LA CULMINA CON TOTAL DE LA OBRA LA OBRA PRESENTA DAÑO EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (BOCATOMA) DEBIDO AL INGRESO DE MOVIMIENTO DE MASAS (HUAYCO) EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024 DAÑANDO Y DESTRUYENDO PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA BOCATOMA POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR UNA EVALUACION Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL POR DAÑOS DETERMINANDOSE ASÍ LAS ACCIONES A REALIZAR PARA LA CULMINACION Y/O CIERRE DEL PROYECTO.	GOB. REGIONAL -MUNI PROVINCIA CAYLLOMA				

N° Ord	Ins titución Propone	N° Crite	CODIGO UNICO	NOMBRE INVERSION	Prio	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO (\$/)	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/2024 (\$/)	% Ejecu	PROGRAMACI ON2026(\$/)	PROVINCIA	NUM. BENEFICIARIO \$	SITUACION ACTUAL FORMATO 12B	UNIDAD EJECUTORA	Crite 1	Crite 2	Crite 3	Priori dad
35	OPMI GR	28	2522363	MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA PARA LOS CULTIVOS QUE PREDOMINAN EN LAS 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	6,303,110	4,074,447	64.6	20,125	MULTI- PROVINCIAL	520.00	[03/03/2025] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE físico acumulado de 68.10% AL MES DE DICIEMBRE 2024	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA				
36	MUNI CHUQUI BAMBA	131	2516239	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 40446 MIGUEL GRAU EN EL DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	4,509,258	143,614	3.2	1	CONDESUYOS	445.00	23/12/2024] EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE PLAN DE TRABAJO. REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS, SE REQUIERE AUTORIZACION PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA POR ESTEPAS DEBIDO A PROBLEMAS DE DOMINIO CON UNO DE LOS 2 TERRENO S.	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
37	E.Tecnico	38	2452489	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ALTO Y BAJO DE QUEQUEÑA, DISTRITO DE QUEQUEÑA - PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	11,751,494	10,496,923	89.3	1,254,571	AREQUIPA	400.00	[26/03/2025] OBRA CULMINADA 20/06/2022 CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO DE 92.27%, SE RECEPCIONO EL 23/11/2022, EN PROCESO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA. El presupuesto asignado en el presente año fiscal no será ejecutado en su totalidad. Debido a que la obra se encuentra culminada y en proceso de liquidación PARA POSTERIORMENTE EL CIERRE DE LA INVERSION	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
38	MUNI CAMANA	16	2468844	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N°40236 CESAR VALLEJO EN EL CENTRO POBLADO PUCCHUN DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	15,818,042	5,825,141	36.8	4,692,901	CAMANÁ	292.00	14/03/2025] - LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 15.24 % - SE HA REALIZADO LOS TRABAJOS EN LAS PARTIDAS REFERENTES A LA INFRAESTRUCTURA COMO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS, CONCRETO EN OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y CONCRETOP ARMADO, HABILITACION DE ACERO EN ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION, COLUMNAS, HABILITACION DE ACEROS EN TECHOS, VACIADO DE LOSAS Y VIGAS, ASENTADO DE MUROS DE CABEZA Y SOGA, TARRAJEO EN CIELOSASOS Y MUROS.	MUNI. M. MACERES - GRAREQUIPA				
39	E.Tecnico	45	2091458	MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA, SISTEMA DE RIEGO Y REHABILITACION DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR LA PASCANA - VALLE DE TAMBO	NO	4,280,677	1,115,867	26.1	20,000	ISLAY	290.00	[25/03/2025] SE TIENE EXPEDIENTE ACTUALIZADO APROBADO CON RESOLUCION DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA N° 400-2024- GRA/GRAG-AEP DE FECHA 05/11/2024.	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA				
40	MUNI CARAVELI	135	2508603	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS EN EL DISTRITO DE JAQUI - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	7,286,113	3,37,132	4.6	1,482,993	CARAVELI	219.00	18/03/2025] EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE ESTUDIOS BASICOS. SE PRESENTA ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
41	MUNI CAMANA	186	2504886	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. JULIO ERNESTO PORTUGAL DE CENTRO POBLADO HUACAPUY DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER DE LA PROVINCIA DE CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	6,910,044	0	0.0	2,303,347	CAMANÁ	212.00	27/03/2025] EN TRAMITE PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
42	MUNI CARAVELI	22	2520502	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SANTA ROSA, DISTRITO DE ATUQUIPA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	8,593,366	274,642	3.2	5,943,926	CARAVELI	181.00	18/03/2025] EN TRAMITE DE REVISION Y EVALUACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESO DE CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
43	E.Tecnico	44	2331471	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO IBERIA, EN LA LOCALIDAD DE LA CURVA, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	NO	7,434,260	1,662,970	22.4	3,151,538	ISLAY	128.00	[10/03/2025] LA EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA en un avance de 22.58 % hasta FEBRERO 2025	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA				
44	MUNI CHUQUI BAMBA	145	2490929	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCUNCHO, DISTRITO DE SALAMANCA- PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	3,096,963	126,950	4.1	970,013	CONDESUYOS	87.00	[18/03/2025] DOCUMENTO EQUIVALENTE EN TRAMITE PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
45	Aso. Vivi Heroes Cenepa	162	2565580	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. HEROES DEL CENEPA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR- PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	5,378,535	0	0.0	1,792,844	AREQUIPA	86.00	06/09/2023] PLAN DE TRABAJO APROBADO	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
46	MUNI CARAVELI	128	2504169	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N° 41052 MANUEL ALVACABRERA EN EL ANEXO DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ATUQUIPA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	\$,252,723	30,311	0.6	1,740,804	CARAVELI	53.00	[27/03/2025] TRAMITE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
47	MUNI CAMANA	149	2508285	CREACION DEL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL PARA EL ADULTO MAYOR DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER - PROVINCIA DE CAMANA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	6,409,350	96,990	1.5	1,000,000	CAMANÁ	45.00	27/03/2025] LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
48	MUNI CAMANA	199	2569523	CREACION DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO (CAR) PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	NO	14,190,360	0	0.0	2,000,000	CAMANÁ	40.00	27/03/2025] PROYECTO PRIORIZADO POR MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTOS, SE ENCUENTRA CON FIRMA DE CONVENIO DE EMPRESA SUPERVISORA Y ESTÁ EN PROCESO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONVENIO CON EMPRESA EJECUTORA	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
49	MUNI ISLAY	11	2193732	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 40492 DANIEL ALCIDES CARRION EN EL CENTRO POBLADO ALTO INCLAN, DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA.	NO	4,429,368	110,176	2.5	49,571	ISLAY	29.00	[18/02/2025] El presupuesto asignado en el presente año fiscal no será EJECUTADO. Debido a que, se realizó el cambio de Unidad Ejecutora de Inversiones a favor de la Municipalidad Provincial de Islay	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL				
50	E.Tecnico	23	2279439	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA	NO	75,573,028	48,545,787	64.2		LA UNION	432,616.00	[25/03/2025] SE HA REALIZADO EL REQUERIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL INF. TECNICO LEGAL, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LOGISTICA Y YA CUENTA CON PREVISION PRESUPUESTAL (EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SUPERA EL AÑO FISCAL 2024). SE HA REALIZADO EL REQUERIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES. Acciones a seguir: SE DEBE DAR Celeridad A LA CONTRATACIÓN DE DICHSOS SERVICIOS, PARA EL REINICIO DE LA OBRA Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO	GOB. REGIONAL -SEDE CENTRAL- MINSA				

N° Or de	Institución Propone	N° Cartera	CODIGO UNICO	NOMBRE INVERSION	Prio	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO (\$/)	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/2024 (\$/)	% Ejecu	PROGRAMA ON 2026 (\$/)	PROVINCIA	NUM. BENEFICIARIOS	SITUACION ACTUAL FORMATO 12B	UNIDAD EJECUTORA	Crite 1	Crite 2	Crite 3	Prioridad
Proyectos que no estan en la cartera de inversiones del GORE AREQUIPA																	
1	MUNI AQP		2460042	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA, COMPLEJO CLUB DEL PUEBLO, DISTRITO CERRO COLORADO- PROV. AREQUIPA, DPT AREQUIPA		39,456,120	239,560			DISTRITO C. COLORADO	386,556.00	[20/02/2025] CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	MUNICIPIO PROV. AREQUIPA				
2	MUNI AQP		85420	CONSTRUCCION DE LA VIA METROPOLITANA TERCERA ETAPA DESDE EL PASAJE TORRICOS A LA VARIANTE DE UCHUMAYO EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA -AREQUIPA		83,572,865	2,178,880			AREQUIPA SACHACA	782,805.00	[15/10/2024] Expediente TÉCNICO en ELABORACION, la DECLARACIÓN del impacto ambiental (dia) ha sido aprobado por el arma. CONTINUA EN el fetran s.a.	MUNICIPIO PROV. AREQUIPA				
3	ASO. PESCADORES ARTESANALES PUERTO CHALA		2525402	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS RECURSOS BENTÓNICOS EN EL DISTRITO DE CHALA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		5,832,462	24,398			DISTRITO CH	1,309.00	[14/03/2023] actualmente se esta elaborando el expediente tecnico del proyecto, en el año 2022 no se pudieron realizar los servicios solicitados, que inclusive fueron certificados, pero por la premura del tiempo; se debe de continuar este año 2023 y terminar con el exp.tecnico.	GOB. REGIONAL- SEDE CENTRAL				
4	MUNI CASTILLA		2596999	CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE LINEAL ECO AMIGABLE RIVERENO DEL DISTRITO DE APLAO- PROV. CASTILLA-AREQUIPA		28,630,295	0			D CASTILLA	10,178.00	VIABLE	MUNICIPIO PROV. CASTILLA				
5	MUNI CASTILLA		2596997	CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL CENTRO TURISTICO Y RECREATIVO CULTURAL DEL DISTRITO DE APLAO-PROV. CASTILLA- AREQUIPA		24,328,756	0			O CASTILLA	18,043.00	VIABLE	MUNICIPIO PROV. CASTILLA				
6	MUNI CASTILLA		2322805	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTYRO POBLADO DE LA CENTRAL DISTRITO APLAO- PROV. CASTILLA-AREQUIPA		10,718,478	126,965			O CASTILLA	1,361.00	VIABLE	MUNICIPIO PROV. CASTILLA				
7	MUNI CASTILLA		2610198	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOS ANEXOS LA REAL, COCHATE Y EL MONTE-DISTRITO APLAO-PROV. CASTILLA- AREQUIPA		5,774,012	18,736			O CASTILLA	1,426.00	VIABLE	MUNICIPIO PROV. CASTILLA				
8	MUNI CASTILLA		2610104	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOS ANEXOS DE MAMAS, MARAN Y QUERULPA-DISTRITO APLAO-PROV. CASTILLA-AREQUIPA		3,922,217	68,506			O CASTILLA	224.00	VIABLE	MUNICIPIO PROV. CASTILLA				
9	MUNI CHUQUI BAMBA		2591390	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO AL TRASPORTE TERRESTRE EN EL TERMINAL TERRESTRE DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA- PROV. CONDESUYOS- AREQUIPA		14,263,972	279,784			O CONDESUYO	365.00	VIABLE	MUNICIPIO PROV. CONDESUYOS				
10	MUNI CHUQUI BAMBA		2592607	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTREURBANA EN LA VIA VECINAL AR-580 TRAMO AR535 YANAQUIHUA-ANDARARAY DISTRITO YANAQUIHUA- PROV. COMDESUYOS-AREQUIPA		54,841,268	787,502			O CONDESUYO	6,018.00	VIABLE	MUNICIPIO PROV. CONDESUYOS				
11	MUNI CHUQUI BAMBA		2592559	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE TRAMO VAYARANI-EMPALME AR 105 ARMA EN EL DISTRITO CAYARANA- RPOV. CONDESUYOS-AREQUIPA		50,325,227	480,880			O CONDESUYOS		4751	MUNICIPIO PROV. CONDESUYOS				
12	IE JPV. GUZMAN			REMODELACION INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN								NO ESTA EN EL SISTEMA DE INVER. PUBLICA					