



**RESOLUCIÓN DIRECTORAL  
Nº 00259-2025-PRODUCE/DGAAMI**

14/04/2025

**Visto**, el Informe N° 00000033-2025-CMONSALVE (14.04.25), emitido por la Dirección de Evaluación Ambiental, en el cual se recomienda rectificar los errores materiales contenidos Rectificación de error material del Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE, que sustento la Resolución Directoral N° 0000112-2025-PRODUCE/DGAAMI, que aprobó la ampliación de plazo del cronograma preliminar para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la Actualización e Integración de los Instrumentos de Gestión Ambiental de la Planta Ventanilla, de titularidad de la empresa **FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.**;

**CONSIDERANDO:**

Que, el literal e) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción (en adelante, **ROF del PRODUCE**), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, establece entre las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI), emitir actos administrativos para la adecuación ambiental, sobre la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental para las actividades industriales manufactureras y de comercio interno; así como sus respectivas modificaciones y actualizaciones;

Que, el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (en adelante, **Reglamento Ambiental Sectorial**), aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, tiene como objetivo promover y regular la gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, así como regular los instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y medidas de protección ambiental aplicables a éstas;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 00112-2025-PRODUCE/DGAAMI (01.03.24) sustentado en el Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25) se aprobó Modificar la ampliación del plazo del cronograma preliminar para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la Actualización e Integración de los Instrumentos de Gestión Ambiental de la Planta Ventanilla propuesto en el Registro N° 00009334-2024 (08.02.2024), contenido en el Informe N° 00000019-2024-PRODUCE/DEAM-aescandon, que sustento la Resolución Directoral N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.2024), que aprobó los TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDRs) para la Actualización Con Re-categorización e Integración de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAs) aprobados, de la Planta de Recuperación de Plomo y Aleaciones, y de la Planta de Elaboración de Flakes y Peletizado de Plástico Reciclado, de la instalación industrial ubicada en Av. Revolución N° 1040 y 1046,

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: W9JYDP61

distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, de titularidad de la empresa **FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.**;

Que, a través del Registro N° 00026971-2025 (01.04.25) la empresa **FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.** solicitó a esta Dirección General, la rectificación de los errores materiales consignados en el Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), el cual sustentó Resolución Directoral N° 00112-2025-PRODUCE/DGAAMI (01.03.24);

Que, el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444), establece que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión;

Que, la DEAM ha evaluado la documentación presentada por la empresa **FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.**; por lo que, en el marco de sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF PRODUCE, se ha elaborado el Informe N° 00000033-2025-CMONSALVE (14.04.25), en el cual se recomienda rectificar los errores materiales contenidos en el Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), el cual sustentó Resolución Directoral N° 00112-2025-PRODUCE/DGAAMI (01.03.24);

Que, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 6 del TUO de la LPAG, la presente Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000033-2025-CMONSALVE (14.04.25), por lo que éste y sus Anexos forman parte integrante del presente acto administrativo;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno; el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y demás normas reglamentarias y complementarias;

## **SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Rectificar los errores materiales contenidos en el Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), que sustentó la Resolución Directoral N° 00112-2025-PRODUCE/DGAAMI (01.03.24), que aprobó la ampliación de plazo del cronograma preliminar para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la Actualización e Integración de los Instrumentos de Gestión Ambiental de la Planta Ventanilla, de titularidad de la empresa **FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.**, de acuerdo con lo señalado en el Anexo Único del Informe N° 00000033-2025-CMONSALVE (14.04.25), que forma parte integrante del presente acto administrativo y, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral.

**Artículo 2.-** Lo resuelto mantiene invariables todos los demás aspectos señalados en el Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), que sustentó Resolución Directoral N° 00112-2025-PRODUCE/DGAAMI (01.03.24), que no han sido objeto de evaluación en el

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: W9JYDP61

presente procedimiento.

**Artículo 3.-** Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la sustenta a la empresa **FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.** y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese



Firmado digitalmente por VALLE MARTINEZ Maria Ysabel  
FAU 20504794637 hard  
Entidad: Ministerio de la Producción  
Motivo: Soy autor del documento  
Fecha: 2025/04/14 17:54:11-0500

**VALLE MARTINEZ, MARIA YSABEL**  
**DIRECTORA GENERAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA**  
**Viceministerio de MYPE e Industria**



Visado por ALCA AYAQUE Richard FAU 20504794637 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2025/04/14 14:12:46-0500

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "<https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/>" e ingresar clave: W9JYDP61

**INFORME N° 00000033-2025-CMONSALVE**

Para : ALCA AYAQUE, RICHARD  
DIRECTOR (s)  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

De : MONSALVE VENTURO, CARLOS  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Asunto : Rectificación de error material del Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE, que sustento la Resolución Directoral N° 0000112-2025-PRODUCE/DGAAMI, que aprobó la ampliación de plazo del cronograma preliminar para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la Actualización e Integración de los Instrumentos de Gestión Ambiental de la Planta Ventanilla, de titularidad de la empresa **FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.**

Referencia : 00026971-2025-E (01.04.25)

Fecha : 14.04.2025

Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia presentado por la empresa **FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.**, a fin de informarle lo siguiente:

**1. ANTECEDENTES:**

1.1. La planta industrial dedicada a la *"Fundición y refinación de plomo"*, ubicada en la Av. Revolución N° 1046, y la planta de *"Elaboración de Flakes y peletizado de plástico reciclado"* ubicado en la Av. Revolución N° 1040, ambas instalaciones ubicadas de forma contigua en la Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, de titularidad de la empresa **FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.**, cuenta con los siguientes Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados por el Ministerio de la Producción:

Tabla 1. IGAs aprobados:

N°	Tipo	Documento de aprobación	Fecha de aprobación	Proyecto o actividad
01	Declaración de Impacto Ambiental (DIA)	Oficio N° 2979-2009-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI	07.05.09	"Reubicación de la Planta de Recuperación de Plomo y Aleaciones" Ubicación: Av. Revolución N° 1046, Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.
02	Declaración de Impacto Ambiental (DIA)	Resolución Directoral N° 013-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM	11.01.16	"Planta de elaboración de Flakes, Peletizado de plástico reciclado y fabricación de Bujes" Ubicación: Av. Revolución N° 1040, Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.
03	Informe Técnico Sustentatorio (ITS)	Resolución Directoral N° 404-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM	20.09.16	"Mejora tecnológica en la Planta de elaboración de flakes, peletizado y bujes", Ubicación: Av. Revolución N° 1040, Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.
04	Consulta Técnica	Oficio N° 02216-2017-PRODUCE/DGAAMI	18.09.17	Respuesta a comunicación de Desmantelamiento de 02 Crisoles. Ubicación: Av. Revolución N° 1040, Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.



N°	Tipo	Documento de aprobación	Fecha de aprobación	Proyecto o actividad
05	Informe Técnico Sustentatorio (ITS)	Resolución Directoral N° 458-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI	27.11.17	“Instalación de Inyectora Vertical para la fabricación de bornes y/o bujes”. Ubicación: Av. Revolución N° 1046, Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.
06	Petición Administrativa	Resolución Directoral N° 130-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI	29.05.18	Modificación del Programa de Monitoreo Ambiental de la DIA. Ubicación: Av. Revolución N° 1040, Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.
07	Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC)	Oficio N° 3908-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI	30.11.18	No corresponde desarrollar la fase de caracterización y posterior elaboración de un Plan dirigido a la Remediación (PDR), según ITL N° 1058-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (23.11.18). Ubicación: Av. Revolución N° 1040 y 1046, Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.
08	Petición Administrativa	Resolución Directoral N° 363-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI	29.04.2019	Modificación del Programa de Monitoreo Ambiental de la DIA. Ubicación: Av. Revolución N° 1046, Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.
09	Comunicación	Oficio N° 03457-2022-PRODUCE/DGAAMI	24.08.22	Comunicación sobre la actividad de Fundición de plomo, se encuentra en la lista del Anexo II del RGA referido a la Clasificación anticipada de actividades clasificadas en la Categoría III. Corresponde presentar la Actualización de su IGA, la cual deberá integrar los IGAs aprobados para la Planta de fundición y refinación de plomo ubicado en la Av. Revolución N° 1046 (planta 1046) y de la Planta de elaboración de flakes y peletizado de plástico reciclado ubicado en la Av. Revolución N° 1040 (planta 1040) zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao
10	Aprobación de Términos de Referencia (TDR)	Resolución Directoral N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI	08.03.24	Aprobación de TDR para la Actualización e Integración de los IGAs de la Planta de Fundición de Plomo (actividad que cuenta con clasificación anticipada en la Categoría III-EIA-d, en el marco de la normativa sectorial vigente, el RGA para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante D.S. N° 017-2015-PRODUCE) y la Planta de elaboración de Flakes y peletizado de plástico reciclado, ambas plantas ubicadas en Av. Revolución N° 1046 y N° 1040, Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.
12	Aprobación de Plan de Participación Ciudadana (PPC)	Resolución Directoral N° 0000334-2025-PRODUCE/DGAAMI	15.01.25	Aprobación PPC previo a la presentación de la Actualización e Integración de los IGAs de la “Planta de fundición de plomo”, ubicada en la Av. Revolución N° 1046 y la “Planta de elaboración de Flakes y Peletizado de Plástico Reciclado”, ubicada en la Av. Revolución N° 1040, Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.
13	Petición Administrativa	Resolución Directoral N° 0000112-2025-PRODUCE/DGAAMI	20.02.25	Ampliación de plazo del cronograma preliminar para la elaboración del EIA-d para la Actualización e Integración de los Instrumentos de Gestión Ambiental de la Planta Ventanilla ubicada en Av. Revolución N° 1046 y N° 1040, Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.

1.2. A continuación, se presentan los actuados desarrollados en el marco de la atención del registro de la referencia:

Tabla 2. Resumen de los actuados

Documento	Número	Fecha	Emitente	Asunto
Registro	0026971-2025	01.04.25	FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.	Rectificación de errores materiales del Informe N° 0008-2025-CMONSALVE, que sustentó la Resolución Directoral N° 00112-2025-PRODUCE/DGAAMI, que aprobó la Ampliación de plazo del cronograma preliminar para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la Actualización e Integración de los Instrumentos de Gestión Ambiental de la Planta Ventanilla

## 2. BASE LEGAL

- 2.1 Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.
- 2.2 Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, y modificatoria (RGA).
- 2.3 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción (ROF).
- 2.4 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG).
- 2.5 Decreto Supremo N° 012-2024-PRODUCE que Modifica el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, Aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-Produce, y el Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-2022-Produce.

## 3. ANÁLISIS DE LA PETICIÓN

### Aspectos normativos referentes a la solicitud presentada por la empresa FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.

- 3.1. Sobre el particular, es oportuno señalar que, el numeral 212.1 del artículo 212º del TUO de la LPAG<sup>1</sup>, aplicable al presente caso, establece que los errores materiales pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados; siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.
- 3.2. De esta manera, la potestad de rectificación de errores legalmente conferida a la Administración se constituye como un mecanismo de corrección que se ejerce sobre actos válidos y que se fundamenta en la necesidad de adecuación entre la voluntad de aquella y su manifestación externa; esto es, en la necesidad de traducir al exterior el auténtico contenido de la declaración originaria.
- 3.3. En efecto, la potestad correctiva de la Administración le permite rectificar sus propios errores siempre que éstos sean de determinada clase y reúnan ciertas condiciones. Los errores que pueden ser objeto de rectificación son solo los que no alteran su

<sup>1</sup> **“Artículo 212.- Rectificación de errores**  
212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”.

sentido ni contenido. Quedan comprendidos en esta categoría los denominados "errores materiales", que pueden ser a su vez, un error de expresión (equivocación en la institución jurídica), o un error gramatical (señalamiento equivocado de destinatarios del acto) y el error aritmético (discrepancia numérica). La doctrina es conforme en sostener que el error material atiende a un "error de transcripción", un "error de mecanografía", un "error de expresión", en la "redacción del documento", en otras palabras, un error atribuible no a la manifestación de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte materia que lo contiene.

- 3.4. De lo señalado, se colige que las autoridades administrativas tienen la facultad de rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados los errores materiales o aritméticos existentes en los actos administrativos que emitan, siendo que, con dicha rectificación, el acto emitido subsiste sin variar su contenido esencial.
- 3.5. Cabe precisar que, de acuerdo con la legislación nacional, la potestad que tiene la Autoridad Administrativa para la rectificación no se encuentra sujeta a un plazo determinado; ello, en la medida que dicha actuación no modifica el contenido sustancial de la decisión adoptada, por lo que no tendrá efectos jurídicos sobre el acto revisado, ya que el mismo subsiste sin variar su esencia.
- 3.6. Así, tal como fuera indicado en los antecedentes del presente Informe, mediante Resolución Directoral N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.24), sustentada en el Informe N° 0000019-2024-PRODUCE/DEAM-aescandon (01.03.24), se aprobaron los Términos de Referencia (TDR) para la Actualización e Integración de los IGAs de la Planta de Fundición de Plomo (actividad que cuenta con clasificación anticipada en la Categoría III-EIA-d, en el marco de la normativa sectorial vigente, el RGA para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante D.S. N° 017-2015-PRODUCE) y la Planta de elaboración de Flakes y peletizado de plástico reciclado, ambas plantas ubicadas en Av. Revolución N° 1046 y N° 1040, Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, de titularidad de la empresa **FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.**

Tabla 3. Datos del administrado solicitante

Razón Social	Datos Registrales			RUC
	Partida Registral	Zona Registral	Sede	
FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.	11017949	IX	Lima	20100165687
Representante Legal	EGBERTO FELIPE TORRES CAVA			
Notificación	La empresa se encuentra registrada en el Sistema de Notificación Electrónica (SNE) de PRODUCE, por lo que se le notificarán electrónicamente por dicho medio los actos administrativos que pudieran corresponder, de conformidad con el Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE, que aprobó la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de todos los actos y actuaciones administrativas realizadas por el Ministerio de la Producción.			

Tabla 4. Datos de la actividad con IGA

Datos recabados de la IGAs aprobados para ambas plantas	
Actividad	<p><b>FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.</b>, realiza las actividades de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Recuperación de plomo y aleaciones a través de procesos de Fundición y Refinación de plomo a partir de baterías de plomo ácido en desuso.</li><li>• Fabricación de bornes y/o bujes para la fabricación de acumuladores y/o baterías de plomo ácido.</li><li>• Elaboración de Flakes y Peletizado de Plástico Reciclado a partir de carcasas de baterías de plomo ácido en desuso.</li></ul> <p>Actividades pertenecientes a la Clase N° 2432: "Fundición de metales no ferrosos", de la Sección C- Industrias Manufactureras, CIIU (Rev.4).</p>



Ubicación de la Planta	Distrito	Provincia
Av. Revolución N° 1040 y N° 1046 Zona industrial	Ventanilla	Provincia Constitucional del Callao

3.7. Posteriormente, a través del Registro N° 00026971-2025 (01.04.25), la empresa **FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.**, presentó una solicitud de rectificación, conforme se detalla a continuación:

Tabla 5. Solicitud formulada por la empresa **FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.**

Documento que contiene la información a rectificar	Solicitud formulada por el administrado
Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25)	Rectificar el error material consignado en el Anexo 01; en el extremo referido a “ <i>los meses de elaboración del EIA-d de Actualización e Integración</i> ”
	Rectificar el error material consignado en la tabla 06; en el extremo referido a “ <i>la ampliación de meses adicionales para la elaboración del EIA-d</i> ”

3.8. De este modo, se aprecia que la empresa **FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.**, ha solicitado, mediante el documento de la referencia, la rectificación del error material de datos consignados en el Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), que sustento la Resolución Directoral N° 0000112-2025-PRODUCE/DGAAMI (20.02.25), que aprobó la ampliación de plazo del cronograma preliminar para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la Actualización e Integración de los Instrumentos de Gestión Ambiental de la Planta Ventanilla; siendo que mediante Resolución Directoral N° 00557-2022-PRODUCE/DGGAMI (29.11.22), se aprobaron los Términos de Referencia (TDR) para la Actualización e Integración de los IGAs de la Planta de Fundición de Plomo (actividad que cuenta con clasificación anticipada en la Categoría III-EIA-d, en el marco de la normativa sectorial vigente, el RGA para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante D.S. N° 017-2015-PRODUCE) y la Planta de elaboración de Flakes y peletizado de plástico reciclado, ambas plantas ubicadas en Av. Revolución N° 1046 y N° 1040, Zona industrial del distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.

3.9. Cabe precisar que la solicitud de rectificación formulada ante esta autoridad ambiental ha sido evaluada al amparo del *principio de presunción de veracidad* establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la LPAG, en cuya virtud, se examina y evalúa la información bajo análisis, considerando todos los actuados que fueron declarados por la empresa **FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.**, teniendo las declaraciones vertidas en el expediente en evaluación, el carácter de declaración jurada.

3.10. En ese sentido, corresponde realizar la evaluación de lo solicitado por el administrado para lo cual se presenta el siguiente análisis:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Tabla 6. Análisis de la solicitud de rectificación formulada por la empresa FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.

Documento que contiene la información	Dice	Debe decir	Evaluación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), que sustenta la Resolución Directoral N° 0000112-2025-PRODUCE/DGAAMI (20.02.25)	<p><b>ANEXO N° 01</b></p> <p>MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA PRELIMINAR PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) PARA LA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PLANTA VENTANILLA, CONTENIDO EN EL INFORME N° 00000019-2024-PRODUCE/DEAM-AESCANDON, QUE SUSTENTA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.2024)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarea</th> <th colspan="21">Meses</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.0</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.0</td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.0</td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.0</td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.6.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><small>Nota: El cronograma ha sido modificado según lo estimado en primera instancia. Los plazos indicados son referenciales, los cuales no podrán ser modificados nuevamente.</small></p>	Tarea	Meses																						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1.0	■																					2.0		■																				3.0			■																			4.0				■																		4.1					■																	4.2						■																5.0							■															5.1								■														5.2									■													5.3										■												5.4											■											5.5												■										5.6													■									5.6.1														■								5.7															■							5.8																■						5.9																	■					6.0																		■				<p><b>ANEXO N° 01</b></p> <p>MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA PRELIMINAR PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) PARA LA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PLANTA VENTANILLA, CONTENIDO EN EL INFORME N° 00000019-2024-PRODUCE/DEAM-AESCANDON, QUE SUSTENTA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.2024)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarea</th> <th colspan="21">Meses</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.0</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.0</td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.0</td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.0</td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.6.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><small>Nota: El cronograma ha sido modificado según lo estimado en primera instancia. Los plazos indicados son referenciales, los cuales no podrán ser modificados nuevamente.</small></p>	Tarea	Meses																						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1.0	■																					2.0		■																				3.0			■																			4.0				■																		4.1					■																	4.2						■																5.0							■															5.1								■														5.2									■													5.3										■												5.4											■											5.5												■										5.6													■									5.6.1														■								5.7															■							5.8																■						5.9																	■					6.0																		■				<p>La empresa indica que, en el numeral 3.12 del Informe 2025 se consigna un Cronograma Preliminar según el cual la actividad 5.0: “Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración” se iniciaría en el mes 1; sin embargo, ello no es correcto, dado que en el Cronograma Preliminar presentado y aprobado como parte de los TdR establecido que dicha actividad recién iniciaría en el mes 2.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, de la revisión de la información contenida en el Registro N° 00009334-2024 (08.02.2024), a través del cual el administrado presentó a esta Dirección el Cronograma Preliminar para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la Actualización e Integración de los Instrumentos de Gestión Ambiental de la Planta Ventanilla, se advierte que la “Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración” se daría a partir del segundo mes de aprobado los TDRs.</p> <p>Por lo expuesto, <u>es procedente la solicitud de rectificación de error material, en este punto.</u></p>
	Tarea	Meses																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.0	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.0		■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.0			■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4.0				■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.1					■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4.2						■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.0							■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5.1								■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5.2									■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5.3										■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5.4											■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5.5												■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5.6													■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.6.1														■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.7															■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5.8																■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.9																	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6.0																		■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Tarea	Meses																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.0	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.0		■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.0			■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4.0				■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.1					■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4.2						■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.0							■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5.1								■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5.2									■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5.3										■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5.4											■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5.5												■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5.6													■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.6.1														■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.7															■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5.8																■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.9																	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6.0																		■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	<p>Tabla N° 06 – Detalle de fechas para el cumplimiento de medidas aprobadas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Fecha de notificación de RD N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.24)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Actividad</th> <th rowspan="2">Plazo de implementación propuesto</th> <th colspan="2">Fechas considerando la notificación de la RD</th> <th rowspan="2">Ingreso de solicitud</th> <th rowspan="2">Fecha de vencimiento propuesta por el administrado</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Conclusión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración</td> <td>05 años</td> <td>12.03.24</td> <td>12.01.25</td> <td>10.02.25</td> <td>Fecha propuesta: Mayo de 2025 (04 meses adicionales)</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de notificación de RD N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.24)						Actividad	Plazo de implementación propuesto	Fechas considerando la notificación de la RD		Ingreso de solicitud	Fecha de vencimiento propuesta por el administrado	Inicio	Conclusión	Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración	05 años	12.03.24	12.01.25	10.02.25	Fecha propuesta: Mayo de 2025 (04 meses adicionales)	<p>Tabla N° 06 – Detalle de fechas para el cumplimiento de medidas aprobadas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Fecha de notificación de RD N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.24)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Actividad</th> <th rowspan="2">Plazo de implementación propuesto</th> <th colspan="2">Fechas considerando la notificación de la RD</th> <th rowspan="2">Ingreso de solicitud</th> <th rowspan="2">Fecha de vencimiento propuesta por el administrado</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Conclusión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración</td> <td>05 años</td> <td>12.04.24</td> <td>12.02.25</td> <td>10.02.25</td> <td>Fecha propuesta: 12.06.2025 (04 meses adicionales)</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de notificación de RD N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.24)						Actividad	Plazo de implementación propuesto	Fechas considerando la notificación de la RD		Ingreso de solicitud	Fecha de vencimiento propuesta por el administrado	Inicio	Conclusión	Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración	05 años	12.04.24	12.02.25	10.02.25	Fecha propuesta: 12.06.2025 (04 meses adicionales)	<p>La empresa indica que, debido que en el Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), se consideró que la actividad de elaboración del EIA-d iniciaría el mes 1 y que la resolución de la referencia (a) fue notificada el 11 de marzo de 2024, en su numeral 3.16 se asumió erróneamente que la elaboración de dicho instrumento de gestión ambiental iniciaría el 12 de marzo de 2024.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, de la revisión de la información contenida en los Registros N° 00009334-2024 (08.02.2024) y N° 00002554-2025 (10.01.25), se evidencia que se realizó un conteo erróneo de las fechas según el Cronograma presentado en el Registro N° 00009334-2024 (08.02.2024), correspondiendo el inicio desde el 12.04.24 hasta el 12.02.25. De acuerdo a ello, la fecha de vencimiento propuesta por el administrado, considerando 4 meses adicionales, culmina el 12.06.25.</p> <p>Por lo expuesto, <u>es procedente la solicitud de rectificación de error material en este punto.</u></p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Fecha de notificación de RD N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.24)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Actividad	Plazo de implementación propuesto	Fechas considerando la notificación de la RD		Ingreso de solicitud	Fecha de vencimiento propuesta por el administrado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Inicio	Conclusión																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración	05 años	12.03.24	12.01.25	10.02.25	Fecha propuesta: Mayo de 2025 (04 meses adicionales)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Fecha de notificación de RD N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.24)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Actividad	Plazo de implementación propuesto	Fechas considerando la notificación de la RD		Ingreso de solicitud	Fecha de vencimiento propuesta por el administrado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Inicio	Conclusión																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración	05 años	12.04.24	12.02.25	10.02.25	Fecha propuesta: 12.06.2025 (04 meses adicionales)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



3.11. Con base en la evaluación formulada por esta DEAM, la misma que ha sido expuesta previamente, se colige lo siguiente:

Tabla 7. Resultado de la evaluación de las peticiones formuladas por el Administrado

Solicitud formulada	Resultado de la evaluación
Rectificar el error material consignado en el 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), en el Anexo 01; en el extremo referido a los meses de elaboración del EIA-d de Actualización e Integración	Conforme
Rectificar el error material consignado en el 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), en la tabla 06; en el extremo referido a la ampliación de meses adicionales para la elaboración del EIA-d	Conforme

3.12. Por lo expuesto en la tabla 6, y tomando en consideración que el artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444, ha reconocido a la Administración Pública la potestad rectificadora o correctiva, integrante de la potestad de autotutela administrativa, consistente en la facultad otorgada por la Ley a la propia Administración para identificar y corregir sus errores materiales o de cálculo incurridos al emitir los actos administrativos, se recomienda proceder a la rectificación del error material contenido en el Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), que sustentó la Resolución Directoral N° 0000112-2025-PRODUCE/DGAAMI (20.02.25), a efectos de consignar la información exacta que corresponde, como consta en el Anexo Único adjunto al presente Informe.

3.13. Es preciso mencionar que, la rectificación del error material consignado en el Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), que sustentó la Resolución Directoral N° 0000112-2025-PRODUCE/DGAAMI (20.02.25), no constituye un cambio sustancial en el contenido o sentido de la decisión de los mismos; por lo que, corresponde su rectificación.

3.14. Es importante señalar que, conforme al TUO de la LPAG, la Resolución Directoral N° 0000112-2025-PRODUCE/DGAAMI (20.02.25) sustentada en el Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), tienen plena eficacia y son válidos, dado que han sido emitidos en concordancia con las disposiciones y principios establecidos en dicho cuerpo normativo. En tal sentido, en base al numeral 16.2 del artículo 16 del mencionado TUO, los actos administrativos señalados, al haber otorgado beneficios al administrado, han sido eficaces desde la fecha de su emisión.

3.15. Respecto a la forma y/o modalidad que adquiere la rectificación, conviene citar el numeral 212.2 del artículo 212 del TUO de la LPAG, el mismo que establece que *“La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original”*. (Énfasis agregado).

3.16. En ese sentido, toda vez que la ampliación de plazo del Cronograma Preliminar para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para la Actualización e Integración de los Instrumentos de Gestión Ambiental de la Planta Ventanilla, han sido emitido a través de una Resolución Directoral, corresponde que la rectificación sea declarada de manera formal a través de una Resolución Directoral, en la cual conste que se ha incurrido en un error material y que éste se está procediendo a rectificar.



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

#### 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 4.1. De la revisión efectuada del Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), que sustento la Resolución Directoral N° 0000112-2025-PRODUCE/DGAAMI (20.02.25), se advierte que se ha incurrido involuntariamente en errores tipográficos; en el Anexo 01, en el extremo referido a los meses de elaboración del EIA-d de Actualización e Integración; y en la tabla 06, en el extremo referido la ampliación de meses adicionales para la elaboración del EIA-d, conforme a lo señalado en el Anexo Único del presente Informe.
- 4.2. Al tratarse de un error material tipográfico que no altera los aspectos sustanciales de su contenido ni el sentido de su decisión, se recomienda proceder a su corrección, entendiéndose que los demás extremos de la Resolución Directoral N° 0000112-2025-PRODUCE/DGAAMI (20.02.25) e Informe N° 00000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), siguen subsistentes, debiendo emitirse la respectiva Resolución Administrativa de corrección.
- 4.3. Se recomienda remitir los actuados a la empresa **FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES - ETNA S.A.** y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines pertinentes.

Es cuanto tenemos que informar a usted.

MONSALVE VENTURO, CARLOS ALFREDO  
Especialista Ambiental  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL



Firmado digitalmente por:  
MONSALVE VENTURO CARLOS  
ALFREDO FIR 47348129 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 14/04/2025 10:35:49-0500

VILCA CRUCES, JOVANNA  
Especialista Legal  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL



Firmado digitalmente por  
VILCA CRUCES Jovanna FAU  
20504794637 hard  
Entidad: Ministerio de la  
Producción  
Motivo: Soy autor del  
documento  
Fecha: 2025/04/14  
11:04:20-0500

Visto, el presente informe, que esta Dirección hace suyo.

ALCA AYAQUE, RICHARD  
DIRECTOR (s)  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL



Firmado digitalmente por ALCA AYAQUE Richard  
FAU 20504794637 hard  
Entidad: Ministerio de la Producción  
Motivo: Soy autor del documento  
Fecha: 2025/04/14 11:13:02-0500



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

**ANEXO ÚNICO**  
**RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL**

N°	Documento que contiene la información	Dice	Debe decir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01	Informe N° 0000008-2025-CMONSALVE (20.02.25), que sustento la Resolución Directoral N° 0000112-2025-PRODUCE/DGAAMI I (20.02.25)	<p style="text-align: center;"><b>ANEXO N° 01</b></p> <p style="text-align: center;">MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA PRELIMINAR PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) PARA LA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PLANTA VENTANILLA, CONTENIDO EN EL INFORME N° 00000019-2024-PRODUCE/DEAM-AESCANDON, QUE SUSTENTO LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.2024)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Tarea</th> <th colspan="21">Meses</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.0 Gestión del servicio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.0 Revisión de la información disponible</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.0 Evaluación y aprobación de los TdR Específicos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.0 Mecanismos de participación ciudadana</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.1 Ejecución del PPC - etapa previo a la presentación</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.2 Ejecución del PPC - etapa durante la evaluación</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.0 Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.1 Resumen Ejecutivo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.2 Cap 1 - Introducción</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.3 Cap 2 - Descripción del proyecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.4 Cap 3 - Línea base</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.5 Cap 4 - Plan de Participación Ciudadana</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.6 Cap 5 - Caracterización de impactos ambientales y sociales</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.6.1 Modelamiento de aire</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.7 Cap 6 - Estrategia de Manejo Ambiental</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.8 Cap 7 - Valorización económica del impacto ambiental</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.9 Otros capítulos (8, 9, 10 y 11)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.0 Evaluación del EIA-d por PRODUCE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><small>Nota: El cronograma ha sido modificado según lo estimado en primera instancia. Los plazos indicados son referenciales, los cuales no podrán ser modificados nuevamente.</small></p>	Tarea	Meses																						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1.0 Gestión del servicio																						2.0 Revisión de la información disponible																						3.0 Evaluación y aprobación de los TdR Específicos																						4.0 Mecanismos de participación ciudadana																						4.1 Ejecución del PPC - etapa previo a la presentación																						4.2 Ejecución del PPC - etapa durante la evaluación																						5.0 Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración																						5.1 Resumen Ejecutivo																						5.2 Cap 1 - Introducción																						5.3 Cap 2 - Descripción del proyecto																						5.4 Cap 3 - Línea base																						5.5 Cap 4 - Plan de Participación Ciudadana																						5.6 Cap 5 - Caracterización de impactos ambientales y sociales																						5.6.1 Modelamiento de aire																						5.7 Cap 6 - Estrategia de Manejo Ambiental																						5.8 Cap 7 - Valorización económica del impacto ambiental																						5.9 Otros capítulos (8, 9, 10 y 11)																						6.0 Evaluación del EIA-d por PRODUCE																						<p style="text-align: center;"><b>ANEXO N° 01</b></p> <p style="text-align: center;">MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA PRELIMINAR PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) PARA LA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PLANTA VENTANILLA, CONTENIDO EN EL INFORME N° 00000019-2024-PRODUCE/DEAM-AESCANDON, QUE SUSTENTO LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.2024)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Tarea</th> <th colspan="21">Meses</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.0 Gestión del servicio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.0 Revisión de la información disponible</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.0 Evaluación y aprobación de los TdR Específicos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.0 Mecanismos de participación ciudadana</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.1 Ejecución del PPC - etapa previo a la presentación</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.2 Ejecución del PPC - etapa durante la evaluación</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.0 Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.1 Resumen Ejecutivo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.2 Cap 1 - Introducción</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.3 Cap 2 - Descripción del proyecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.4 Cap 3 - Línea base</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.5 Cap 4 - Plan de Participación Ciudadana</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.6 Cap 5 - Caracterización de impactos ambientales y sociales</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.6.1 Modelamiento de aire</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.7 Cap 6 - Estrategia de Manejo Ambiental</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.8 Cap 7 - Valorización económica del impacto ambiental</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.9 Otros capítulos (8, 9, 10 y 11)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.0 Evaluación del EIA-d por PRODUCE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><small>Nota: El cronograma ha sido modificado según lo estimado en primera instancia. Los plazos indicados son referenciales, los cuales no podrán ser modificados nuevamente.</small></p>	Tarea	Meses																						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1.0 Gestión del servicio																						2.0 Revisión de la información disponible																						3.0 Evaluación y aprobación de los TdR Específicos																						4.0 Mecanismos de participación ciudadana																						4.1 Ejecución del PPC - etapa previo a la presentación																						4.2 Ejecución del PPC - etapa durante la evaluación																						5.0 Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración																						5.1 Resumen Ejecutivo																						5.2 Cap 1 - Introducción																						5.3 Cap 2 - Descripción del proyecto																						5.4 Cap 3 - Línea base																						5.5 Cap 4 - Plan de Participación Ciudadana																						5.6 Cap 5 - Caracterización de impactos ambientales y sociales																						5.6.1 Modelamiento de aire																						5.7 Cap 6 - Estrategia de Manejo Ambiental																						5.8 Cap 7 - Valorización económica del impacto ambiental																						5.9 Otros capítulos (8, 9, 10 y 11)																						6.0 Evaluación del EIA-d por PRODUCE																					
Tarea	Meses																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.0 Gestión del servicio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.0 Revisión de la información disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.0 Evaluación y aprobación de los TdR Específicos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.0 Mecanismos de participación ciudadana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.1 Ejecución del PPC - etapa previo a la presentación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.2 Ejecución del PPC - etapa durante la evaluación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.0 Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.1 Resumen Ejecutivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.2 Cap 1 - Introducción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.3 Cap 2 - Descripción del proyecto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.4 Cap 3 - Línea base																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.5 Cap 4 - Plan de Participación Ciudadana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.6 Cap 5 - Caracterización de impactos ambientales y sociales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.6.1 Modelamiento de aire																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.7 Cap 6 - Estrategia de Manejo Ambiental																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.8 Cap 7 - Valorización económica del impacto ambiental																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.9 Otros capítulos (8, 9, 10 y 11)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6.0 Evaluación del EIA-d por PRODUCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Tarea	Meses																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.0 Gestión del servicio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.0 Revisión de la información disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.0 Evaluación y aprobación de los TdR Específicos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.0 Mecanismos de participación ciudadana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.1 Ejecución del PPC - etapa previo a la presentación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.2 Ejecución del PPC - etapa durante la evaluación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.0 Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.1 Resumen Ejecutivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.2 Cap 1 - Introducción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.3 Cap 2 - Descripción del proyecto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.4 Cap 3 - Línea base																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.5 Cap 4 - Plan de Participación Ciudadana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.6 Cap 5 - Caracterización de impactos ambientales y sociales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.6.1 Modelamiento de aire																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.7 Cap 6 - Estrategia de Manejo Ambiental																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.8 Cap 7 - Valorización económica del impacto ambiental																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.9 Otros capítulos (8, 9, 10 y 11)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6.0 Evaluación del EIA-d por PRODUCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
02		<p>Tabla N° 06 – Detalle de fechas para el cumplimiento de medidas aprobadas</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Fecha de notificación de RD N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.24)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Actividad</th> <th rowspan="2">Plazo de implementación propuesto</th> <th colspan="2">Fechas considerando la notificación de la RD</th> <th rowspan="2">Ingreso de solicitud</th> <th rowspan="2">Fecha de vencimiento propuesta por el administrado</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Conclusión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración</td> <td>05 años</td> <td>12.03.24</td> <td>12.01.25</td> <td>10.02.25</td> <td>Fecha propuesta: Mayo de 2025 (04 meses adicionales)</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de notificación de RD N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.24)						Actividad	Plazo de implementación propuesto	Fechas considerando la notificación de la RD		Ingreso de solicitud	Fecha de vencimiento propuesta por el administrado	Inicio	Conclusión	Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración	05 años	12.03.24	12.01.25	10.02.25	Fecha propuesta: Mayo de 2025 (04 meses adicionales)	<p>Tabla N° 06 – Detalle de fechas para el cumplimiento de medidas aprobadas</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Fecha de notificación de RD N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.24)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Actividad</th> <th rowspan="2">Plazo de implementación propuesto</th> <th colspan="2">Fechas considerando la notificación de la RD</th> <th rowspan="2">Ingreso de solicitud</th> <th rowspan="2">Fecha de vencimiento propuesta por el administrado</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Conclusión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración</td> <td>05 años</td> <td>12.04.24</td> <td>12.02.25</td> <td>10.02.25</td> <td>Fecha propuesta: 12.06.2025 (04 meses adicionales)</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de notificación de RD N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.24)						Actividad	Plazo de implementación propuesto	Fechas considerando la notificación de la RD		Ingreso de solicitud	Fecha de vencimiento propuesta por el administrado	Inicio	Conclusión	Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración	05 años	12.04.24	12.02.25	10.02.25	Fecha propuesta: 12.06.2025 (04 meses adicionales)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Fecha de notificación de RD N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.24)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Actividad	Plazo de implementación propuesto	Fechas considerando la notificación de la RD		Ingreso de solicitud	Fecha de vencimiento propuesta por el administrado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Inicio	Conclusión																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración	05 años	12.03.24	12.01.25	10.02.25	Fecha propuesta: Mayo de 2025 (04 meses adicionales)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Fecha de notificación de RD N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.24)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Actividad	Plazo de implementación propuesto	Fechas considerando la notificación de la RD		Ingreso de solicitud	Fecha de vencimiento propuesta por el administrado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Inicio	Conclusión																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración	05 años	12.04.24	12.02.25	10.02.25	Fecha propuesta: 12.06.2025 (04 meses adicionales)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

**ANEXO N° 01**

**MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA PRELIMINAR PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) PARA LA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PLANTA VENTANILLA, CONTENIDO EN EL INFORME N° 00000019-2024-PRODUCE/DEAM-AESCANDON, QUE SUSTENTO LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000204-2024-PRODUCE/DGAAMI (08.03.2024)**

Tarea		Meses																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1.0</b>	<b>Gestión del servicio</b>																					
<b>2.0</b>	<b>Revisión de la información disponible</b>																					
<b>3.0</b>	<b>Evaluación y aprobación de los TdR Específicos</b>																					
<b>4.0</b>	<b>Mecanismos de participación ciudadana</b>																					
4.1	Ejecución del PPC - etapa previo a la presentación																					
4.2	Ejecución del PPC - etapa durante la evaluación																					
<b>5.0</b>	<b>Elaboración del EIA-d de Actualización e Integración</b>																					
5.1	Resumen Ejecutivo																					
5.2	Cap 1 - Introducción																					
5.3	Cap 2 - Descripción del proyecto																					
5.4	Cap 3 - Línea base																					
5.5	Cap 4 - Plan de Participación Ciudadana																					
5.6	Cap 5 - Caracterización de impactos ambientales y sociales																					
5.6.1	Modelamiento de aire																					
5.7	Cap 6 - Estrategia de Manejo Ambiental																					
5.8	Cap 7 - Valorización económica del impacto ambiental																					
5.9	Otros capítulos (8, 9, 10 y 11)																					
<b>6.0</b>	<b>Evaluación del EIA-d por PRODUCE</b>																					

Nota: El cronograma ha sido modificado según lo estimado en primera instancia. Los plazos indicados son referenciales, los cuales no podrán ser modificados nuevamente.

