

ANEXO 01: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO
"ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN - CICLO 2025"

Etapa / Actividad	Responsable	Fecha	
		Inicio	Fin
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN		18/03/2025	30/03/2025
Elaboración y aprobación del cronograma de actividades, la matriz de acciones de comunicación y Plan de Gestión del Rendimiento	URH/Jefatura Institucional	18/03/2025	28/03/2025
Designación de los nexos en las unidades organicas de AGN para la implementación del ciclo 2025	URH	19/03/2025	25/03/2025
Ejecución de acciones de sensibilización	URH	24/03/2025	28/03/2025
ETAPA DE PLANIFICACIÓN		25/03/2025	15/05/2025
Ejección de acciones de comunicación	URH	25/03/2025	27/03/2025
Ejecución de acciones de apertura (formalización de servidores de confianza no directivos, elaboración de la matriz de participantes)	URH/Jefatura Institucional	25/03/2025	29/03/2025
Gestión de áreas,puestos y servidores en el Sistema Informático Multientidad de Gestión de Rendimiento (SIMGERE)	URH/SERVIR	28/03/2025	2/04/2025
Formalización de factores de evaluación (metas y/o compromisos) del segmento directivo	URH/ Evaluadores/as / Evaluados/as	3/04/2025	9/04/2025
Formalización de factores de evaluación (metas y/o compromisos) de otros segmentos	URH/ Evaluadores/as / Evaluados/as	9/04/2025	18/04/2025
Revisión de factores de evaluación a solicitud de el/la evaluado/a (cuando corresponda)	Evaluados/as / URH	14/04/2025	18/04/2025
Envío de la información de la etapa de planificación a SERVIR	URH	21/04/2025	30/04/2025
ETAPA DE SEGUIMIENTO		16/05/2025	31/12/2025
Ejecución de acciones de comunicación	URH	16/5/2025	26/12/2025
Presentación de propuesta / proyecto de mejora, para optar por la calificación del rendimiento distinguido	URH/ Evaluadores/as / Evaluados/as	16/5/2025	30/11/2025
Entrega de evidencias y ejecución de al menos 02 reuniones de seguimiento (que dependerá de los plazos establecidos)	URH/ Evaluadores/as / Evaluados/as	16/5/2025	31/12/2025
Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) (cuando corresponda)	URH	16/10/2025	31/10/2025
Determinación del medio autorizado por el/la evaluado/a para la notificación de la calificación	URH	1/11/2025	30/11/2025
Entrega de evidencias finales y mejoras implementadas por los evaluados, para optar por la calificación de rendimiento distinguido.	URH/ Evaluadores/as / Evaluados/as	1/12/2025	31/12/2025
Envío de la información de la etapa de seguimiento a SERVIR	URH	15/12/2025	31/12/2025
ETAPA DE EVALUACIÓN		1/01/2026	31/01/2026
Ejecución de acciones de comunicación	URH	1/1/2026	31/1/2026
Designación de Junta de Directivos (cuando corresponda)	URH	5/1/2026	9/1/2026
Puntuación y calificación	URH/ Evaluadores/as / Evaluados/as	5/1/2026	16/1/2026
Evaluación y otorgamiento de la calificación de rendimiento distinguido (cuando corresponda)	Junta de Directivos	12/1/2026	16/1/2026
Notificación de la calificación	Evaluadores	12/1/2026	16/1/2026
Reunión de retroalimentación final e identificación de acciones de mejora	Evaluadores / Evaluados	19/1/2026	23/1/2026
Presentación de solicitud de la confirmación de la calificación (cuando corresponda)	Evaluados/as / URH	19/1/2026	28/1/2026
Conformación y pronunciamiento del CIE (cuando corresponda)	URH / CIE	29/1/2026	30/1/2026
Envío de la información del cierre de ciclo de Gestión del Rendimiento 2025 a SERVIR	URH	30/1/2026	31/1/2026