



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADENDA N° 003 AL CONTRATO N° 001-2024-GM-MPS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA BAJO LEY N°31728 N°118-2023-MPS-CS-1

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS PATOS DESDE LA AVENIDA BUENOS AIRES HASTA EL RIO LACRAMARCA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2468699”

Conste por el presente documento, la contratación de **EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS PATOS DESDE LA AVENIDA BUENOS AIRES HASTA EL RIO LACRAMARCA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2468699**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **Gerente Municipal, Mg. Luis Antonio Luna Villarreal**, identificado con DNI N° 32775513, y de otra parte el **CONSORCIO ANCASH**, identificado con **RUC N°20611981351**, integrado por las empresas **DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.**, con **RUC N° 20542191059**, representada por su apoderado **JORGE ARTURO ZARZOSA PRUDENCIO**, identificado con DNI N°45006977 y domicilio JR. LOS JARDINES NRO. 675 URB. LOS ANGELES- INDEPENDENCIA - HUARAZ – ANCASH y de otra parte la empresa **P & M INVERSIONES & CONSULTORIA E.I.R.L.**, con **RUC N° 20601898587**, representada por su Titular-Gerente **JAVIER THOMAS PAUCAR GARRO** con DNI N° 80199952 y domicilio en MLC.NORTE RIO QUILLCAY NRO. 397 BAR. CENTENARIO ESTE (A 5 CASAS DE LA FISCALIA HACIA ARRIBA) INDEPENDENCIA - HUARAZ – ANCASH, ambas empresas designan como **Representante Común** al Sr. **JHOSSEPH SATURNINO PAUCAR SIGUEÑAS**, identificado con **DNI N°77685727**, con domicilio común del consorcio **PJ. JOSÉ DE LA MAR NRO. 444 BAR. HUARUPAMPA (COSTADO JUGERIA MARGARITA)-HUARAZ-HUARAZ-ANCASH**, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 12 de diciembre del 2023, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA BAJO LEY N°31728 N°118-2023-MPS-CS-1** para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS PATOS DESDE LA AVENIDA BUENOS AIRES HASTA EL RIO LACRAMARCA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA- DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2468699**”, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, a favor del **CONSORCIO ANCASH (EL CONTRATISTA)**, por lo que se solicita proyectar la adenda correspondiente, con las modificaciones respectivas.

Que, con **MEMORANDUM N°766-2025-GI-MPS**, de fecha 18 de marzo del 2025, la Gerencia de Infraestructura remitió a la Sub Gerencia de Logística y Patrimonio los documentos presentados por el **CONSORCIO ANCASH** con **EXPEDIENTE N°000010262-2025** donde solicitan el **CAMBIO DEL REPRESENTANTE COMÚN** del consorcio en mención, a fin de que se proceda conforme a sus atribuciones legales.

Con fecha 21 de marzo del 2025, se procedió con la revisión de la documentación adjunta y se cumple con realizar el proyecto de la **ADENDA N° 003 AL CONTRATO N° 001-2024-GM-MPS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: INFORMACIÓN A MODIFICARSE

De conformidad con lo expuesto en la **CARTA N°016-2025/JSPS/RC** y **ADENDA N°01 AL CONTRATO DE CONSORCIO ANCASH**, donde modifican y actualizan la siguiente información:

- **REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO ANCASH:**
SR. ELIAS PORTALATINO MUÑOZ, identificado con **DNI N°46837449**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADENDA N° 003 AL CONTRATO N° 001-2024-GM-MPS

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO RESTANTE

Las partes manifiestan que, fuera de la modificación establecida en el presente documento, las demás cláusulas previstas en el **CONTRATO N°001-2024-GM-MPS**, permanecen vigentes y con plena vigencia y eficacia jurídica.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad en la ciudad de Chimbote a los **21 días del mes de marzo del 2025**.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Gerencia Municipal

Luis A. Luna Villarreal
Mg. Luis A. Luna Villarreal
GERENTE MUNICIPAL

LA ENTIDAD

CONSORCIO ANCASH

Elias Portalatino Muñoz
Elias Portalatino Muñoz
DNI N° 46837449
REPRESENTANTE COMÚN



EL CONTRATISTA

