



Municipalidad Distrital de Ventanilla

**INFORME N°0401-2025/MDV-GDUI-SGOP**

**A :** Ing. Erick Aurelio Mota Rojas  
Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura

**De :** Arq. Carlos Eder Escobedo Suni  
Sub Gerente de Obras Publicas

**Asunto :** Remisión de Información de proyectos de inversión publica

**Referencia :** a). Informe N°032-2025/MDV-SGOP-OFLW  
b). Proveído N°0028 -SGOP  
c). Proveído N°632-GDUI  
d). Memorando Múltiple N°011-2025/MDV-GTIT

**Fecha :** Ventanilla, 22 de abril del 2025

Me dirijo a usted con un cordial saludo y en atención al documento de la referencia (d), donde solicitan la información con respecto a los Proyectos de Inversión Pública, Liquidación de Obras, Adicionales de Obra y Supervisión de contrataciones; comprendido entre 01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025, en cumplimiento al documento del Órgano de Control Institucional.; Por el cual, se ha recopilado la información del estado situacional, de los proyectos de inversión Pública del periodo 01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

Por el cual, mediante informe de la referencia (a), se remite el estado situacional de los proyectos de inversión, con características respecto a los Proyectos de Inversión Pública, Liquidación de Obras, Adicionales de Obra y Supervisión de contrataciones; comprendido entre 01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA  
CARLOS EDER ESCOBEDO SUNI  
SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS

OFLW



Municipalidad Distrital de Ventanilla

**INFORME N°032-2025/MDV-SGOP-OFLW**

**A :** Arq. Carlos Eder Escobedo Suni  
Sub Gerente de Obras Publicas

**De :** Orlando Faustino Llaya Wong  
Especialista de Gestión de Inversiones Publicas

**Asunto :** Estado Situación de los Proyectos de Inversión del Periodo 01/01/2025 hasta 31/03/2025

**Referencia :** a). Proveído N°0028 -SGOP  
b). Proveído N°632-GDUI  
c). Memorando Múltiple N°011-2025/MDV-GTIT

**Fecha :** Ventanilla, 22 de abril del 2025

Me dirijo a usted con un cordial saludo y en atención al documento de la referencia (c), donde solicitan la información con respecto a los Proyectos de Inversión Pública, Liquidación de Obras, Adicionales de Obra y Supervisión de contrataciones; comprendido entre 01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025, en cumplimiento al documento del Órgano de Control Institucional.; Por el cual, se ha recopilado la información del estado situacional, de los proyectos de inversión Pública del periodo 01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025, que se clasifica como:

**1. Estado Situacional de los Proyectos de Inversión Pública (Ver cuadro N°01)**  
Donde se verifica que se encuentra en la etapa de:

<b>Etapas de Inversión</b>	<b>Proyectos dentro del Periodo (01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025)</b>
01. Expediente Técnico	06
02. Contratación de Ejecución	09
03. Ejecución de Obra	04
04. Proceso de Liquidación	15
<b>TOTAL, ACUMULADO</b>	<b>34</b>

**2. Estado Situacional de las Liquidaciones de Obra (Ver cuadro N°02)**  
Donde se verifica que dentro del periodo se ha emitido dos (02) actos resolutivos de Liquidación de obra, y trece (13) proyectos se encuentra en proceso de liquidación.


**3. Estado Situación de los Adicionales de Obra**  
Dentro del periodo no se ha emitido acto resolutivo de aprobación de adicionales de obra de los proyectos de inversiones en mención.

**4. Supervisión de Contrataciones (Ver cuadro N°03)**  
Dentro del periodo se verifica que existe supervisión dentro de 02 etapas:

- 4.1. Etapa 01: Ejecución de Obra, se presenta supervisión de obra en las cuatro (04) inversiones publicas
- 4.2. Etapa 02: Contratación de Ejecución, se encuentra 09 supervisiones en actos preparatorios para la contratación.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.

  
Orlando Faustino Llaya Wong  
Especialista de Gestión de Inversiones Publicas

CUADRO N°03: ESTADO SITUACIONAL DE SUPERVISION DE CONTRATACIONES

N°	CUI	Nombre de la Inversion	Etapa de Inversion	Supervision de Obra
01	2527729	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA AGRUPACION DE FAMILIAS 7 DE JUNIO Y CONFRATERNIDAD, SECTOR I MZ. D LT. 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL 1A - ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	02. Contratacion de Obra	Actos Preparatorios
02	2602727	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN ONCE RECINTOS DEPORTIVOS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	02. Contratacion de Obra	Actos Preparatorios
03	2552319	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL TALUD EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. AMPLIACION TUDELA -ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	02. Contratacion de Obra	Actos Preparatorios
04	2656530	REMODELACION DE COBERTURA, MOBILIARIO URBANO, RAMPA Y VEREDA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL (SEDE CENTRAL) DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	02. Contratacion de Obra	Actos Preparatorios
05	2602460	CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL BOULEVARD DE LA CALLE 20 - ENTRE LA AV. BOLOGNESI Y LA AV. ALFONSO UGARTE - SECTOR 2 DEL A.H. VILLA LOS REYES, DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO	02. Contratacion de Obra	Actos Preparatorios
06	2603171	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE CENTRAL DE LA URB. ANTONIA MORENO DE CACERES IV SECTOR - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO	02. Contratacion de Obra	Actos Preparatorios
07	2541809	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N° 01 DE LA A.D.V SANTA MARGARITA - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	02. Contratacion de Obra	Actos Preparatorios
08	2643127	CONSTRUCCION DE PORTICO; EN EL(LA) CALLE 11 (ENTRE LA CALLE 3 Y LA AV. NESTOR GAMBETTA) - VÍA DE ACCESO A LA URB. PEDRO CUEVA VASQUEZ DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	02. Contratacion de Obra	Actos Preparatorios
09	2552378	CREACION SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. G LOTE 2 DEL A.H. 12 DE DICIEMBRE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	02. Contratacion de Obra	Actos Preparatorios
10	2466704	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. NUEVO PACHACUTEC - ZONA OESTE DE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	03. Ejecucion de Obra	CONSORCIO SUPERVISOR LOS ANDES
11	2526318	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL UBICADO EN EL A.H. CUEVA DE LOS TALLOS - ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	03. Ejecucion de Obra	CONSORCIO SUPERVISOR LOS ANDES
12	2466709	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. MERCADO CENTRAL - ZONA OESTE DE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	03. Ejecucion de Obra	CONSORCIO SUPERVISOR LOS ANDES
13	2531999	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS AA.HH LOS ALAMOS, LUIS ALBERTO KOURI HANNA, VIÑAS DE ANGAMOS - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	03. Ejecucion de Obra	CONSORCIO SUPERVISION SANTA MARIA