

**CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO
"GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - UNIDAD EJECUTORA N° 001 - SEDE CENTRAL - CICLO 2025"**

Etapa / Actividad	Responsable	Fecha	
		Inicio	Fin
ETAPA DE PLANIFICACIÓN		21/04/2025	13/06/2025
Aprobación del cronograma institucional de la GDR 2025	ORH / Titular	21/04/2025	30/04/2025
Planificación y ejecución de acciones de comunicación	ORH	30/04/2025	13/06/2025
Ejecución de acciones de apertura (formalización de servidores de confianza no directivos y elaboración de la matriz de participantes)	ORH / Titular	30/04/2025	05/05/2025
Formalización de factores de evaluación (metas y/o compromisos) del segmento directivo	ORH/ Evaluadores/as / Evaluados/as	30/04/2025	14/05/2025
Formalización de factores de evaluación (metas y/o compromisos) de otros segmentos	ORH/ Evaluadores/as / Evaluados/as	02/05/2025	05/06/2025
Revisión de factores de evaluación a solicitud de el/la evaluado/a <i>(cuando corresponda)</i>	Evaluados/as / ORH	02/05/2025	13/06/2025
Envío de la información de la etapa de planificación a SERVIR	ORH	09/06/2025	13/06/2025
ETAPA DE SEGUIMIENTO		16/6/2025	31/12/2025
Ejecución de acciones de comunicación	ORH	16/6/2025	31/12/2025
Presentación de propuesta / proyecto de mejora, para optar por la calificación del rendimiento distinguido	Evaluados/as / ORH	16/6/2025	15/07/2025
Entrega de evidencias y ejecución de las reuniones de seguimiento	Evaluados/as y evaluadores/as	16/6/2025	31/12/2025
Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) <i>(cuando corresponda)</i>	ORH/ Titular	01/09/2025	31/10/2025
Determinación del medio autorizado por el/la evaluado/a para la notificación de la calificación	ORH	3/11/2025	28/11/2025
Implementación del proyecto de mejora, para optar por la calificación de rendimiento distinguido.	Evaluadores/as y evaluados/as	16/6/2025	31/12/2025
Envío de la información de la etapa de seguimiento a SERVIR	ORH	15/12/2025	31/12/2025
ETAPA DE EVALUACIÓN		2/1/2026	30/01/2026
Ejecución de las acciones de comunicación	ORH	2/1/2026	30/1/2026
Presentación de los resultados de las mejoras implementadas para la calificación de rendimiento distinguido	Evaluadores / ORH	2/1/2026	9/1/2026
Designación de Junta de Directivos <i>(cuando corresponda)</i>	ORH	2/1/2026	13/1/2026
Puntuación y calificación	Evaluadores	2/1/2026	16/1/2026
Evaluación y otorgamiento de la calificación de rendimiento distinguido <i>(cuando corresponda)</i>	Junta de directivos	5/1/2026	14/1/2026
Notificación de la calificación	Evaluadores	12/1/2026	16/1/2026
Reunión de retroalimentación final e identificación de acciones de mejora	Evaluadores / evaluados	5/1/2026	19/1/2026
Presentación de solicitud de la confirmación de la calificación <i>(cuando corresponda)</i>	Evaluados/as / ORH	5/1/2025	26/1/2026
Conformación y pronunciamiento del CIE <i>(cuando corresponda)</i> *	ORH / CIE	5/1/2026	29/1/2026
Envío de la información del cierre de ciclo de Gestión del Rendimiento 2025 a SERVIR	ORH	27/1/2026	30/1/2026

* En caso de presentarse una solicitud de verificación de la calificación, el CIE se activará y corresponderá su atención, según los tiempos previstos en la Directiva de Gestión del Rendimiento.