



Anexo N.º 01: “Cronograma para el financiamiento de Actividades de Intervención Inmediata, en el marco de los Decretos Supremos Nros. 114, 117 y 125-2024-PCM, y modificatorias; y Decretos Supremos Nros. 007 y 008-2025-PCM, que declaran el estado de emergencia por peligro inminente ante contaminación hídrica, déficit hídrico, intensas precipitaciones pluviales y colapso del sistema de alcantarillado, de la Directiva N° 0003-2025-MTPE/3/24.1, aprobada mediante Resolución Directoral N° 000026-2025-MTPE/3/24.1, y modificada con Resolución Directoral N° 000044 y 000047-2025-MTPE/3/24.1, para el convenio de ejecución N° 25-0005-AII-84 (Unidad Territorial Puno).”

N.º	Actividades	Duración en días hábiles	Comienzo	Fin
1	Comunicación a los organismos proponentes	2	10/02/2025	11/02/2025
2	Revisión de fichas técnicas y notificación de las observaciones, de corresponder, por parte de la UT.	6	14/02/2025	21/02/2025
3	Subsanación de observaciones Fichas Técnicas por parte de los Organismos Proponentes (inc. Adecuación de las fichas técnicas a la RD N° 0017-2025-MTPE/3/24.1, que aprueba la Directiva N° 000002-2025-MTPE/3/24.1)	16	17/02/2025	10/03/2025
4	Revisión de la Subsanación de las observaciones a las fichas Técnicas y Registro de elegibilidad de las AI	2	11/03/2025	12/03/2025
5	Validación del registro del listado de AI Elegibles por parte de la Unidad Territorial y Oficina Nacional	1	13/03/2025	13/03/2025
6	Aprobación y publicación del listado de AI declaradas elegibles	1	14/03/2025	14/03/2025
7	Suscripción de Convenios	1	17/03/2025	17/03/2025
8	Registro de Conformidad de la Ficha Técnica de AI en el Sistema de Informático del Programa	4	18/03/2025	21/03/2025
9	Inicio de trámite de emisión de la Resolución Ministerial que aprueba la transferencia financiera del Programa a los Organismos Ejecutores	3	18/03/2025	20/03/2025
10	Proceso de compromiso anual y administrativo de los recursos financieros	2	19/03/2025	20/03/2025
11	Emisión y Publicación de la Resolución Ministerial que aprueba la transferencia financiera a los Organismos Ejecutores	2	21/03/2025	24/03/2025
12	Trámite de devengado por parte del Programa	1	25/03/2025	25/03/2025
13	Transferencia financiera a los Organismos Ejecutores	1	26/03/2025	26/03/2025
14	Incorporación presupuestal por parte del Organismo Ejecutor	3	27/03/2025	31/03/2025
15	Selección de participantes	6	25/03/2025	01/04/2025
16	Presentación de los Requisitos Previos	7	1/04/2025	09/04/2025
17	Subsanación de Presentación y/o subsanación de los requisitos previos	19	10/04/2025	05/05/2025
18	Inicio de Actividades de Intervención Inmediata	20	10/04/2025	06/05/2025

- ❖ El incumplimiento de los Organismos Proponentes de cualquiera de las actividades establecidas en el presente cronograma es causal para no suscribir el respectivo convenio; y, una vez suscrito el mismo, si el Organismo Ejecutor no cumpliera con cualquiera de las actividades se podrá resolver el convenio, conforme a la Guía Técnica y convenio suscrito, y los documentos técnicos aplicables; salvo las excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la Dirección Ejecutiva para el cumplimiento del objetivo del Programa.
- ❖ El cumplimiento de cada actividad en un tiempo menor al establecido en el cronograma, faculta al Organismo Proponente/ Organismo Ejecutor y/o al Programa a pasar a la siguiente actividad.
- ❖ Iniciarán las Actividades de Intervención Inmediata antes del plazo establecido, aquellos Organismos Ejecutores que hayan cumplido con la aprobación de todos los requisitos solicitados por el Programa.
- ❖ Las fechas de comienzo y fin de las actividades N.º 15, 16 y 17, son de cumplimiento obligatorio por el Organismo Ejecutor, las cuales podrán ser modificadas, de acuerdo a lo establecido en la directiva de financiamiento aplicable, la Guía de selección de participantes, la Guía Técnica de desarrollo de actividades y convenio de ejecución de actividad suscrito, en lo que corresponda.