

**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN RED DE SALUD BAGUA**



**FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE
LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES, 2024**

**Elaborado por: Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización**

Bagua, abril 2025

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.01.01: ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN INFANTIL

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO		
Código y denominación de AEI		AEI.01.01: ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN INFANTIL		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00095500176 - 4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Esta AO permite realizar el seguimiento de los productos priorizados para la reducción de la DCI.	50%	El año 2024 existió un plan de monitoreo y supervisión integral de parte de la Unidad de Atención Integral sin embargo posterior al semestre nunca se autorizó la ejecución de la actividad por los decisores de la entidad.	Fortalecer las actividades del monitoreo y supervisión que permita identificar oportunamente deficiencias la asistencia técnica al personal operativo
AOI00095500189 - 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	Esta AO consiste en administrar el calendario de vacunación para niños menores de 1 año que permite disminuir las EPI como resultado intermedio para reducir la DCI.	87.2%	Las brechas más grandes se dan en el distrito Imaza debido al rechazo y/o postergación de la vacunación por ciertas familias. Asimismo, población que migra a otros lugares y no pueden completar sus calendarios de vacunación.	Mejorar la comunicación a través de diálogos interculturales y rotafolios educativos que permitan educar a la población antes de la vacunación.
AOI00095500376 - 3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Esta AO consiste en realizar los controles CRED donde se realiza la consejería que permite mejorar las prácticas saludables que ayuden a prevenir la DCI.	77.6%	Niños dispersos, atención en IPRESS por personal técnico, escaso seguimiento a los niños menores de 2 años, población que rechaza atenciones y migrante.	Realizar entrega de nominales para un adecuado seguimiento de los niños menores de 3 años y garantizar los controles para la edad. Fortalecimiento de capacidades al personal ingresante.
AOI00095500372 - 3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	AO que consiste en la entrega de suplementos de hierro para la prevención de anemia.	90.1%	Cambios constantes en la norma. Efectos adversos de los suplementos que disminuyen la adherencia a la suplementación.	Capacitar continuamente al personal para la actualización permanente. Sensibilizar sobre la importancia de continuar con la suplementación a pesar de los efectos adversos.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
El resultado de la AEI 01.01 para el año 2024 ha subido a nivel regional 0.5 pp según la ENDES, por lo que se cree que con la implementación de las recomendaciones se puedan reducir en 1 pp para el año 2025 ya que es un problema multisectorial que no depende únicamente del cumplimiento de las AO del sector salud.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN INFANTIL						44.37	18.52
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN INFANTIL						44.37	18.52
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de niños menores de 05 años con controles CRED	2020	52.60	72	33.10	40	45.97	55.56
IND.02.AEI.01.01	Porcentaje de niños de 15 meses con vacunas completas	2020	72.30	80	33	ND	41.25	ND
IND.03.AEI.01.01	Porcentaje de niños menores de 05 años suplementados	2020	59.18	73	33.50	ND	45.89	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN INFANTIL	33	15	73.58
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	33	15	73.58

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN INFANTIL	4	33	1	0	26
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	4	33	1	0	26

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.01.02: ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA PARA REDUCIR LA ANEMIA EN LA POBLACIÓN INFANTIL

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO		
Código y denominación de AEI		AEI.01.02: ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA PARA REDUCIR LA ANEMIA EN LA POBLACIÓN INFANTIL		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00095500390 - 3331501 - ANEMIA	Consiste en garantizar el tratamiento integral y completo de anemia con la finalidad de recuperar a los niños con esta enfermedad	36.7%	Cambio de los rangos de consideración de anemia que han disminuido la prevalencia de anemia	Realizar un seguimiento exhaustivo en vista a la disminución de casos que garantice tener un mayor número de niños recuperados
AOI00095500238 - 3325107 – FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA.	Consiste en realizar 4 visitas domiciliarias a los niños menores de 1 año.	100%	Inadecuada programación de la meta física la cual no coincide con la meta física del SIGA. Niños dispersos que no logran recibir sus 4 visitas	Realizar una adecuada revisión de las metas en todas las fuentes de información. Garantizar las visitas a los niños que se encuentren a 1 hora de distancia del establecimiento
AOI00095500241 - 3325102 – ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES EN SUS COMUNIDADES.	Consiste en capacitar a los actores sociales de los gobiernos locales para realizar visitas que promuevan prácticas saludables en menores de 1 año.	100%	Inadecuada programación de la meta física la cual no coincide con la meta física. Existen 03 gobiernos locales que no ejecutan actividades con actores sociales.	Realizar una adecuada revisión de las metas en todas las fuentes de información. Realizar a través de los comités distritales la ejecución de dichas actividades
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
El resultado de la AEI 01.02 subió 2.6 pp para el año 2024 en la región Amazonas según la ENDES, por lo que con las recomendaciones a implementar se pretende reducir en 5 pp la anemia, ya que la principal causa es ferropénica y mediante la entrega de los suplementos de hierro que el sector salud entrega se puede reducir este problema de salud pública.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.02	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA PARA REDUCIR LA ANEMIA EN LA POBLACIÓN INFANTIL						50	ND
AEI.01.02	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA PARA REDUCIR LA ANEMIA EN LA POBLACIÓN INFANTIL						50	ND
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de niños de 06 - 11 meses con diagnóstico de anemia y que recibieron tratamiento	2020	86	88	94.70	ND	100	ND
IND.02.AEI.01.02	Porcentaje de familias con niños menores de 26 meses y gestantes que reciben al menos una sesión demostrativa en preparación de alimentos	2020	10	35	0	ND	0	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.02	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA PARA REDUCIR LA ANEMIA EN LA POBLACIÓN INFANTIL	10	4	56.40
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	10	4	56.40

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.02	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA PARA REDUCIR LA ANEMIA EN LA POBLACIÓN INFANTIL	4	10	0	0	7
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	4	10	0	0	7

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.01.05: ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER; TBC -VIH/SIDA Y SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO		
Código y denominación de AEI		AEI.01.05: ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER; TBC -VIH/SIDA Y SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00095500327: 4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA.	Esta AO permite realizar el seguimiento de los productos priorizados para la prevención y control de la TB/VIH.	50%	En 2024 se aprobó un plan de monitoreo y supervisión integral por parte de la Unidad de Atención Integral. Sin embargo, tras el primer semestre, los responsables de la entidad no autorizaron su ejecución.	Autorizar a los coordinadores de programa para realizar salidas de monitoreo, con el fin de fortalecer la asistencia técnica al personal operativo mediante supervisión y seguimiento.
AOI00095500017: 4396201- IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACIÓN VULNERABLE.	Esta AO consiste en la identificación oportuna de personas sospechosas a enfermar de tuberculosis.	2.1%	La alta rotación de personal y multifuncionalidad del personal limitan la captación oportuna de los sintomáticos respiratorios.	Optimizar las tareas y responsabilidades del personal para evitar sobrecargas y garantizar que la captación de sintomáticos respiratorios se realice sin interrupciones.
AOI00095500019:4396301 - ATENCIÓN DE CONTACTOS.	Esta AO se brinda a las personas en contacto con casos de tuberculosis, dentro o fuera del domicilio.	44.5%	Las brechas más grandes se dan en el distrito Imaza debido al rechazo a ser evaluados por parte del personal de salud.	Realizar sesiones de sensibilización para el personal de salud sobre la importancia de las evaluaciones y su impacto en la mejora de los servicios y la salud comunitaria.
AOI00095500332: 4396401 - DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR.	Es el conjunto de procedimientos diagnósticos realizados a la persona con o sin confirmación bacteriológica, para determinar el tipo TB y elegir el esquema de tratamiento.	102%	Las principales brechas en el distrito de Imaza se deben al rechazo del personal de salud a realizar evaluaciones a las personas en contacto con casos de tuberculosis.	Involucrar a los agentes comunitarios de salud del establecimiento en la supervisión y seguimiento de las evaluaciones, asegurando que el personal se sienta respaldado y motivado.
AOI00095500334: 4395701 – SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD.	Conjunto de intervenciones cuya finalidad es prevenir la tuberculosis en el personal de salud, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente.	73%	En el distrito de Imaza existen IPRESS dispersas geográficamente, razón por la cual algunos trabajadores no fueron tamizados para descartar tuberculosis.	Utilizar tecnología para realizar seguimientos a distancia y garantizar que los trabajadores en zonas más alejadas reciban la atención necesaria.

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

AOI00095500090: 4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN.	Actividades que comprende la identificación de casos de VIH en población adultos y jóvenes varones de 18 a 59 años de edad, además de la confirmación del diagnóstico.	100%	Si bien se llegó a la meta programada, esta se dio por el apoyo de brigadas, sin embargo, se tiene déficit de personal en algunos establecimientos siendo una limitante en futuro para alcanzar las metas programadas.	Garantizar presupuesto para la contratación de personal de salud.
AOI00095500340: 4397001 - GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL.	Actividades dirigidas a gestantes y/o puérperas con diagnóstico de VIH, para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH (PTMI)	49%	Influencia sociocultural, sobre la decisión de iniciar o continuar con el tratamiento TAR tanto de la madre como para el niño.	Incidir en la sensibilización de la población sobre la enfermedad y la importancia de la adherencia al tratamiento, a través de charlas, sesiones educativas, etc.
AOI00095500089: 0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO.	Mujeres de 25 a 29 años y 50 a 64 años, a quienes se realiza el tamizaje de cáncer de cuello uterino (Prueba de Papanicolaou). Incluye la colección de la muestra cérvico uterina, procesamiento, lectura y entrega de resultados.	100%	Presupuesto ajustado para el pago del servicio de lecturas de PAP.	Garantizar presupuesto y distribuir de manera adecuada y acorde a las metas programadas con el objetivo de tener financiamiento para el servicio de lecturas de muestras de PAP tomadas cada año.
AOI00095500100: 0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Mujeres de 30 a 49 años, a quienes se realiza Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) para detectar Lesión de Alto Grado (LAG). Incluye, la inspección y la entrega de resultados.	74%.	Déficit de personal capacitado y acreditado para realizar tamizaje de IVAA.	Garantizar presupuesto para capacitar a más profesionales en el examen de tamizaje de IVAA.
AOI00095500406: TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO	Actividad orientada a brindar paquete estándar de atención en personas con diagnóstico de violencia.	Al primer trimestre se logró alcanzar el 3% de la meta.	Limitada contratación de recursos humano (psicólogo) en las microrredes. Falta de presupuesto para realizar el seguimiento correspondiente a los paquetes estándar de atención.	Incrementar el presupuesto ya que contribuye a la sostenibilidad en el tiempo. Sensibilizar a la población en temas de salud mental.
AOI00095500408: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	Actividad orientada a brindar paquete estándar de atención en personas con diagnóstico de depresión.	Al primer trimestre se logró alcanzar el 7% de la meta.	Limitada contratación de recursos humano (psicólogo) en las microrredes. Falta de presupuesto para realizar el seguimiento correspondiente a los paquetes estándar de atención.	Incrementar el presupuesto ya que contribuye a la sostenibilidad en el tiempo. Sensibilizar a la población en temas de salud mental.

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

Con el incremento presupuestal se puede cubrir la demanda de atención de la población, logrando así una atención oportuna, las recomendaciones son clave para lograr los resultados esperados de la AEI.

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.05	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER; TBC -VIH/SIDA Y SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN						46.81	ND
AEI.01.05	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER; TBC -VIH/SIDA Y SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN						46.81	ND
IND.01.AEI.01.05	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones pre malignas e incipientes de cáncer de cuello uterino, que se atendieron en establecimientos de salud	2020	6	7.50	47.52	ND	100	ND
IND.02.AEI.01.05	Porcentaje de varones de 18 a 59 años que reciben consejería y tamizaje con prueba rápida de VIH	2020	10	35	8.50	ND	24.29	ND
IND.03.AEI.01.05	Porcentaje de sintomáticos respiratorios identificados en mayores de 15 años con tratamiento	2020	2	4.10	2.10	ND	51.22	ND
IND.04.AEI.01.05	Porcentaje de personas detectadas con problemas y trastornos de salud mental que tienen diagnostico e inician tratamiento	2020	54	58	6.80	ND	11.72	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.05	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER; TBC -VIH/SIDA Y SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN	67	33	75.16
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	67	33	75.16

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.05	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER; TBC -VIH/SIDA Y SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN	19	67	4	0	23
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	19	67	4	0	23

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.01.07: ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO		
Código y denominación de AEI		AEI.01.07: ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00095500475: 5005924 - VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LACOMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS.	Se enfoca en identificar y apoyar a personas con discapacidad en sus hogares mediante agentes comunitarios capacitados. Esto fortalece su rehabilitación e inclusión, empoderando a las familias, mejorando su calidad de vida y promoviendo una red de apoyo local que fomenta la autonomía.	50%	La ausencia de recursos financieros suficientes dificulta la dotación de guías, herramientas de evaluación y materiales educativos esenciales para la labor de los agentes comunitarios. Esta carencia restringe la efectividad de las visitas y la adecuada implementación de estrategias de rehabilitación en el hogar.	Seguir realizando las visitas a familias como mínimo, donde se abordan a las personas en condición de discapacidad de preferencia dentro de un lapso de 02 meses (una visita quincenal del inicio hasta la fecha de término, por cada familia), esto de acuerdo con la programación.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
Implica que solo la mitad de la población objetivo está siendo adecuadamente atendida, afectando la cobertura y profundidad de la intervención. Las limitaciones de recursos están debilitando la calidad técnica de las acciones, reduciendo su efectividad y sostenibilidad y los fallos en insumos críticos como guías, herramientas y materiales, impiden que los agentes comunitarios apliquen correctamente los enfoques de rehabilitación basados en la comunidad, desvirtuando los resultados esperados de la AEI. Las recomendaciones garantizarían una intervención continua y sistemática, lo cual es clave para la consolidación de procesos de rehabilitación e inclusión.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.07	ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD						54.28	ND
AEI.01.07	ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD						54.28	ND
IND.01.AEI.01.07	Número de personas con discapacidad certificadas en establecimientos de salud	2020	2,026	2,826	1,534	ND	54.28	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.07	ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	0	50
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	1	0	50

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.07	ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	1	1	0	0
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	0	1	1	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.01.08: ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO		
Código y denominación de AEI		AEI.01.08: ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00095500211: 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	75%	No se ha logrado cumplir, ya que la captación de la gestante se ha realizado en el segundo y tercer trimestre de gestación	Débil búsqueda activa de gestantes.	Trabajo coordinado con los promotores de salud, búsqueda exhaustiva de captación de las gestantes al primer trimestre.
AOI00095500221: 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	73%	No se logra llegar a cobertura el 100% de partos institucionales, ya que se cuenta con población originaria, no acepta la atención del parto institucional	Accesibilidad geográfica, seguimiento de gestantes con fechas próximas de parto.	Trabajo coordinado con los promotores de salud, seguimiento de gestantes con fechas próximas de parto
AOI00095500162: 3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	89%	No se logró cumplir ya que no se está ofertando a toda la población los métodos anticonceptivos, solo a las que llegan al servicio	Débil búsqueda de usuarias nuevas en planificación familiar	Búsqueda activa de usuarias nuevas en planificación familiar.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
El trabajo articulado con agentes comunitarios y promotores de salud mejora la salud materna al facilitar el acceso a información, atención oportuna y acompañamiento cercano. Su presencia en las comunidades permite detectar riesgos, fomentar controles prenatales y generar confianza, especialmente en zonas de difícil acceso.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.08	ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL						98.52	ND
AEI.01.08	ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL						98.52	ND
IND.01.AEI.01.08	Porcentaje de recién nacidos controlados	2020	7.70	30	31.70	ND	100	ND
IND.02.AEI.01.08	Porcentaje de partos institucionales	2020	84	84.50	82	ND	97.04	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.08	ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL	35	12	64
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	35	12	64

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.08	ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL	5	35	0	0	9
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	5	35	0	0	9

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.01.09: INTERVENCIONES SANITARIAS OPORTUNAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO		
Código y denominación de AEI		AEI.01.09: INTERVENCIONES SANITARIAS OPORTUNAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00095500069 4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	En la AO se evalúa el número de casos positivos a dengue sobre población en riesgo x 100 mil habitantes	Se logró reducir la TIA de dengue 2024 en 675.1 x 100 mil habitantes en comparación al año 2023 que fue TIA 1928.5 X 100 mil habitantes	Deserción de personal capacitado en la adherencia de la NTS 211-MINSA/DGIESP-2024 de atención integral de dengue	Fortalecer el monitoreo y las capacidades al personal de salud en la atención clínica de dengue. Adherencia
AOI00095500003 4398106 - VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO	En la AO se evalúa el número de viviendas inspeccionadas sobre número de viviendas programadas x 100	Se logró la cobertura el 96 % de viviendas con tratamiento físico y focal, colocando a la provincia de Bagua en bajo riesgo con un índice aédico de 1%.	Renuncia de personal locator para vigilancia de control larvario	Contratación de personal capacitado, Monitoreo y supervisión según formato 13 de la NTS 198-MINSA/DIGESA-2023
AOI00095500129 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	En la AO se evalúa el número de personas con 3° dosis de Vacuna Antirrábica Humana sobre el número de personas en área de riesgo a rabia silvestre programadas, que son el distrito de Imaza y Aramango	Se alcanzó solo el 18.8% de lo programado, debido a que hubo desabastecimiento de vacuna antirrábica humana y rechazo de la vacuna.	Desabastecimiento de vacuna antirrábica humana en las IPRESS del distrito de Imaza y Aramango y déficit de personal capacitado en la NTS N° 131-MINSA/2017, norma técnica de salud para la vigilancia, prevención y control de la rabia humana en el Perú.	Fortalecer el monitoreo y las capacidades al personal de salud responsable de la estrategia de zoonosis.

AOI00095500119 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Los exámenes de laboratorio como apoyo al diagnóstico, son actividades que complementan y fortalecen el diagnóstico confirmativo de las enfermedades transmisibles de las personas que requieren atención terapéutica en el ámbito de la jurisdicción de la provincia de Bagua.	111%	No se presentó ningún factor, ya que se pudo llegar a la meta programada	Asignación presupuestal para el fortalecimiento de capacidades del personal de Laboratorio Referencial que realiza los procedimientos analíticos a través de Transferencias Tecnológicas en INS.
Investigación para el control de brotes, epidemias y otros EVISAP	Son actividades de vigilancia e investigación epidemiológica para la identificación oportuna de enfermedades de notificación obligatoria, brotes y EVISAP para el control y reducir daños en la salud pública.	En el 2024, se intervino en la investigación y control de 12 brotes y eventos de importancia para la salud pública, elaborando tres informes por cada evento (inicial, intermedio y final) que fueron remitidos vía digital al sistema de notificación NOTIWEB, en el siguiente enlace: https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/mas/intranet/aplicativos-para-lavigilanciaepidemiologica Las enfermedades controladas fueron: dengue, tos ferina, influenza, rabia silvestre bovina, Enfermedad transmitida por alimentos (ETA), síndrome febril eruptivo (virus coxsackie y sarampión/rubeola).	Limitado presupuesto para entrenamiento de personal de salud y respuesta integral para control de brotes y EVISAP.	Considerar presupuesto en programas presupuestales para acciones de vigilancia epidemiológica, investigación y control de brotes y epidemias en la RIS Bagua.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
Ampliar el presupuesto para ejecutar las acciones de entrenar al personal de salud y control integral contribuiría a la respuesta oportuna y adecuada para reducir riesgo de epidemias y daños a la salud, monitoreo constante y el fortalecimiento de capacidades al personal de salud en la atención clínica de dengue y vacunación antirrábica humana en áreas de riesgo a rabia silvestre como el distrito de Imaza y Aramango ayudaran a reducir la morbilidad de enfermedades metaxenicas y zoonosis.				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.09	INTERVENCIONES SANITARIAS OPORTUNAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO						89.64	ND
AEI.01.09	INTERVENCIONES SANITARIAS OPORTUNAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO						89.64	ND
IND.01.AEI.01.09	Porcentaje de personas con diagnóstico de dengue	2020	79.89	60	35.50	ND	100	ND
IND.02.AEI.01.09	Porcentaje de positividad en el diagnóstico de malaria	2020	11.45	8.50	3.78	ND	100	ND
IND.03.AEI.01.09	Porcentaje de personas con diagnóstico de leishmaniosis	2020	94.40	53.20	77.20	ND	68.91	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.09	INTERVENCIONES SANITARIAS OPORTUNAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO	57	23	50.74
03.03	OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA	4	4	100
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	50	17	45.68
03.04.03	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	1	0	8
03.04.05	UNIDAD DE LABORATORIO REFERENCIAL	2	2	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.09	INTERVENCIONES SANITARIAS OPORTUNAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO	10	57	1	0	22
03.03	OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA	1	4	0	0	2
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	7	50	0	0	18
03.04.03	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	1	1	0	0	1
03.04.05	UNIDAD DE LABORATORIO REFERENCIAL	1	2	1	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.01.10: ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO		
Código y denominación de AEI		AEI.01.10: ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00095500045 - 5001504 -VALORACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN PERSONAS DE 5 AÑOS A MÁS.	Son procesos destinados a identificar los factores de riesgo modificables para el diagnóstico y tratamiento oportuno de diabetes e hipertensión arterial, incluye la valoración clínica y tamizaje de laboratorio contribuyendo al manejo oportuno reduciendo la morbilidad y mortalidad	En la AO se programó 8,100 valoraciones clínicas y laboratorio, de lo cual se logró ejecutar 8,492 que significa sobrepasando la meta programada.	No ha existido factores que limiten el cumplimiento de la meta.	Continuar con el fortalecimiento de capacidades, la asistencia técnica continua al personal de salud.
AOI00095500055 - 5001604 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO	La AO contribuye al tratamiento oportuno y eficaz para que el paciente diagnosticado con hipertensión arterial llegue a completar la meta terapéutica, para evitar complicaciones.	En la AO se programó 635 personas con tratamiento, alcanzando solo 377 personas la meta terapéutica.	La población no acude a sus citas para la evaluación y tratamiento continuamente, acudiendo a los establecimientos particulares donde no hay un seguimiento continuo.	Realizar un seguimiento exhaustivo a los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial que garantice el tratamiento oportuno.

AOI-00095500062 - 5001703 - PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO	La AO contribuye al tratamiento oportuno y eficaz para que el paciente diagnosticado con diabetes mellitus llegue a completar la meta terapéutica, para evitar complicaciones.	En la AO se programó 241 personas con tratamiento, alcanzando solo 40 personas la meta terapéutica.	La población no acude a sus citas para la evaluación y tratamiento continuamente, acudiendo a los establecimientos particulares donde no hay un seguimiento continuo.	Realizar un seguimiento exhaustivo a los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus que garantice el tratamiento oportuno
AOI-00095500028 - 5001101 - TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	El examen de los ojos contribuye para detectar algún grado de disminución de la agudeza visual o ceguera causadas probablemente por cataratas.	En la AO se programó 1,555 personas mayores de 50 años a más los tamizajes y detección de cataratas, logrando tamizar 1,574 que equivale el 100% de la meta.	No ha existido factores que limiten el cumplimiento de la meta.	Continuar con el fortalecimiento de capacidades, la asistencia técnica continua al personal de salud.
AOI-00095500041 - 5001306 - TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS	El tamizaje permite identificar errores refractivos no corregidos en niños de 3 a 11 años una vez identificado se realiza la evaluación por el médico para el tratamiento oportuno.	En la AO se programó 1,555 personas mayores de 50 años a más los tamizajes y detección de cataratas, logrando tamizar 1,574 que equivale el 100% de la meta.	No ha existido factores que limiten el cumplimiento de la meta.	Continuar con el fortalecimiento de capacidades, la asistencia técnica continua al personal de salud.
AOI-00095500367 - 0086501 - DETECCIÓN DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	Nos permite identificar a las personas con diabetes mellitus para realizar tamizajes y prevenir retinopatía diabética	En la AO se programó 32 tamizajes tamizando a 40 personas.	No ha existido factores que limiten el cumplimiento de la meta.	Continuar con el fortalecimiento de capacidades, la asistencia técnica continua al personal de salud.
AOI-00095500362 - 0086601 - DETECCIÓN DE PERSONA CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	La detección temprana a través de un examen ocular completo con puede ayudar a detectar enfermedades en sus primeras etapas contribuyendo a retrasar o prevenir la pérdida de la visión.	En la AO se programó 1280 detecciones externas del ojo logrando detectar para el año 2024 958 personas con enfermedades de los ojos.	No ha existido factores que limiten el cumplimiento de la meta.	Continuar con el fortalecimiento de capacidades, la asistencia técnica continua al personal de salud.
AOI00095500084 - 0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	Procedimiento que comprende la enseñanza individual de la técnica de higiene oral según habilidad y desarrollo del usuario externo mediante el uso de cepillo, pasta dental fluorada e hilo dental; incluye también la detección de placa bacteriana.	Para la presente actividad operativa se ha programa 4683 personas atendidas, culminando con una ejecución de 2814, lo que genera una ejecución del 60% en el presente año	No se realizó seguimiento a los pacientes para brindar su segundo paquete preventivo y brindar su segunda instrucción de higiene oral.	Continuar con el fortalecimiento de capacidades, la asistencia técnica continua al personal de salud.
AOI00095500112 - 5000705-	Conjunto de procedimientos mediante los cuales se restaura la estructura dentaria de	Para la presente actividad operativa se ha programa 2505 personas tratadas,	No hubo factores que hayan afectado el cumplimiento de las metas programadas	Compra de insumos de manera oportuna, para tener abastecidos a los

RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	piezas deciduas o permanentes afectadas según necesidad individual de la persona; a fin de devolver la función masticatoria, con la utilización de resina fotopolimerizable.	culminando con una ejecución de 3533, lo que genera una ejecución del 100% en el presente año		establecimientos de salud y poder brindar una atención de calidad
AOI00095500144 - 5000804 - REHABILITACIÓN PROTÉSICA	Conjunto de procedimientos realizados según necesidad individual de la persona, mediante aparatos protésicos intraorales con el fin de restablecer la función masticatoria y fonética por ausencia parcial o total de piezas dentarias.	Para la presente actividad operativa se ha programado 55 personas como casos tratados, culminando con una ejecución de 58, lo que genera una ejecución del 100% en el presente año	No hubo factores que hayan afectado el cumplimiento de las metas programadas	Compra de insumos de manera oportuna, para tener abastecidos a los establecimientos de salud y poder brindar una atención de calidad
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
Las asistencias técnicas, capacitación y una adecuada articulación con los profesionales que realizan actividades preventivas y manejo oportuno de enfermedades no transmisibles.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.10	ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO						57.27	ND
AEI.01.10	ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO						57.27	ND
IND.01.AEI.01.10	Porcentaje de atendidos de 05 años a más tamizados de diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia,	2020	34	55	31.50	ND	57.27	ND

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
	sobre peso y obesidad.							

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.10	ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO	51	21	72.84
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	51	21	72.84

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.10	ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO	6	51	0	0	2
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	6	51	0	0	2

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.01.12: INFRAESTRUCTURA SANITARIA CON EQUIPAMIENTO MÉDICO INTEGRAL Y TELEMÁTICA PARA LA POBLACIÓN

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO		
Código y denominación de AEI		AEI.01.12: INFRAESTRUCTURA SANITARIA CON EQUIPAMIENTO MÉDICO INTEGRAL Y TELEMÁTICA PARA LA POBLACIÓN		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MEDICA	La atención prehospitalaria móvil de la emergencia y urgencia medicas brinda atención médica a la población que presenten una emergencia y urgencia en la provincia de Bagua. esto ayudado a la población en la reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.	En el año 2024 se cumplió con la meta programada (112%), en la cual se ha realizo atenciones prehospitalarias de las emergencias y urgencias médicas que se presentan dentro de la jurisdicción de la Red Integrada Salud Bagua.	No se presentó ningún factor, ya que se pudo llegar a la meta programada.	Implementar el horario de atención a la población las 24 horas del día.
AO / EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS	Consiste en un estudio de las infraestructuras de las diferentes IPRESS de las cuales se llega a la elaboración de Informes Técnicos y luego se concluyen en expedientes técnicos.	El cumplimiento de la AO a nivel físico es del 100%. Logrando la elaboración y ejecución de los expedientes técnicos en los distritos de Bagua, Imaza, Aramango y La Peca.	Recursos financieros insuficientes para realizar las visitas in-situ para el recojo de información de los EE.SS, priorizados principalmente en el distrito de Imaza y Chiriaco, los cuales tienen rutas de acceso terrestre y transporte fluvial.	Asignar recursos financieros para seguir elaborando expedientes técnicos para una intervención oportuna de los mantenimientos de los EE.SS los cuales se verán reflejados en una mejor calidad de servicio a la población.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
Las AO priorizadas en la AEI.01.12 están orientadas a brindar un servicio de atención integral y oportuna para la población, cuyo cumplimiento está a cargo de la Red de Salud Bagua, logrando una ejecución física del 100% que se ubica en el rango regular [≥95].				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.12	INFRAESTRUCTURA SANITARIA CON EQUIPAMIENTO MÉDICO INTEGRAL Y TELEMÁTICA PARA LA POBLACIÓN						92.21	ND
AEI.01.12	INFRAESTRUCTURA SANITARIA CON EQUIPAMIENTO MÉDICO INTEGRAL Y TELEMÁTICA PARA LA POBLACIÓN						92.21	ND
IND.01.AEI.01.12	Porcentaje de IPRESS con disponibilidad de equipamiento bio médico especializado para urgencias	2020	16.76	33	30.43	ND	92.21	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.12	INFRAESTRUCTURA SANITARIA CON EQUIPAMIENTO MÉDICO INTEGRAL Y TELEMÁTICA PARA LA POBLACIÓN	8	7	93.75
03.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	4	3	87.50
03.04.01	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	4	4	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.12	INFRAESTRUCTURA SANITARIA CON EQUIPAMIENTO MÉDICO INTEGRAL Y TELEMÁTICA PARA LA POBLACIÓN	6	8	2	0	5
03.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	2	4	2	0	2
03.04.01	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	4	4	0	0	3

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.05.01: EVALUACIONES DE RIESGO OPORTUNAS EN ÁMBITOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.05: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO		
Código y denominación de AEI		AEI.05.01: EVALUACIONES DE RIESGO OPORTUNAS EN ÁMBITOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO /0074001 DESARROLLO ESTUDIOS VULNERABILIDAD RIESGO SERVICIOS PÚBLICOS	Evaluaciones de riesgo oportunas en ámbitos prioritizados del departamento. La Evaluación del riesgo es el conjunto de acciones y procedimientos para la identificación de los peligros y análisis de la vulnerabilidad de una población con fines de evaluar los riesgos (probabilidad de daños, pérdidas de vidas humanas e infraestructura), en función de ello, recomendar medidas de prevención (medidas estructurales y no estructurales) y/o mitigación para reducir los efectos de los desastres.	Se realizó la Aplicación de la Evaluación de Índice de Seguridad Hospitalaria – ISH a los EE. SS prioritizados.: Wampiak, Sijak, Chija, Yanat, Alto Tuntus, pertenecientes a la microred Imaza lograndose identificar el nivel de riesgo para su intervención en afectación funcional estructural y no estructural mediante una consultoría; quedando pendiente un EE.SS.	Falta de personal capacitado en ISH (Ing. Civil, Arquitecto, Personal de salud) certificado por el MINSA en la aplicación del formato de ISH en la RIS-BAGUA	LA RIS Bagua debe contratar profesionales (Ing.Civil, Arquitecto), con certificación de aplicación de ISH (Indicé de seguridad hospitalaria de mediana y baja complejidad para establecimientos de menor capacidad resolutive).
AO / 5005585 - SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	Anclaje e implementación de dispositivos de seguridad para el Sector Salud. Mantenimiento correctivo de equipamiento crítico frente a peligros en salud. Considera la priorización de las áreas a intervenir y la elaboración del informe de requerimiento y términos de referencia.	En dicha actividad operativa, se evidencia una meta física al 100%, la cual se ha realizado el mantenimiento de infraestructura del P.S. Najen y el P.S. Chikeis que venían presentado afectaciones a la infraestructura por lluvias y habiendo llenado el formato EDAN Salud, reporte situacional y registro SIREED y expediente técnico.	Incremento acelerado de la población urbana. Ausencia de una adecuada planificación que tome en cuenta la gestión del riesgo de desastres para la gestión del territorio.	Constante comunicación asertiva, informativa. Mayor asignación de presupuesto.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.05.01	EVALUACIONES DE RIESGO OPORTUNAS EN ÁMBITOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO						6.25	ND
AEI.05.01	EVALUACIONES DE RIESGO OPORTUNAS EN ÁMBITOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO						6.25	ND
IND.01.AEI.05.01	Número de evaluaciones de riesgo realizadas en zonas críticas	2020	1	16	1	ND	6.25	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.05.01	EVALUACIONES DE RIESGO OPORTUNAS EN ÁMBITOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO	2	1	71
03.03.03	UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	1	71

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.05.01	EVALUACIONES DE RIESGO OPORTUNAS EN ÁMBITOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO	1	2	0	0	2
02.01.01	UNIDAD DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSO HUMANO	0	0	0	0	0
03.03.03	UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	2	0	0	2

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

**Ficha de implementación de la
AEI.05.02: Asistencia técnica integral
y respuesta inmediata ante la
ocurrencia de un desastre a la
población del departamento**

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.05: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO		
Código y denominación de AEI		AEI.05.02: Asistencia técnica integral y respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre a la población del departamento		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / 5005561 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Se debe entender por brigadas para un Gobierno Regional o Local, forma un grupo GIREL y/o EDAN.	Se ejecuto el curso taller brigadas de intervención inicial en salud en colegio militar héroes del Cenepa en abril en coordinación con ENSAP-DIGIER; lográndose certificar 21 brigadistas con resolución N°9664-2024 Gobierno Regional - Amazonas. Los participantes al taller fortalecieron competencias en relación a atención en emergencias y desastres, con el conocimiento de las directivas y normas técnicas del SINAGER (29664), secundaria ante accidentes de tránsito, manejo de extintores, primeros auxilios psicológicos, vigilancia epidemiológica en emergencias y desastres, manejo de excretas y letrinas, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud mental en desastres, atención de víctimas en masa, esto se evidencia en el desarrollo del curso y prueba de comprobación.	No hubo factores que afectaron el cumplimiento de lo programado	Gestionar mayor Presupuesto para cumplir con las metas programadas

AO / 5005610 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Identificación y análisis de necesidad de módulos de infraestructura móvil, debidamente sustentado Adquisición, implementación y pruebas operativas de infraestructura móvil antes del desplazamiento, de acuerdo con la priorización de la Unidad y la magnitud de la Emergencia. Desplazamiento de la infraestructura móvil (de ser el caso), hacia la zona requerida, con el posterior retorno de esta, previa evaluación de la necesidad.	En la AO se ha programado 01, de las cuales se ha ejecutado 01 administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres.	No hubo factores que afectaron el cumplimiento de lo programado.	Gestionar mayor Presupuesto para cumplir con las metas programadas.
AO / 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Cada reporte será mensual y deberá tener información cuantitativa sobre los productos elaborados por los módulos Implementados y operativos: registro SINPAD, pruebas de comunicación, reporte de situación, informes de emergencias, nota de prensa, inventario de recursos, bienes de ayuda humanitaria y otros, boletines informativos, alertas de peligro.	En esta actividad operativa se evidencia una ejecución física del 100%, la cual, se realizó el envío de los informes mensuales del Espacio del Monitoreo de Emergencias y Desastres – EMED a la DIRESA, donde reportamos las emergencias suscitadas en los Establecimientos de Salud de jurisdicción de la RIS - Bagua.	Ninguno No hubo factores que afectaron el cumplimiento de lo programado.	Gestionar mayor Presupuesto para cumplir con las metas programadas.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
Las AO priorizadas en la AEI.05.02 están orientadas a Cada reporte será mensual y deberá tener información cuantitativa sobre los productos elaborados por los módulos Implementados y operativos: registro SINPAD, pruebas de comunicación, reporte de situación, informes de emergencias, nota de prensa, inventario de recursos, bienes de ayuda humanitaria y otros, boletines informativos, alertas de peligro lográndose una ejecución del 100%.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.05.02	Asistencia técnica integral y respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre a la población del departamento						50	ND
AEI.05.02	Asistencia técnica integral y respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre a la población del departamento						50	ND
IND.01.AEI.05.02	Porcentaje de población asistida	2019	25	41	ND	ND	ND	ND
IND.02.AEI.05.02	Número de almacenes implementados	2020		9	9	ND	100	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.05.02	Asistencia técnica integral y respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre a la población del departamento	3	3	100
03.03.03	UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3	3	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.05.02	Asistencia técnica integral y respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre a la población del departamento	0	3	0	0	2
03.03.03	UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	3	0	0	2

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.05.03: SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES OPORTUNA EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.05: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO		
Código y denominación de AEI		AEI.05.03: SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES OPORTUNA EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / 5005580 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Planificar la Intervención, Diseñar y Preparar la Formación y/o Capacitación, Ejecutar de la Formación y/o Capacitación, lo cual incluye: registrar al participante y/o registrar la constancia, realizar la evaluación al participante, entregar el certificado al participante	Logramos el 100% de meta física, ejecutándose el taller "Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Gestión de Riesgos y Desastres - 2024", en coordinación con el INDECI, Compañía General de Bomberos y la DIRESA, tomando en cuenta la Ley N° 29664 – Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres obteniendo como resultado 35 personas certificadas	Ninguno no hubo factores que afectaron el cumplimiento de lo programado.	Gestionar mayor presupuesto para cumplir con las metas programadas
AO / 5005583 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Adecuar los contenidos de la actividad y la metodología de su ejecución para el ámbito de su competencia y promueve la implementación de las prácticas seguras de la comunidad frente a las emergencias y desastres en el ámbito de su competencia	Se ejecutó los talleres de capacitación de comunidades capacitadas y entrenadas ante emergencias y desastres: C.P. Acerillo – Distrito de Bagua, C.P. Chonza Laguna – distrito Copallin y Sector la primera – Distrito Bagua. Dicha formación de comunidades se encuentra en el Plan de Capacitación de la Brigada Comunal aprobado con Resolución Directoral N°000249-2024- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-REDS-B.	Ninguno No hubo factores que afectaron el cumplimiento de lo programado.	Gestionar mayor Presupuesto para cumplir con las metas programadas.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
Las AO priorizadas en la AEI.05.03 están orientadas a Adecuar los contenidos de la actividad y la metodología de su ejecución para el ámbito de su competencia y promueve la implementación de las prácticas seguras de la comunidad frente a las emergencias y desastres en el ámbito de su competencia lográndose una ejecución del 100 %.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.05.03	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES OPORTUNA EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO						48.86	ND
AEI.05.03	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES OPORTUNA EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO						48.86	ND
IND.01.AEI.05.03	Porcentaje de personas capacitadas en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	2020		44	32	ND	72.73	ND
IND.02.AEI.05.03	Número de simulacros en prevención de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático	2020		16	4	ND	25	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.05.03	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES OPORTUNA EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO	2	2	100
03.03.03	UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.05.03	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES OPORTUNA EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO	0	2	0	0	2
03.03.03	UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	2	0	0	2

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.05.04: ESTRATEGIA REGIONAL IMPLEMENTADA PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.05: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO		
Código y denominación de AEI		AEI.05.04: ESTRATEGIA REGIONAL IMPLEMENTADA PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Consiste en formular, aprobar, difundir, actualizar documentos normativos (directivas, lineamientos, procedimientos), instrumentos técnicos (guías, herramientas metodológicas, manuales entre los principales)	Logramos el 100%, debido que a la fecha contamos con resoluciones de aprobación de planes de contingencia por: Plan de Contingencia por Semana Santa, Plan de Contingencia ante Incendios forestales, Plan de Operaciones de continuidad operativa institucional, plan de contingencia ante conflictos sociales, Plan de Contingencia de la Red de Salud Bagua frente a los efectos de las Lluvias Intensas-Inundaciones-Movimientos en Masa, Plan de Contingencia de Alerta Verde por Fiestas Navideñas y Fin de año 2024, Plan de Contingencia ante Sismos.	Ninguno No hubo factores que afectaron el cumplimiento de lo programado	Gestionar mayor Presupuesto para cumplir con las metas programadas
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
Las AO priorizadas en la AEI.05.04 están orientadas formular, aprobar, difundir, actualizar documentos normativos(directivas, lineamientos, procedimientos), instrumentos técnicos (guías, herramientas metodológicas, manuales entre los principales) lográndose una ejecución del 100%.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.05.04	ESTRATEGIA REGIONAL IMPLEMENTADA PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO						0	ND
AEI.05.04	ESTRATEGIA REGIONAL IMPLEMENTADA PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO						0	ND
IND.01.AEI.05.04	Número de proyectos para la mitigación y adaptación al cambio climático	2020		11	0	ND	0	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.05.04	ESTRATEGIA REGIONAL IMPLEMENTADA PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO	1	1	100
03.03.03	UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.05.04	ESTRATEGIA REGIONAL IMPLEMENTADA PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO	0	1	0	0	1
03.03.03	UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.09.03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INTERCULTURALIDAD PERMANENTE AL PERSONAL DOCENTE Y DE SALUD EN BENEFICIO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.09: FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD DE LAS POBLACIONES VULNERABLES		
Código y denominación de AEI		AEI.09.03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INTERCULTURALIDAD PERMANENTE AL PERSONAL DOCENTE Y DE SALUD EN BENEFICIO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00095500489: 5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD.	Busca garantizar que los servicios sanitarios sean accesibles, pertinentes y culturalmente adecuados para las poblaciones vulnerables. Esto implica la integración de saberes tradicionales, el respeto por las prácticas de salud comunitarias y la formación del personal en enfoques interculturales. Contribuye al logro de mejorar la calidad y equidad en la atención, reduciendo brechas de acceso y promoviendo el reconocimiento de la diversidad cultural en la provisión de servicios de salud.	En la AO se ha programado realizar 11 establecimientos de salud que brindan atención básica de salud, logrando el 100%.	La modificación presupuestaria realizada a inicios de año impactó la cobertura en otros establecimientos, limitando la capacidad de satisfacer sus necesidades a lo largo del año y afectando la sostenibilidad de la atención básica con pertinencia cultural.	Continuar con el monitoreo y seguimiento de los establecimientos de salud para garantizar la sostenibilidad de su calificación en pertinencia cultural, así, se fortalecer la confianza de las comunidades en el sistema de salud y se fomenta un enfoque más inclusivo y eficaz.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
Ha tenido un impacto significativo en la implementación de la estrategia, especialmente en el fortalecimiento de capacidades en interculturalidad para el personal de salud que atiende a poblaciones vulnerables orientada a garantizar que la atención básica de salud sea culturalmente pertinente. El cumplimiento actual refleja un avance parcial pero estratégico. Para que la AEI logre su impacto esperado de forma integral, será fundamental implementar las recomendaciones y asegurar continuidad presupuestaria y técnica que permita ampliar y sostener los logros obtenidos.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INTERCULTURALIDAD PERMANENTE AL PERSONAL DOCENTE Y DE SALUD EN BENEFICIO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES						ND	ND
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INTERCULTURALIDAD PERMANENTE AL PERSONAL DOCENTE Y DE SALUD EN BENEFICIO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES						ND	ND
IND.01.AEI.09.03	Cantidad de personal de salud y educación que son capacitados en temas de interculturalidad	2020		200	ND	ND	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INTERCULTURALIDAD PERMANENTE AL PERSONAL DOCENTE Y DE SALUD EN BENEFICIO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	1	1	100
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INTERCULTURALIDAD PERMANENTE AL PERSONAL DOCENTE Y DE SALUD EN BENEFICIO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	0	1	1	0	0
03.04.02	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	0	1	1	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.10.01: GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.10: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
Código y denominación de AEI		AEI.10.01: GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
GENERACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES	Elaboración de sistemas Web para facilitar el seguimiento oportuno de los avances de las actividades del personal de salud.	Se realizó indicadores de convenios, elaboración de plantillas en Excel de la evaluación de convenios FED.	Escaso presupuesto y recarga laboral	Ampliar la contratación de personal idóneo, capacitado y comprometido para la realización de las actividades.
EJECUCIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de la RIS Bagua.	En el año 2024 se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo solo de la IPRESS Copallin.	No se logró ampliar el mantenimiento a otras IPRESS por falta de financiamiento.	Adquisición de materiales e insumos y presupuesto para realizar las visitas de las diferentes IPRESS de la jurisdicción para mantenimiento preventivo de equipos.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
Para cumplir con las metas programadas se debe contar con presupuesto para la implementación de esta AEI.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.10.01	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS						100.00	ND
AEI.10.01	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS						100.00	ND
IND.01.AEI.10.01	Porcentaje de implementación del plan de gobierno digital	2020		50	50	ND	100	ND
IND.02.AEI.10.01	Número de unidades ejecutoras que realizan tramites en línea	2020		12	18	ND	100	ND
IND.03.AEI.10.01	Número de Unidades Ejecutoras que implementen firma electrónica	2020		12	18	ND	100	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.10.01	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	2	0	33.50
03.03	OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA	2	0	33.50

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.10.01	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	2	2	0	0	1
03.03	OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA	2	2	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.10.02: Fortalecimiento de capacidades constante del talento humano del GOREA

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.10: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
Código y denominación de AEI		AEI.10.02: Fortalecimiento de capacidades constante del talento humano del GOREA		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO 5000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	Identificación y análisis de las 10 plazas SERUMS remunerados de presupuesto regional priorizados en la provincia de Bagua. La evaluación de las plazas es un conjunto de acciones y necesidades para realizar las actividades asistenciales en las IPRESS de las diferentes profesiones médicos y no médicos.	En la AO se ha programado 10 plazas SERUMS remunerado de presupuesto regional, ubicados en los distritos Imaza, Aramango y Bagua, de las cuales se han ejecutado al 100%	No hubo factores que afectaron el cumplimiento de lo programado	Gestionar mayor presupuesto para garantizar mayor cantidad de plazas SERUMS remuneradas de presupuesto regional en el distrito de Imaza.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
La atención integral que se brinda en las IPRESS por el personal profesional (SERUMS) es de vital necesidad. Debido a ello se logra cubrir con las atenciones básicas en salud por el personal idóneo y capacitado basado en 05 médicos, 04 enfermeros y 01 cirujano dentista ubicados en los distritos Imaza, Bagua y Aramango.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.10.02	Fortalecimiento de capacidades constante del talento humano del GOREA						91.67	ND
AEI.10.02	Fortalecimiento de capacidades constante del talento humano del GOREA						91.67	ND
IND.01.AEI.10.02	Número de cursos sobre gestión pública dictados en el GORE - A	2020	3	12	11	ND	91.67	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.10.02	Fortalecimiento de capacidades constante del talento humano del GOREA	9	6	84.56
02.01.01	UNIDAD DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSO HUMANO	8	5	82.63
03.04.01	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.10.02	Fortalecimiento de capacidades constante del talento humano del GOREA	8	9	0	0	3
02.01.01	UNIDAD DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSO HUMANO	7	8	0	0	2
03.04.01	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	1	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.10.03: Procesos y procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional Amazonas

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.10: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
Código y denominación de AEI		AEI.10.03: Procesos y procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional Amazonas		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICO LEGAL ACUERDO A SU COMPETENCIA	Consisten en emitir informes de opinión legal, resoluciones, contestación de demandas.	Se logró emitir 90 documentos jurídicos legales, alcanzando el 81%.	Documentos pendientes del año anterior, incompletos, resoluciones de casos complejos que requieren mayor tiempo para analizar, dificultó alcanzar el objetivo enmarcado	Funcionarios salientes, no deben de dejar demasiada carga laboral que afecta a resolver pretensiones postulado en año fiscal. Solicitudes deben de ingresar con antecedentes completos para evitar retrasos en la resolución de casos.
ADMINISTRACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Actualmente se viene implementando de manera parcial el aplicativo en la web Módulo Contable – Información Financiera, la cual permite realizar el proceso de las diversas operaciones a contabilizar.	Se ha concluido en realizar el cierre anual 2024, para su posterior presentación al GOREA.	Conciliaciones a destiempo, transferencias otorgadas y recibidas con las diferentes entidades.	aSe requiere apoyo de las oficinas patrimonio y almacén, entregando a tiempo la información necesaria para los cierres financieros que se presentan en los periodos requeridos.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS Y PUBLICADOS EN SEACE.	La unidad de logística se encarga de las adquisiciones de bienes, servicios y ejecución de obras, que se registran en el SEACE <u>cabe mencionar que es un instrumento de interacción publicitaria entre la entidad y los potenciales postores,</u> tomando en cuenta un cronograma de actividades preclusivas hasta el consentimiento de la buena pro y luego se registran en la etapa contractual, SEACE	Los procedimientos de selección dados en el año 2024 en la dirección ejecutiva red Bagua, se convocaron y se concluyeron de acuerdo a la normativa actual de la ley de contrataciones con el estado ley N° 30225. la unidad de logística dentro del ejercicio presupuestal 2024, convoco a dieciocho (18) procedimientos de selección, de los cuales uno (01) es procesos de selección adjudicación simplificada – obra, once (11) procesos de selección adjudicaciones simplificadas – servicios y tres (03) procesos de selección comparación	De acuerdo a la normativa legal vigente los procedimientos de selección convocados en el 2024, se cumplieron en cuanto a los plazos establecidos y las etapas contractuales. el ultimo procedimiento de selección COMPRE-SM-1-2024-RSB-1, se adjuntó acta de no suscripción de contrato, debido a que el área usuaria desiste de la necesidad de la compra.	Se recomienda que la unidad de logística cumpla con los procedimientos establecidos dentro de la ley de contrataciones del estado ley N° 30225.
---	--	---	---	---

	la unidad de logística en el año 2024 publico 18 procedimientos de selección entre contratación de bienes y de servicios y ejecución de obras, tal como se puede visualizar en la consola del SEACE	de precios de bienes, uno (01) contratación directa - bien, dos (02) subastas inversas electrónicas – bienes.		
PROCESOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE BIENES, MUEBLES PATRIMONIALES	La correcta implementación de los procesos de gestión de bienes muebles patrimoniales contribuye significativamente al fortalecimiento institucional y mejora la administración de los recursos del gobierno regional Amazonas.	Durante el año 2024, se logró más de lo programado ya que la situación muestra un avance positivo en el cumplimiento de la AO de 86 informes, con un total de 80 informes planificados para el año 2024, se tiene un cumplimiento al 100% en la programación inicial, aunque se requieren ajustes en la programación para optimizar el cumplimiento a futuro.	Retrasos en la asignación de recursos financieros. Necesidad de mejorar la programación de actividades. Desajustes en los recursos humanos capacitados.	Optimizar los recursos financieros para asegurar la continuidad del proceso de gestión. Revisar y ajustar la programación POI para evitar posibles desajustes en los próximos períodos. Mejorar la capacitación del personal.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
El cumplimiento de las AO e inversiones clave está teniendo un impacto positivo en la situación de la AEI, ya que el avance del 100% en las actividades programadas demuestra una ejecución efectiva en la gestión contribuyendo al fortalecimiento institucional. sin embargo, los factores como los retrasos financieros y la falta de personal capacitado han afectado parcialmente el cumplimiento de las metas. las recomendaciones de optimizar la gestión financiera, mejorar la capacitación del personal y ajustar la programación de actividades permitirán superar estos desafíos, asegurando que se cumplan los objetivos establecidos y mejorando la eficiencia en el manejo de los recursos institucionales.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.10.03	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional Amazonas						100	ND
AEI.10.03	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional Amazonas						100	ND
IND.01.AEI.10.03	Porcentaje de procedimientos simplificados en el Gobierno Regional Amazonas	2020		45	90	ND	100	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.10.03	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional Amazonas	8	5	91.38
02.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	1	80
02.01.02	UNIDAD DE ECONOMÍA	1	0	92
02.01.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA	4	3	94.75
03.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.10.03	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional Amazonas	5	8	0	0	3
02.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	2	0	0	1

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
02.01.02	UNIDAD DE ECONOMÍA	1	1	0	0	0
02.01.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA	1	4	0	0	1
03.01	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	1	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.10.04: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.10: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
Código y denominación de AEI		AEI.10.04: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Consiste en emitir opinión de disponibilidad presupuestal para la aprobación del PAP y CAP-P.	El cumplimiento de la AO a nivel físico es del 100%, no se cuenta con ejecución presupuestal ya que esta actividad está alineada con el presupuesto de la categoría presupuestal 9001 que está a cargo de la Oficina de Administración	No hubo factores que afectaron el cumplimiento de lo programado.	Gestionar mayor presupuesto para el cierre de brechas con profesionales de la salud en la zona rural.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
La AO priorizada en la AEI. 10.04 está orientada a los instrumentos de gestión actualizados e implementados, cuyo cumplimiento está a cargo de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Unidad Ejecutora Salud Bagua. Se requiere seguir implementado medidas que ayuden a superar las limitaciones y garantizar un mayor cumplimiento en los siguientes años.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.10.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS						100	ND

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.10.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS						100	ND
IND.01.AEI.10.04	Número de unidades ejecutoras que cuenten con Mapro y Tupa actualizados	2020		12	16	ND	100	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.10.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	1	1	100
03.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.10.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	1	1	0	0	1
03.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	1	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

**Ficha de implementación de la
AEI.10.05: SISTEMA ESTADÍSTICO
REGIONAL IMPLEMENTADO; QUE
GENERE INFORMACIÓN
CONFIABLE PARA UNA ADECUADA
TOMA DE DECISIONES EN EL
GOREA**

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.10: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
Código y denominación de AEI		AEI.10.05: SISTEMA ESTADÍSTICO REGIONAL IMPLEMENTADO; QUE GENERE INFORMACIÓN CONFIABLE PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES EN EL GOREA		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / ELABORACIÓN DE BOLETÍN ESTADÍSTICO	Muestra los resultados de indicadores de Salud pública, población, morbilidad y mortalidad.	La elaboración se realiza siempre al cierre del año anterior por que el sistema cierra al año siguiente de la ejecución de las actividades registradas en el sistema HISMINSA.	Limitados recursos humanos en estadística para mejorar el control de calidad de los datos registrados en la elaboración del boletín estadístico	Rotar o contratar personal para el apoyo del área de Estadística para el cumplimiento de las metas.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
La AO priorizada en la AEI. 10.04 está orientada a la elaboración de boletines estadísticos, cuyo cumplimiento está a cargo de la Unidad Tecnología de la Información de la Unidad Ejecutora Salud Bagua. Se requiere seguir implementado medidas que ayuden a superar las limitaciones y garantizar una mejor calidad de información.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.10.05	SISTEMA ESTADÍSTICO REGIONAL IMPLEMENTADO; QUE GENERE INFORMACIÓN CONFIABLE PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES EN EL GOREA						ND	ND
AEI.10.05	SISTEMA ESTADÍSTICO REGIONAL IMPLEMENTADO; QUE GENERE INFORMACIÓN CONFIABLE PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES EN EL GOREA						ND	ND
IND.01.AEI.10.05	Porcentaje de implementación del sistema estadístico regional	2020		45	ND	ND	ND	ND
IND.02.AEI.10.05	Boletines estadísticos publicados	2020	0	8	ND	ND	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.10.05	SISTEMA ESTADÍSTICO REGIONAL IMPLEMENTADO; QUE GENERE INFORMACIÓN CONFIABLE PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES EN EL GOREA	1	1	100
03.03	OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.10.05	SISTEMA ESTADÍSTICO REGIONAL IMPLEMENTADO; QUE GENERE INFORMACIÓN CONFIABLE PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES EN EL GOREA	1	1	0	0	0
03.03	OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA	1	1	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

000955 - REGION AMAZONAS- SALUD BAGUA

Ficha de implementación de la AEI.10.07: Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional Amazonas

Correspondiente al año 2024

23 de abril, 2025

Código y nombre de UE		000955 - REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.10: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
Código y denominación de AEI		AEI.10.07: Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional Amazonas		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / PROGRAMAR, CONTROLAR Y DIRIGIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO	Consiste en monitorear el proceso presupuestario y asegurar que se alcancen las metas.	El cumplimiento de la AO a nivel físico es del 41.7%, no se cuenta con ejecución presupuestal ya que esta actividad está alineada con el presupuesto de la categoría presupuestal 9001 que está a cargo de la Oficina de Administración.	No se cumplió oportunamente con la elaboración de informes presupuestales.	Dar continuidad y seguir mejorando en el cumplimiento con la meta programada para poder evaluar el avance de la ejecución presupuestal.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
La AO priorizada en la AEI. 10.07 esta orienta en el proceso presupuestario, cuyo cumplimiento está a cargo de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, dicha AO se ubica en el rango (0%-75%). El avance del AEI.10.07 se ha desarrollado con limitaciones ya que no se cumplió con lo programado llegando a un (41.7%) que equivale a 05 informes emitidos en el año 2024.				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.10.07	Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional Amazonas						ND	ND
AEI.10.07	Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional Amazonas						ND	ND
IND.01.AEI.10.07	Porcentaje de ejecución del gasto corriente	2020	96.90	97.80	ND	ND	ND	ND
IND.02.AEI.10.07	Porcentaje de ejecución del gasto de capital	2020	90.80	91.10	ND	ND	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.10.07	Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional Amazonas	1	0	42
03.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	1	0	42

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.10.07	Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional Amazonas	1	1	0	0	1
03.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	1	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).