



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 189-2025-GRU-GGR-GRI

Pucallpa, 06 MAYO 2025

VISTO: La RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 100-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 28 de febrero de 2025; INFORME N° 002846-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 28 de abril de 2025; INFORME N° 0143-2025-EPRG, de fecha 28 de abril de 2025; OFICIO N° 03829-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 29 de abril de 2025; INFORME N° 0002386-2025-GRU-GRI-JABR, de fecha 29 de abril de 2025, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales son organismos descentralizados, con personería jurídica de derecho público, emana de la voluntad popular. Tiene autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituye para su administración económica y financiera un pliego presupuestal. Tiene como función esencial fomentar el desarrollo socioeconómico, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 100-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 28 de febrero de 2025, se aprobó el PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO PARA LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2340077, por la suma ascendente a el monto de Un Millón Trescientos Cuarenta Mil Setecientos Veintisiete y 50/100 Soles (S/ 1'340,727.50) con un plazo de ejecución de 180 (Ciento Ochenta) días calendario;

Que, mediante INFORME N° 002846-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 28 de abril de 2025, la Sub Gerencia de Obras en virtud al INFORME N° 0143-2025-EPRG, de fecha 28 de abril de 2025, emitido por el Administrador de Contrato II, solicita la aprobación mediante acto resolutivo de la Actualización del PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2340077, por la suma ascendente a el monto de Un Millón Trescientos Cuarenta Mil Setecientos Veintisiete y 50/100 Soles (S/ 1'340,727.50) con un plazo de ejecución de 08 meses;

Que, mediante OFICIO N° 03829-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 29 de abril de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura, en virtud al informe técnico emitido por el Administrador de Contrato II; la Sub Gerencia de Obras y, el INFORME N° 0002386-2025-GRU-GRI-JABR, de fecha 29 de abril de 2025, emitido por el Planificador GRI, solicita que se disponga las acciones administrativas y/o legales para la aprobación de la Actualización del PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2340077;

Que, el presente acto resolutivo es emitido en función a los Principios de presunción de veracidad; de buena fe procedimental y, de predictibilidad o de confianza legítima, previstos en los numerales 1.7) 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura;

Que, con las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 581-2023-GRU-GR, de fecha 04 de diciembre de 2023 y, las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Administración y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali



Región
Productiva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actualización del PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2340077, por la suma ascendente a el monto de Un Millón Trescientos Cuarenta Mil Setecientos Veintisiete y 50/100 Soles (S/ 1'340,727.50) con un plazo de ejecución de 08 meses.

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR que la Actualización del PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2340077, por la suma ascendente a el monto de Un Millón Trescientos Cuarenta Mil Setecientos Veintisiete y 50/100 Soles (S/ 1'340,727.50) con un plazo de ejecución de 08 meses, cuenta con el INFORME N° 0002386-2025-GRU-GRI-JABR, de fecha 29 de abril emitido por el Planificador de la Gerencia Regional de Infraestructura.

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR, que los profesionales que han intervenido en la elaboración, revisión y análisis técnico de los documentos que conforman el expediente de la Actualización del PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2340077, por la suma ascendente a el monto de Un Millón Trescientos Cuarenta Mil Setecientos Veintisiete y 50/100 Soles (S/ 1'340,727.50) con un plazo de ejecución de 08 meses, son responsables de la veracidad de los informes que sustentan su aprobación.

ARTÍCULO CUARTO.- POSTERIOR a la aprobación de la Actualización del PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2340077, por la suma ascendente a el monto de Un Millón Trescientos Cuarenta Mil Setecientos Veintisiete y 50/100 Soles (S/ 1'340,727.50), el área usuaria cumpla con implementar las acciones administrativas para la obtención de la certificación presupuestal hasta por el monto de Un Millón Trescientos Cuarenta Setecientos Veintisiete y 50/100 Soles (S/ 1'340,727.50).

ARTÍCULO QUINTO.- ESTABLECER que la presente resolución forma parte integrante de la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 100-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 28 de febrero de 2025.

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFÍQUESE el presente acto resolutivo a las áreas correspondientes para su conocimiento y demás fines.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. José Rafael Vázquez Lozano
Director del Programa Sectorial IV