## |CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SUBSISTEMA DE GESTION DEL RENDIMIENTO

"PROINNÓVATE - CICLO 2025"

| "PROINNOVAIE - CICLO 2025"   |                                       | Fecha      |            |
|--|---------------------------------------|------------|------------|
| Etapa / Actividad  | Responsable                           | Inicio     | Fin        |
| ETAPA DE PLANIFICACIÓN   |                                       | 21/04/2025 | 23/05/2025 |
| Aprobación del cronograma institucional de la GDR 2025   | ORH / Titular                         | 28/02/2025 | 03/03/2025 |
| Planificación y ejecución de acciones de comunicación  | ORH                                   | 28/02/2025 | 23/05/2025 |
| Ejecución de acciones de apertura (formalización de servidores de confianza no directivos y elaboración de la matriz de participantes) | ORH / Titular                         | 21/04/2025 | 03/03/2025 |
| Formalización de factores de evaluación (metas y/o compromisos) del segmento directivo   | ORH/ Evaluadores/as /<br>Evaluados/as | 24/04/2025 | 09/05/2025 |
| Formalización de factores de evaluación (metas y/o compromisos) de otros segmentos   | ORH/ Evaluadores/as /<br>Evaluados/as | 24/04/2025 | 16/05/2025 |
| Revisión de factores de evaluación a solicitud de el/la evaluado/a (cuando corresponda)  | Evaluados/as / ORH                    | 24/04/2025 | 19/05/2025 |
| Envío de la información de la etapa de planificación a SERVIR  | ORH                                   | 20/05/2025 | 23/05/2025 |
| ETAPA DE SEGUIMIENTO   |                                       | 26/05/2025 | 31/12/2025 |
| Ejecución de acciones de comunicación  | ORH                                   | 26/05/2025 | 31/12/2025 |
| Presentación de propuesta / proyecto de mejora, para optar por la calificación del rendimiento distinguido                             | Evaluados/as / ORH                    | 26/05/2025 | 10/06/2025 |
| Entrega de evidencias y ejecución de las reuniones de seguimiento  | Evaluados/as y<br>evaluadores/as      | 02/07/2025 | 31/12/2025 |
| Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) (cuando corresponda)   | ORH/ Titular                          | 01/09/2025 | 31/10/2025 |
| Determinación del medio autorizado por el/la evaluado/a para la notificación de la calificación  | ORH                                   | 06/10/2025 | 24/10/2025 |
| Implementación del proyecto de mejora, para optar por la calificación de desempeño distinguido.  | Evaluadores/as y<br>evaluados/as      | 02/06/2025 | 31/12/2025 |
| Envío de la información de la etapa de seguimiento a SERVIR  | ORH                                   | 15/12/2025 | 31/12/2025 |
| ETAPA DE EVALUACIÓN  |                                       | 2/01/2026  | 31/01/2026 |
| Ejecución de las acciones de comunicación  | ORH                                   | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| Presentación de los resultados de las mejoras implementadas para la calificación de rendimiento distinguido                            | Evaluadores / ORH                     | 02/01/2026 | 09/01/2026 |
| Designación de Junta de Directivos (cuando corresponda)  | ORH                                   | 02/01/2026 | 13/01/2026 |
| Puntuación y calificación  | Evaluadores                           | 05/01/2026 | 14/01/2026 |
| Evaluación y otorgamiento de la calificación de rendimiento distinguido (cuando corresponda)   | Junta de directivos                   | 06/01/2026 | 16/01/2026 |
| Notificación de la calificación  | Evaluadores                           | 06/01/2026 | 16/01/2026 |
| Reunión de retroalimentación final e identificación de acciones de mejora  | Evaluadores / evaluados               | 07/01/2026 | 21/01/2026 |
| Presentación de solicitud de la confirmación de la calificación (cuando corresponda)   | Evaluados/as / ORH                    | 08/01/2026 | 28/01/2026 |
| Conformación y pronunciamiento del CIE (cuando corresponda)  | ORH / CIE                             | 08/01/2026 | 30/01/2026 |
| Envío de la información del cierre de ciclo de Gestión del Rendimiento 2025 a SERVIR   | ORH                                   | 28/01/2026 | 31/01/2026 |

v03 - Ene.26