



## *Resolución de Dirección Ejecutiva*

**Nº 031-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE**

Yurimaguas, 14 de abril de 2025.

### **VISTO:**

La Resolución de Secretaría General N° 0046-2025-MIDAGRI-SG; el Informe N° 030-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC/RUF/LMDD; el Informe N° 026-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-UDAIAR; el Memorando N° 379-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; y;

### **CONSIDERADO:**

Que, mediante Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2025;

Que, con fecha 18 de diciembre de 2024 mediante Resolución Ministerial N° 0417-2024-MIDAGRI, se APROBÓ el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año Fiscal 2025 del Pliego 013 MIDAGRI, aprobándose para el Proyecto: "Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva de Camu camu (Myrciaria Dubia (H.B.K) MC VAUHG) en 4 distritos de la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto", con Código Unificado N° 2511506, por un monto de S/ 2 000 000.00;

Que, el 27 de diciembre de 2024, mediante Resolución Ministerial N° 0427-2024-MIDAGRI, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprueba el Plan Operativo

Institucional (POI) Anual 2025 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025 del Pliego 013; instrumento en el cual se detallan las actividades operativas e inversiones que se ejecutarán durante este año, a través del cual se implementa el Plan Estratégico Institucional 2019-2027 Modificado del Pliego 013: MIDAGRI, así como los demás planes y políticas a su cargo;

Que, el 08 de abril de 2025, mediante Resolución de Secretaría General N° 0046-2025-MIDAGRI-SG, se autorizó una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el Presupuesto Institucional hasta por el monto de S/ 272 000.00 (Doscientos setenta y dos mil y 00/100 soles) en la Fuente de Financiamiento 1 – Recursos Ordinarios del año fiscal 2025, en gasto de inversión 2001621 – Estudios de pre-inversión, a favor de la Unidad Ejecutora 034 – PEDAMAALC;

Que, mediante Informe N° 030-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC/RUF/LMDD, de fecha 14 de abril de 2025, el responsable de la Unidad Formuladora – Ing. Luis Miguel Dávila Díaz, presentó la propuesta del Plan Operativo Anual en gastos de inversiones – 20001621 – Estudios de preinversión, por el monto de S/ 272 000.00 (Doscientos setenta y dos mil y 00/100 soles), correspondiente al periodo abril – noviembre 2025, para la contratación de personal y la elaboración de 04 fichas técnicas de estudios de preinversión, de los proyectos que se describen a continuación:

| Meta   | Nombre del proyecto   | Monto (S/)        |
|--|---|-------------------|
| <b>Elaboración de 4 fichas técnicas de estudios de Pre-Inversión</b> |   | <b>168.000.00</b> |
| 0013   | Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo de la producción de gallinas criollas, Distrito de Mansériche, Provincia de Datem del Marañón, Región Loreto Código de idea 19533            | 42,000.00         |
| 0013   | Mejoramiento del servicio de apoyo a la cadena productiva del plátano, Distrito de Mansériche, Provincia de Datem del Marañón, Región Loreto, Código de idea 191534                           | 42,000.00         |
| 0012   | Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo de gallinas criollas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto, Código de idea 359846                    | 42,000.00         |
| 0010   | Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo forestal sostenible en bosques de palmeras, Distrito de Lagunas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto, Código de idea 359770 | 42,000.00         |
| <b>Contratación de Profesional</b>                                   |   | <b>104,000.00</b> |
| 0013   | Especialista Ambiental  | 40,000.00         |
| 0010   | Técnico en Construcción Civil   | 21,000.00         |
| 0012   | Asistente técnico   | 18,000.00         |
| 0010   | Supervisión y Validación técnica de los estudios de Pre-Inversión.  | 25,000.00         |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>272,000.00</b> |

Que, con el Informe N° 026-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-UDAIAR, de fecha 14 de abril de 2025, el jefe de la Unidad de Desarrollo Agroeconómico e Infraestructura Agraria y Riego – Blgo. David Ahuite Marina, remite opinión al Plan Operativo Anual 2025 para gastos de preinversión, precisando que la suma de S/ 272 000.00, garantiza la cobertura técnica requerida para los estudios de los proyectos antes señalados, por lo que se recomienda continuar con los trámites pertinentes;

Que, con Memorando N° 379-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 14 de abril de 2025, el director ejecutivo del PEDAMAALC autoriza al jefe de la Unidad de Asesoría Legal, revisar el expediente de solicitud de aprobación del Plan Operativo de la “5006068: Estudios de preinversión” para el año 2025 por la suma de S/ 272 000.00 y de ser procedente proyectar el acto resolutorio de aprobación solicitado;

Que, la propuesta del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025 (Periodo abril - noviembre 2025), de gastos de inversión, 2001621 – Estudios de preinversión, comprende:

Datos generales, objetivos del plan operativos, actividades y cronograma, indicadores de cumplimiento, supuestos y riesgos y conclusiones;

Que, el numeral 7.5 “**Etapas de Modificación del POI Anual**”, de la Directiva DI N° 005-2023-MIDAGRI/OGPP-OPLA “Directiva Para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional POI de los Pliegos del Sector Agrario y Riego”; aprobada con Resolución Ministerial N° 034-2023-MIDAGRI, establece que, la modificación del POI anual en ejecución se realiza cuando:

- *Al modificarse el PEI se afecta a las metas del POI.*
- *Se incorpora nuevas AOI por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.*
- **Se dan cambios en la programación de metas físicas y financieras de las AOI, que están relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.**
- *Al implementar las recomendaciones del seguimiento o evaluación del POI, o cuando el valor estimado del presupuesto difiere en el planteamiento operativo de los procesos.*
- *Al incorporarse o reducirse el presupuesto institucional que implique la modificación de metas físicas v financieras.” (...)*

Que, conforme al artículo 4° del Decreto Supremo N° 010-2023-MIDAGRI, que proroga la Vigencia del Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui (PEDAMAALC) y modifica el Decreto Supremo N° 010-2013-MINAGRI, estipula que: “La implementación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”; y,

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0135-2024-MIDAGRI, de fecha 25 de abril de 2024, se designa al señor Jenner Armando CHAVARRIA CHUJUTALLI, en el cargo de director ejecutivo del Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui – PEDAMAALC del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;

Que, de conformidad con los fundamentos expuestos, el Decreto Supremo N° 010-2023-MIDAGRI y de conformidad con lo dispuesto en el literal r) del Artículo 11° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui (PEDAMAALC), aprobado mediante Resolución Ministerial N° 041-2024 MIDAGRI; con la visación de la Unidad de Desarrollo Agroeconómico e Infraestructura Agraria y Riego, de la Unidad de Gestión de los Recursos Forestales y de la Unidad de Asesoría Legal;

#### **SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. – APROBAR el Plan Operativo Anual – POA 2025**, de gastos de inversión 2001621 – Estudios de pre-inversión, por el monto de **S/ 272 000.00 (Doscientos setenta y dos mil y 00/100 soles)**, correspondiente al periodo abril – noviembre 2025, Fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, para los gastos que se detallan en las líneas siguientes y cuyo Anexo único forma parte de esta resolución:

| Meta   | Nombre del proyecto   | Monto (S/)        |
|--|---|-------------------|
| <b>Elaboración de 4 fichas técnicas de estudios de Pre-Inversión</b> |   | <b>168,000.00</b> |
| 0013   | Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo de la producción de gallinas criollas, Distrito de Mansérliche, Provincia de Datem del Marañón, Región Loreto Código de idea 19533           | 42,000.00         |
| 0013   | Mejoramiento del servicio de apoyo a la cadena productiva del plátano, Distrito de Mansérliche, Provincia de Datem del Marañón, Región Loreto, Código de idea 191534                          | 42,000.00         |
| 0012   | Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo de gallinas criollas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto, Código de idea 359846                    | 42,000.00         |
| 0010   | Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo forestal sostenible en bosques de palmeras, Distrito de Lagunas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto, Código de idea 359770 | 42,000.00         |
| <b>Contratación de Profesional</b>                                   |   | <b>104,000.00</b> |
| 0013   | Especialista Ambiental  | 40,000.00         |
| 0010   | Técnico en Construcción Civil   | 21,000.00         |
| 0012   | Asistente técnico   | 18,000.00         |
| 0010   | Supervisión y Validación técnica de los estudios de Pre-Inversión.  | 25,000.00         |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>272,000.00</b> |

**ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR** al responsable de la Unidad Formuladora y la Unidad de Programación, Presupuesto y Seguimiento, realizar los trámites administrativos correspondientes al registro del POA; siguiendo la mecánica operativa establecido en la Directiva DI N° 005-2023-MIDAGRI/OGPP-OPLA “Directiva Para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional POI de los Pliegos del Sector Agrario y Riego”; aprobada con Resolución Ministerial N° 034-2023-MIDAGRI.

**ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFÍQUESE** la presente Resolución a la Unidad de Desarrollo Agroeconómico e Infraestructura Agraria y Riego; Unidad de Gestión de los Recursos Forestales; Unidad de Administración; Unidad de Programación Presupuesto y Seguimiento y Unidad de Asesoría Legal del Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui (PEDAMAALC).

**ARTÍCULO CUARTO. – DISPONER** la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Proyecto Especial Datem del Marañón - Alto Amazonas - Loreto – Condorcanqui (PEDAMAALC) ([www.gob.pe/pedamaalc.](http://www.gob.pe/pedamaalc))

**Regístrese, comuníquese y cúmplase**



**Lic. JENNER ARMANDO CHAVARRIA CHUJUTALLI**  
 Director Ejecutivo  
 Proyecto Especial Datem del Marañón-  
 Alto Amazonas – Loreto - Condorcanqui  
 PEDAMAALC.

**ANEXO ÚNICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 – 2001621 – ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**

| PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE CONTRATACION DE PERSONAL Y SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y FORESTALES |   |                  |          |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                    |                      |
|---|---|------------------|----------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Item  | Descripcion   | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario | PROGRAMADO          |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                    | TOTAL                |
|   |   |                  |          |                | Abril               | Mayo                | Junio               | Julio               | Agosto              | Setiembre           | Octubre            | Noviembre          |                      |
| I.  | PERSONAL DE APOYO UNIDAD FORMULADORA  |                  |          |                | S/ 16,500.00        | S/ 11,500.00        | S/ 5,000.00        | S/ 5,000.00        | S/ 104,000.00        |
| 1.1   | ESPECIALISTA AMBIENTAL  | Meses            | 1        | S/ 5,000.00    | S/ 5,000.00         | S/ 5,000.00         | S/ 5,000.00         | S/ 5,000.00         | S/ 5,000.00         | S/ 5,000.00         | S/ 5,000.00        | S/ 5,000.00        | S/ 40,000.00         |
| 1.2   | Supervisión de Elaboración de Estudios de Pre inversión   | Meses            | 1        | S/ 5,000.00    | S/ 5,000.00         | S/ 5,000.00         | S/ 5,000.00         | S/ 5,000.00         | S/ 5,000.00         | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 25,000.00         |
| 1.3   | Técnico en Construcción Civil   | Meses            | 1        | S/ 3,500.00    | S/ 3,500.00         | S/ 3,500.00         | S/ 3,500.00         | S/ 3,500.00         | S/ 3,500.00         | S/ 3,500.00         | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 21,000.00         |
| 1.4   | Asistente Técnico   | Meses            | 1        | S/ 3,000.00    | S/ 3,000.00         | S/ 3,000.00         | S/ 3,000.00         | S/ 3,000.00         | S/ 3,000.00         | S/ 3,000.00         | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 18,000.00         |
| II.   | Servicios de consultoría para Formulación de Proyectos de Inversión Productivo y Forestal a nivel de fichas técnicas sectoriales  | 4                | 1        | 42000          | S/ 50,400.00        | S/ 58,800.00        | S/ 29,400.00        | S/ 29,400.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 168,000.00        |
| 2.1   | Estudio de Pre inversión a nivel de fichas técnicas sectoriales: Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo de la producción de gallinas criollas en las localidades de Nueva Alegría, Borja, Capernaun, Banco y Oropeto del distrito de Manseriche - provincia de Datem del Marañón - departamento de Loreto. Código de Idea N° 191533 | Documentos       | Global   | 1              | S/ 12,600.00        | S/ 0.00             | S/ 29,400.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 42,000.00         |
| 2.1.1   | Elaboración de Plan de Trabajo  | Plan de trabajo  | 1        | S/ 12,600.00   | S/ 12,600.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 12,600.00         |
| 2.1.2   | Formulación y evaluación de fichas técnica sectorial y anexos   | Documentos       | 1        | S/ 29,400.00   | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 29,400.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 29,400.00         |
| 2.2   | Estudio de Pre inversión a nivel de fichas técnicas sectoriales: Mejoramiento del servicio de apoyo a la cadena productiva del plátano en las localidades de Nueva Alegría, Borja, Capernaun, Banco y Oropeto - distrito de Manseriche - provincia de Datem del Marañón - departamento de Loreto. Código de Idea N° 191534                    | Documentos       | Global   | 1              | S/ 12,600.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 29,400.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 42,000.00         |
| 2.2.1   | Elaboración de Plan de Trabajo  | Plan de trabajo  | 1        | S/ 12,600.00   | S/ 12,600.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 12,600.00         |
| 2.2.2   | Formulación y evaluación de fichas técnica sectorial y anexos   | Documentos       | 1        | S/ 29,400.00   | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 29,400.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 29,400.00         |
| 2.3   | Estudio de Pre inversión a nivel de fichas técnicas sectoriales: Mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo en aves de corral (gallinas criollas) en el Valle del Zapote y eje carretero del distrito de Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas del departamento de Loreto. Código de Idea 359846                   | Documentos       | Global   | 1              | S/ 12,600.00        | S/ 29,400.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 42,000.00         |
| 2.3.1   | Elaboración de Plan de Trabajo  | Plan de trabajo  | 1        | S/ 12,600.00   | S/ 12,600.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 12,600.00         |
| 2.3.2   | Formulación y evaluación de fichas técnica sectorial y anexos   | Documentos       | 1        | S/ 29,400.00   | S/ 0.00             | S/ 29,400.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 29,400.00         |
| 2.4   | Estudio de Pre inversión a nivel de fichas técnicas sectoriales: Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo forestal sostenible de la cadena productiva de aguaje, en el distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas - Loreto. Código de Idea 359770   | Documentos       | Global   | 1              | S/ 12,600.00        | S/ 29,400.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 42,000.00         |
| 2.4.1   | Elaboración de Plan de Trabajo  | Plan de trabajo  | 1        | S/ 12,600.00   | S/ 12,600.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 12,600.00         |
| 2.4.2   | Formulación y evaluación de fichas técnica sectorial y anexos   | Documentos       | 1        | S/ 29,400.00   | S/ 0.00             | S/ 29,400.00        | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00            | S/ 29,400.00         |
| <b>TOTAL</b>  |   |                  |          |                | <b>S/ 66,900.00</b> | <b>S/ 75,300.00</b> | <b>S/ 45,900.00</b> | <b>S/ 45,900.00</b> | <b>S/ 16,500.00</b> | <b>S/ 11,500.00</b> | <b>S/ 5,000.00</b> | <b>S/ 5,000.00</b> | <b>S/ 272,000.00</b> |