

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA N°236-2025-MDP/GDTI.

Pichari, 24 de abril de 2025

VISTOS:

El Informe N°0539-2025-MDP/GDTI-PAQT-G, Informe N°1894-2025-MDP-GDTI/SGEO/MÑM-SG, Informe N°1749-2025-MDP/GM/GFSLP-G, OPINION LEGAL N°440-2025-MDP-OGAJ/EPC, Informe N°1639-2025-MDP/GM/GFSLP-G, Informe N° 776-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, Informe N°010-2025-MDP/SGSLP/VVC-SO, Informe N°030-2025-MDP-GDTI-SGEO/YGHH-RO, y demás documentos que contiene en total de sesenta y nueve (69) folios, sobre la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2025, del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA, PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAISO, LICENCIADOS, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI 2413843 y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.";

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;

Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y Optimizar la Ejecución de las Inversiones Públicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: "El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero"; Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero";

Que, mediante Informe N°030-2025-MDP-GDTI-SGEO/YGHH-RO, de fecha 19 de marzo del 2025, el Residente del proyecto, solicita la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2025, del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA, PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAISO, LICENCIADOS, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO", con un presupuesto total de S/. 4,093,131,00 (Cuatro millones noventa y tres mil ciento treinta y uno con 00/ 100 Soles), para tal efecto adjunta el desagregado del presupuesto analítico modificado N° 01-2025, debidamente refrendado por los responsables en señal de conformidad, Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, para generar requerimientos del personal técnico - administrativo, bienes y servicios en general y ejecutar con eficiencia y eficacia el proyecto, en tal sentido solicita su evaluación y posterior aprobación;

Que, mediante el Informe N°010-2025-MDP/SGSLP/VVC-SO, de fecha 20 de marzo del 2025, el Supervisor del proyecto, valida determinando procedente la aprobación y solicita la Aprobación del

Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2025, del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA, PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAISO, LICENCIADOS, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA LA CONVENCION-DEPARTAMENTO CUSCO", con un presupuesto total de S/. 4,093,131,00 (Cuatro millones noventa y tres mil ciento treinta y uno con 00/100 Soles), en el marco normativo de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM, y de conformidad lo dispuesto en resumen del presupuesto analítico modificado N° 01-2025 y resumen de cuadro de modificación por específica de gasto, propuesto por el Residente del proyecto;

Que, mediante Informe N° 776-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 25 de marzo del 2025, el Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos Ing. Richard Morote Risco, remite dicho informe al Gerente de Formulación, Supervisión, y Liquidación de Proyectos, con el asunto de aprobación de presupuesto analítico modificado N° 01-2025, y con la recomendación y conclusión (... conforme al análisis realizado en el presente informe y de conformidad a la Directiva N° 001-2023-MDP/GM, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina VIABLE aprobar vía acto resolutivo el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01-2025, del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA, PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAISO, LICENCIADOS, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA LA CONVENCION-DEPARTAMENTO CUSCO", con un presupuesto asignado S/. 4,093,131,00 (Cuatro millones noventa y tres mil ciento treinta y uno con 00/100 Soles), (...);

Que, mediante Informe N° 1639-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 11 de abril del 2025, Gerente de Formulación, Supervisión, y Liquidación de Proyectos, solicita opinión legal sobre el desfase presupuestal del Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2025, del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA, PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAISO, LICENCIADOS, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA LA CONVENCION-DEPARTAMENTO CUSCO";

Que, mediante OPINION LEGAL N°440-2025-MDP-OGAJ/EPC, de fecha 16 de abril del 2025, el Abog. Enrique Pretel Calderón Asesor jurídico, recomienda informar a la Gerencia Municipal sobre las inconsistencias detectadas en el Informe N° 1639-2025/GM/GFSLP-G del 11 de abril de 2025, para el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles o penales;

Que, mediante Informe N° 1749-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 16 de abril del 2025, Gerente de Formulación, Supervisión, y Liquidación de Proyectos, luego de la revisión y verificación correspondiente, declara PROCEDENTE, la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2025, del proyecto en cumplimiento de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM;

Que, mediante Informe N° 1894-2025-MDP-GDTI/SGEO/MÑM-SG, de fecha 22 de abril del 2025, el Sub Gerente de Ejecución de Obras, solicita la aprobación vía acto resolutivo del presupuesto analítico modificado N° 01-2025, del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA, PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAISO, LICENCIADOS, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA LA CONVENCION-DEPARTAMENTO CUSCO", con un presupuesto asignado S/. 4,093,131,00 (Cuatro millones noventa y tres mil ciento treinta y uno con 00/100 Soles), por ende, recomienda su aprobación Resolutiva;

Que, mediante Informe N° 0539-2025-MDP/GDTI-PAQT-G, de fecha 22 de abril del 2025, el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, comunica a la Gerente Municipal la procedencia para su aprobación resolutive del Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2025 del proyecto, en vista que dicho trámite quedo consentido y aprobado por las distintas dependencias, con un presupuesto total de S/. 4,093,131,00 (Cuatro millones noventa y tres mil ciento treinta y uno con 00/100 Soles), conforme los informes con opinión favorable de Residente y Supervisor de Obra y de las demás oficinas de órganos estructurados de la Entidad, en consecuencia, en atención la Gerencia municipal mediante proveído de fecha 24 de abril de 2025, remite a esta dependencia para su trámite de conformidad a la delegación de facultades;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitución política del Estado artículo 39, Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía, facultad que se formalizo y delego a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral II de Resolución de Alcaldía N° 66-2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designación como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante Resolución de Alcaldía N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2025, del proyecto: **“CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA, PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAISO, LICENCIADOS, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO”, con CUI 2413843, con un presupuesto total de S/. 4,093,131,00 (Cuatro millones noventa y tres mil ciento treinta y uno con 00/100 Soles), conforme los fundamentos técnicos expuestos en la parte considerativa y documentos integrantes de la presente resolución, bajo el siguiente detalle:**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01-2025.

CLASIF	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	GASTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS	PARCIAL
2.6.2.3.5.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	1,341,775.19				1,341,775.19
2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,908,370.81	25,675.00			1,934,045.81
2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	145,600.00	345,870.00			491,470.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS		10,540.00			10,540.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO					-
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					-
2.6.7.1.3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				2,710.00	2,710.00
2.6.7.1.3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				157,890.00	157,890.00
2.6.8.1.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			9,280.00		9,280.00
2.6.8.1.4.3	COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS			145,420.00		145,420.00
TOTAL		3,395,746.00	382,085.00	154,700.00	160,600.00	4,093,131.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que la presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Formulación Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO.- PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.C
AL
GM
GFSLP
SGSLP
SGEO
OIS
RO
Archivo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Percy A. Quispe Tello
C.P. 83940
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA