



Firmado digitalmente por:
ASPAJO GRANDEZ Inwing FAU
20402900058 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/03/2025 10:52:21-0500



Firmado digitalmente por:
CHUQUILLANQUI CONDOR
Carlos Alberto FAU 20402900058
hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08/03/2025 11:21:07-0500

martes, 4 de marzo de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 05 - AMBIENTAL
PLIEGO : 005 - M. DEL AMBIENTE
UE: 001293 - MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%
[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OEI.01	I	MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES																					
AEI.01.01	I	INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS TRANSFERIDA OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO																					
AOI00129300150 - IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			DIRECCION DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,996.00	43,996.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43996.00		43,996.00
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																
AEI.01.02	I	ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA ELABORADOS Y DIFUNDIDOS A ENTIDADES PÚBLICAS; PRIVADAS Y OTROS ACTORES VINCULADOS.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
AOI00129300234 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS			DIRECCION DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	7.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	7.00			
AOI00129300279 - 2354216. RECUPERACION DE LAS POBLACIONES DE LA ESPECIE PAVA ALIBLANCA (PENELOPE ALBIPENNIS) EN LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA; LAS PROVINCIAS DE FERRERNAFE, LAMBAYEQUE Y CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y LAS PROVINCIAS DE MORROPON Y HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA			OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	17.00	100.00		
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00			
AOI00129300280 - RECUPERACION DE LAS POBLACIONES DE LA ESPECIE SURI (RHEA PENNATA) EN LAS REGIONES PUNO, MOQUEGUA Y TACNA, Y EN EL ACR VILACOTA MAURE - DISTRITO DE TICACO - PROVINCIA DE TARATA - REGIÓN TACNA			OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	18.00	100.00		
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	4.00			
AOI00129300312 - 2508898. RECUPERACIÓN DE LAS POBLACIONES DE LA ESPECIE TAPIR ANDINO (TAPIRUS PINCHAE) LAS PROVINCIAS DE SAN IGNACIO Y JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y LAS PROVINCIAS DE AYABACA Y HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA			OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	16.00	100.00		
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	16.00			
AOI00129300317 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS			DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD	Muy Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:																		90.0		
AEI.01.03	I	INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ELABORADOS Y TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE A ENTIDADES NACIONALES; REGIONALES Y LOCALES.																					

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300040 - 5005932 ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS			DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00129300152 - ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS			DIRECCION DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	3.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	5.00	6.00	3.00	43.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	3.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	5.00	6.00	3.00	43.00	
AOI00129300235 - ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS			DIRECCION DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9.00	12.00	
AOI00129300238 - GESTIÓN OPERATIVA PARA LA CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES			DIRECCION DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	
AEI.01.05	I	SISTEMA DE INFORMACIÓN VINCULADA AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS PARA PROMOVER INVERSIÓN EN EL MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PROVISTA DE MANERA OPORTUNA																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:	100.0
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129300296 - SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE			DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64215491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,215,491.00	
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0	
OEI.02	I	FORTALECER EL CONTROL, RECUPERACIÓN Y REMEDIACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEGRADADOS.																			
AEI.02.01	I	SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN; CATEGORIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS IMPLEMENTADO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129300155 - PROMOCION DE LA GESTION TERRITORIAL			DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00129300200 - IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS			DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	92.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9200000.00	0.00	0.00	9,200,000.00		
AOI00129300309 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS			DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	100,000.00		
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:	97.3	
AEI.02.02	I	INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ELABORADOS Y TRANSFERIDOS A ENTIDADES NACIONALES; REGIONALES Y LOCALES																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129300236 - ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS			DIRECCION DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00129300237 - GESTIÓN OPERATIVA PARA LA CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD			DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	14.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	8.00	15.00	
AOI00129300252 - ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION DE INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS			DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	
AOI00129300265 - ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION DE INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS			DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	

AOI00129300266 - GESTION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y SUSTANCIAS QUIMICAS		CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUIMICAS	DIRECCIÓN DE CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUIMICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	1.00	2.00	2.00	5.00	3.00	5.00	2.00	1.00	3.00	10.00	40.00	100.00
							EJECUTADO	11.00	6.00	1.00	4.00	8.00	9.00	10.00	5.00	7.00	5.00	8.00	15.00	89.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																					100.0
OEI.03	I	PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA DE LAS POBLACIONES, LOS ECOSISTEMAS Y AGENTES ECONÓMICOS VULNERABLES.																			
AEI.03.02	I	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA INCORPORAR LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA EN LA PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN; DISEÑADOS; ELABORADOS Y TRANSFERIDOS A LAS EN																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129300240 - ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION DE INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS			DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:																					0.0
AEI.03.03	I	Monitoreo de la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Adaptación al Cambio Climático y de los mecanismos de Lucha Contra la Desertificación de manera oportuna para tomado																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129300053 - ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN EL MARCO DE LAS NDC Y LA LCDS			DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:																					100.0
OEI.04	I	PROMOVER LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI Y LA CAPTURA DE CARBONO CON ÉNFASIS EN LA REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN, ASÍ COMO LOS CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA (CCVC), POR PARTE DEL ESTADO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN.																			
AEI.04.01	I	INSTRUMENTOS ORIENTADORES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO; VINCULADO A LA MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI); ELABORADOS DE MANERA COORDINADA DIRIGIDO A LOS ACTORES ESTATALE																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129300164 - ELABORACION, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS			DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																					100.0
AEI.04.02	I	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) BRINDADA DE MANERA EFECTIVA A ACTORES ESTATALES Y NO ESTATALES																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129300170 - ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO DE LAS EMISIONES Y REDUCCIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.			DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:																					100.0
OEI.05	I	FORTALECER LA PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES.																			
AEI.05.01	I	INSTRUMENTOS TÉCNICOS-NORMATIVOS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL ELABORADOS PARA LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129300299 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE			DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:																					100.0
AEI.05.02	I	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL BRINDADA DE MANERA EFECTIVA A LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00129300205 - ASISTENCIA TECNICA PARA LA CREACION Y GESTION CONTINUA DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE CALIDAD DEL AIRE			DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	10.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	13.00	100.00
AOI00129300251 - IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION LOCALES PARA LA GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE			DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:																					100.0
AEI.05.03	I	INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL SISTEMATIZADA Y ACTUALIZADA PARA TOMADORES DE DECISIÓN DE LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													

ACTIVIDAD OPERATIVA							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
AOI00129300206 - PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE			DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00		
AEI.05.05			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:																		100.0
HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN; CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ELABORADAS Y TRANSFERIDAS A LOS USUARIOS DEL SEIA																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300269 - GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL			DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Muy Alta	INSTRUMENTOS	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00		
			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05:																		100.0
OEI.06																					
AEI.06.01																					
FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL CON ÉNFASIS EN LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES; NO MUNICIPALES Y RESIDUOS DE BIENES PRIORIZADOS.																					
INFORMACIÓN SISTEMATIZADA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, NO MUNICIPALES Y DE BIENES PRIORIZADOS, GESTIONADA DE MANERA OPORTUNA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300115 - CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO A MUNICIPIO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS			DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	MUNICIPIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	816.00	819.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	816.00	819.00		
AOI00129300217 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ADECUADOS A LA REALIDAD LOCAL			DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CIRCULARIDAD	Muy Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		
			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:																		100.0
AEI.06.05																					
AUTORIZACIONES DE IMPORTACIÓN, TRÁNSITO Y EXPORTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, ATENDIDAS DE FORMA OPORTUNA A EMPRESAS Y/U OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300199 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS			DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y AUTORIZACIONES EN RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	45.00	45.00	45.00	49.00	49.00	49.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	562.00	100.00
						EJECUTADO	45.00	45.00	45.00	45.00	49.00	49.00	49.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	562.00		
			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.05:																		100.0
OEI.07																					
AEI.07.01																					
FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DEL CRECIMIENTO VERDE; LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA ECOEFICIENCIA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVAD																					
MEDIDAS PARA IMPULSAR LA ECOEFICIENCIA CON ENFOQUE HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR TRANSFERIDAS A LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300172 - PROMOCION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO			DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00		
AOI00129300313 - ELABORACIÓN DE LA HOJA DE RUTA/ESTRATEGIA NACIONAL DE ECONOMÍA CIRCULAR - PROYECTO 2021/SPE/0000400202			DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:																		100.0
AEI.07.02																					
CAPACIDADES FORTALECIDAS PARA EMPRENDIMIENTOS BASADOS EN PRODUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD DE MANERA FIABLE PARA ACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300066 - ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS			DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00		
			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:																		100.0
AEI.07.03																					
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS ELABORADOS EN EL MARCO DEL CRECIMIENTO VERDE DISEÑADOS DE MANERA ADECUADA Y DIRIGIDOS A TOMADORES DE DECISIÓN																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300253 - PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE CRECIMIENTO VERDE			DIRECCIÓN DE ECONOMÍA AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:																		100.0
AEI.07.04																					
DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE ELABORADOS Y/O DIFUNDIDOS A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS																					

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300065 - ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION DE INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS							PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	10.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	10.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:															100.0						
AEI.07.05		I ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA DISEÑADOS DE MANERA PERTINENTE DIRIGIDOS A LAS EMPRESAS PRIVADAS																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300264 - PROMOCION DE BUENAS PRACTICAS PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO NO MUNICIPAL							PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05:															100.0						
OEI.08		I FORTALECER LA GOBERNANZA AMBIENTAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS; PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL CON ENFOQUE TERRITORIAL; DESCENTRALIZADO; INCLUSIVO Y BASADA EN EVIDENCIA.																			
AEI.08.01		I CAPACIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL (SNGA) DE MANERA PERMANENTE DIRIGIDO A LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300298 - GESTIÓN DE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL							PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:															100.0						
AEI.08.04		I CAPACIDADES FORTALECIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADO DE MANERA PROGRESIVA EN LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN LAS REDES DE ALERTA TEMPRANA.																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300231 - FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO Y LA PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL							PROGRAMADO	1.00	3.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	3.00	5.00	7.00	41.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	3.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	3.00	5.00	7.00	41.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:															100.0						
AEI.08.06		I SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SINIA) ACCESIBLE Y ADECUADO PARA LOS TOMADORES DE DECISIONES Y LA CIUDADANÍA.																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300101 - FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES							PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.06:															100.0						
AEI.08.07		I ESPACIOS DE ARTICULACIÓN DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL, EFICACES PARA LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SINACTI) Y TOMADORES DE DECISIÓN.																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300196 - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO							PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.07:															100.0						
AEI.08.08		I CONOCIMIENTO AMBIENTAL ADAPTADO Y CONTEXTUALIZADO PARA LOS TOMADORES DE DECISIÓN.																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300100 - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL							PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	11.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	11.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.08:															100.0						
OEI.09		I FORTALECER LA EDUCACIÓN Y LA CIUDADANÍA AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN																			
AEI.09.01		I CAPACIDADES FORTALECIDAS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN; CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL DE MANERA PERMANENTE DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS LOCALES																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129300107 - CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO A MUNICIPIO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	Muy Alta	MUNICIPIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	132.00	98.48	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	130.00		
AOI00129300259 - CAPACITACIÓN EN TEMAS DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	Muy Alta	MUNICIPIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	154.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:																				99.2		
AEI.09.02		I ESTRATEGIA PERÚ LIMPIO IMPLEMENTADA DE MANERA EFICIENTE POR LOS GOBIERNOS LOCALES																				
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00129300118 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL			DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CIRCULARIDAD	Muy Alta	ENTIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:																				100.0		
OEI.10		I FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LOS TERRITORIOS Y EL MINAM CON ÉNFASIS EN LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE INFRAESTRUCTURA NATURAL.																				
AEI.10.02		I ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES QUE INCORPOREN LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA; DIRIGIDO A LOS																				
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00129300154 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL			DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
AOI00129300156 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO			DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	20.00	48.00	0.00	0.00	0.00	371.00	
AOI00129300310 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y MONITOREO FRENTE A INCENDIOS FORESTALES			DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	10.00	140.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	168.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:																				100.0		
OEI.11		I PROMOVER EL DESARROLLO URBANO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE DE LA CIUDAD BICENTENARIO; BAJO EL ENFOQUE TERRITORIAL; ECONOMÍA CIRCULAR; ECOEFICIENTE Y RESILIENCIA.																				
AEI.11.01		I INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN SOBRE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL SOSTENIBLE GESTIONADOS EN BENEFICIO DEL ÁMBITO DE LA CIUDAD BICENTENARIO																				
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00129300316 - 2443101. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PARQUE ECOLOGICO NACIONAL ANTONIO RAIMONDI DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	9.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	9.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.01:																				100.0		
AEI.11.02		I MANTENIMIENTO DEL PARQUE NACIONAL ANTONIO RAIMONDI EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LA CIUDAD BICENTENARIO																				
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00129300159 - ARTICULACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL PENAR COMO MODELO REPLICABLE DE CRECIMIENTO VERDE			PROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLOGICO NACIONAL ANTONIO RAIMONDI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	6.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	5.00	30.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	6.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	5.00	30.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.02:																				100.0		
OEI.12		II FORTALECER UNA CULTURA DE INTEGRIDAD.																				
AEI.12.03		II ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN; DE MANERA PARTICIPATIVA DIRIGIDO A LAS ENTIDADES DEL SECTOR AMBIENTAL																				
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00129300292 - GESTIONAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN EL MINAM			OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	2.00	7.00	2.00	3.00	6.00	4.00	2.00	6.00	2.00	4.00	5.00	47.00	100.00	100.00
							EJECUTADO	4.00	2.00	7.00	2.00	3.00	6.00	4.00	2.00	6.00	2.00	4.00	5.00	47.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.03:																				100.0		

AEI.13.01	II	FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ORIENTADA AL LOGRO DE RESULTADOS																			
	II	POLÍTICAS E INTERVENCIONES IMPLEMENTADAS DE MANERA ESTRATÉGICA EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR AMBIENTAL																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300188 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL			VICEMINISTERIO DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	34.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	34.00		
AOI00129300207 - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL			DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
AOI00129300250 - COORDINACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE			SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	REPORTE	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	28.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	8.00	
AOI00129300267 - GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, DIVERSIDAD BIOLÓGICA, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN.			VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.01:																			100.0		
AEI.13.02	II	GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA PERMANENTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES EJECUTORAS DEL MINAM.																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300028 - SOPORTE OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL			DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	5.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	5.00	
AOI00129300086 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA			DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00129300148 - GESTION TECNICA Y DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE OCUPACION ORDENADA Y USO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO			DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	108.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	108.00	
AOI00129300153 - GESTION OPERATIVA			DIRECCION DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00129300232 - PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SOPORTE OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA			DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	21.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	21.00	
AOI00129300245 - GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA			DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CIUDADANÍA E INFORMACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
AOI00129300268 - GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA CONSERVACION DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES			DESPACHO MINISTERIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.00	22.00	95.45
							EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	21.00	
AOI00129300295 - ORIENTAR Y PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ASÍ COMO MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.			DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	14.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	14.00	
AOI00129300297 - IMPLEMENTAR LAS FUNCIONES DE LA DGPIGA EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SNGA, SEIA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL DESCENTRALIZADA			DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00129300304 - PROGRAMA PARA IMPULSAR EL FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE EN LA AMAZONÍA PERUANA - OPORTUNIDAD PARA APALANCAR LOS BIONEgocios			DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.02:																			99.5		
AEI.13.03	II	GESTIÓN DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN, PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES FORTALECIDOS EN EL MARCO DE LA EFICIENCIA Y MODERNIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA BASADA EN RESULTADOS DE LOS ÓRGANOS DEL MINAM.																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300285 - CONducir los procesos de elaboración y seguimiento de los instrumentos asociados a los sistemas			OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	49.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	19.00	

ADMINISTRATIVOS QUE COORDINA LA OGPP		PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	5.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	7.00	45.00	100.00
AOI00129300294 - CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO E INVERSIONES							EJECUTADO	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	5.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	7.00	45.00	
AOI00129300303 - DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	7.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	7.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.03:																					100.0
AEI.13.04		II		GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES FORTALECIDOS EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS PARA LOS ÓRGANOS DEL MINAM.																	
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300124 - GESTION DEL PROGRAMA		DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129300208 - GESTION DEL PROGRAMA		DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129300233 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP0144: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS		DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.04:																					100.0
AEI.13.05		II		SISTEMAS JURÍDICOS GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA PARA OPTIMIZAR EL POSICIONAMIENTO Y LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM.																	
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300290 - ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL		OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	71.00	71.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	842.00	100.00
							EJECUTADO	71.00	71.00	70.00	70.00	70.00	70.00	89.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	861.00	
AOI00129300288 - DEFENDER LOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEL ESTADO EN LOS DELITOS AMBIENTALES		PROCURADURÍA PÚBLICA		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00129300315 - RESOLVER LAS CONTROVERSIAS AMBIENTALES EN ÚLTIMA INSTANCIA		TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS AMBIENTALES		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	15.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	15.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.05:																					100.0
AEI.13.06		II		SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE LOS RECURSOS HUMANOS FORTALECIDOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MINAM.																	
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300117 - GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE FINANZAS		OFICINA DE FINANZAS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	10.00	3.00	6.00	1.00	3.00	6.00	1.00	38.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	8.00	3.00	3.00	7.00	3.00	6.00	1.00	39.00	
AOI00129300119 - GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ACCIONES DE ABASTECIMIENTO		OFICINA DE ABASTECIMIENTO		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	38.00	100.00
							EJECUTADO	12.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	38.00	
AOI00129300177 - GESTIONAR Y MONITOREAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	54.00	100.00
							EJECUTADO	6.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	5.00	4.00	6.00	56.00	
AOI00129300289 - CONducIR LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	6.00	2.00	1.00	4.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	5.00	30.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	2.00	6.00	2.00	1.00	4.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	5.00	30.00	
AOI00129300308 - 2511382 ADQUISICIÓN DE DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE), SOFTWARE DE RESPALDO O ARCHIVO, SERVIDOR Y SWITCH; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFOMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DEL MAR, DISTRITO DE MAGDALE		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	
AOI00129300311 - HABILITACIÓN DE RECURSOS CAS		OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00129300319 - 2603713. ADQUISICIÓN DE CAMIONETA, EN EL (LA) MINISTERIO DEL AMBIENTE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DEL MAR, DISTRITO MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.06:																					100.0
AEI.13.07		II		GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE CALIDAD IMPLEMENTADOS EN EL MINAM.																	
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129300121 - GESTIÓN DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	8.00	6.00	5.00	8.00	13.00	6.00	7.00	8.00	6.00	14.00	86.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	3.00	8.00	6.00	5.00	8.00	13.00	6.00	7.00	8.00	6.00	14.00	86.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.07:																					100.0
AEI.13.08		II		GESTIÓN DOCUMENTAL, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA BRINDAR INFORMACIÓN Y/O ATENCIÓN OPTIMIZADAS A LOS USUARIOS DEL MINAM.																	

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO																
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																		
AOI00129300112 - GESTIÓN DE LA IMAGEN Y DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO			OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.00	42.00	100.00																
							EJECUTADO	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.00	42.00																	
AOI00129300114 - CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA			OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	10.00	9.00	8.00	12.00	8.00	8.00	11.00	9.00	8.00	12.00	111.00	100.00																
							EJECUTADO	8.00	8.00	10.00	9.00	8.00	12.00	8.00	8.00	11.00	9.00	8.00	12.00	111.00																	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.08:																			100.0																		
AEI.13.09 II GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL IMPLEMENTADA EN EL MARCO DE LA EFICIENCIA Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL.																																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO																
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																		
AOI00129300291 - ASESORAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL			OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	10.00	100.00															
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	10.00																
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.09:																			100.0																		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:																			98.07																		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :																			96.81																		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :																			99.87																		
TABLA RESÚMEN																																					
Año: 2024		[0%-75%>		[75%-95%>		≥95%		AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA				AEI / AO EN EJECUCIÓN				AO EN SEGUIMIENTO				85																	
Acciones Estratégicas			1			1	39	-				41				AO CON INFORMACIÓN COMPLETA				85																	
Actividades Operativas (Ejecución física)			2			1	82	0				85				AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA				0																	
NOTAS:																																					
(1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en reprogramación.																																					
(2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:																																					
a) Si es “Acumulado Anual” se suma los valores de enero a diciembre.																																					
b) Si es “Acumulado Mensual” se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.																																					
c) Si es “No Acumulado” se muestra el valor registrado como total anual.																																					
(3) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:																																					
a) Si es “Acumulado Anual” o “Acumulado Mensual” se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.																																					
b) Si es “No Acumulado”, , como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.																																					
c) Para todos los casos, mostrará “S.I.” si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.																																					
(4) La sigla “S.I.” significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.																																					
(5) La sigla “S.P.” significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.																																					
(6) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:																																					
a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en “S.I.”.																																					
b) No entra en el promedio las AO con “-” ni “S.P.”.																																					
(7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.																																					
(8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.																																					
(9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.																																					



Firmado digitalmente por:
ASPAJO GRANDEZ Inwing FAU
20402080658 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/03/2025 10:52:48-0500



Firmado digitalmente por:
CHUQUILLANQUI CONDOR
Carlos Alberto FAU 20402080658
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/03/2025 11:22:01-0500

martes, 4 de marzo de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 05 - AMBIENTAL
PLIEGO : 005 - M. DEL AMBIENTE
UE: 001409 - CONSERVACION DE BOSQUES
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.01	I	MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES																			
AEI.01.03	I	INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ELABORADOS Y TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE A ENTIDADES NACIONALES; REGIONALES Y LOCALES.																			
AOI00140900014 - 5005932 ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TECNICOS Y FINANCIERO			Area de Gestión de Incentivos para la Conservación de Bosques	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:		100.0
AEI.01.04	I	MECANISMOS SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE COMUNIDADES NATIVAS; CAMPESINAS Y OTROS USUARIOS DEL BOSQUE																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00140900001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-2381058			Unidad de Programas y Proyectos	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	16.00	100.00
							EJECUTADO	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	16.00	
AOI00140900002 - ESTUDIO-2381058			Unidad de Programas y Proyectos	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00	75.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	
AOI00140900003 - ESTUDIO-2380976			Unidad de Programas y Proyectos	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00	75.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	
AOI00140900004 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2380976			Unidad de Programas y Proyectos	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00140900005 - FORTALECIMIENTO CAPACIDADES-2380976			Unidad de Programas y Proyectos	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	16.00	75.00
							EJECUTADO	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	12.00	
AOI00140900006 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2381058			Unidad de Programas y Proyectos	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
AOI00140900007 - EXPEDIENTE TECNICO-2383820			Unidad de Programas y Proyectos	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00140900008 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2383820			Unidad de Programas y Proyectos	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
AOI00140900009 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES- 2383820			Unidad de Programas y Proyectos	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	16.00	

AOI00140900015 - 5005933-IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS TECNICOS FINANCIEROS		Area de Gestión de Incentivos para la Conservación de Bosques	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	26,667.64	24,958.00	65,760.15	7,859.48	40,307.54	264,435.50	334,576.53	50,599.12	62,633.16	101,323.00	153,565.92	182,872.49	1,315,558.53	100.00		
						EJECUTADO	3058.20	51895.59	18401.00	0.00	32893.21	165787.43	145293.64	146353.02	72734.00	172582.62	607405.35	306694.73	1,723,098.79			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:																				92.5		
OEI.04	I	PROMOVER LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI Y LA CAPTURA DE CARBONO CON ÉNFASIS EN LA REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN, ASÍ COMO LOS CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA (CCVC), POR PARTE DEL ESTADO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN.																				
AEI.04.05	I	Asistencia técnica en el uso de la información de monitoreo de la cobertura de bosques para la reducción de la deforestación brindada de manera efectiva a entidades públicas y privadas																				
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00140900010 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-2381070			Unidad de Programas y Proyectos	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	16.00	87.50	
							EJECUTADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	14.00		
AOI00140900011 - EXPEDIENTE TECNICO- 2381070			Unidad de Programas y Proyectos	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
AOI00140900012 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2381070			Unidad de Programas y Proyectos	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
AOI00140900013 - 5005935 - SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE			Area de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en Bosques	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,305,540.00	0.00	0.00	0.00	3,429,332.00	81,734,872.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78305540.00	0.00	0.00	0.00	3429332.00	81,734,872.00		
AOI00140900018 - MONITOREO Y EVALUACION 5003684			Unidad de Programas y Proyectos	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:																				77.5		
OEI.13	II	FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD ORIENTADA AL LOGRO DE RESULTADOS																				
AEI.13.04	II	GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES FORTALECIDOS EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS PARA LOS ÓRGANOS DEL MINAM.																				
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00140900017 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA			Unidad Administrativa	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	4.00	5.00	3.00	2.00	5.00	5.00	2.00	5.00	3.00	2.00	5.00	46.00	100.00	
							EJECUTADO	5.00	4.00	8.00	11.00	4.00	5.00	9.00	4.00	5.00	3.00	2.00	5.00	65.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.04:																				100.0		
AEI.13.05	II	SISTEMAS JURÍDICOS GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA PARA OPTIMIZAR EL POSICIONAMIENTO Y LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM.																				
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00140900016 - 5000276 GESTION DEL PROGRAMA			Unidad Administrativa	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.05:																				100.0		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:																				89.58		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :																				88.28		
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :																				100.00		
TABLA RESÚMEN																						
Año: 2024		[0%-75%>	[75%-95%>		≥95%		AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA		AEI / AO EN EJECUCIÓN		AO EN SEGUIMIENTO										18	
Acciones Estratégicas					2	3			-		5		AO CON INFORMACIÓN COMPLETA								18	
Actividades Operativas (Ejecución física)					1	4	13		0		18		AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA								0	
NOTAS:																						
(1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en reprogramación.																						
(2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:																						
a) Si es “Acumulado Anual” se suma los valores de enero a diciembre.																						
b) Si es “Acumulado Mensual” se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.																						
c) Si es “No Acumulado” se muestra el valor registrado como total anual.																						
(3) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:																						

- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
 - b) Si es "No Acumulado", , como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.
- (4) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.
- (6) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I.".
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P.".
- (7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.
- (8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.
- (9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.



Firmado digitalmente por:
ASPAJO GRANDEZ Inwing FAU
20492966658 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/03/2025 10:51:59-0500



Firmado digitalmente por:
CHUQUILLANQUI CONDOR
Carlos Alberto FAU 20492966658
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/03/2025 11:21:37-0500

martes, 4 de marzo de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 05 - AMBIENTAL
PLIEGO : 005 - M. DEL AMBIENTE
UE: 001492 - GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%
[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.06	I	FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL CON ÉNFASIS EN LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES; NO MUNICIPALES Y RESIDUOS DE BIENES PRIORIZADOS.																			
AEI.06.04	I	INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O RECUPERACIÓN ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS ELABORADOS Y/O IMPLEMENTADOS DE MANERA ADECUADA PARA LOS DISTRITOS.																			
AOI00149200007 - GESTIÓN PROGRAMA II 2282082			2282082. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00
AOI00149200022 - EXPEDIENTE TÉCNICO JULIACA 2336972-JICA I			2336972 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE JULIACA Y ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS CIUDADES DE CABANA, CABANILLAS Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN P	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
AOI00149200049 - OBRA 2104602 RIOJA LIMPIEZA			2104602. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE RIOJA, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA ZONAS URBANAS DE LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, YURACYACU, SAN FERNANDO, YORONGOS, POSIC Y ELÍAS SOPLIN VARG	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61.00			
							EJECUTADO	0.01	0.04	0.07	0.12	0.14	0.04	0.01	0.01	0.05	0.11		0.00	0.01	0.61
AOI00149200050 - SUPERVISIÓN OBRA 2104602 RIOJA			2104602. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE RIOJA, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA ZONAS URBANAS DE LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, YURACYACU, SAN FERNANDO,	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	2.00	

2/18

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 3/18

		PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE																
AOI00149200178 - SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2323393 TUMBES II JICA II	2323393. RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR PUERTO EL CURA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200179 - BUENAS PRACTICAS 2323393 TUMBES II JICA II	2323393. RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR PUERTO EL CURA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00149200180 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2333883 JULIACA II JICA II	2333883. RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR CHILLA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
AOI00149200181 - SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2333883 JULIACA II JICA II	2333883. RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR CHILLA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
AOI00149200182 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2333916 NUEVO CHIMBOTE II JICA II	2333916. RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR PAMPA CARBONERA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
AOI00149200183 - SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2333916 NUEVO CHIMBOTE II JICA II	2333916. RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR PAMPA CARBONERA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
AOI00149200171 - BUENAS PRACTICAS 2321144 CHINCHA II BID 2	2321144 RECUPERACION DEL AREA DEGRADA POR RESIDUOS SOLIDOS CHINCHA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
AOI00149200172 - GESTIÓN MUNICIPAL 2321619 TARAPOTO II BID 2	2321618 RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200173 - BUENOS PRACTICAS 2321618 TARAPOTO II BID 2	2321618 RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
AOI00149200174 - CONTROL CONCURRENTE 2321619 TARAPOTO II BID 2	2321618 RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00149200176 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2323393 TUMBES II JICA II	2323393. RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR PUERTO EL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	CURA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200177 - 2343091 CONTROL CONCURRENTE CASTILLA	2343091.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, EN EL PROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
																		0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00149200165 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2318601 SECHURA II JICA II	2318601. RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR YAPATO, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
																		100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200166 - SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2318601 SECHURA II JICA II	2318601. RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR YAPATO, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
																		100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200167 - BUENAS PRÁCTICAS 2318601 SECHURA II JICA II	2318601. RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR YAPATO, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
																		0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00149200168 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2320372 PAITA II	2320372. RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA BUENA ESPERANZA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
																		100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
AOI00149200169 - SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2320372 PAITA II	2320372. RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA BUENA ESPERANZA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
																		100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
AOI00149200170 - GESTIÓN MUNICIPAL 2321144 CHINCHA II BID 2	2321144 RECUPERACION DEL AREA DEGRADA POR RESIDUOS SOLIDOS CHINCHA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
																		100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
AOI00149200159 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2310834 TAMBOPATA II JICA II	2310834 RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR EL PRADO DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
																		100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200160 - SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2310834 TAMBOPATA II JICA II	2310834 RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR EL PRADO DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
																		100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200161 - BUENAS PRÁCTICAS 2310834 TAMBOPATA II JICA II	2310834 RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR EL PRADO DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
																		0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00149200162 - ELABRACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 2311564 AZANGARO II JICA II	2311564. RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR CHANA JILAHUATA - HUAYRAPATA CRUZ CUNCA DISTRITO DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
																		100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 6/18

AOI00149200149 - BUENAS PRACTICAS 23011094 PUNO II BID 2	2301094 RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR CANCHARANI DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200150 - SUPERVISION DE OBRA 2306932 HUACHO II BID 2	2306932 RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS PAMPA LAS SALINAS, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200151 - GESTION MUNICIPAL 2306932 HUACHO II BID 2	2306932 RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS PAMPA LAS SALINAS, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200152 - BUENAS PRÁCTICAS 2306932 HUACHO II BID 2	2306932 RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS PAMPA LAS SALINAS, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200141 - OBRA 2225760 CHICLAYO	2225760. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
AOI00149200142 - SUPERVISION DE OBRA CHICLAYO 2104602	2225760. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200143 - PISO BID 2 2282082	2282082. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200144 - PISO JICA 2282082	2282082. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200145 - SUPERVISIÓN DE OBRA TALARA II BID 2	2300503 RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR ROSA ROJA, DISTRITO DE PARÍNAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200146 - BUENAS PRACTICAS 2300503 TALARA II BID 2	2300503 RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR ROSA ROJA, DISTRITO DE PARÍNAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200135 - GESTION MUNICIPAL 2104602 RIOJA LIMPIEZA	2104602. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE RIOJA, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA ZONAS URBANAS DE LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, YURACYACU, SAN FERNANDO,	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

AOI00149200136 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO LAMBAYEQUE 2453667	YORONGOS, POSIC Y ELIAS 2453667 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN ÁREAS URBANAS EN LA LOCALIDAD DE MORROPE, SAN JOSE, LAMBAYEQUE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200137 - SUPERVISION DE OBRA NUEVO CHIMBOTE 2071893 JICA I	2071893 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200138 - SUPERVISION DE OBRA AZANGARO 2104602	2167490 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO PUNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200139 - SUPERVISION DE OBRA TAMBOPATA 2104602	2188977 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200140 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS HUANUCO 2189704	2189704 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUANUCO Y ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL EN LAS CIUDADES DE AMARILIS, PILLCO MARCA Y SANTA MARIA DEL VALLE PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO HUA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200128 - OBRA YANAHUARA 2574933	2574933.CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PLANTA DE RECICLAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA UBICADO EN LA ASOC. DE GRANJEROS Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES BELLAVISTA, CONO NORTE KM 17, DISTRITO DE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
AOI00149200129 - SUPERVISIÓN DE OBRA	2574933.CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PLANTA DE RECICLAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA UBICADO EN LA ASOC. DE GRANJEROS Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES BELLAVISTA, CONO NORTE KM 17, DISTRITO DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
AOI00149200130 - MONITOREO DE OBRA YANAHUARA 2574933	2574933.CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PLANTA DE RECICLAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA UBICADO EN LA ASOC. DE GRANJEROS Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

BELLAVISTA, CONO NORTE																	
AOI00149200131 - GESTION MUNICIPAL LAMBAYEQUE 2453667	2453667.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN ÁREAS URBANAS EN LA LOCALIDAD DE MORROPE, SAN JOSE, LAMBAYEQUE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200132 - PRÁCTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL LAMBAYEQUE 2453667	2453667.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN ÁREAS URBANAS EN LA LOCALIDAD DE MORROPE, SAN JOSE, LAMBAYEQUE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00149200134 - GESTION MUNICIPAL 2509786-LEONCIO PRADO-PUNCHE	2509786.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200122 - SUPERVISION DE OBRA TARAPOTO PUNCHE 2574892	2574892.ADQUISICION DE MINICARGADOR, VOLQUETE Y TRACTOR DE ORUGAS; EN EL(LA) UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS (URSS) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
AOI00149200123 - GESTION Y ADMINISTRACION CASTILLA 2343091	2343091.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, EN EL PROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA DEL, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
AOI00149200124 - OBRA 2574899-CHANCAY-PUNCHE	2574899.CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICION DE TRACTOR DE ORUGAS Y CARGADOR FRONTAL; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
AOI00149200125 - SUPERVISIÓN DE OBRA 2574899-CHANCAY-PUNCHE	2574899.CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICION DE TRACTOR DE ORUGAS Y CARGADOR FRONTAL; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00149200126 - MONITOREO DE OBRA 2574899-CHANCAY-PUNCHE	2574899.CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICION DE TRACTOR DE ORUGAS Y CARGADOR FRONTAL; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

AOI00149200127 - SUPERVISIÓN DE OBRA NUEVA CAJAMARCA 2574940	2574940.ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION BARANDA, CONTENEDOR Y PAPELERA; EN EL(LA) URS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200116 - EQUIPAMIENTO LAMBAYEQUE 2453667	2453667 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN ÁREAS URBANAS EN LA LOCALIDAD DE MORROPE, SAN JOSE, LAMBAYEQUE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200117 - GESTION Y ADMINISTRACION PROGRAMA I 2160590	2160590 PROYECTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
AOI00149200118 - CONTROL CONCURRENTE SAN JUAN BAUTISTA 2574973	2574973.REPARACION DE CELDAS PARA RESIDUOS; CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200119 - OBRA SAN JUAN BAUTISTA 2574973	2574973.REPARACION DE CELDAS PARA RESIDUOS; CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
AOI00149200120 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS SAN JUAN BAUTISTA 2574973	2574973.REPARACION DE CELDAS PARA RESIDUOS; CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
AOI00149200121 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL SAN JUAN BAUTISTA 2574973	2574973.REPARACION DE CELDAS PARA RESIDUOS; CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
AOI00149200110 - EQUIPAMIENTO 2574899-CHANCAY	2574899.CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICION DE TRACTOR DE ORUGAS Y CARGADOR FRONTAL; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200111 - EQUIPAMIENTO 2165139 CERRO DE PASCO PUNCHE	2165139.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO,	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

AOI00149200112 - GESTION Y ADMINISTRACION JULIACA 2336972 JICA I	PROVINCIA DE PASCO - 2336972 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE JULIACA Y ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS CIUDADES DE CABANA, CABANILLAS Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN P	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200113 - OBRA LAMBAYEQUE 2453667	2453667 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN AREAS URBANAS EN LA LOCALIDAD DE MORROPE, SAN JOSE, LAMBAYEQUE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83
AOI00149200114 - SUPERVISION DE OBRA LAMBAYEQUE 2453667	2453667 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN AREAS URBANAS EN LA LOCALIDAD DE MORROPE, SAN JOSE, LAMBAYEQUE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200115 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN LAMBAYEQUE 2453667	2453667 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN AREAS URBANAS EN LA LOCALIDAD DE MORROPE, SAN JOSE, LAMBAYEQUE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
AOI00149200103 - AUDITORIA PROGRAMA II 2282082 BID 2	2282082. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00149200105 - SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO TACNA 2524728 KFW	2524728 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PARA LAS CIUDADES DE LOS DISTRITOS DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, POCOLLAY, CIUDAD NUEVA, ALTO DE LA ALIANZA Y DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00149200106 - SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CORONEL PORTILLO 2495981 KFW	2495981 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LOS DISTRITOS DE YARINACOCCHA, MANANTAY, NUEVA REQUENA Y DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00149200107 - SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MOYOBAMBA 2317388 JICA II	2317388. RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR TUNCHYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

AOI00149200108 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2282082 PROGRAMA JICA II	2282082. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00149200109 - EQUIPAMIENTO 2574892-TARAPOTO-PUNCHE	2574892.ADQUISICION DE MINICARGADOR, VOLQUETE Y TRACTOR DE ORUGAS; EN EL(LA) UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS (URSS) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00149200097 - SUPERVISION DE OBRA CERRO DE PASCO 2165139	2165139.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00149200098 - OBRA CERRO DE PASCO 2165139	2165139.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	92.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.08	0.09	0.11	0.07	0.02	
AOI00149200099 - OBRA ACRAQUIA 2445163	2445163.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ETAPAS DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LA LOCALIDAD DE ACRAQUIA DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	
AOI00149200100 - OBRA HUALLAGA 2469365 PUNCHE	2469365.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	
AOI00149200101 - SUPERVISIÓN DE OBRA HUALLAGA 2469365 PUNCHE	2469365.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
AOI00149200102 - SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO JULIACA 2336972 JICA I	2336972 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE JULIACA Y ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS CIUDADES DE CABANA, CABANILLAS Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN P	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00149200091 - EQUIPAMIENTO 2524728-TACNA-KFW	2524728 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PARA LAS CIUDADES DE LOS DISTRITOS DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, POCOLLAY, CIUDAD NUEVA, ALTO DE LA ALIANZA Y DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI00149200090 - GESTION Y ADMINISTRACION 2523209-PROGRAMA KFW	2523209.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CORONEL PORTILLO Y TACNA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00149200092 - ACCIONES DE INVERSIONES SOBRE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	2282082. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00149200093 - OBRA 2321144-CHINCHA II	2321144 RECUPERACION DEL AREA DEGRADA POR RESIDUOS SOLIDOS CHINCHA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	
AOI00149200094 - SUPERVISIÓN DE OBRA 2321144-CHINCHA II	2321144 RECUPERACION DEL AREA DEGRADA POR RESIDUOS SOLIDOS CHINCHA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00149200096 - EQUIPAMIENTO 2574940- NUEVA CAJAMARCA-PUNCHE	2574940.ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION BARANDA, CONTENEDOR Y PAPELERA; EN EL(LA) URS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00149200082 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2509786-LEONCIO PRADO-PUNCHE	2509786.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00149200084 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2509786-LEONCIO PRADO-PUNCHE	2509786.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00149200085 - EQUIPAMIENTO 2509786-LEONCIO PRADO-PUNCHE	2509786.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00149200087 - EQUIPAMIENTO 2521752-AREQUIPA-KFW	2521752 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PARA LAS CIUDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO SELVA ALEGRE, CAYMA, CERRO COLORADO, CHARACATO, JACOBO HUNTER, JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, LA JOYA, MARIANO MELGAR, MIRAFLORES, PAUCARPA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00149200088 - GESTION 2574892-TARAPOTO-PUNCHE	2574892.ADQUISICION DE MINICARGADOR, VOLQUETE Y TRACTOR DE ORUGAS; EN EL(LA) UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS (URSS) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

	TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE TACNA																		
AOI00149200089 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2524728-TACNA-KFW	2524728-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PARA LAS CIUDADES DE LOS DISTRITOS DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, POCOLLAY, CIUDAD NUEVA, ALTO DE LA ALIANZA Y DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10		
AOI00149200078 - GESTION ADMINISTRATIVA 2574933-YANAHUARA-PUNCHE	2574933.CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PLANTA DE RECICLAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA UBICADO EN LA ASOC. DE GRANJEROS Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES BELLAVISTA, CONO NORTE KM 17, DISTRITO DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
AOI00149200077 - EXPEDIENTE TÉCNICO 2495981 CORONEL PORTILLO-KFW	2495981 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LOS DISTRITOS DE YARINACOCCHA, MANANTAY, NUEVA REQUENA Y DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10		
AOI00149200079 - EQUIPAMIENTO 2495981-CORONEL PORTILLO-KFW	2495981 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LOS DISTRITOS DE YARINACOCCHA, MANANTAY, NUEVA REQUENA Y DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00149200083 - GESTION ADMINISTRATIVA 2574899-CHANCAY-PUNCHE	2574899.CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICION DE TRACTOR DE ORUGAS Y CARGADOR FRONTAL; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
AOI00149200080 - OBRA 2509786-LEONCIO PRADO-PUNCHE	2509786.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.02	0.00	0.00	0.00	0.18		
AOI00149200081 - SUPERVISIÓN DE OBRA 2509786-LEONCIO PRADO-PUNCHE	2509786.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
AOI00149200071 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2457716 TRUJILLO-DS 025-2023	2457716 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO -	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD																	
AOI00149200072 - EQUIPAMIENTO 2457716 TRUJILLO-DS 025-2023	2457716.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200074 - GESTION ADMINISTRATIVA 2574940-NUOVA CAJAMARCA-PUNCHE	2574940.ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION BARANDA, CONTENEDOR Y PAPELERA; EN EL(LA) URS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUOVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUOVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
AOI00149200073 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2469365-HUALLAGA-PUNCHE	2469365.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200075 - GESTION ADMINISTRATIVA 2469365-HUALLAGA-PUNCHE	2469365.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
AOI00149200076 - EQUIPAMIENTO 2469365-HUALLAGA-PUNCHE	2469365.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200175 - 2445163 GESTION Y ADMINISTRACION ACRAQUIA	2445163.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ETAPAS DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LA LOCALIDAD DE ACRAQUIA DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
AOI00149200066 - EQUIPAMIENTO 2445163-ACRAQUIA-PUNCHE	2445163.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ETAPAS DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LA LOCALIDAD DE ACRAQUIA DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200067 - OBRA 2457716 TRUJILLO-DS 025-2023	2457716.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.14	0.12	0.07	0.03	0.02	0.03	0.02	0.16	0.03	0.00	0.03	0.65
AOI00149200068 - GESTION ADMINISTRATIVA 2574973-SAN JUAN BAPTISTA-PUNCHE	2574973.REPARACION DE CELDAS PARA RESIDUOS; CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE SAN JUAN BAPTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

AOI00149200069 - SUPERVISION DE OBRAS 2457716 TRUJILLO-DS 025-2023	2457716 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200070 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2457716 TRUJILLO-DS 025-2023	2457716 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200059 - EXPEDIENTE TÉCNICO 2317388 MOYOBAMBA 2	2317388. RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR TUNCHIYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200060 - OBRA RECUPERACIÓN 2321618 TARAPOTO II	2321618 RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
AOI00149200061 - SUPERVISIÓN DE OBRA RECUPERACIÓN 2321618 TARAPOTO II	2321618 RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200063 - EQUIPAMIENTO 2343091-CASTILLA-PUNCHE	2343091.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, EN EL PROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA DEL, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200187 - GESTIÓN MUNICIPAL 2445163-ACRAQUIA-PUNCHE	2445163.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ETAPAS DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LA LOCALIDAD DE ACRAQUIA DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00149200065 - SUPERVISIÓN DE OBRA 2445163-ACRAQUIA-PUNCHE	2445163.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ETAPAS DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LA LOCALIDAD DE ACRAQUIA DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
AOI00149200053 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2104602 RIOJA LIMPIEZA	2104602. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE RIOJA, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA ZONAS URBANAS DE LOS DISTRITOS DE NUEVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

	CAJAMARCA, YURACYACU, SAN FERNANDO, YORONGOS, POSIC Y ELÍAS SOPLÍN VARG																		
AOI00149200054 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2165139 CERRO DE PASCO PUNCHE	2165139.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00149200055 - GESTION Y ADMINISTRACION 2225760 CHICLAYO PUNCHE	2225760. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00149200056 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2225760 CHICLAYO PUNCHE	2225760. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
AOI00149200057 - GESTION ADMINISTRATIVA 2308546-ANCON-PUNCHE	2308546.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00149200058 - EQUIPAMIENTO 2308546 ANCON PUNCHE	2308546.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:																			85.6
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:																			85.60
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :																			85.60
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :																			0.00

TABLA RESÚMEN

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN	AO EN SEGUIMIENTO	148
Acciones Estratégicas		1		-	1	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	148
Actividades Operativas (Ejecución física)	24	1	123	0	148	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

- (1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es “Acumulado Anual” se suma los valores de enero a diciembre.
- b) Si es “Acumulado Mensual” se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es “No Acumulado” se muestra el valor registrado como total anual.
- (3) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es “Acumulado Anual” o “Acumulado Mensual” se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
- b) Si es “No Acumulado”, , como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
- c) Para todos los casos, mostrará “S.I.” si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.
- (4) La sigla “S.I.” significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (5) La sigla “S.P.” significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.
- (6) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I." b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
(7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.
(8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.
(9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.