

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

A : **JOSÉ LUIS CANCHARI QUISPE**
DIRECTOR
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROGRAMAS
E INVERSIONES

De : **VÍCTOR ANDRÉS SÁNCHEZ QUIÑONES**
COORDINADOR
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROGRAMAS E
INVERSIONES

Asunto : Remisión de información para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad del 1er Trimestre de 2025.

Referencia : PROVEIDO 000618-2025-GRA/GG-ORSLPI (8MAY2025)

Fecha Elaboración: Ayacucho, 14 de mayo de 2025.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente; asimismo, con relación al documento de referencia, la Gerencia Regional de Infraestructura ha solicitado información para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad del 1er Trimestre de 2025; en ese sentido, procedo a remitir la información solicitada de las obras a cargo de mi coordinación, la misma que paso a detallar en el presente cuadro:

Ítem	Nombre de la obra	Liquidación de obra	Informes de Adicionales de obra	Informes de supervisión de contratos
01	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Básica Regular de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez del Centro Poblado de Occollo del Distrito de Vinchos – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho, con CUI 2258291.	La obra se encuentra suspendida	No se aprobaron adicionales de obra en el primer trimestre de 2025	La supervisión de obra no presentó informes en este primer trimestre de 2025
02	Reconstrucción y Rehabilitación del Camino Vecinal – 64.33 en Villatambo – Chuquimaran - Caja – Uchuytambo EMP.AY 114, con CUI 2484038.	La obra se encuentra suspendida	No se aprobaron adicionales de obra en el primer trimestre de 2025	La obra cuenta con inspector de obra, no con supervisión.
03	Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal – 34.5 Km EMP. AY-647 (Tranca) - AY-646(Sayhua-Docecorrales), del Distrito de Soras y San Pedro de Larcay, Provincia de Sucre, Región Ayacucho, con CUI 2489948.	La obra se encuentra paralizada	No se aprobaron adicionales de obra en el primer trimestre de 2025	La supervisión de obra no presentó informes en este primer trimestre de 2025

Sin otro, en particular, hago propicio la ocasión para reiterar a usted muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR:
VÍCTOR ANDRÉS SÁNCHEZ QUIÑONES
COORDINADOR

